

注釈一覧表

※ 1	会場の使用時間，参加者数の増加のため種目の増加は困難。
※ 2	新しく県指定となった範囲の用地取得が課題となっている。
※ 3	関係団体の調整が困難であったため中止。
※ 4	実施計画の見直しにより総事業費が増額したため，判定不能。
※ 5	案内所と海岸堤防との渡り橋について，工事着手が案内所本体の工期終了後になったため。
※ 6	用地未取得のため。
※ 7	指標の算出の執行済額の減額により，数値上未完了となっているが，事業完了済みのため，判定不能。
※ 8	家屋移転の遅れにより，翌年度に繰り越した。
※ 9	事業認可による事業費変更のため，判定不能。
※ 10	平成 19 年度への事業繰越による。
※ 11	事業計画変更による事業費変更のため，判定不能。
※ 12	目標数値を事業費ベースで計算しており，平成 18 年度は事業費を減額して事業実施したことにより数値上，目標未達成となっているが，予定していた事業はすべて実施しているため，判定不能。
※ 13	目標数値を事業費ベースで計算しており，平成 19 年度に新規事業を追加し総事業費が増額されたことにより，数値上，目標未達成となっているが，予定していた事業はすべて実施しているため，判定不能。
※ 14	目標数値を事業費ベースで計算しており，平成 18 年度も事業費を減額しながら事業実施したことにより数値上，目標未達成となっているが，当初予定していた事業は実施しているため，判定不能。
※ 15	国・県の予算措置が厳しいため。
※ 16	境界確定の遅れ等による。
※ 17	事業費の精査による。