

鈴鹿市 週休2日制試行要領ガイドライン

令和6年7月

鈴鹿市役所 技術監理契約課

この資料は、三重県県土整備部発行の「週休2日制試行要領(令和6年7月)、農林水産部発行の「月2回土日完全週休2日制工事試行要領(令和6年7月)」に関する、鈴鹿市における運用を定めるものである。

週休2日制工事の種類

月2回土日完全週休2日制工事

- 工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間として、原則、すべての日曜日と「第2、4週」、「第1、3週」など、あらかじめ決めた月2回の土曜日を指定閉所日とした上で、完全週休2日を目指す制度である。
- 令和6年7月の要領改定により、土日完全週休2日制工事は運用を停止した。

(月2回土日完全週休2日の例)

月	火	水	木	金	土	日
					●	●
	○(いずれかの日)					●
					●	●
	○(いずれかの日)					●

●: 指定閉所日 ○: 閉所予定日
 ※第1、3週を指定した場合

週休2日制試行要領の使い分けについて

- ・土木工事、港湾工事は県 県土整備部制定の月2回土日完全週休2日制(発注者指定型)で発注する。
- ・公共建築工事は県 県土整備部制定の月2回土日完全週休2日制(発注者指定型)又は月2回土日完全週休2日制(受注者希望型)で発注する。
- ・農業農村整備工事、森林整備保全工事、漁港漁場関係工事は県 農林水産部制定の月2回土日完全週休2日制(発注者指定型)で発注する。

三重県「週休2日制試行要領(令和6年7月)」 「月2回土日完全週休2日制工事試行要領(令和6年7月)」一覧

	月2回土日完全週休2日制工事		土日完全週休2日制工事	
	発注者指定型	受注者希望型	発注者指定型	受注者希望型
【県土整備部制定】				
土木工事	○	—	×	—
公共建築工事	○	○	—	—
港湾工事	○	—	×	—
【農林水産部制定】				
農業農村整備工事	○	—	—	—
森林整備保全工事	○	—	—	—
漁港漁場関係工事	○	—	—	—

○:制定あり —:制定なし ×:運用停止

対象となる「工事」とは

- ・ 鈴鹿市建設工事執行規則第2条で定義されるもののうち、測量、調査、設計、製造以外の案件とする
- ・ 業務委託として発注する案件は対象としない。

対象外となる「現場閉所が困難な工事」とは

- ・ 発注課の判断によるが、三重県試行要領の趣旨を鑑み、早期発注、分離発注、分割発注等を活用して、少しでも多くの工事を対象とすること。
- ・ 現場閉所が困難と見做す工事の例
 - ・ 現場着手日と現場完成日が指定され、かつ分離(分割)発注ができない工事
 - ・ 工程の大部分が指定閉所日を含む特定の期間にしか施工できない工事
- ・ 公共建築工事については、発注機関の長が適さないと判断した工事(夏休み期間を利用した学校工事等を想定)は月2回土日完全週休2日制(受注者希望型)で発注する。

「対象期間」の考え方について

- ・ 以下の期間を対象期間とする。
 - ・ 現場事務所や仮囲い施設を設置する期間
 - ・ 現場施工と並行して工場製作を行っている期間
 - ・ 積上げ計上されている現場施工を行う期間(先行指示分も含む)
 - ・ 発注課で対象期間に含むと決定した現場施工を行う期間

「やむを得ない理由」で指定閉所日に現場施工する場合の扱い(鈴鹿市独自)

- 受発注者合意の上で「やむを得ない理由」により指定閉所日に現場施工し、その日数を指定閉所日以外の日に振り替えて現場閉所した場合、指定閉所日を閉所したと解釈できることとする。

やむを得ない理由の考え方

- 「やむを得ない理由」は以下の条件を満たすことを前提とし、受発注者の書面による協議で決定する。
 - 受注者の責によるものでないこと。
 - 契約工期に含まれる要件でないこと。
- 「やむを得ない理由」と判断される例(参考)
 - 緊急対応により指定閉所日の施工を余儀なくされた場合
 - 近接工事との工程調整により、指定閉所日の施工を余儀なくされた場合
 - 道路使用許可条件により、指定閉所日しか施工できない場合
 - 個人、法人、自治会等から指定閉所日の施工を要請され、それに対応した場合
- 「やむを得ない理由」と判断されない例(参考)
 - 進捗状況の遅れにより指定閉所日に施工した場合
 - 荒天により平日を休工し、その代替日として指定閉所日に施工した場合

やむを得ない理由により指定閉所日に施工する場合の週休2日制工事確認表の記載方法

- 計画、実績共に指定閉所日の「●」を実際に閉所した日に変更し、実際の閉所日の備考欄に「振替」と記載する。

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
計画	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	閉所日								●	●				●	●			
実績	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	閉所日								●	●				●	●			
備考							指	指	振	振				指	指			

月2回土日完全週休2日制工事の場合、当初計画工程を4週6休で作成してよいのか。

- ・月2回土日完全週休2日制工事であっても、当初計画は4週8休で作成する(指定土曜日を設定しない週は日曜日以外のいずれかの曜日を閉所日とする)。

契約金額と工事成績表の加点について

- ・下図を参照のこと。

要領	補正係数	補正係数			成績評定
		月単位	通期	補正なし	
土木工事(発注者指定型) 下水工事(発注者指定型)	労務費	1.04	1.02	1.00	指定土日を閉所し、かつ月単位もしくは通期で4週8休以上の現場閉所を達成した場合に加点
	機械経費(賃料)	1.02	1.02	1.00	
	共通仮設費率	1.03	1.02	1.00	
	現場管理費率	1.05	1.03	1.00	
公共建築(発注者指定型)	労務費	1.04	1.02	1.00	
公共建築(受注者希望型)	労務費	1.04	1.02	1.00	
港湾工事(発注者指定型)	労務費	1.04	-	1.00	
	機械経費(賃料)	1.02	-	1.00	
	共通仮設費率	1.03	-	1.00	
	現場管理費率	1.05	-	1.00	
農業農村整備工事 (発注者指定型)	労務費	-	1.02	1.00	指定土日を閉所し、かつ通期で4週8休以上の現場閉所を達成した場合に加点
	機械経費(賃料)	-	1.02	1.00	
	共通仮設費率	-	1.02	1.00	
	現場管理費率	-	1.05	1.00	
森林整備保全工事 (発注者指定型) 水道工事 (発注者指定型)	労務費	-	1.05	1.00	指定土日を閉所し、かつ通期で4週8休以上の現場閉所を達成した場合に加点
	機械経費(賃料)	-	1.04	1.00	
	共通仮設費率	-	1.04	1.00	
	現場管理費率	-	1.06	1.00	
漁場漁港関係工事 (発注者指定型)	労務費	1.04	-	1.00	指定土日を閉所し、かつ月単位もしくは通期で4週8休以上の現場閉所を達成した場合に加点
	機械経費(賃料)	1.02	-	1.00	
	共通仮設費率	1.02	-	1.00	
	現場管理費率	1.03	-	1.00	

【巻末資料】

週休2日制工事において指定土日を含めて閉所しても4週8休以上とならない場合の対応について

- ・月単位の週休2日制工事を適用した工事では、指定土日を含めて閉所しても4週8休以上とならない場合でも「月単位の週休2日」「指定土日の閉所」は達成されたと判定される。これに伴い、月単位の週休2日制工事は従来の特例を廃止する。

判定	週休2日	・月単位の週休2日	○	成績加点	○
		・通期（対象期間全体）の週休2日	○		
		・指定土日	○		

← 各月及び通期の実績閉所率が28.5%以下でも指定土日を閉所すれば判定は「○」になる。

令和6年9月 毎月第 2・4 土曜日

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	日数	閉所率	4週8休判定	指定土日 現場閉所	成績 加点
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
計画	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14	28.6%	○	△	△
	閉所日																						●	●					●	●		4				
実績	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15	26.7%	○	○	○
	閉所日																						●	●					●	●		4				
備考																							指定	指定					指定	指定						

令和6年10月 毎月第 2・4 土曜日

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	日数	閉所率	4週8休判定	指定土日 現場閉所	成績 加点	
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木						
計画	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	片	片	片	片							21	28.6%	○	△	△
	閉所日					●	●						●	●						●	●												6					
実績	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	片	片	片							22	27.3%	○	○	○	
	閉所日					●	●						●	●						●	●											6						
備考						指定	指定						指定	指定						指定	指定																	

計画時の確認

対象予定日数	35
閉所予定日数	10
達成予定率	28.6%

実績の確認

対象日数	37
閉所日数	10
達成率	27.0%

← 判定結果が全て「○」であれば、通期（対象期間全体）の週休2日の状況は考慮しない。