
 

 

 

 

鈴鹿市 

公共建築物個別施設計画 

（改定版） 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月 

鈴鹿市 

  



  



 

 

鈴鹿市公共建築物個別施設計画 

目  次 

 

第１章 公共建築物個別施設計画について 

１ 計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３   

２ 計画の位置付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

３ 対象施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

４ 計画期間及び計画の更新 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

 

第２章 基本的な方針 

１ 対策の方法について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

２ 施設の改修について  

 （１）目標耐用年数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

 （２）長寿命化における改修内容 ・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

（３）長寿命化の判定フロー ・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

（４）ユニバーサルデザイン化 ・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

３ 施設の方向性の検討  

（１）施設の利用状況及び老朽化による定量的評価 ・・・・・・ １９ 

（２）アンケート調査等に基づく定性的評価 ・・・・・・・・・ ２１ 

（３）評価結果に基づく施設の方向性の判定 ・・・・・・・・・ ２２ 

４ 対策の優先順位について    

（１）施設の劣化状況の調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 

（２）施設ごとの改修分類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

（３）対策の優先度の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

5 施設の複合化・集約化について ・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

6 施設の複合化等の進め方 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８  

 

第３章 個別施設の状態と方向性 

１ 施設類型について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１  

２ 施設類型ごとの個別施設の状態と方向性  

（１）市民文化系施設（４４施設） ・・・・・・・・・・・・・ ３３ 

（２）社会教育系施設（９施設） ・・・・・・・・・・・・・・ ４２ 

（３）スポーツ・レクリエーション系施設（６施設） ・・・・・ ４６ 

（４）産業系施設（６施設） ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４８ 

（５）学校教育系施設（４６施設） ・・・・・・・・・・・・・ ５１ 

（６）子育て支援施設（４３施設） ・・・・・・・・・・・・・ ６１ 



 

 

（７）保健・福祉施設（４施設） ・・・・・・・・・・・・・・ ７０ 

（８）医療施設（１施設） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７３ 

（９）行政系施設（４2 施設） ・・・・・・・・・・・・・・・ ７４ 

（１０）市営住宅（１５施設） ・・・・・・・・・・・・・・・・ ７９ 

（１１）供給処理施設（４施設） ・・・・・・・・・・・・・・・ ８１ 

（１２）その他（１０施設） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８２ 

 

第４章 小学校区ごとの施設の対策内容と実施時期  

 １ 椿小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８８ 

 ２ 庄内小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８９ 

 ３ 深伊沢小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９０ 

 ４ 鈴西小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９１ 

 ５ 加佐登小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９２ 

 ６ 石薬師小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９３ 

 ７ 河曲小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９４ 

 ８ 一ノ宮小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９５ 

 ９ 長太小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９６ 

１０ 井田川小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９７ 

１１ 庄野小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９８ 

１２ 牧田小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９９ 

１３ 清和小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００ 

１４ 神戸小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０１ 

１５ 箕田小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０２ 

１６ 国府小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０３ 

１７ 明生小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４ 

１８ 飯野小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５ 

１９ 玉垣小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６  

２０ 若松小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０７ 

２１ 合川小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８ 

２２ 天名小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０９ 

２３ 稲生小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１０ 

２４ 桜島小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１１ 

２５ 旭が丘小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１２ 

２６ 愛宕小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１３ 

２７ 白子小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１４ 

２８ 郡山小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１５ 

２９ 栄小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１６ 

３０ 鼓ヶ浦小学校区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１７ 



 

 

第５章 対策費用と財源の確保等 

１ 計画期間の対策に要する概算費用    

（１）長寿命化改修等の対策費用について ・・・・・・・・・・１２１ 

（２）計画期間の対策に要する概算費用 ・・・・・・・・・・・１２２ 

２ 財源の確保等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２５ 

 

第６章 資料編 

 １ 対象施設一覧（令和 5 年 3 月 31 日現在）  ・・・・・・・１２９ 

 ２ 施設類型ごとの施設の対策内容と実施時期 ・・・・・・・・１４３ 

３ これからの公共施設に関する市民アンケート ・・・・・・・１４９ 

 ４ 参考文献一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６６ 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 
 

公共建築物個別施設計画について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



3 

 

１ 計画の目的 

 

 鈴鹿市（以下「本市」という。）では、総人口の減少や厳しい財源見通しなどを踏ま

え、本市が保有するいわゆる「ハコモノ」と呼ばれる公共施設をデータベース化し、一元

的に管理することで、財政面での負担を軽減しながら、合理的に維持更新を行うため、

2013（平成 25）年 9 月に「公共施設マネジメント推進方針」を策定しました。 

 一方、国においては、インフラ機能を最適化・維持し、効率的に持続可能で活力ある未

来の実現などを目的として、2013（平成 25）年 11 月に「インフラ長寿命化基本計

画」を策定しました。また、地方公共団体に対しては、国の動きと歩調を合わせて、公共

施設の長期的な視点を持って総合的かつ計画的な公共施設の管理を推進するよう、「公共

施設等総合管理計画」の策定が求められました。 

これらを踏まえ、本市においても 2013（平成 25）年 9 月に策定した「公共施設マ

ネジメント推進方針」に、インフラ施設も対象に加えて、総合的かつ計画的な管理等に関

する事項を定める「鈴鹿市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という。）

を、2015（平成 27）年 12 月に策定しました。 

総合管理計画では、公共施設等の状況、人口見通し、財政見通しから見た現状や課題か

ら、公共施設等の管理に関する基本的な考え方として、①保有量の適正化、②運営管理の

適正化、③長寿命化の推進の３つの視点を示しています。 

今回策定しました「鈴鹿市公共 

建築物個別施設計画」（以下「本計 

画」という。）は、総合管理計画の 

基本的な考え方を踏まえて実践に 

移す計画として、各施設の改修等 

基本的な方針や、施設ごとの方向 

性、対策方法とその時期等につい 

てとりまとめ、公共施設マネジメ 

ントを着実に推進することを目的 

とします。 

 

 

 

 

 『新しく造る』から『賢く使う』 
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「インフラ長寿命化基本計画」（インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡

会議 平成 25 年 11 月）により、以下に示す６つの「記載事項」を基本として、

メンテナンスサイクルの核となる個別施設計画を策定することとされています。 

 

①対象施設             

   Ｐ.6   第１章 公共建築物個別施設計画について   

「３ 対象施設」 

②計画期間 

  Ｐ.7   第１章 公共建築物個別施設計画について   

「４ 計画期間及び計画の更新」 

③対策の優先順位の考え方      

  Ｐ.23  第２章 基本的な方針  

「４ 対策の優先順位について」 

④個別施設の状態等 

   Ｐ33  第３章 個別施設の状態と方向性  

          「２ 施設類型ごとの個別施設の状態と方向性」 

⑤対策内容と実施時期        

  Ｐ.87  第４章 小学校区ごとの施設の対策内容と実施時期 

⑥対策費用 

  Ｐ.121 第５章 対策費用と財源の確保等   

「１ 計画期間の対策に要する概算費用」 

 個別施設計画の記載事項について 
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２ 計画の位置付け 

 

本計画は、総合管理計画の下位計画として位置付け、総合管理計画の基本的な考え方に

基づき、本市が所有する公共建築物（ハコモノ）について施設評価を実施し、施設の長寿

命化や複合化等の施設ごとの方向性、対策の優先順位及び実施時期を示す個別施設計画（長

寿命化計画）として策定するものです。 

なお、同種施設の統廃合等については、各施設担当課による再配置（再編）計画等によ

り実施し、その内容は、本計画の改定時に反映させます。また、具体的な工法、工期、工

事費、改修箇所、事前調査、仮設建築物の要否等については、各施設の基本設計時に考慮

します。 

道路（舗装、橋梁等）、都市公園施設などのインフラ施設については、本計画の対象とし

ません。本計画の位置づけは、図表「鈴鹿市公共建築物個別施設計画の位置付け（体系図）」

のとおりとなります。 

 

図表：鈴鹿市公共建築物個別施設計画の位置付け（体系図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （平成 27 年 12 月策定） 

鈴鹿市公共施設等総合管理計画 

 

鈴鹿市総合計画 インフラ長寿命化基本計画【国】 

（平成 25 年 11 月策定済み） 

各省庁が策定 

道路 河川 学校 
道 路 

交通安全施設 

上下水道 

河 川 

公 園 

個別施設計画 

の詳細計画 

個別施設計画 

の詳細計画 

（行動計画）        【地方】 

 
策定を要請 整合性を図る 

 
単位施策を推進 

（行動計画）   【国】 

インフラ ハコモノ 

本計画 

出典：鈴鹿市公共施設等総合管理計画（令和 6 年４月）を加工 

（令和 6 年４月改定） 



6 

 

３ 対象施設 

 

本計画の対象施設は、総合管理計画の対象である公共建築物 229 施設のうち、延床面

積が原則 100 ㎡以上※の施設とします。ただし、公園附属施設、公営企業会計である上下

水道庁舎、排水機場は、各個別施設計画にて取り扱うことが望ましいことから、本計画の

対象外とします。 

施設類型ごとの総延床面積及び施設数は下表のとおりです。また、対象施設一覧は第６

章資料編に掲載します。 

 ※消防分団車庫、放課後児童クラブ等の一部施設では、100 ㎡未満の施設も含まれています。 

   
大分類 中分類 総延床面積（㎡） 施設数

ⅰ集会施設 15,147.23 31

ⅱ集会施設 4,027.30 11

ⅲ文化施設 10,704.04 2

ⅰ図書館等 3,460.03 2

ⅱ博物館等 5,082.60 7

（３）スポーツ・レクリエーション系施設 ⅰスポーツ施設 16,944.69 6

ⅰ産業系施設 4,375.73 3

ⅱその他産業系施設 1,834.39 3

ⅰ学校 164,723.19 30

ⅱ学校 91,445.55 10

ⅲ学校 123.93 1

ⅳその他教育施設 6,291.90 2

ⅴその他教育施設 1,004.20 3

ⅰ幼稚園・保育所 14,626.48 20

ⅱ幼児・児童施設 1,863.00 3

ⅲ幼児・児童施設 3,658.47 20

ⅰ障害福祉施設 1,030.83 1

ⅱ障害福祉施設 834.97 2

ⅲ保健施設 2,398.85 1

（８）医療施設 ⅰ医療施設 301.34 1

ⅰ庁舎等 36,025.12 3

ⅱ庁舎等 618.42 2

ⅲ庁舎等 10,687.06 13

ⅳその他行政系施設 655.43 1

ⅴその他行政系施設 1,006.72 1

ⅵその他行政系施設 206.18 2

（１０）市営住宅 ⅰ市営住宅 113,928.48 15

（１１）供給処理施設 ⅰ供給処理施設 41,823.11 4

ⅰ自転車駐車場 1,036.01 2

ⅱ斎苑 1,781.27 1

ⅲ倉庫 495.75 2

ⅳその他 2,412.58 5

合計 － 560,554.85 210

（１２）その他

（５）学校教育系施設

（７）保健・福祉施設

（９）行政系施設

（１）市民文化系施設

（２）社会教育系施設

（４）産業系施設

（６）子育て支援施設
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４ 計画期間及び計画の更新 

 

本計画では、多くの公共施設の残寿命が２０～３０年であることを踏まえ、中長期的な

観点が不可欠なことから、計画期間を 2020（令和 2）年度から 2051（令和 33）年度

の 32 年間として設定します。今回の改定では、2024 年度（令和６）年度から 2035（令

和 17）年度までの 12 年間を推進期間と位置付け、計画期間を下図のように区切りそれ

ぞれの期間において取り組む内容を設定します。 

計画の更新については、鈴鹿市総合計画との整合性も図りつつ、その更新時期に合わせ

て本計画は原則 4 年に 1 度の周期で見直します。推進期間は見直し時点から１２年間とし

ます。しかし、社会状況の影響による財政状況の急激な変化が生じた場合は、期間にかか

わらず計画を見直すことも検討します。 

 

図表：計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表：計画期間の見直し、推進期間の考え方 

 

本計画は、原則 4 年に 1 度の周期で見直しますが、総合管理計画については、

個別施設計画の内容の反映など、必要に応じて改定を行います。 
※公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（総務省自治財政局 平成 26 年４月〈令和４年１月改訂〉）により、個

別施設計画に記載した対策の内容等を反映させるなど、不断の見直しを実施し順次反映させていくことが求められています。 

計画
平成27

年度 ～
令和2

年度

令和3

年度

令和4

年度

令和5

年度

令和6

年度

令和7

年度

令和8

年度

令和9

年度

令和10

年度 ～
令和33

年度

総合管理計画

本計画

～～

計画期間

策

定 計画期間

策

定 鈴鹿市総合計画に

合わせて見直し

両計画の改定内容を

反映して整合を図る

計 画 期 間（32年間）

令和 令和 令和 令和

2年度 3年度 4年度 5年度

計 画 期 間（32年間）

推 進 期 間（12年間）

令和 令和 令和 令和

6年度 7年度 8年度 9年度実施済み
令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度 令和18年度～令和33年度

2020（令和2）年度策定時

2024（令和6）年度改定後

令和2年度～令和5年度

推 進 期 間（12年間）

令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和33年度

実施 見直し

（４年後）



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 
 

基本的な方針 
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１ 対策の方法について 

 

総合管理計画では、基本的な考え方に施設の「保有量の適正化」、「運営管理の適正化」、

「長寿命化の推進」を掲げており、人口減少、人口構成の変化に伴う、公共施設等の需要

減少を見据え施設総量を抑制していく上で、施設の複合化や集約化（統合）に取り組む必

要があるとしています。 

施設の適正なあり方を検討していくにあたり、以下のような対策（手段）があるため、

検討し推進します。 

  

 

【長寿命化】 

当初の躯体の耐久性及び内装設備機能の向上を行う改修。または、部位ごとの状況に応

じて行う改修により長寿命化を図る。 

【複合化】 

改築：複数の異なる機能を有する施設を、新たな建物を建設して、複合化を図る。 

長寿命化：既存の施設を長寿命化し、異なる機能を有する施設を統合し、複合化を図る。 

【集約化】 

改築：複数の類似機能を有する施設を、新たな建物を建設して、集約化を図る。 

長寿命化：既存の施設を長寿命化し、類似機能を有する施設を統合し、集約化を図る。 

【改築】 

建築物の全部を除却し、従前のものと著しく異ならない用途、規模、構造の建築物を建

てる。 

【維持管理】 

長寿命化や大規模な改修を実施せずに使用を継続する。 

【転用】 

現行の行政目的を廃止し、新たな目的に転換する。 

【貸付】 

「無償」又は「有償」で貸付する。 

【譲渡】 

「無償」又は「有償」で譲渡する。 

【除却】 

施設の取壊しを行う。 

【新設】 

 建築物を新たに設置する。 

（新設には、施設機能、需要等を踏まえ慎重に取り組んでいく必要があります。） 

 



12 

 

２ 施設の改修について 

 

（１）目標耐用年数 

 建築物の目標耐用年数（使用年数）については明確な定義が無く、税法上においては、

法定耐用年数は定められていますが、物理的な寿命を示すものではありません。 

目標耐用年数を定めれば、中長期的な視点で長寿命化計画の作成が可能ですが、本市で

は、これまで統一された建築物の目標耐用年数が定められていませんでした。建築物の一

般的な耐用年数の考え方には、以下のものがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 一般的に耐用年数の長さは、物理的耐用年数＞経済的耐用年数＞法定耐用年数＞機能的耐用年数の順になります。 

 

本市では、建築物を長く使用したほうが、長寿命化によるライフサイクルコストの縮減

効果が期待できるため、一般的に最長となる次の物理的耐用年数の考え方を採用します。 

「建築物の耐久計画に関する考え方」（一般社団法人 日本建築学会）では、鉄筋コンク

リート造（RC 造）の物理的な耐用年数を 50～80 年（普通品質）としており、定期的な

維持管理がなされ、コンクリートの強度が確保される場合は、70～80 年程度、さらに建

築基準法による新耐震基準（1981 年施行）以降に建てられた建築物などには、100 年以

上もたせる長寿命化も可能であるとしています。 

そのため、本市では鉄筋コンクリート造（普通品質）の長寿命化による目標耐用年数を

原則 80 年以上と設定します。その他の構造についても同様に、下記のように目標耐用年

数を設定します。 

 

 

 

 

 

 

  

図表：耐用年数の種類

耐用年数の種類 内　容

物理的耐用年数
建築躯体や部位・部材が、経年劣化等により、強度の確保が困難になる状態までの年数
です。要求される限界性能を下回ることによる、構造物の寿命を示します。

経済的耐用年数 継続して使用するための補修や修繕費等が、改築や更新する費用を上回る年数です。

法定耐用年数 固定資産税の減価償却費を算出するために税法で定められた年数です。

機能的耐用年数
建設当時は機能的に充足していたが、時代の変遷により、当初設定を上回る機能を社会
から求められ、その施設の機能が陳腐化するまでの年数です。

図表：構造別の耐用年数

耐用年数 目標耐用年数

60年 80年以上

重量（Ｓ造） 60年 80年以上

軽量（ＬＳ造） 40年 50年以上
40年 50年以上

構造

鉄筋コンクリート（ＲＣ造）
鉄骨鉄筋コンクリート（ＳＲＣ造）

木造（Ｗ造）

鉄骨造

※目標耐用年数とは、目標とする使用年数を指します。
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一般社団法人 日本建築学会では、建築用途・構造に応じた目標耐用年数の級を図表「建

築物全体の望ましい目標耐用年数の級」により設定することとされており、設定した級に

対応した目標耐用年数が図表「級に応じた目標耐用年数の区分」に示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｙ。：目標耐用年数の級を表す記号。 

 

 
出典：建築物の耐久計画に関する考え方（一般社団法人 日本建築学会 昭和 63 年 10 月） 

 

 

 

  

図表：級に応じた目標耐用年数の区分

代表値 範囲 下限値

Ｙ。150 150 年 120　～　200 年 120 年

Ｙ。100 100 年 80　～　100 年 80 年

Ｙ。60 60 年 50　～　80 年 50 年

Ｙ。40 40 年 30　～　50 年 30 年

Ｙ。25 25 年 20　～　30 年 20 年

級
目標耐用年数

参考 

建築物の寿命については、建築物の構造や立地の条件、使用状況、気象条件などに

大きく影響されるため、一概に上記のような耐用年数まで建物が維持できるものでは

ありませんが、適切な維持管理と計画的な長寿命化等工事を実施し、目標とする耐用

年数の間、建築物を使用するものとします。 

 

図表：建築物全体の望ましい目標耐用年数の級（一部抜粋）

高品質の場合 普通品質の場合 高品質の場合 普通品質の場合

Ｙ。100以上

Ｙ。100以上

鉄骨造
重量鉄骨

鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造

Ｙ。100以上

Ｙ。100以上 Ｙ。40以上

木造

学校
官庁

Ｙ。60以上 Ｙ。60以上 Ｙ。40以上 Ｙ。60以上 Ｙ。60以上

　　構造

用途
軽量鉄骨

ブロック造
レンガ造

住宅
事務所
病院

Ｙ。60以上 Ｙ。60以上 Ｙ。40以上 Ｙ。60以上
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（２）長寿命化における改修内容 

本計画においては、長寿命化に向けて「大規模・長寿命化改修」と「部位改修」という

２つの概念を予防保全と位置付け整理します。「大規模・長寿命化改修」のうち大規模改修

は、建物全体の物理的な不具合を直し、建物の耐久性を元の水準まで回復させることを指

します。 

一方、長寿命化改修とは、建物の機能や性能を改修時点で求められる水準まで引き上げ、

施設の性能向上が図られるような改修を指します。具体的には、コンクリート中性化対策

や鉄筋の腐食対策、耐久性に優れた仕上げ材への取替えなどです。また、社会背景に合わ

せて、機能面を追加、改修することも含まれます。 

 「大規模・長寿命化改修」では、本市の公共建築物の大部分を占める、鉄筋コンクリー

ト造（ＲＣ造）及び鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）の目標耐用年数を 80 年に設定

するにあたり、各部位や設備の劣化調査や耐力度調査に基づき、原則、20 年目に「大規模

改修」、40 年目に「長寿命化改修」、60 年目に「大規模改修」を行うことで、目標耐用年

数以上の使用を目指します。 

「部位改修」とは、劣化状況の調査において、屋根、外壁、内部仕上、電気・機械設備と

いった部位ごとに劣化状況を把握し、状況に応じた対応を継続することで、建築物の躯体

を維持しながら目標耐用年数まで延命を行うものです。 

 なお、事後保全的な修繕・補修・改善については、原状回復を「修繕」、壊れたり劣化し

たりした箇所を使える状態になるまで補い、修理することを「補修」、破損や劣化時に合わ

せて、事後保全的に性能向上を図るものを「改善」と位置づけます。予防保全の必要性を

重視して、本計画における今回の対策には含めませんが、厳しい財政状況の中、長寿命化

を推進していくには、予防保全と事後保全を組み合わせて取り組むことが重要です。 

 

図表：本計画の対象とする改修の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

原
状
回
復 

 
 

性
能
向
上 

大規模改修 修繕・補修 

改善 長寿命化改修 

本計画の対象 

計画的に行う、 

予防保全的な改修 

事後保全的な 

修繕・補修・改善 

劣化状況から判断する 

部位ごとに実施する改修 

部位改修 
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図表：改修サイクルイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（文部科学省 平成 27 年４月）を加工 

 

出典：学校施設等の整備・管理に係る部局横断的な実行計画の解説書（文部科学省 令和４年３月）を加工 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【コストが高い】

20 40 60 80年

機能・性能の劣化に殆ど対応しないため、使い勝手が悪くなって解体してしまう

(

改
築
中
心
の
サ
イ
ク
ル
イ
メ
ー

ジ

)

こ
れ
ま
で
の
改
修
サ
イ
ク
ル
イ
メ
ー

ジ

改築改築

40～50年間

改築費

大規模改修費

（事後保全的な改修）

大規模改修費

（事後保全的な改修）

経年による機能・性能の劣化

竣工

建物の水準 改築費

 建物の水準長
寿
命
化
改
修
の
サ
イ
ク
ル
イ
メ
ー

ジ

20 40 60

建物を良い状態に保ち、躯体の耐用年数まで使う

【建物を長く使うことでライフサイクルコストを縮減する】

80年

70～80年間

改築費

  大規模改修費  大規模改修費

長寿命化改修費

改築

経年による機能・性能の劣化

竣工

大規模改修 長寿命化改修 大規模改修

 建物の水準

80年

部
位
改
修
の
サ
イ
ク
ル
イ
メ
ー

ジ
70～80年間

竣工 20 40 60

 屋根、外壁、設備と部位ごとに適時対応

改築費

改築

部位ごとの状況に応じた対応を継続することで、躯体の耐用年数まで使う

故障や不具合への早期の対応により劣化を防ぐ 継続的な劣化状況調査

【機能面の向上は少ないが、コストを抑えて施設を延命】

経年による機能・性能の劣化
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（３）長寿命化の判定フロー 

老朽化への対応を改築によって解消する従来の手法では、改築時期が集中することか

ら、施設の長寿命化により、中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減および支

出の平準化を図ることとします。 

しかし、施設を大規模に改修することも多額の費用が掛かるため、すべての施設で実施

することは困難な状況です。 

そのため、今後の施設の利用需要の変化を想定しながら、施設の現状や課題を把握し、

中長期的な視点で、施設ごとに「基本方針（今後のあり方）」の検討を行い、その方針に

沿って、施設ごとに長寿命化の要否や手法を検討する必要があります。 

なお、施設の基本方針や現状、課題については、上位計画となる「総合管理計画」にお

いて、施設（類型）ごとに記載しています。 

将来的にも行政サービスの継続が見込まれ、継続的に利用していく施設については、長

寿命化の対象としますが、長寿命化の対象となる施設の中でも、優先度が高いと考えられ

る施設については、「長寿命化改修」を実施します。その実施に当たっては、設計や工事

の実施前に耐力度調査により、建物の構造耐力、経年による耐力・機能の低下、立地条件

による影響などを総合的に調査し、建物の老朽化を総合的に評価するとともに、長寿命化

による経済性の有無などから長寿命化改修の実施可否を判断します。 

 

図表：耐力度調査の評価項目例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の利用状況等から、複合化や集約化によりコストメリットがあると見込まれる施設

については、優先的に「大規模・長寿命化改修」を伴う複合化・集約化を実施し、公共建

築物の保有量とランニングコストの縮減を推進します。 

なお、実質的な耐用年数の到来前であっても、施設の設置目的が終了する場合や、民間

においても同種のサービスが行われている施設については、除却・譲渡を検討します。 

長寿命化の判定については、施設ごとに、原則、次のフローに従い判断します。  

鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造 木造

調査 現地目視調査及び材料試験 現地目視調査 現地目視調査

評価項目

・コンクリート圧縮強度
・中性化深さ
・鉄筋かぶり深さ
・鉄筋腐食状況

・鉄骨腐食状況
・筋かいのたわみ
・非構造部材の取付部，
　設備，二次部材安全性

・土台，柱，梁の腐朽
・柱，梁の傾斜
・床のたわみ，床鳴り

耐力度調査（躯体の詳細な調査）
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図表：長寿命化判定フロー 

 

 

  

 

※改築：建築物の全部若しくは一部を除却し、引き続きこれと用途、

規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることをいう。 

【長寿命化判定フローの例外】 
供給処理施設、斎苑及び給食センターについては、内部設備が主体となるため、このフローに 

よらず優先的に対策を実施します。 

市営住宅については、「市営住宅長寿命化計画」に基づき、改修を実施します。 
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（４）ユニバーサルデザイン化 

 建築物の長寿命化にあたり、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バ

リアフリー法）」に基づき、公共施設のバリアフリー化に取り組むとともに、個人のライフ

スタイルや価値観の多様化に対応していくためにも、年齢、性別、身体の状況、国籍など

の違いにかかわらず、可能な限り多くの人が同じものを同じように利用できるよう、ユニ

バーサルデザインの考え方に配慮します。 

 

 

構造物の使用年数の限界は、構造躯体の物理的な劣化による時期、時代の変遷によ

り、当初設定を上回る機能を社会から求められ、その施設の機能・性能の相対的な価

値が失われる時期が考えられます。長寿命化において、構造躯体の耐用年数まで使い

続けることを目指す場合、構造躯体が健全であることを確認する必要があります。 

 鉄筋コンクリートの劣化は、「コンクリートの変質、ひび割れ、欠けなどのコンク

リート自身の劣化」と「コンクリート内部の鉄筋の腐食」に分けられます。 

 通常、これらの劣化は単独で発生しますが、劣化の進行は相互に助長しあう関係に

あります。例えば、コンクリートが中性化して鉄筋が腐食すると、コンクリートのひ

び割れや剥落等が生じます。さらにコンクリートのひび割れが進行すれば、鉄筋の腐

食が促進されます 

 

 

 

 

 

 

 

出典：学校施設の長寿命化改修の手引（文部科学省 平成 2６年 1 月） 

 

 

 コンクリートは、本来アルカリ性ですが、外部環境の影響からｐｈが下がりアルカ

リ性を失うことをいいます。中性化はコンクリートの表面から進行し、鉄筋などの鋼

材に達すると、鉄筋が腐食しやすい状況になります。 

 

 

 圧縮負荷に対して、コンクリートが持ちこたえる最大応力のことをいいます。強度

はＮ/ｍ㎡（ニュートン・パー・平方ミリメートル）で表され、1Ｎ/ｍ㎡は 1 ㎡あた

り約 100 トンの圧力まで耐えられます。 

 

 

 

 構造躯体の健全性とは 

【コンクリートの中性化深さ】 【コンクリートの乾燥収縮ひび割れ】 

 コンクリートの中性化とは 

 コンクリートの圧縮強度とは 
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３ 施設の方向性の検討 

 

 総合管理計画では、市全体の公共建築物の保有量については、総量を抑制していくこと

とし、計画期間内（2016（平成 28）年から 2051（令和 33）年）においては、2014

（平成 26）年時点の人口と人口推計、財政見通しを踏まえ、全体で 18％の縮減を目標と

しています。 

 そこで本計画では、具体的な実施に向けて施設の利用状況（ソフト）と老朽化（ハード）

から施設ごとに定量的な評価を行い、市民アンケートによる定性的評価を加え、地震・津

波・河川浸水等の自然災害のリスク、地域特性や将来の人口減少による影響、社会的役割

の変化等、様々な視点から評価を行い、総合管理計画の保有量縮減と財政負担の平準化と

いう目的を踏まえて、施設の方向性を検討します。 

 

（１）施設の利用状況及び老朽化による定量的評価 

  定量的な評価に当たっては、利用状況（ソフト）と老朽化（ハード）の合計点による

評価を行います。評価点は、ソフト評価 10 点＋ハード評価 10 点＝計 20 点とします。 

 

ⅰ. 利用状況による評価 

① 偏差値の算出 

各施設の利用状況について、下表の指標に基づいて施設類型ごとに偏差値を算出します。 

 

評価指標 内　容

・公民館、集会所など貸館メインの施設で、貸出可能件数と貸出件数の割合。

・平成30年度-令和４年度の過去５年間の稼働率の平均。

・利用状況を割合で示すことができる。

・幼稚園、保育所、放課後児童クラブで、定員に対する利用者数の割合。

・平成30年度-令和４年度の過去５年間の定員充足率の平均。

・利用状況を割合で示すことができる。

・市営住宅で、入居可能数（戸）に対する入居数（戸）の割合。

・平成30年度-令和４年度の過去５年間の入居率の平均。

・利用状況を割合で示すことができる。

・自転車駐車場で、定期利用可能台数に対する定期利用台数の割合。

・平成30年度-令和４年度の過去５年間の定期利用率の平均。

・利用状況を割合で示すことができる。

・図書館、資料館等の施設。

・平成30年度-令和２年度の平均と令和３年度-令和４年度の

　平均の利用者数（件数等）の増減。

・施設利用の経年での増減を比較することができる。

Ｆ　将来推計 ・小中学校について「2023年度 児童生徒数・学級数の20年推計」に基づいた

児童生徒数 　児童生徒数の、令和５年度実績値と令和25年度推計値の比較による増減率。

Ｇ　指標なし ・庁舎等、利用状況を数値で表すことができないもの。

Ａ　稼働率

Ｂ　定員充足率

Ｄ　定期利用率

　　利用者数等
Ｅ　の増減
　　（件数等）

Ｃ　入居率
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② 評価 

施設類型ごとに算出した偏差値を基に、次の区分で評価します。 

評点 偏差値 評点 偏差値 

１ 30 未満 6 50 以上-55 未満 

２ 30 以上-35 未満 7 55 以上-60 未満 

３ 35 以上-40 未満 8 60 以上-65 未満 

４ 40 以上-45 未満 9 65 以上-70 未満 

５ 45 以上-50 未満 10 70 以上 

 

 （評価指標－評価指標の平均値）÷標準偏差×10＋50＝ 偏差値 

 

ⅱ.老朽化による評価 

① 残寿命割合の算出 

構 造 目標耐用年数 

鉄骨造（S 造） 80 年 

軽量鉄骨プレハブ造（LS 造） 50 年 

鉄筋コンクリート造（RC 造） 80 年 

鉄骨鉄筋コンクリート造（SＲＣ造） 80 年 

木造（W 造） 50 年 

 

 構造別の目標耐用年数に応じて、次の算式によって残寿命割合を算出します。 

 目標耐用年数―築年数＝残寿命年数 

 残寿命年数／目標耐用年数＝残寿命割合 

 施設に複数の棟がある場合は、代表棟で判定します。 

 

② 評価 

残寿命割合を次の区分で評価します。 

評点 残寿命割合 評点 残寿命割合 

１ 0.9 以上 6 0.4 以上－0.5 未満 

２ 0.8 以上－0.9 未満 7 0.3 以上－0.4 未満 

３ 0.7 以上－0.8 未満 8 0.2 以上－0.3 未満 

４ 0.6 以上－0.7 未満 9 0.1 以上－0.2 未満 

５ 0.5 以上－0.6 未満 10 0.1 未満 
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（２）アンケート調査等に基づく定性的評価 

 前述の定量的評価に基づいて、検討を行いますが、アンケート調査内容も補完して検討

します。 

 また、将来、最も影響を受ける世代（20～40 代）との意見交換等の結果も補完します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

本計画の策定過程において、公共施設に関する意識調査として「これからの公共施

設に関する市民アンケート」を実施しました。 

対象者は、2019（令和元）年 6 月 10 日時点で市内にお住いの 18 歳以上の方

で、無作為に 3,000 人を抽出して実施し、1,097 通の有効回答（回答率 36.6％）

がありました。 

 アンケート内容及びアンケート結果については、第 6 章 資料編をご覧ください。 
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（３）評価結果に基づく施設の方向性の判定 

まず、（１）における定量的評価によって得られた利用状況（ソフト）の偏差値及び老朽

化（ハード）の２軸で４つの象限に区分し、施設の方向性を検討する際の参考とします。

さらに、（２）における定性的評価を加味して施設の方向性を判定します。 

 

図表：ポートフォリオ分析 

 

 

 

 利用状況の偏差値が、50 以上が「高い」、50 未満が「低い」。 

 残寿命割合が、0.5 以上が「低い」、0.5 未満が「高い」。 

 

 

  継続活用       ⇒ 施設の老朽化度が低く、利用率も高い。 

 

  見直し検討対象（ⅰ） ⇒ 施設の老朽化度が低いが、利用率が低い。 

 

見直し検討対象（ⅱ） ⇒ 施設の老朽化度が高いが、利用率が高い。 

                

見直し検討対象（ⅲ） ⇒ 施設の老朽化度が高く、利用率も低い。 

              

 

高

低

利
用
状
況

高 低老朽化

見直し検討対象（ⅱ）

見直し検討対象（ⅲ） 見直し検討対象（ⅰ）

継続活用
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４ 対策の優先順位について 

 

 総合管理計画は、公共施設等の現状や課題を把握し、長期的な視点を持って総合的かつ

計画的な管理を推進する方針を示すものであり、どの施設に対して、いつ、どのような対

策を実施するかを定めた計画ではありません。 

 そこで本計画では、実情に即した対策の実施に向けて、建築物ごとに劣化状況を調査し

て状況を詳細に把握するとともに、当該建築物の利用目的や利用状況などの性質から施設

ごとに分類（改修分類）を行い、施設の「劣化度」と「改修分類」の 2 つの要素から、対

策の優先順位付けを行い、計画的な実施による財政負担の平準化と保有量の縮減を図りま

す。 

 

（１）施設の劣化状況の調査 

  施設の老朽化状況については、建築後の経過年数で一律に判断するのではなく、職員

による現地調査や日常点検、特定建築物定期点検※等の実施により劣化状況を把握して

評価を行います。  

これは、建築後の経過年数が同じであっても、構造や立地条件、利用頻度などで劣化 

状況に差が生じるためです。 

 劣化状況を分類するため、下表のとおり、①のコスト配分と②の評価点を定め、次に③

の数式により、施設の劣化状況を 100 点満点で採点します。さらに点数ごとにⅠ～Ⅳの

4 段階に分類し、劣化度を決定します。 
※特定建築物定期点検とは、建築基準法第 12 条に定められた建物についての安全点検・報告の制度であり、不特定多数の人が利 
用する建築物の安全性を確保するために、定期的に行われる調査です。 

 

図表：劣化度の算出方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（文部科学省 平成 29 年３月）を加工 

 

①評価部位とコスト配分 ②部位ごとの評価点 ③劣化度

評価部位 コスト配分 評価点(4段階)

屋根・屋上 5.1 A 100

外壁 17.2 B 75

内部仕上げ 22.4 C 40 劣化度

電気設備 8 D 10 75点～100点 ⇒ Ⅰ

機械設備 7.3 55点～74点 ⇒ Ⅱ

計 60 41点～54点 ⇒ Ⅲ

0点～40点 ⇒ Ⅳ

（①各部位のコスト配分×②評価点）÷60※

※100点満点にするために60で割っている。
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図表：部位別の劣化状況と評価点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表：劣化度の算出例 

  

評価部位のコスト配分と、点検によ

って採点した評価点（A 100 点～ 

D 10 点）を掛け合わせて、点数を

算出して劣化度を付ける。 

算定例の場合は、52 点であるた

め、「劣化度Ⅲ」となる。 

〔算定例〕
コスト配分

屋根・屋上 5.1 × 40 （C） ＝ 204 点
外壁 17.2 × 10 （D） ＝ 172 点

内部仕上げ 22.4 × 75 （B） ＝ 1,680 点
電気設備 8 × 100 （A） ＝ 800 点
機械設備 7.3 × 40 （D） ＝ 292 点

評価点（評価）

計3,148点

3，148点 ÷ 60 ＝ 52点 ⇒ 劣化度Ⅲ

・ 損傷、劣化なし

・ 部分的な損傷はあるが全体的には良好である

・ 部分的に損傷があり、全体的に損傷につながる経年劣化がみられる

・ 建築又は改修後３０年以上経過している

・ 部分的に内部で漏水がある

・ 建築又は改修後４０年以上経過している

・ 複数箇所で漏水があるなど、安全性、使用性の観点からも早期に対応

する必要がある

・ 損傷、劣化なし

・ 部分的なひび割れ、浮き、錆又は欠損があるが全体的には良好である

・ 複数箇所にひび割れ、浮き、白華、錆又は欠損がある

・ 建築又は改修後３０年以上経過している

・ 部分的に内部で漏水がある

・ 建築又は改修後４０年以上経過している

・ 複数箇所で漏水があるなど、安全性、使用性の観点からも早期に対応

する必要がある

C

D

A

B

C

D

劣化状況部位 評価点

A

B

C

D

A

内部
仕上

・
電気
設備

・
機械
設備

屋根
屋上

外壁

建築又は改修後２０年未満である

建築又は改修後２０年以上４０年未満である

B

建築又は改修後４０年以上経過している

経過年数に関わらず、著しい劣化がみられる

・

・

・

・
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（２）施設ごとの改修分類 

目標耐用年数まで公共建築物を維持するにあたり、すべての公共建築物に対して長寿

命化改修を行うことは財政上困難であるため、施設ごとに分類を行い、改修方法を検討

します。 

 建築物の長寿命化に当たっては、「大規模・長寿命化改修」と「部位改修」の 2 つの手

法で行いますが、「大規模・長寿命化改修」については、主目的の利用（平時の利用）に

おいて、改修時に止められない（休館ができない・仮設の施設が必要となる）施設を主に

実施していきます。 

 

図表：改修分類 

 

 

 

 

 

 

 

（３）対策の優先度の決定 

どの施設から改修を行うのかについては、「施設の劣化状況」と「改修分類」を掛け合

わせて優先順位を決定します。ただし、内部の設備機器が主体となり、日常生活への影響

が大きい供給処理施設等については、優先的に改修を実施します。 

また、改修分類「ⅱ」や「ⅲ」の施設でも、複合化・集約化を実施することで、延床面

積及びライフサイクルコストの縮減が見込まれる場合は、優先的に「大規模・長寿命化改

修」又は「改築」を実施していきます。 

 

 図表：対策の優先度 

 

 

 

 

 

 

  「優先度１」から「優先度２」の施設を中心に長寿命化改修を実施しつつ、財政的な

制約により、優先度が「優先度３」から「優先度５」の施設は、大規模改修や長寿命化

改修が困難となる為、屋根・外壁を中心とした部位改修を実施していきます。 

 

 

構造物の使用年数の限界は，構造躯体の物理的な劣化による時期，時代の変遷によ

り，当初設定を上回る機能を社会から求められ，その施設の機能・性能の相対的な価

値が失われる時期が考えられます。長寿命化において，構造躯体の耐用年数まで使い

続けることを目指す場合，構造躯体が健全であることを確認する必要があります。 

 鉄筋コンクリートの劣化は，「コンクリートの変質，ひび割れ，欠けなどのコンク

リート自身の劣化」と「コンクリート内部の鉄筋の腐食」に分けられます。 

 通常，これらの劣化は単独で発生しますが，劣化の進行は相互に助長しあう関係に

あります。例えば，コンクリートが中性化して鉄筋が腐食すると，コンクリートのひ

び割れや剥落等が生じます。さらにコンクリートのひび割れが進行すれば，鉄筋の腐

食が促進されます。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：学校施設の長寿命化改修の手引（文部科学省 平成 2６年 1 月） 

 

 

 コンクリートは，本来アルカリ性ですが，外部環境の影響からｐｈが下がりアルカ

リ性を失うことをいいます。中性化はコンクリートの表面から進行し，鉄筋などの鋼

材に達すると，鉄筋が腐食しやすい状況になります。 

 

 

 圧縮負荷に対して，コンクリートが持ちこたえる最大応力のことをいいます。強度

はＮ/ｍ㎡（ニュートン・パー・平方ミリメートル）で表され，1Ｎ/ｍ㎡は 1 ㎡あた

り約 100 トンの圧力まで耐えられます。 

 

 

 

Ⅲ Ⅱ

ⅰ

ⅱ

Ⅰ

優先度　４

優先度　５

　　　　　　　　 劣化度
改修分類 Ⅳ

優先度　5ⅲ

優先度　１ 優先度　２ 優先度　３

優先度　２ 優先度　３ 優先度　４

優先度　３ 優先度　４ 優先度　５

改修分類 対象となる施設

ⅰ
　　・主目的において，休業日がなく施設機能の停止が出来ない施設
　　・災害時の本部となっている施設
　　　(本庁舎，保健センター，消防署)

ⅱ
　　・主目的において，休業日以外は施設機能の停止が出来ない施設
　　　（小中学校，幼稚園，保育所，障害福祉施設，応急診療所）
　　・地域振興のための施設（公民館・地区市民センター）

ⅲ
　　・改修分類ⅰ，ⅱ以外の施設
　　・改修分類ⅰ，ⅱの中でも，施設の再編（複合化・集約化等）を検討中の施設
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５ 施設の複合化・集約化について 

 

施設の複合化とは、複数の異なる機能を有する施設をひとつの建物にまとめることをい

います。これにより、人員配置や維持管理の効率化を図ることができます。現在、本市に

は、地区市民センターと公民館、隣保館と児童センターなどの複合施設があります。 

全国的な事例においても、学校の空き教室を活用し、幼稚園、放課後児童クラブ、高齢

者支援施設としての活用や、図書館や文化ホール、生涯学習施設等の文化施設を集約して

複合化している例などがあります。本市においても、空き教室の他用途への転用（複合化）

を推進していきます。 

また、施設の集約化とは、同一機能あるいは類似機能を有する複数の施設をひとつにま

とめることをいいます。統合と表現されることもあります。本市における総合管理計画策

定以降の取組としては、公立幼稚園の集約化があります。 

 

図表：複合化・集約化イメージ 
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本計画の策定において実施した市民アンケートでは、複合化や集約化の取組について「積

極的に推進してほしい」「検討してほしい」という意見が約８割となっており、総合管理計

画の示す施策の方向性にはおおむね合意が得られていると考えられます。 

 

図表：複合化・集約化についての意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加えて、今後の公共施設の整備について「段階的に数を減らす」「積極的に数を減らす」

という意見が約６割となっています。 

 

図表：老朽化問題への取り組みについての意見 

 

① 6.0%
② 2.6%

③ 14.3%

④ 48.8%

⑤ 10.8%

⑥ 10.4%

⑦ 1.4%
⑧ 5.7% ① 現状、施設が不足しているため、地域ニーズに応え、積極的に新設・建替えを

行う。

② 公共施設への財源を確保するため、他のサービスを削減しても、段階的に新

設・建替えを行う。

③ 現在ある施設を現状のまま維持するための延命や、同規模での建替えを行

う。

④ 子や孫の世代に負担が増えないよう、施設の優先度・市民ニーズを考慮し、

施設を複合化するなどしつつ、段階的に規模や数を減らす。

⑤ 子や孫の世代の負担が減らせるよう、優先度を考慮しつつ、積極的に数を減

らす。

⑥ わからない

⑦ その他

⑧ 未回答

① 30.5%

② 48.9%

③ 5.7%

④ 1.2%

⑤ 0.6%

⑥

10.4%

⑦ 2.6%

① 積極的に推進してほしい

② 検討してほしい

③ 現在のままでよい

④ どちらかといえば反対

⑤ 反対

⑥ わからない

⑦ 未回答
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また、複合化先の候補については、「公民館」の回答が最も多く約４割を占めています。

以上から、本計画では、複合化・集約化の推進を基本的な方針とします。 

複合化については、市民アンケートの結果を踏まえて、本市における公民館数が３１館

であり、小学校と同程度に配置されていることから、複合化の対象施設として取り組みま

す。 

なお、総量抑制の観点から、複合化の実施においては、複合前より延床面積を縮減する

こととします。 

 

図表：複合化先の候補についての意見（ｎ＝1、097） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 施設の複合化等の進め方 

 

 本市においては、一定地域での利用を前提とする施設については、拠点化を図り小学校

（小学校区）を中心とした複合化等を推進します。 

また、市内全域をカバーし、広域で利用する施設は、場所の選定前に、施設の必要性を

検討し、その上で他の施設（機能）との複合化等を推進します。 

本計画では、市内全域での公共施設等の再配置や統廃合といった総合的な検討は行いま

せんが、施設担当課で統廃合等を検討する場合に再配置（再編）計画※を策定し、地域等

の関係者と協議しながら進めていきます。また、その際は適宜、本計画を改定します。 

※参考：鈴鹿市学校規模適正化・適正配置に関する基本方針（2018（平成 30）年 3 月策定） 

 

複合施設等の整備に当たっては、民間提案や民間活力の導入等の多様な PPP/PFI 手法

を検討し、財政負担の抑制や施設サービスの向上といった効果的・効率的な施設の整備、

維持管理を推進します。

① 13.4% ② 5.0%

③ 42.0%

④ 23.3%
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⑥ 6.7%
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⑥ 未回答



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 
 

個別施設の状態と方向性 
 

 

  



 

 

 



31 

 

１ 施設類型について 

  

 第３章では、施設の類型ごとに個別施設の状態と方向性を記載しています。施設の分類

については、図表「施設分類表」のとおりです。 

 

図表：施設分類表 

分類表に示された中分類別ごとに、次の項目について記載しています。 

 

 

 

大分類 中分類 小分類

ⅰ集会施設 公民館・ふれあいセンター

ⅱ集会施設 コミュニティセンター等

ⅲ文化施設

ⅰ図書館等

ⅱ博物館等

（３）スポーツ・レクリエーション系施設 ⅰスポーツ施設

ⅰ産業系施設

ⅱその他産業系施設

ⅰ学校 小学校

ⅱ学校 中学校

ⅲ学校 さつき教室

ⅳその他教育施設 学校給食センター

ⅴその他教育施設 人権教育施設

ⅰ幼稚園・保育所

ⅱ幼児・児童施設 児童センター等

ⅲ幼児・児童施設 放課後児童クラブ

ⅰ障害福祉施設 生活介護施設

ⅱ障害福祉施設 療育センター

ⅲ保健施設

（８）医療施設 ⅰ医療施設

ⅰ庁舎等 市役所

ⅱ庁舎等 地区市民センター

ⅲ庁舎等 消防施設

ⅳその他行政系施設 河川防災センター

ⅴその他行政系施設 男女共同参画センター

ⅵその他行政系施設 観光案内所

（１０）市営住宅 ⅰ市営住宅

（１１）供給処理施設 ⅰ供給処理施設 廃棄物処理施設

ⅰ自転車駐車場

ⅱ斎苑

ⅲ倉庫

ⅳその他

（７）保健・福祉施設

（９）行政系施設

（１２）その他

（１）市民文化系施設

（２）社会教育系施設

（４）産業系施設

（５）学校教育系施設

（６）子育て支援施設
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  施設の設置目的や事業などを記載しています。  

 

 

 該当する中分類の施設ごとに、施設名、所在地、施設の方向性、建築年度等の情報が記

載されています。（令和５年３月 31 日時点※） 

 

 

 

  各施設の利用状況について、これまでの稼働率等の評価指標データを記載しています。 

なお、利用状況を数値で表すことが困難な施設は、記載していません。 

「第 2 章 ３（１）施設の利用状況及び老朽化による定量的評価」Ｐ.19 参照 

 

 

 

  利用状況及び老朽化の高低で４つの象限に区分し、定量的評価結果を示しています。

項目がどの象限に入るかで、改善すべき事項を明確にし、施設の方向性を検討する判断

材料として用います。 

「第 2 章 ３（３）評価結果に基づく施設の方向性の判定」Ｐ.22 参照 

なお、施設の利用状況の記載がない施設や、類型内で比較が困難な施設については、ポ

ートフォリオ図に掲載していません。また、同様の理由により中分類単位でポートフォ

リオ図を掲載していない場合もあります。 

 

 

 

  本計画の策定過程において、公共施設に関する意識調査として「これからの公共施設

に関する市民アンケート」を実施しました。その回答のうち、施設の利用状況、利用満

足度、施設の充足度の 3 項目をグラフで掲載しています。 

「第６章 資料編 2 これからの公共施設に関する市民アンケート」Ｐ.149 参照 

  なお、学校、消防施設、清掃処理施設等のように、利用者の意思にかかわらず必要と

される施設についてはアンケート調査の対象外のため、グラフの掲載はしていません。 

 

 

 

  計画改定の検討時における、定量的評価、定性的評価及び社会背景や市の財政状況等

を考慮して検討した今後の施設の方向性を示しています。 

  社会背景や財政状況等に変化が生じた場合は、対策内容や実施時期を適宜変更します。 

施設の概要 

 

施設一覧 

ポートフォリオ図（定量的評価） 

アンケート（定性的評価） 

施設類型ごとの施設の方向性 

施設の利用状況 

 

※公共施設カルテ（令和４年度末）のデータを基に記載しています。ただし、令和 5 年度中に譲渡・除却
等により異動があった施設については、情報を反映しています。 
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２ 施設類型ごとの個別施設の状態と方向性 

（１）市民文化系施設 

ⅰ. 集会施設（公民館・ふれあいセンター） 

公民館・ふれあいセンターは、住民の教養を向上、健康の増進等を図り、生活文化の

振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とし、高齢者教室・乳幼児教室などの事業

を実施する施設です。 

 

①  施設一覧（３1 施設） 

  

地区市民センターと複合化されている施設については、Ｐ.75「 ⅱ. 庁舎等（地区市民センター）」にも記載しています。 

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）

複合施設

のうち

公民館の

延床面積

方向性

（改修分類）
劣化度 小学校区 担当課

1 国府公民館･国府地区市民センター 国府町3294番地 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 409.77 369.74
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 国府小学校 地域協働課

2 住吉公民館 住吉一丁目22番3号 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 360.91 - 維持管理 Ⅲ 明生小学校 地域協働課

3 庄野公民館･庄野地区市民センター 庄野町17番7号 昭和60 39 鉄筋コンクリート造 408.09 366.09
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 庄野小学校 地域協働課

4 加佐登公民館･加佐登地区市民センター 高塚町1068番地の1 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 413.87 377.20
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 加佐登小学校 地域協働課

5 牧田公民館･牧田地区市民センター 平田東町4番11号 令和元 5 鉄筋コンクリート造 637.74 543.01
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 牧田小学校 地域協働課

6 清和公民館 算所五丁目21番1号 平成13 23 鉄骨造 455.20 - 維持管理 Ⅰ 清和小学校 地域協働課

7 石薬師公民館･石薬師地区市民センター 石薬師町2022番地の1 昭和52 47 鉄筋コンクリート造 427.37 386.76
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 石薬師小学校 地域協働課

8 白子公民館 江島本町1番1号 昭和63 36 鉄筋コンクリート造 511.10 -
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 白子小学校 地域協働課

9 旭が丘公民館 中旭が丘三丁目13番30号 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 417.76 -
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 旭が丘小学校 地域協働課

10 愛宕公民館 東江島町21番6号 平成6 30 鉄筋コンクリート造 377.67 -
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 愛宕小学校 地域協働課

11 鼓ヶ浦公民館 寺家一丁目11番15号 平成2 34 鉄筋コンクリート造 377.17 -
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 鼓ヶ浦小学校 地域協働課

12 稲生公民館･稲生地区市民センター 稲生塩屋三丁目2番34号 平成21 15 鉄骨造 597.43 526.37
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 稲生小学校 地域協働課

13 飯野公民館･飯野地区市民センター 西條町463番地 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 413.41 373.20
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 神戸小学校 地域協働課

14 河曲公民館・河曲地区市民センター
河田町370番地の10

十宮町788番地の1
昭和51 48 鉄筋コンクリート造 494.58 340.06

長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 河曲小学校 地域協働課

15 一ノ宮公民館 一ノ宮町1755番地 平成9 27 鉄筋コンクリート造 379.02 -
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 一ノ宮小学校 地域協働課

16 長太公民館 北長太町289番地 昭和61 38 鉄筋コンクリート造 396.37 -
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 長太小学校 地域協働課

17 箕田公民館･箕田地区市民センター 中箕田町1131番地の1 平成14 22 鉄骨造 530.83 474.20
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 箕田小学校 地域協働課

18 玉垣公民館･玉垣地区市民センター 北玉垣町980番地 平成17 19 鉄骨造 775.10 699.80
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 玉垣小学校 地域協働課

19 若松公民館･若松地区市民センター 若松中二丁目3番8号 平成21 15 鉄骨造 601.58 527.79
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 若松小学校 地域協働課

20 神戸公民館 神戸二丁目17番40号 昭和49 50 鉄筋コンクリート造 354.52 -
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 神戸小学校 地域協働課

21 栄公民館･栄地区市民センター 五祝町1073番地 平成27 9 鉄骨造 567.74 501.48
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 栄小学校 地域協働課

22 郡山公民館 郡山町540番地の8 平成10 26 鉄骨造 379.02 -
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 郡山小学校 地域協働課

23 天名公民館･天名地区市民センター 御薗町字郷堂5306番外 令和4 2 鉄骨造 445.22 381.62
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 天名小学校 地域協働課

24 合川公民館・合川地区市民センター 三宅町2141番地 昭和49 50 鉄筋コンクリート造 537.41 407.17
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 合川小学校 地域協働課

25 井田川公民館･井田川地区市民センター 西冨田町11番地 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 376.52 346.62
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 井田川小学校 地域協働課

26 久間田公民館･久間田地区市民センター 下大久保町797番地の1 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 392.24 362.32
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 鈴西小学校 地域協働課

27 椿公民館･椿地区市民センター 山本町747番地の2 昭和50 49 鉄筋コンクリート造 414.78 374.88
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 椿小学校 地域協働課

28 深伊沢公民館･深伊沢地区市民センター 深溝町1560番地の1 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 398.93 368.08
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 鈴西小学校 地域協働課

29 鈴峰公民館･鈴峰地区市民センター 伊船町1009番地の5 昭和57 42 鉄筋コンクリート造 473.22 410.28
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 深伊沢小学校 地域協働課

30 庄内公民館･庄内地区市民センター 東庄内町2430番地の2 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 477.39 437.39
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 庄内小学校 地域協働課

31 ふれあいセンター 南玉垣町6600番地 平成5 31 鉄筋コンクリート造 1345.27 -
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 桜島小学校 地域協働課
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②  施設の利用状況 

  

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

1 国府公民館･国府地区市民センター 稼働率（％） 28.2% 28.7% 21.0% 19.0% 26.7% 24.7%

2 住吉公民館 稼働率（％） 16.1% 14.6% 14.0% 12.3% 15.4% 14.5%

3 庄野公民館･庄野地区市民センター 稼働率（％） 22.3% 22.1% 19.6% 20.1% 24.3% 21.7%

4 加佐登公民館･加佐登地区市民センター 稼働率（％） 29.8% 28.6% 27.1% 23.0% 23.0% 26.3%

5 牧田公民館･牧田地区市民センター 稼働率（％） ― ― 23.1% 20.1% 28.6% 24.0%

6 清和公民館 稼働率（％） 34.8% 27.9% 22.3% 17.6% 27.5% 26.0%

7 石薬師公民館･石薬師地区市民センター 稼働率（％） 21.8% 18.4% 18.5% 15.2% 20.5% 18.9%

8 白子公民館 稼働率（％） 21.8% 22.0% 14.7% 15.1% 19.5% 18.6%

9 旭が丘公民館 稼働率（％） 34.3% 36.5% 26.7% 21.6% 34.2% 30.7%

10 愛宕公民館 稼働率（％） 18.9% 17.2% 11.6% 9.3% 12.5% 13.9%

11 鼓ヶ浦公民館 稼働率（％） 18.7% 18.0% 11.4% 11.3% 15.6% 15.0%

12 稲生公民館･稲生地区市民センター 稼働率（％） 24.1% 24.1% 23.7% 20.0% 21.2% 22.6%

13 飯野公民館･飯野地区市民センター 稼働率（％） 27.1% 28.3% 28.2% 29.3% 36.1% 29.8%

14 河曲公民館・河曲地区市民センター 稼働率（％） 27.6% 28.1% 24.6% 19.3% 26.3% 25.2%

15 一ノ宮公民館 稼働率（％） 26.8% 27.2% 19.4% 15.9% 21.1% 22.1%

16 長太公民館 稼働率（％） 24.8% 23.1% 17.8% 15.7% 20.0% 20.3%

17 箕田公民館･箕田地区市民センター 稼働率（％） 21.6% 20.5% 17.4% 16.3% 18.5% 18.9%

18 玉垣公民館･玉垣地区市民センター 稼働率（％） 15.5% 16.6% 15.4% 15.5% 15.1% 15.6%

19 若松公民館･若松地区市民センター 稼働率（％） 23.5% 23.3% 23.3% 18.9% 20.8% 22.0%

20 神戸公民館 稼働率（％） 20.0% 19.6% 16.6% 12.6% 17.9% 17.3%

21 栄公民館･栄地区市民センター 稼働率（％） 22.2% 26.9% 16.3% 15.8% 15.8% 19.4%

22 郡山公民館 稼働率（％） 40.3% 38.8% 29.2% 22.6% 31.7% 32.5%

23 天名公民館･天名地区市民センター 稼働率（％） ― ― ― ― ― ―

24 合川公民館・合川地区市民センター 稼働率（％） 10.7% 13.5% 16.8% 10.2% 12.8% 12.8%

25 井田川公民館･井田川地区市民センター 稼働率（％） 24.4% 24.8% 12.6% 21.0% 26.3% 21.8%

26 久間田公民館･久間田地区市民センター 稼働率（％） 20.8% 24.4% 22.5% 6.1% 16.9% 18.1%

27 椿公民館･椿地区市民センター 稼働率（％） 10.5% 11.5% 8.5% 8.6% 6.6% 9.2%

28 深伊沢公民館･深伊沢地区市民センター 稼働率（％） 12.1% 12.9% 13.3% 9.8% 12.4% 12.1%

29 鈴峰公民館･鈴峰地区市民センター 稼働率（％） 16.4% 15.1% 13.9% 15.1% 17.0% 15.5%

30 庄内公民館･庄内地区市民センター 稼働率（％） 11.4% 9.5% 6.2% 3.3% 5.9% 7.2%

31 ふれあいセンター 稼働率（％） 38.8% 42.6% 39.5% 36.3% 41.0% 39.6%
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③  ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

  

④  アンケート（定性的評価） 
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施設の利用状況（n=1,085※）
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（人） 

※アンケート全有効回答数 1,097 通のうち、鈴鹿市内に１年以上お住いの方の回答 1,085 件を対象としています。 

※天名公民館は、改築により評価データがないため定量的評価は実施していません。 
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⑤  施設類型ごとの施設の方向性 

公民館・ふれあいセンターは、地域住民の生涯学習等の一定の役割を果たしています

が、地域づくりの活動拠点としても必要な施設となることから、長寿命化を施設の方向性

とします。 

 また、運営については、指定管理者制度の導入も検討していきます。 

 清和公民館、住吉公民館については、2026（令和８）年度までに施設のあり方を検討

します。その他の公民館についても、老朽化や利用状況等も踏まえつつ、他の施設との複

合化・集約化等を検討していきます。 

 推進期間（12 年間）における取組としては、第４章に記載のとおり下記の計画をして

います。 

 

【2024（令和６）年度から 2027（令和９）年度】 

◆庄野公民館・庄野地区市民センター    部位改修（屋根、外壁） 

◆長太公民館               部位改修（屋根・外壁） 

◆井田川公民館・井田川地区市民センター  部位改修（屋根・外壁） 

◆ふれあいセンター            部位改修（屋根） 

 

【2028（令和 10）年度から 2031（令和 13）年度】 

◆石薬師公民館・石薬師地区市民センター  部位改修（外壁） 

◆白子公民館               部位改修（屋根・外壁） 

◆鼓ヶ浦公民館              部位改修（屋根・外壁） 

◆神戸公民館               部位改修（屋根・外壁） 

◆椿公民館・椿地区市民センター      部位改修（屋根・外壁） 

◆庄内公民館・庄内地区市民センター    部位改修（屋根・外壁） 

 

【2032（令和 14）年度から 2035（令和 17）年度】 

◆国府公民館・国府地区市民センター    部位改修（外壁） 

◆加佐登公民館・加佐登地区市民センター  部位改修（屋根、外壁） 

◆旭が丘公民館              部位改修（屋根・外壁） 

◆飯野公民館･飯野地区市民センター     部位改修（外壁）    

◆河曲公民館・河曲地区市民センター    部位改修（屋根・外壁）   

◆合川公民館・合川地区市民センター    部位改修（屋根・外壁） 

◆久間田公民館・久間田地区市民センター  部位改修（外壁） 

◆深伊沢公民館・深伊沢地区市民センター  部位改修（屋根、外壁） 
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ⅱ. 集会施設（コミュニティセンター等） 

 コミュニティセンターは、地域住民の連帯意識及び自治意識の高揚を図り、快適で住み

よい地域社会の形成に寄与することを目的とし、貸館を行う施設です。 

 隣保館は、市民の社会的、経済的及び文化的生活の向上並びに社会福祉の増進を図り、

健全な市民生活を育成し人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的とし、各種相

談事業や、啓発・福祉・交流事業を行う施設です。 

 その他の集会施設は、地域住民の交流や活動を目的とした施設です。 

 

① 施設一覧（１１施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 施設の利用状況 

 

 

 

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

32 牧田コミュニティセンター 稼働率（％） 26.0% 24.8% 12.2% 13.4% 20.5% 19.4%

33 白子コミュニティセンター 稼働率（％） 57.4% 57.1% 48.9% 43.0% 55.2% 52.3%

34 神戸コミュニティセンター 稼働率（％） 46.4% 46.1% 37.7% 32.1% 50.1% 42.5%

35 合川コミュニティセンター 稼働率（％） 30.7% 32.7% 34.1% 31.6% 31.8% 32.2%

36 一ノ宮市民館 稼働率（％） 13.8% 13.9% 13.2% 13.2% 16.8% 14.2%

37 一ノ宮団地隣保館･児童センター 稼働率（％） 8.8% 12.6% 8.0% 14.7% 18.6% 12.5%

38 一ノ宮団地集会所 なし ― ― ― ― ― ―

39 玉垣会館 稼働率（％） 37.9% 44.6% 28.7% 24.7% 37.9% 34.7%

40 地子町会議所 なし ― ― ― ― ― ―

41 八野集会所 なし ― ― ― ― ― ―

42 長法寺集会所 なし ― ― ― ― ― ―

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

方向性
（改修分類）

劣化度 小学校区 担当課

32 牧田コミュニティセンター 平田東町5番10号 平成6 30 鉄筋コンクリート造 586.26 維持管理 Ⅰ 牧田小学校 地域協働課

33 白子コミュニティセンター 江島本町13番37号 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 318.39 維持管理 Ⅳ 白子小学校 地域協働課

34 神戸コミュニティセンター 神戸九丁目24番52号 昭和61 38 鉄筋コンクリート造 319.50 維持管理 Ⅰ 神戸小学校 地域協働課

35 合川コミュニティセンター 長法寺町1776番地 平成3 33 鉄筋コンクリート造 331.96 維持管理 Ⅰ 合川小学校 地域協働課

36 一ノ宮市民館 一ノ宮町870番地 昭和51 48 鉄筋コンクリート造 656.94
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 一ノ宮小学校 人権政策課

37 一ノ宮団地隣保館･児童センター 一ノ宮町500番地の47外 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 610.41
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 一ノ宮小学校 人権政策課

38 一ノ宮団地集会所 一ノ宮町500番地の56 平成2 34 木造 130.55 維持管理 Ⅰ 一ノ宮小学校 人権政策課

39 玉垣会館 東玉垣町522番地の1 昭和51 48 鉄筋コンクリート造 648.17
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 玉垣小学校 人権政策課

40 地子町会議所 地子町1140番地 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 133.56
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 飯野小学校 環境政策課

41 八野集会所 八野町642番地 昭和49 50 鉄筋コンクリート造 140.92
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 国府小学校 廃棄物対策課

42 長法寺集会所 長法寺町366番地の1 昭和48 51 鉄筋コンクリート造 150.64 維持管理 Ⅲ 合川小学校 廃棄物対策課
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③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

※一ノ宮団地集会所、地子町会議所、八野集会所、長法寺集会所は定量的評価を実施していません。 

 

④ アンケート（定性的評価） 

ⅰ. 集会施設（公民館・ふれあいセンター）と同じ。（Ｐ.35） 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

【コミュニティセンター】 

地域の施設として住みよい地域社会の形成等において一定の役割を果たしていますが、

公民館を含めた市全体の施設の整理を含め、コミュニティセンターの必要性とあり方につ

いて 2026（令和８）年度までに検討します。 

そのため、推進期間（12 年間）においては、必要な修繕を行いながらの維持管理を施

設の方向性とします。 

 

【隣保館】 

2016（平成 28）年 12 月施行の「部落差別の解消の推進に関する法律」で、地方公

共団体による相談体制の充実や実態調査の必要性が明記されたことにより、隣保館の役割

は今後も重要となり施設業務を継続していく必要があるため、長寿命化を施設の方向性と

しますが、施設自体の機能性やコスト面の質向上を目指して近隣施設との複合化について

も検討をしていきます。 

 推進期間（12 年間）における取組としては、第４章に記載のとおり 2025（令和７）

年度に玉垣会館の部位改修（屋根）、2028（令和 10）年度から 2031 年（令和 13）

年度の間では、一ノ宮市民館の部位改修（屋根・外壁）を計画しています。 
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【一ノ宮団地集会所】 

自治会や地域住民が地域活動の拠点として利用しており、推進期間（12 年間）におい

ては、維持管理を方向性とし、施設維持に必要な小規模修繕により施設を継続します。 

推進期間以降の方向性については、譲渡等も含めて地元自治会と調整していきます。 

 

【地子町会議所】 

 斎苑の建設時に新設された施設で、長寿命化を施設の方向性としますが、今後の斎苑の

改築計画に合わせて施設の在り方を検討していきます。  

推進期間（12 年間）における取組としては、第４章に記載のとおり 2028（令和

10）年度から 2031（令和 13）年度の間に部位改修（屋根・外壁）を計画していま

す。 

 

【八野集会所、長法寺集会所】 

 自治会や地域住民が地域活動の拠点として利用する目的で建設した施設です。耐用年数

等を踏まえ、次の方向性とします。 

長法寺集会所は、維持管理を施設の方向性とし、合川コミュニティセンターとの集約化

の可否を検討します。 

八野集会所については、引き続き地域の交流拠点とし、長寿命化を方向性とします。 

推進期間（12 年間）における取組としては、第４章に記載のとおり 2028（令和 10）年

度から 2030（令和 13）年度の間に八野集会所の部位改修（屋根・外壁）を計画してい

ます。 
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ⅲ. 文化施設 

文化施設は、市民の文化及び教養の向上を図り、もって福祉の増進に寄与することを目

的とし、貸館を行う施設です。 

 

 

① 施設一覧（2 施設） 

 

 

 

② 施設の利用状況 

 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

 

 

 

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）

方向性

（改修分類）
劣化度 小学校区 担当課

43 イスのサンケイホール鈴鹿 神戸一丁目18番18号 昭和43 56 鉄筋コンクリート造 4723.91
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 神戸小学校 文化振興課

44 文化会館 飯野寺家町810番地 昭和63 36 鉄筋コンクリート造 5980.13
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 神戸小学校 文化振興課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

43 イスのサンケイホール鈴鹿 稼働率（％） 35.2% 26.3% 29.1% 28.5% 41.9% 32.2%

44 文化会館 稼働率（％） 32.5% 29.5% 22.3% 26.9% ― 27.8%
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④ アンケート（定性的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

 市民の文化及び教養の向上を図り、福祉の増進の役割を果たす施設であることから、長

寿命化を施設の方向性とします。イスのサンケイホール鈴鹿については、2016（平成

28）年度から 2017（平成 29）年度にかけて天井の耐震化及びトイレのバリアフリー

化などの長寿命化改修を実施しました。 

 文化会館については、2022（令和４）年度から 2023（令和５）年度にかけて、

DBM 方式で長寿命化改修を実施しており、運営については、2024（令和６）年度から

両館に指定管理者制度を導入します。 
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※アンケート全有効回答数 1,097 通のうち、鈴鹿市内に１年以上お住いの方の回答 1,085 件を対象としています。 
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（２）社会教育系施設 

ⅰ. 図書館等 

図書館は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用

に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設です。 

 

① 施設一覧（2 施設） 

 

 

② 施設の利用状況 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

 

 

 

 

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）

方向性

（改修分類）
劣化度 小学校区 担当課

45 図書館 飯野寺家町812番地 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 2,951.54 維持管理 Ⅲ 神戸小学校 図書館

46 図書館江島分館 中江島町3番27号 平成5 31 鉄筋コンクリート造 508.49
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 愛宕小学校 図書館

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

45 図書館
利用者数等の増減

利用者数（人）
289,218 266,458 193,535 226,359 231,513 241,417

46 図書館江島分館
利用者数等の増減

利用者数（人）
29,400 27,572 18,877 21,916 23,624 24,278
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④ アンケート（定性的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

 推進期間（12 年間）における取組としては、2024（令和６）年度から 2027（令和

９）年度の間に、図書館全体の機能・サービス等のあり方について整理を行い、文化会館

との相乗効果や周辺の施設との集約化・複合化を含めて検討し、再整備の基本構想を作成

します。それまでの間については、維持管理を方向性とします。 

 江島分館については、長寿命化を施設の方向性としますが、将来的には他の公共施設と

の複合化を検討します。 
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施設の利用状況（n=1,085※）
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※アンケート全有効回答数 1,097 通のうち、鈴鹿市内に１年以上お住いの方の回答 1,085 件を対象としています。 
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ⅱ. 博物館等 

 博物館等は、市民の教育、学術及び文化の発展並びに伝統産業の振興と発展に寄与する

こと等を目的とし、資料の展示や講座等を行う施設です。 

 

① 施設一覧（7 施設） 

 

 

② 施設の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

方向性
（改修分類）

劣化度 小学校区 担当課

47 考古博物館 国分町224番地 平成9 27 鉄筋コンクリート造 2778.42
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 河曲小学校 文化財課

48 庄野宿資料館 庄野町21-8 不明 不明 木造 507.12 維持管理 - 庄野小学校 文化財課

49 佐佐木信綱記念館 石薬師町1707番地の3 昭和60 39 鉄筋コンクリート造 551.81
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 石薬師小学校 文化財課

50 伊勢型紙資料館 白子本町21-30 文化13 208 木造 326.98 維持管理 - 白子小学校 文化財課

51 稲生民俗資料館 稲生西二丁目24番18号 平成4 32 鉄骨造 194 維持管理 Ⅰ 稲生小学校 文化財課

52 大黒屋光太夫記念館 若松中一丁目1番8号 平成16 20 鉄骨造 158.00
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 若松小学校 文化財課

53 伝統産業会館 寺家三丁目10番1号 昭和57 42 鉄筋コンクリート造 566.27
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 白子小学校 商業観光政策課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

47 考古博物館
利用者数等の増減

利用者数（人）
12,275 9,486 4,323 6,187 10,299 8,514

48 庄野宿資料館
利用者数等の増減

利用者数（人）
3,759 1,832 1,003 1,074 1,368 1,807

49 佐佐木信綱記念館
利用者数等の増減

利用者数（人）
3,711 3,066 862 1,281 1,528 2,090

50 伊勢型紙資料館
利用者数等の増減

利用者数（人）
4,087 3,811 2,567 2,397 2,998 3,172

51 稲生民俗資料館
利用者数等の増減

利用者数（人）
2,743 2,565 1,243 1,585 1,789 1,985

52 大黒屋光太夫記念館
利用者数等の増減

利用者数（人）
3,812 3,148 2,205 1,773 2,374 2,662

53 伝統産業会館 
利用者数等の増減

利用者数（人）
16,821 23,868 9,188 15,342 15,093 16,062

※庄野宿資料館、伊勢型紙資料館については、文化財であるため劣化度調査を実施していません。 
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④ アンケート（定性的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

【考古博物館、資料館等】 

 考古博物館・佐佐木信綱記念館（資料館）・大黒屋光太夫記念館については長寿命化を

施設の方向性とします。稲生民俗資料館については、維持管理を方向性とし、推進期間内

（12 年間）に耐用年数や利用状況、社会情勢の変化を勘案し、集約化も含め、施設の在り

方を検討します。 

また、指定文化財等である庄野宿資料館・佐佐木信綱記念館（生家等）・伊勢型紙資料

館については、歴史的な木造建築物であることから、必要な修繕を行いながらの維持管理

を施設の方向性とするものの、修繕では改善が見込めない建物寿命となった際の検討を行

います。 

 推進期間（12 年間）における取組としては、第４章に記載のとおり 2028（令和 10）

年度から 2031（令和 13）年度の間に考古博物館の部位改修（屋根・外壁）を計画して

います。 

【伝統産業会館】 

 伝統産業会館は、長寿命化を施設の方向性とします。 

 推進期間（12 年間）における取組としては、第４章に記載のとおり 2028（令和 10）

年度から 2031（令和 13）年度の間に部位改修（屋根・外壁）を計画しています。

7.0% 84.2% 8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設の利用状況（n=1,085※）

1.ほぼ毎日 2.週に数回 3.月に数回 4.年に数回 5.利用していない 未回答
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※アンケート全有効回答数 1,097 通のうち、鈴鹿市内に１年以上お住いの方の回答 1,085 件を対象としています。 
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（３）スポーツ・レクリエーション系施設 

ⅰ. スポーツ施設 

 スポーツ施設は、スポーツを通して住民の福祉を増進することを目的とし、大会や教室

の会場として使用する施設です。 

 

① 施設一覧（６施設） 

 
 

② 施設の利用状況 

 
※AGF 鈴鹿体育館は、改修により休館（H30 年度、R１年度）していたため、３年間の平均値としています。 

※石垣池公園野球場については、施設の特性上、天候等から利用できない日があり、他の施設と比較すると, 

稼働率が低く算出されることから、利用者数を評価指数としています。 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

方向性
（改修分類）

劣化度 小学校区 担当課

54 ＡＧＦ鈴鹿体育館 江島台一丁目1番1号 昭和47 52
鉄筋コンクリート造一
部鉄骨造

9578.28
長寿命化（ⅲ）

無償貸付
Ⅰ 愛宕小学校 スポーツ課

55 武道館 江島台二丁目6番1号 昭和62 37
鉄筋コンクリート造一
部鉄骨造

4017.6 維持管理 Ⅱ 愛宕小学校 スポーツ課

56 鼓ヶ浦サン・スポーツランド 寺家三丁目14番1号 昭和62 37 鉄筋コンクリート造 178.15
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 白子小学校 スポーツ課

57 ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 桜島町七丁目1番地の3 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 1759.32
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 桜島小学校 スポーツ課

58 石垣池公園野球場 桜島町七丁目1番地の3 平成2 34 鉄筋コンクリート造 117.44
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 桜島小学校 スポーツ課

59 西部体育館 長澤町1828番地の2 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 1638.78 複合化・集約化 Ⅱ 深伊沢小学校 スポーツ課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

54 ＡＧＦ鈴鹿体育館 稼働率（％） ― ― 43.3% 38.8% 69.6% 50.6%

55 武道館 稼働率（％） 61.9% 63.0% 51.2% 57.1% 62.6% 59.1%

56 鼓ヶ浦サン・スポーツランド 稼働率（％） 45.7% 44.0% 46.8% 43.8% 51.5% 46.4%

57 ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 稼働率（％） 89.0% 87.9% 87.1% 90.1% 86.3% 88.1%

58 石垣池公園野球場
利用者数等の増減

利用者数（人）
13,687 13,227 8,045 8,178 14,031 11,434

59 西部体育館 稼働率（％） 69.0% 70.1% 73.1% 76.2% 68.3% 71.3%
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④ アンケート（定性的評価） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

 スポーツ施設の整備に当たっては、施設の利用の実態等に応じて安全の確保に努め、次

の方向性とします。 

  AGF 鈴鹿体育館、鼓ヶ浦サン・スポーツランド、ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場は長寿命化を

方向性とします。ＡＧＦ鈴鹿体育館については、2018（平成 30）年度に長寿命化改修

を実施しました。 

 西部体育館は類似施設との集約化を方向性とします。 

 武道館は、適正な施設規模について検討を要するため、それまでの間、維持管理を方向

性とします。  

 推進期間（12 年間）における取組としては、第４章に記載のとおり、2028（令和

10）年度から 2031（令和 13）年度の間に鼓ヶ浦サン・スポーツランドの部位改修

（屋根・外壁）、2032（令和 14）年度から 2035（令和 17）年度の間にＡＧＦ鈴鹿陸

上競技場の部位改修（屋根・外壁）を計画しています。 

 西部体育館については、2030（令和 12）年度までに近隣類似施設の農村環境改善セ

ンターとの集約化について、調整・検討します。 

 また、武道館は、単独用途としては過大な規模を有しており、部位改修であっても多額

の改修費用を要する施設であるため、館内各スペースの利用状況を加味した上で、余剰ス

ペースの撤廃又は規模縮小を行った改築を含め、検討します。

12.2% 73.0% 8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設の利用状況（n=1,085※）

1.ほぼ毎日 2.週に数回 3.月に数回 4.年に数回 5.利用していない 未回答
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※アンケート全有効回答数 1,097 通のうち、鈴鹿市内に１年以上お住いの方の回答 1,085 件を対象としています。 
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（４）産業系施設 
ⅰ. 産業系施設 

 鈴鹿地域職業訓練センターは、職業訓練実施による雇用の安定を目的とし、職業訓練や

貸館を行う施設です。 

 労働福祉会館は、労働者の福祉増進及び文化向上に資するとともに、市民の利用に供す

ることを目的とし、貸館を行う施設です。 

 農村環境改善センターは、農村の環境整備を組織的に推進することを目的とし、農業関

係会議やサークル活動等を行う施設です。 

 

① 施設一覧（3 施設） 

 
 

② 施設の利用状況 

 
 

③ ポートフォリオ図（定量的評価）  

 
 

 

 

 

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）

方向性

（改修分類）
劣化度 小学校区 担当課

60 鈴鹿地域職業訓練センター 鈴鹿ハイツ1番20号 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 1501.14
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 稲生小学校 産業政策課

61 労働福祉会館 神戸地子町388番地 昭和50 49 鉄筋コンクリート造 1393.79 複合化 Ⅳ 神戸小学校 産業政策課

62 農村環境改善センター 岸田町1549番地の12 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 1480.8 複合化・集約化 Ⅲ 鈴西小学校 農林水産課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

60 鈴鹿地域職業訓練センター
利用者数等の増減

利用者数（人）
30,642 37,731 10,926 16,161 21,065 23,305

61 労働福祉会館 稼働率（％） 22.6% 19.1% 15.0% 21.8% 29.9% 21.7%

62 農村環境改善センター 稼働率（％） 13.2% 16.4% 10.1% 11.3% 14.3% 13.1%
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④ アンケート（定性的評価） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

【鈴鹿地域職業訓練センター】 

 現在は無償貸付を行っており、推進期間（12 年間）においても、無償貸付の継続を方向

性とします。 

 2032（令和 14）年度から 2035（令和 17）年度の間に部位改修（屋根・外壁）を計

画しています。 

 推進期間以降も、部位改修により施設を維持し、無償貸付を継続する方針です。 

【労働福祉会館】 

 労働福祉会館は、施設の老朽化や利用状況等も踏まえつつ、2026（令和８）年度まで

に他の公共施設との複合化等を検討します。 

【農村環境改善センター 】 

 農村総合整備モデル事業による補助事業にて建築した施設で、後に地域活性化・生活対

策臨時交付金にて施設長寿命化のため耐震補強工事事業を実施しており、処分制限期間年

数６年を残しています。そのため、その期間内は、施設の取壊しや使用用途の変更には課

題が生じることから、処分制限期間中は、施設維持に必要な小規模修繕により施設を継続

し、処分制限期間経過後は、近隣の公民館や西部体育館等の施設との複合化・集約化を方

向性とし、規模を縮小して改築します。 

 

 

8.2% 82.3% 8.7%
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施設の利用状況（n=1,085※）

1.ほぼ毎日 2.週に数回 3.月に数回 4.年に数回 5.利用していない 未回答
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※アンケート全有効回答数 1,097 通のうち、鈴鹿市内に１年以上お住いの方の回答 1,085 件を対象としています。 



50 

 

ⅱ. その他産業系施設 

 一ノ宮共同作業場及び一ノ宮共同倉庫は、地域改善事業の一環として、東玉垣地区農業

用倉庫は農林同和対策事業として設置した施設です。 

 

① 施設一覧（３施設）  

 

 

 

 

② 施設の利用状況 

 

 

 

 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 
※東玉垣地区農業用倉庫は定量的評価を実施していません。 

④ 施設類型ごとの施設の方向性 

【一ノ宮共同作業場、一ノ宮共同倉庫】 

 現在は有償貸付を行っており、施設維持に必要な小規模修繕による有償貸付の継続を方

向性とします。 

【東玉垣地区農業用倉庫】 

 本施設は近代化施設整備事業にて建築した当該地区の利用者に限定された農業用倉庫で

す。処分制限期間年数７年を残していることに加え、近隣に集約化・複合化を可能とする

施設が無く、施設の維持が必要であるため、維持管理を方向性とします。必要な小規模修

繕により施設を継続します。 

一方で、農業者の減少に伴い農業用倉庫としての需要は減少傾向にあることから、処分

制限期間経過後は、地域で他用途でも活用できるよう譲渡を検討します。

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）

方向性

（改修分類）
劣化度 小学校区 担当課

63 一ノ宮共同作業場 高岡町773番地の1 昭和54 45 鉄骨造 1201.04
維持管理

有償貸付
Ⅱ 一ノ宮小学校 産業政策課

64 一ノ宮共同倉庫 一ノ宮町1892番地の3 昭和62 37 鉄骨造 316.20
維持管理

有償貸付
Ⅰ 一ノ宮小学校 産業政策課

65 東玉垣地区農業用倉庫 東玉垣町2871-1 平成9 27 鉄骨造 317.15 維持管理 Ⅰ 玉垣小学校 農林水産課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

63 一ノ宮共同作業場
利用者数等の増減

利用件数（件）
1 1 1 1 1 1

64 一ノ宮共同倉庫
利用者数等の増減

利用件数（件）
5 5 5 5 5 5

65 東玉垣地区農業用倉庫 なし ― ― ― ― ― ―
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（５）学校教育系施設 

ⅰ. 学校（小学校） 

 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なもの

を施すことを目的とする施設です。 

  

① 施設一覧（30 施設） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）

方向性

（改修分類）
劣化度 小学校区 担当課

66 国府小学校 国府町2373番地の1 昭和52 47 鉄筋コンクリート造 6392.83
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 国府小学校 教育政策課

67 庄野小学校 庄野東二丁目5番35号 昭和48 51 鉄筋コンクリート造 4404.55
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 庄野小学校 教育政策課

68 加佐登小学校 高塚町1069番地 昭和46 53 鉄筋コンクリート造 5486.17
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 加佐登小学校 教育政策課

69 牧田小学校 岡田一丁目29番1号 昭和45 54 鉄筋コンクリート造 6072.79
長寿命化

（ⅱ）
Ⅲ 牧田小学校 教育政策課

70 清和小学校 算所五丁目21番12号 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 4070.63
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 清和小学校 教育政策課

71 明生小学校 大池二丁目13番1号 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 4953.07
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 明生小学校 教育政策課

72 石薬師小学校 石薬師町1713番地 昭和47 52 鉄筋コンクリート造 5903.53
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 石薬師小学校 教育政策課

73 白子小学校 白子一丁目12番12号 昭和47 52 鉄筋コンクリート造 7186.2
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 白子小学校 教育政策課

74 旭が丘小学校 東旭が丘五丁目3番18号 平成18 18 鉄筋コンクリート造 11399
長寿命化

（ⅱ）
Ⅰ 旭が丘小学校 教育政策課

75 愛宕小学校 東江島町23番15号 昭和50 49 鉄筋コンクリート造 5956.26
長寿命化

（ⅱ）
Ⅱ 愛宕小学校 教育政策課

76 鼓ヶ浦小学校 寺家一丁目41番1号 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 5286.16
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 鼓ヶ浦小学校 教育政策課

77 稲生小学校 稲生三丁目10番1号 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 6764.34
長寿命化

（ⅱ）
Ⅱ 稲生小学校 教育政策課

78 飯野小学校 三日市南二丁目1番7号 昭和50 49 鉄筋コンクリート造 6465.33
長寿命化

（ⅱ）
Ⅱ 飯野小学校 教育政策課

79 河曲小学校 十宮町719番地の2 昭和45 54 鉄筋コンクリート造 5614.63
長寿命化

（ⅱ）
Ⅲ 河曲小学校 教育政策課

80 一ノ宮小学校 一ノ宮町557番地 昭和43 56 鉄筋コンクリート造 6745.31
長寿命化

（ⅱ）
Ⅱ 一ノ宮小学校 教育政策課

81 長太小学校 長太旭町五丁目4番5号 昭和41 58 鉄筋コンクリート造 5728.83
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 長太小学校 教育政策課

82 箕田小学校 南堀江一丁目1番1号 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 4124.41
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 箕田小学校 教育政策課

83 玉垣小学校 北玉垣町947番地 昭和51 48 鉄筋コンクリート造 7859.19
長寿命化

（ⅱ）
Ⅱ 玉垣小学校 教育政策課

84 桜島小学校 桜島町四丁目12番地 昭和57 42 鉄筋コンクリート造 6279
長寿命化

（ⅱ）
Ⅲ 桜島小学校 教育政策課

85 若松小学校 若松中一丁目4番1号 昭和48 51 鉄筋コンクリート造 4883.02
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 若松小学校 教育政策課

86 神戸小学校 神戸二丁目12番10号 昭和57 42 鉄筋コンクリート造 7676.19
長寿命化

（ⅱ）
Ⅱ 神戸小学校 教育政策課

87 栄小学校 五祝町1845番地の2 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 4497.5
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 栄小学校 教育政策課

88 郡山小学校 郡山町710番地の6 平成2 34 鉄筋コンクリート造 7016.85 集約化 Ⅲ 郡山小学校 教育政策課

89 天名小学校 御薗町2500番地 昭和40 59 鉄筋コンクリート造 2516.34 集約化 Ⅲ 天名小学校 教育政策課

90 合川小学校 三宅町3694番地の2 昭和43 56 鉄筋コンクリート造 3349.02 集約化 Ⅱ 合川小学校 教育政策課

91 井田川小学校 和泉町814番地 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 3055.1
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 井田川小学校 教育政策課

92 椿小学校 山本町750番地 昭和48 51 鉄骨造 3362.4
長寿命化

（ⅲ）
Ⅳ 椿小学校 教育政策課

93 鈴西小学校 深溝町3172番地の1 昭和61 38 鉄筋コンクリート造 4625.64
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 鈴西小学校 教育政策課

94 深伊沢小学校 伊船町1693番地 昭和45 54 鉄筋コンクリート造 3959.01
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 深伊沢小学校 教育政策課

95 庄内小学校 東庄内町2458番地の1 昭和43 56 鉄筋コンクリート造 3089.89
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 庄内小学校 教育政策課
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② 施設の利用状況 

  
NO 施設名（代表棟名） 評価指標

Ｒ5年度

児童数

Ｒ25年度

推計児童数

Ｒ5⇒Ｒ25

児童増減数

増減率

（推計）

66 国府小学校 将来推計児童数 294 134 160 45.6%

67 庄野小学校 将来推計児童数 207 166 41 80.2%

68 加佐登小学校 将来推計児童数 248 214 34 86.3%

69 牧田小学校 将来推計児童数 378 243 135 64.3%

70 清和小学校 将来推計児童数 240 137 103 57.1%

71 明生小学校 将来推計児童数 263 179 84 68.1%

72 石薬師小学校 将来推計児童数 202 115 87 56.9%

73 白子小学校 将来推計児童数 357 199 158 55.7%

74 旭が丘小学校 将来推計児童数 812 656 156 80.8%

75 愛宕小学校 将来推計児童数 380 269 111 70.8%

76 鼓ヶ浦小学校 将来推計児童数 111 60 51 54.1%

77 稲生小学校 将来推計児童数 653 473 180 72.4%

78 飯野小学校 将来推計児童数 665 439 226 66.0%

79 河曲小学校 将来推計児童数 439 307 132 69.9%

80 一ノ宮小学校 将来推計児童数 406 275 131 67.7%

81 長太小学校 将来推計児童数 267 150 117 56.2%

82 箕田小学校 将来推計児童数 216 147 69 68.1%

83 玉垣小学校 将来推計児童数 767 552 215 72.0%

84 桜島小学校 将来推計児童数 619 472 147 76.3%

85 若松小学校 将来推計児童数 231 157 74 68.0%

86 神戸小学校 将来推計児童数 567 340 227 60.0%

87 栄小学校 将来推計児童数 150 91 59 60.7%

88 郡山小学校 将来推計児童数 176 109 67 61.9%

89 天名小学校 将来推計児童数 74 38 36 51.4%

90 合川小学校 将来推計児童数 69 49 20 71.0%

91 井田川小学校 将来推計児童数 114 59 55 51.8%

92 椿小学校 将来推計児童数 105 61 44 58.1%

93 鈴西小学校 将来推計児童数 155 78 77 50.3%

94 深伊沢小学校 将来推計児童数 144 106 38 73.6%

95 庄内小学校 将来推計児童数 71 31 40 43.7%
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③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 施設類型ごとの施設の方向性 

小学校は、長寿命化を方向性としますが、児童数の減少により小規模校・過小規模校と

なることが予測される小学校については、他の小学校との再編を視野に入れて施設の在り

方を考えていきます。再編等の動向に注視しながら、安全確保・環境改善に関する改修を

実施します。 

必要な地域で作成される再編計画に基づき、その内容を本計画の見直しの際に反映して

いきます。 

天栄中学校区では、小中一貫教育に向けた検討を行っており、郡山、天名、合川小学校

の３校については、再編を進めています。 

小学校は、災害時の避難場所とされていることから、市の防災計画等との関係を考慮し

ていきます。 

推進期間における取組としては、第４章に記載のとおり下記の計画をしています。改修

等を実施する棟については第４章に記載のとおりです。長寿命化改修の際は、文部科学省

の「小学校施設整備指針」に基づき、施設のバリアフリー化、多目的教室、国際教室及び

通級指導教室の設置等を考慮します。 

 

【2024（令和６）年度から 2027（令和９）年度】 

◆国府小学校（校舎・屋内運動場） 部位改修（トイレ） 

◆庄野小学校（校舎）       部位改修（トイレ） 

◆牧田小学校（校舎）       複合化 

◆明生小学校（屋内運動場）    部位改修（屋根） 

◆石薬師小学校（校舎）      部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）、複合化 

◆白子小学校（校舎）       部位改修（トイレ） 

◆稲生小学校（屋内運動場）    部位改修（トイレ） 

◆飯野小学校（屋内運動場）    部位改修（屋根） 
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◆河曲小学校（校舎）       長寿命化改修 

◆河曲小学校（屋内運動場）    改築 

◆長太小学校（校舎）       部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ） 

◆長太小学校（屋内運動場）    部位改修（トイレ） 

◆箕田小学校（屋内運動場）    部位改修（トイレ） 

◆玉垣小学校（校舎・屋内運動場） 部位改修（トイレ） 

◆若松小学校（校舎）       部位改修（トイレ）  

◆椿小学校（校舎）        部位改修（トイレ） 

 

【2028（令和 10）年度から 2031（令和 13）年度】 

◆庄野小学校（校舎）       部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）、複合化 

◆加佐登小学校（校舎）      部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ） 

◆加佐登小学校（屋内運動場）   部位改修（トイレ） 

◆牧田小学校（校舎）       長寿命化改修 

◆牧田小学校（屋内運動場）    改築 

◆白子小学校（校舎）       部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）、複合化 

◆愛宕小学校（校舎・屋内運動場） 部位改修（トイレ） 

◆鼓ヶ浦小学校（屋内運動場）   部位改修（照明） 

◆飯野小学校（校舎・屋内運動場） 部位改修（トイレ） 

◆一ノ宮小学校（校舎）      長寿命化改修 

◆一ノ宮小学校（屋内運動場）   部位改修（トイレ） 

◆桜島小学校（屋内運動場）    部位改修（照明） 

◆若松小学校（校舎）       部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）、複合化 

◆神戸小学校（屋内運動場）    部位改修（照明） 

◆椿小学校（校舎）        部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ） 

◆深伊沢小学校（校舎）      部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）  

◆庄内小学校（校舎）       部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ） 

◆庄内小学校（屋内運動場）    部位改修（トイレ） 

 

【2032（令和 14）年度から 2035（令和 17）年度】 

◆国府小学校（校舎）       部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ） 

◆庄野小学校（屋内運動場）    改築 

◆加佐登小学校（屋内運動場）   部位改修（照明） 

◆明生小学校（校舎）       複合化 

◆愛宕小学校（校舎）       長寿命化改修、複合化 

◆鼓ヶ浦小学校（校舎）      部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ） 

◆飯野小学校（校舎）       長寿命化改修   

◆箕田小学校（校舎）       部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ） 

◆箕田小学校（屋内運動場）    部位改修（照明） 

◆桜島小学校（校舎）       長寿命化改修 

◆若松小学校（屋内運動場）    部位改修（照明） 

◆神戸小学校（校舎）       長寿命化改修   

◆井田川小学校（校舎）      部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ） 

◆井田川小学校（屋内運動場）   部位改修（照明）
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ⅱ. 学校（中学校） 

 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行

われる普通教育を施すことを目的とする施設です。 

 

① 施設一覧（10 施設） 

 
 

② 施設の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

方向性
（改修分類）

劣化度 小学校区 担当課

96 平田野中学校 国府町9105番地の1 平成26 10 鉄筋コンクリート造 11,752.35
長寿命化

（ⅱ）
Ⅰ 国府小学校 教育政策課

97 白鳥中学校 加佐登三丁目1番1号 昭和39 60 鉄筋コンクリート造 8129.9
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 加佐登小学校 教育政策課

98 白子中学校 中旭が丘四丁目5番62号 昭和36 63 鉄筋コンクリート造 10749.63
長寿命化

（ⅱ）
Ⅳ 旭が丘小学校 教育政策課

99 鼓ヶ浦中学校 寺家四丁目11番1号 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 7480.62
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 白子小学校 教育政策課

100 創徳中学校 三日市町1803番地の8 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 8472.39
長寿命化

（ⅱ）
Ⅲ 飯野小学校 教育政策課

101 神戸中学校 十宮町1335番地 平成21 15 鉄筋コンクリート造 15228.68
長寿命化

（ⅱ）
Ⅰ 河曲小学校 教育政策課

102 大木中学校 北堀江二丁目15番1号 令和5 1 鉄筋コンクリート造 7856.64
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 箕田小学校 教育政策課

103 千代崎中学校 東玉垣町2863番地 昭和37 62 鉄筋コンクリート造 7872.23
長寿命化

（ⅱ）
Ⅲ 玉垣小学校 教育政策課

104 天栄中学校 秋永町1839番地 昭和45 54 鉄筋コンクリート造 7147.05
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 栄小学校 教育政策課

105 鈴峰中学校 長澤町1867番地の1 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 6756.06
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 深伊沢小学校 教育政策課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標
Ｒ5年度

生徒数

Ｒ25年度

推計生徒数

Ｒ5⇒Ｒ25

生徒増減数

増減率

（推計）

96 平田野中学校 将来推計生徒数 397 305 92 76.8%

97 白鳥中学校 将来推計生徒数 379 205 174 54.1%

98 白子中学校 将来推計生徒数 876 573 303 65.4%

99 鼓ヶ浦中学校 将来推計生徒数 376 232 144 61.7%

100 創徳中学校 将来推計生徒数 585 376 209 64.3%

101 神戸中学校 将来推計生徒数 736 444 292 60.3%

102 大木中学校 将来推計生徒数 345 184 161 53.3%

103 千代崎中学校 将来推計生徒数 536 357 179 66.6%

104 天栄中学校 将来推計生徒数 489 248 241 50.7%

105 鈴峰中学校 将来推計生徒数 252 123 129 48.8%
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③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 
 

④ 施設類型ごとの施設の方向性 

中学校は、長寿命化を方向性としますが、生徒数の減少により小規模校・過小規模校と

なることが予測される中学校については、他の中学校との再編を視野に入れて施設の在り

方を考えていきます。再編等の動向に注視しながら、安全確保・環境改善に関する改修を

実施します。 

必要な地域で作成される再編計画に基づき、その内容を本計画の見直しの際に反映して

いきます。 

天栄中学校区では、小中一貫教育に向けた検討を行っています。 

推進期間（12 年間）における取組としては、第４章に記載のとおり下記の計画をしてい

ます。改修等を実施する棟については第４章に記載のとおりです。長寿命化改修の際は、

文部科学省の「中学校施設整備指針」に基づき、施設のバリアフリー化、少人数指導教室、

国際教室及び通級指導教室の設置等を考慮します。 

 

【2024（令和６）年度から 2027（令和９）年度】 

◆白鳥中学校（校舎）     部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ） 

◆白鳥中学校（屋内運動場）  部位改修（トイレ） 

◆白子中学校（校舎）     長寿命化改修（一部改築） 

◆白子中学校（屋内運動場）  部位改修（トイレ） 

◆創徳中学校（屋内運動場）  部位改修（トイレ）  

◆大木中学校（屋内運動場）  部位改修（照明）  

◆鈴峰中学校（屋内運動場）  部位改修（トイレ）  

 

【2028（令和 10）年度から 2031（令和 13）年度】  

◆鼓ヶ浦中学校（屋内運動場） 部位改修（照明）  

◆大木中学校（屋内運動場）  部位改修（トイレ）  

◆千代崎中学校（校舎）    改築  

◆千代崎中学校（屋内運動場） 部位改修（トイレ）  
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【2032（令和 14）年度から 2035（令和 17）年度】 

◆鼓ヶ浦中学校（校舎）    部位改修（屋根・外壁・設備） 

 

 

ⅲ. 学校（さつき教室） 

さつき教室は、不登校の児童及び生徒に対し、学校生活への復帰や社会的自立を支援す

ることを目的とする施設です。 

 

① 施設一覧（１施設） 

 
 

② 施設の利用状況 

 
 

③ 施設類型ごとの施設の方向性 

国や県の調査結果では、不登校児童生徒は近年増加しています。本市においても不登校

や不登校傾向を示す児童生徒は年々増加しております。 

さつき教室については、不登校児童生徒等の進路保障や居場所、相談窓口としての役割

から、他施設との複合化は当該児童生徒が利用しにくくなると考えられるため、長寿命化

を施設の方向性とします。 

施設の状態が良好であるため、推進期間（12 年間）に改修は予定していませんが、継続

的な劣化状況調査により、適切な管理に努めます。 

 

 

ⅳ. その他教育施設（学校給食センター） 

 学校給食センターは、学校給食の実施を目的とした施設です。 

 

① 施設一覧（2 施設） 

 
 

② 施設の利用状況 

 
 

 

 

 

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

方向性
（改修分類）

劣化度 小学校区 担当課

106 さつき教室 高塚町1843番地の10 平成15 21 鉄骨造 123.93
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 加佐登小学校 教育支援課

NO 施設名（代表棟名） Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

106 さつき教室 637 457 209 166 286 351

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）

方向性

（改修分類）
劣化度 小学校区 担当課

107 学校給食センター 岡田町724番地 平成20 16 鉄骨造 2816.13 長寿命化 Ⅰ 牧田小学校 教育総務課

108 第二学校給食センター 稲生四丁目2番50号 平成26 10 鉄骨造 3475.77 長寿命化 Ⅰ 稲生小学校 教育総務課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

107 学校給食センター
利用者数等の増減

食数（食）
888,835 811,497 804,935 796,939 851,211 830,683

108 第二学校給食センター
利用者数等の増減

食数（食）
952,171 859,520 845,329 880,704 921,411 891,827
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③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 
 

④ 施設類型ごとの施設の方向性 

学校給食は、「義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実

施されるように努めなければならない。」と学校給食法で定められています。よって、継

続的に使用する必要がある施設であり長寿命化を施設の方向性とします。 

推進期間（12 年間）における取組としては、第４章に記載のとおり 2024（令和６）

年度から 2026（令和８）年度に学校給食センターの大規模改修を計画しています。 

また、第二学校給食センターについては、2032（令和 14）年度から 2035（令和 17）

年度の間に大規模改修を計画しています。  
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ⅴ. その他教育施設（人権教育施設）  

人権教育施設は、人権教育を推進し、すべての市民の人権が尊重される社会を実現する

ことを目的とし、人権教育に係る事業や貸館を行う施設です。 

 

① 施設一覧（3 施設） 

 
 

② 施設の利用状況 

 
 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 
※玉垣教育集会所は定量的評価を実施していません。 

  

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）

方向性

（改修分類）
劣化度 小学校区 担当課

109 人権教育センター 一ノ宮町500番地の46 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 148.50
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 一ノ宮小学校 教育支援課

110 一ノ宮教育集会所 一ノ宮町812番地 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 508.53
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 一ノ宮小学校 教育支援課

111 玉垣教育集会所 東玉垣町523番地の1 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 347.17
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 玉垣小学校 教育支援課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

109 人権教育センター
利用者数等の増減

利用者数（人）
5,239 5,146 3,570 3,053 3,235 4,049

110 一ノ宮教育集会所
利用者数等の増減

利用者数（人）
2,783 3,075 685 357 378 1,456

111 玉垣教育集会所 なし ― ― ― ― ― ―
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④ 施設類型ごとの施設の方向性 

【人権教育センター】 

地域の住民及び児童生徒が日常的に利用しており、地域住民を対象とした人権教育セン

ター主催のイベントも毎月複数回実施しています。さらに、本施設は人権相談機能を担っ

ています。併設する一ノ宮団地隣保館・児童センター（Ｐ.37 ⅱ. 集会施設参照）との相

互利用をしていることからも、長寿命化を施設の方向性とします。推進期間（12 年間）に

改修は予定していませんが、継続的な劣化状況調査により、適切な管理に努め、近隣施設

との複合化についても検討をすすめていきます。 

 

【一ノ宮教育集会所】 

 地域住民が利用したり、地域の行事を行っていることから、長寿命化を施設の方向性と

します。推進期間（12 年間）に改修は予定していませんが、継続的な劣化状況調査により、

適切な管理に努め、近隣施設との複合化についても検討をすすめていきます。 

 

【玉垣教育集会所】 

 現在、放課後児童クラブへの貸付をしており、一定数の利用があります。併設する玉垣

会館（Ｐ.37 ⅱ. 集会施設参照）及び玉垣児童センター（Ｐ.65 ⅱ. 幼児・児童施設参照）

との相互利用をしていることからも、長寿命化を施設の方向性とします。 推進期間（12

年間）における取組としては、第４章に記載のとおり 2032（令和 14）年度から 2035

（令和 17）年度の間に部位改修（屋根・外壁）を計画していますが、今後は近隣施設との

複合化の検討をすすめていきます。 
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（６）子育て支援施設 

ⅰ. 幼稚園・保育所 

幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児

の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的と

する施設です。 

保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うこ

とを目的とする施設です。 

 

① 施設一覧（20 施設） 

 

  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

方向性
（改修分類）

劣化度 小学校区 担当課

112 国府幼稚園 国府町3519番地の1 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 766.3
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 国府小学校 子ども政策課

113 加佐登幼稚園 高塚町1087番地の1 昭和60 39 鉄筋コンクリート造 612.66 除却・譲渡 - 加佐登小学校 子ども政策課

114 白子幼稚園 白子一丁目12番12号 昭和61 38 鉄筋コンクリート造 648.3 維持管理 Ⅱ 白子小学校 子ども政策課

115 旭が丘幼稚園 東旭が丘五丁目3番33号 平成8 28 鉄筋コンクリート造 829.43
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 旭が丘小学校 子ども政策課

116 稲生幼稚園 稲生三丁目10番1号 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 512.85 転用 Ⅲ 稲生小学校 子ども政策課

117 飯野幼稚園 三日市南二丁目1番7号 昭和49 50 木造 524.16
長寿命化

（ⅲ）
Ⅳ 飯野小学校 子ども政策課

118 箕田幼稚園 南堀江一丁目2番26号 平成元 34 鉄筋コンクリート造 370.83 除却・譲渡 - 箕田小学校 子ども政策課

119 玉垣幼稚園 北玉垣町734番地 昭和62 37 鉄筋コンクリート造 474.45 集約化 Ⅱ 玉垣小学校 子ども政策課

120 神戸幼稚園 神戸七丁目4番12号 昭和44 55 木造 449.56
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 神戸小学校 子ども政策課

121 栄幼稚園 五祝町1068番地 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 354.72 除却・譲渡 - 栄小学校 子ども政策課

122 牧田保育所 大池二丁目2番2号 昭和62 37 鉄筋コンクリート造 1,000.75
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 明生小学校 子ども政策課

123 算所保育所 算所五丁目17番1号 昭和49 50 鉄骨造 850.73
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 清和小学校 子ども政策課

124 白子保育所 北江島町5番30号 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 489.9
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 愛宕小学校 子ども政策課

125 西条保育所 西条八丁目19番地の1 令和元 5 鉄骨造 1783.37
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 神戸小学校 子ども政策課

126 河曲保育所・子育て支援センターハーモニー 十宮町283番地 平成22 14 鉄筋コンクリート造 1518.46
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 河曲小学校 子ども政策課

127 一ノ宮保育所 一ノ宮町500番地の45 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 785.82
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 一ノ宮小学校 子ども政策課

128 玉垣保育所 東玉垣町1386番地の1 昭和43 56 木造 758.33 集約化 Ⅲ 玉垣小学校 子ども政策課

129 神戸保育所 神戸四丁目4番40号 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 906.98
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 神戸小学校 子ども政策課

130 合川保育所 三宅町1749番地 昭和47 52 鉄骨造 451.86
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 合川小学校 子ども政策課

131 深伊沢保育所 深溝町352番地 昭和50 49 鉄骨造 537.02
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 鈴西小学校 子ども政策課
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② 施設の利用状況 

 

 

  

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

112 国府幼稚園 定員充足率（％） 35.7% 28.6% 24.3% 18.6% 16.2% 24.7%

113 加佐登幼稚園 定員充足率（％） 21.9% 26.7% 23.8% 18.1% 40.0% 26.1%

114 白子幼稚園 定員充足率（％） 32.4% 34.3% 35.2% 19.0% ― 30.2%

115 旭が丘幼稚園 定員充足率（％） 81.4% 79.3% 59.3% 51.4% 54.3% 65.1%

116 稲生幼稚園 定員充足率（％） 44.8% 44.8% 37.1% 24.8% 21.9% 34.7%

117 飯野幼稚園 定員充足率（％） 49.3% 44.3% 36.4% 24.3% 19.3% 34.7%

118 箕田幼稚園 定員充足率（％） 55.7% 51.4% 35.7% ― ― 47.6%

119 玉垣幼稚園 定員充足率（％） 61.9% 57.1% 41.9% 39.0% 44.3% 48.9%

120 神戸幼稚園 定員充足率（％） 67.6% 65.7% 54.3% 44.8% 36.2% 53.7%

121 栄幼稚園 定員充足率（％） 14.3% 22.9% 31.4% 28.6% 22.9% 24.0%

122 牧田保育所 定員充足率（％） 86.7% 85.3% 86.0% 90.0% 84.7% 86.5%

123 算所保育所 定員充足率（％） 78.7% 76.0% 65.3% 68.7% 66.7% 71.1%

124 白子保育所 定員充足率（％） 96.7% 100.0% 95.6% 92.2% 92.2% 95.3%

125 西条保育所 定員充足率（％） ― ― 88.0% 94.7% 92.0% 91.6%

126 河曲保育所・子育て支援センターハーモニー 定員充足率（％） 97.3% 92.7% 88.7% 85.3% 84.7% 89.7%

127 一ノ宮保育所 定員充足率（％） 94.0% 99.0% 97.0% 96.0% 86.0% 94.4%

128 玉垣保育所 定員充足率（％） 94.7% 92.7% 86.7% 86.0% 91.3% 90.3%

129 神戸保育所 定員充足率（％） 97.3% 91.3% 95.3% 92.0% 86.0% 92.4%

130 合川保育所 定員充足率（％） 88.8% 83.8% 78.8% 63.8% 63.8% 75.8%

131 深伊沢保育所 定員充足率（％） 70.0% 75.0% 75.0% 63.8% 52.5% 67.3%
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③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 
 

 

④ アンケート（定性的評価） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0% 82.0% 9.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設の利用状況（n=1,085※）

1.ほぼ毎日 2.週に数回 3.月に数回 4.年に数回 5.利用していない 未回答

57
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不満である
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未回答

利用満足度（ｎ=1,097）

（人） 
2

13
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119

0 200 400 600

多すぎる

やや多い

適切である

やや不足している

不足している

わからない

未回答

施設の充足度（ｎ=1,097）

（人） 

※アンケート全有効回答数 1,097 通のうち、鈴鹿市内に１年以上お住いの方の回答 1,085 件を対象としています。 



64 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

 幼稚園については、健康で安全に過ごせる豊かな環境を確保し、地域との連携や周辺環

境との調和に配慮した施設整備を行います。 

現存する施設については、長寿命化を施設の方向性としながらも、状況に応じて引き続

き集約化を図る必要があります。このことから、施設整備については、今後の公立幼稚園

の役割・ニーズを踏まえつつ、改修コスト削減の考え方からも既存施設の活用を原則とし

ますが、利用児童数の更なる減少や、駐車場の制限、仮園舎の建築に問題があるなど特別

の事情がある場合は、他施設との集約化や複合化を図りながら移転・建替えを検討しま

す。 

 保育所については、ニーズの高まりを受け定員を維持し、そのための長寿命化を施設の

方向性としますが、状況に鑑みて集約化の可能性についても検討します。施設整備につい

ては、今後の公立保育所の役割・保育ニーズの状況を踏まえつつ、改修コスト削減の考え

方からも既存施設の活用を原則としますが、利用児童数の減少や、駐車場の制限、仮園舎

の建築に問題があるなど特別の事情がある場合は、施設面や地域の実情、各施設の事情等

を考慮し、幼保一元化、認定こども園化も視野に入れた移転・建替えを検討します。  

 推進期間（12 年間）における取組としては、第４章に記載のとおり下記の計画をしてい

ます。 

 

【2024（令和６）年度から 2027（令和９）年度】 

◆加佐登幼稚園         除却・譲渡  

◆稲生幼稚園        転用 

◆飯野幼稚園                   部位改修（屋根） 

◆箕田幼稚園     除却・譲渡 

◆栄幼稚園                   除却・譲渡      

      

【2028（令和 10）年度から 2031（令和 13）年度】 

◆国府幼稚園     部位改修（屋根・外壁） 

◆玉垣幼稚園                   集約化（改築） 

◆玉垣保育所                   集約化（改築） 

◆深伊沢保育所                  部位改修（屋根・外壁）    

    

【2032（令和 14）年度から 2035（令和 17）年度】 

◆白子保育所                   部位改修（屋根・外壁） 

◆一ノ宮保育所                  部位改修（屋根・外壁）     

◆神戸保育所                   部位改修（屋根・外壁）    
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ⅱ. 幼児・児童施設（児童センター等） 

児童センターは、心身の健全な発育の支援や、人権意識の増進を目的として、児童に健

全な遊び場を提供し、遊戯・運動等の指導や各種行事・教室の開催等を行う施設です。 

 子育て応援館・子育て支援センターは、市民の子育てを支援し、もって児童の福祉の増

進を図ること等を目的とした施設です。 

 

① 施設一覧（3 施設） 

 
 

② 施設の利用状況 

 
 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※子育て支援センターりんりんは改築により評価データがないため定量的評価は実施していません。 

 
※子育て支援センターりんりんは、改築により評価データがないため定量的評価は実施していません。  

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）

方向性

（改修分類）
劣化度 小学校区 担当課

132 玉垣児童センター 東玉垣町527番地の1 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 323.86
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 玉垣小学校 人権政策課

133 子育て応援館 白子駅前6番33号 昭和47 52 鉄筋コンクリート造 1042.97 除却・譲渡 Ⅳ 白子小学校 子ども政策課

134 子育て支援センターりんりん 御薗町字郷堂5306番外 令和4 2 鉄骨造 496.17
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 天名小学校 子ども政策課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

132 玉垣児童センター
利用者数等の増減

利用者数（人）
12,515 13,549 9,551 9,885 10,282 11,156

133 子育て応援館
利用者数等の増減

利用者数（人）
4,985 4,973 2,722 3,688 4,939 4,261

134 子育て支援センターりんりん
利用者数等の増減

利用者数（人）
― ― ― ― ― ―
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④ アンケート（定性的評価） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

【玉垣児童センター】 

 玉垣児童センターは、児童の安心安全な居場所として今後も重要な施設であり、長寿命

化を施設の方向性としますが、施設自体の機能性やコスト面の質向上を目指して近隣施設

との複合化についても検討していきます。 

 推進期間（12 年間）に改修は予定していませんが、継続的な劣化状況調査により、適切

な管理に努めます。 

 

【子育て応援館】 

 旧勤労青少年ホームを転用した施設であり、築 50 年を経過する建物のほか、過大な土

地の維持が必要となっていることから、推進期間内（令和９年度以降）の除却・譲渡を施

設の方向性とします。 

なお、継続する事業については、適正な施設規模で事業を継続できるように、他の公共

施設の活用を検討します。 

 

【子育て支援センターりんりん】 

 2022（令和４）年度に天名公民館・地区市民センターとの複合化（改築）を実施してい

るため、当面、改修は必要ありません。 

 

  

85.7% 9.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設の利用状況（n=1,085※）

1.ほぼ毎日 2.週に数回 3.月に数回 4.年に数回 5.利用していない 未回答

34

27

180

31

22

688

115

0 200 400 600

満足している

やや満足している

普通

やや不満である

不満である

わからない

未回答

利用満足度（ｎ=1,097）

（人） 

2

8

240

95

69

563

120

0 200 400 600

多すぎる

やや多い

適切である

やや不足している

不足している

わからない

未回答

施設の充足度（ｎ=1,097）

（人） 

※アンケート全有効回答数 1,097 通のうち、鈴鹿市内に１年以上お住いの方の回答 1,085 件を対象としています。 
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ⅲ. 幼児・児童施設（放課後児童クラブ） 

 放課後児童クラブは、児童福祉法に定める放課後児童健全育成事業を行う施設です。放

課後児童健全育成事業とは、保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学して

いる児童に対し、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、子どもの状況や発

達段階を踏まえながら、その健全な育成を図る事業です。 

 

① 施設一覧（20 施設） 

 
  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

方向性
（改修分類）

劣化度 小学校区 担当課

135 放課後児童クラブ（国府） 国府町字平井2598-1 平成28 8 木造 115.94 維持管理 Ⅰ 国府小学校 子ども政策課

136 放課後児童クラブ（明生） 住吉一丁目7129-2 平成14 22 軽量鉄骨造 126.76 複合化 Ⅰ 明生小学校 子ども政策課

137 放課後児童クラブ（庄野） 庄野東二丁目1360 昭和49 50 木造 361.68 複合化 Ⅲ 庄野小学校 子ども政策課

138 放課後児童クラブ（牧田） 岡田町字吉原699 平成2 34 軽量鉄骨造 141.10 複合化 Ⅰ 牧田小学校 子ども政策課

139 放課後児童クラブ（石薬師） 石薬師町字西裏2089-2 平成6 30 軽量鉄骨造 102.41 複合化 Ⅰ 石薬師小学校 子ども政策課

140 放課後児童クラブ（白子） 白子二丁目7-38 平成7 29 軽量鉄骨造 81.69 複合化 Ⅰ 白子小学校 子ども政策課

141 放課後児童クラブ（旭が丘） 東旭が丘四丁目7099-1 平成14 22 軽量鉄骨造 133.84 維持管理 Ⅰ 旭が丘小学校 子ども政策課

142 放課後児童クラブ（愛宕） 北江島町2319-7 平成12 24 鉄骨造 142.76 複合化 Ⅰ 愛宕小学校 子ども政策課

143 放課後児童クラブ（飯野） 阿古曽町2047-1 平成12 24 軽量鉄骨造 141.65 維持管理 Ⅱ 飯野小学校 子ども政策課

144 放課後児童クラブ（河曲） 河田町字天白1341 平成26 10 軽量鉄骨造 129.60 維持管理 Ⅰ 河曲小学校 子ども政策課

145 放課後児童クラブ（箕田） 南堀江一丁目168-1 平成24 12 軽量鉄骨造 121.60 維持管理 Ⅰ 箕田小学校 子ども政策課

146 放課後児童クラブ（桜島） 桜島町三丁目10-1 平成5 31 軽量鉄骨造 199.03 維持管理 Ⅰ 桜島小学校 子ども政策課

147 放課後児童クラブ（若松） 若松中一丁目3451-1 昭和52 47 木造 393.00 複合化 Ⅳ 若松小学校 子ども政策課

148 放課後児童クラブ（神戸） 神戸八丁目15-4 平成9 27 軽量鉄骨造 154.59 維持管理 Ⅰ 神戸小学校 子ども政策課

149 放課後児童クラブ（栄） 五祝町字高縄手1068 平成27 9 軽量鉄骨造 97.50 維持管理 Ⅰ 栄小学校 子ども政策課

150 放課後児童クラブ（郡山） 郡山町字向山729-1 平成20 16 軽量鉄骨造 187.03 維持管理 Ⅰ 郡山小学校 子ども政策課

151 放課後児童クラブ（天名） 御薗町2500 昭和63 36 木造 232.56 維持管理 Ⅰ 天名小学校 子ども政策課

152 放課後児童クラブ（井田川） 和泉町字東垣内814 昭和55 44
鉄筋コンクリート造一
部鉄骨造

262.60 維持管理 Ⅲ 井田川小学校 子ども政策課

153 放課後児童クラブ（庄内） 東庄内町2458-1 昭和51 48 鉄骨造 283.23 維持管理 Ⅱ 庄内小学校 子ども政策課

154 放課後児童クラブ（深伊沢） 伊船町1693番地の1 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 249.90 維持管理 Ⅱ 深伊沢小学校 子ども政策課
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② 施設の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

135 放課後児童クラブ（国府） 定員充足率（％） 106.7% 110.0% 114.0% 102.2% 77.8% 102.1%

136 放課後児童クラブ（明生） 定員充足率（％） 82.2% 95.0% 87.5% 75.0% 75.0% 82.9%

137 放課後児童クラブ（庄野） 定員充足率（％） 80.0% 83.3% 90.0% 106.7% 83.3% 88.7%

138 放課後児童クラブ（牧田） 定員充足率（％） 95.0% 83.3% 90.0% 93.3% 61.7% 84.7%

139 放課後児童クラブ（石薬師） 定員充足率（％） 75.7% 68.6% 75.7% 87.1% 81.4% 77.7%

140 放課後児童クラブ（白子） 定員充足率（％） 70.0% 77.8% 71.1% 73.3% 73.3% 73.1%

141 放課後児童クラブ（旭が丘） 定員充足率（％） 75.5% 84.9% 88.7% 83.0% 94.3% 85.3%

142 放課後児童クラブ（愛宕） 定員充足率（％） 101.1% 97.0% 90.0% 91.0% 89.0% 93.6%

143 放課後児童クラブ（飯野） 定員充足率（％） 94.5% 100.0% 80.0% 54.5% 50.9% 76.0%

144 放課後児童クラブ（河曲） 定員充足率（％） 92.3% 83.1% 60.0% 73.3% 78.3% 77.4%

145 放課後児童クラブ（箕田） 定員充足率（％） 100.0% 77.5% 80.0% 80.0% 67.5% 81.0%

146 放課後児童クラブ（桜島） 定員充足率（％） 88.2% 116.3% 105.0% 113.8% 111.3% 106.9%

147 放課後児童クラブ（若松） 定員充足率（％） 83.3% 70.0% 86.7% 78.3% 90.0% 81.7%

148 放課後児童クラブ（神戸） 定員充足率（％） 124.4% 146.7% 140.0% 144.4% 133.3% 137.8%

149 放課後児童クラブ（栄） 定員充足率（％） 128.9% 128.9% 102.2% 115.6% 91.1% 113.3%

150 放課後児童クラブ（郡山） 定員充足率（％） 109.3% 112.0% 88.9% 90.7% 70.4% 94.3%

151 放課後児童クラブ（天名） 定員充足率（％） 80.0% 80.0% 73.3% 80.0% 93.3% 81.3%

152 放課後児童クラブ（井田川） 定員充足率（％） 77.5% 55.0% 50.0% 47.5% 55.0% 57.0%

153 放課後児童クラブ（庄内） 定員充足率（％） 80.0% 80.0% 72.0% 82.0% 70.0% 64.5%

153 放課後児童クラブ（深伊沢） 定員充足率（％） ― ― ― 102.5% 97.5% 100.0%
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④ アンケート（定性的評価） 

 ⅱ. 幼児・児童施設（児童センター等）と同じ。（Ｐ.66） 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

 国の通知「『新・放課後子ども総合プラン』について」によると、放課後児童クラブを

整備する場合には、学校施設を徹底的に活用することとし、新たに開設する放課後児童ク

ラブの約 80％を小学校内で実施することを目標としています。 

また、既に小学校外で放課後児童クラブを実施している場合についても、ニーズに応じ、

小学校の余裕教室※等を活用することが望ましいとされています。そのため、小学校の余裕

教室等の活用を基本とした複合化を施設の方向性とします。余裕教室等がなく、当面の間、

小学校との複合化が困難な施設は、施設維持に必要な修繕により利用を継続する維持管理

を方向性とし、施設の在り方を検討します。 

 推進期間（12 年間）における取組としては、第４章に記載のとおり下記の計画をしてい

ます。 
※余裕教室とは、児童数の減少に伴い、今後 5 年以内に、普通教室として使用することがないと考えられる教室ですが、 

現状は、学習方法・指導方法の多様化に対応するスペースなどに活用されています。 

 

【2024（令和６）年度から 2027（令和９）年度】 

◆放課後児童クラブ（牧田）       複合化 

◆放課後児童クラブ（石薬師）      複合化 

 

【2028（令和 10）年度から 2031（令和 13）年度】 

◆放課後児童クラブ（庄野）      複合化  

◆放課後児童クラブ（白子）      複合化  

◆放課後児童クラブ（若松）      複合化  

  

【2032（令和 14）年度から 2035（令和 17）年度】 

◆放課後児童クラブ（明生）       複合化 

◆放課後児童クラブ（愛宕）       複合化  
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（７）保健・福祉施設 
ⅰ. 障害福祉施設（生活介護施設） 

 生活介護施設は、常時介護が必要な障がい者等に対して介護等のサービス及び創作的活

動又は生産活動の機会を提供し、障がい者等の地域生活を支援することを目的とした施設

です。 

 

① 施設一覧（１施設） 

 
 

② 施設の利用状況 

 

 

 

 

③ アンケート（定性的評価） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 施設類型ごとの施設の方向性 

常時介護が必要な障がい者等に対して介護等のサービス及び創作的活動又は生産活動の

機会を提供し、障がい者等の地域生活を支援するための重要な施設として位置付けている

ことから、老朽化状況を踏まえ、長寿命化を施設の方向性とします。 

推進期間（12 年間）における取組としては、2025（令和７）年度に、けやき棟の部

位改修（屋根・外壁）を計画しています。 

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

方向性
（改修分類）

劣化度 小学校区 担当課

155 ベルホーム 江島町3447番地の5 平成2 34 鉄骨造 1030.83
長寿命化

（ⅱ）
Ⅱ 愛宕小学校 障がい福祉課

87.8% 8.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設の利用状況（n=1,085※）

1.ほぼ毎日 2.週に数回 3.月に数回 4.年に数回 5.利用していない 未回答

22

14

172

11

16

745

117

0 200 400 600

満足している

やや満足している

普通

やや不満である

不満である

わからない

未回答

利用満足度（ｎ=1,097）

（人） 
1

6

236

55

39

639

121

0 200 400 600

多すぎる

やや多い

適切である

やや不足している

不足している

わからない

未回答

施設の充足度（ｎ=1,097）

（人） 

※アンケート全有効回答数 1,097 通のうち、鈴鹿市内に１年以上お住いの方の回答 1,085 件を対象としています。 

NO 施設名（代表棟名） Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

155 ベルホーム 7,826 7,573 7,263 6,770 6,184 7,123
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ⅱ. 障害福祉施設（療育センター） 

 療育センターは、障がい児を通園させ、機能回復訓練並びに療育指導及び生活指導を行

うとともに、地域社会が一体となってその育成を助長することを目的として設置された施

設で、児童発達支援事業や放課後等デイサービス等の福祉サービスを提供しています。 

 

① 施設一覧（2 施設） 

 
 

② 施設の利用状況 

 
 

③ アンケート（定性的評価） 

 ⅰ. 障害福祉施設（生活介護施設）と同じ。（Ｐ.70） 

 

④ 施設類型ごとの施設の方向性 

 未就学児から就学児を対象とした児童発達支援のための重要な施設として位置づけてい

ることから、長寿命化を施設の方向性とします。第２療育センターについては、2019 

（令和元）年度に旧施設を転用する際に大規模改修を実施しました。 

 推進期間（12 年間）における取組としては、2032（令和 14）年度から 2035（令和

17）年度の間に第１療育センターの部位改修（屋根・外壁）を計画しています。 

 第２療育センターについては、2019（令和元）年度に大規模改修を実施しているため、

当面、対策は必要ありません。 

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）

方向性

（改修分類）
劣化度 小学校区 担当課

156 第１療育センター 西条五丁目118番地の3 平成4 32 鉄筋コンクリート造 473.36
長寿命化

（ⅱ）
Ⅰ 神戸小学校 障がい福祉課

157 第２療育センター 岡田町701番地 平成2 34 鉄筋コンクリート造 361.61
長寿命化

（ⅱ）
Ⅰ 牧田小学校 障がい福祉課

NO 施設名（代表棟名） Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

156 第1療育センター 9,934 8,115 6,333 4,751 5,663 6,959

157 第2療育センター ― 1,461 5,143 4,522 4,157 3,821
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ⅲ. 保健施設 

 保健センターは、市民に密着した健康相談、健康教育、健康診査等の保健サービスを総

合的に行うとともに、市民の自主的な健康づくりに資することを目的とした施設です。 

 

① 施設一覧（１施設） 

 
 

② 施設の利用状況 

 
 

③ アンケート（定性的評価） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 施設類型ごとの施設の方向性 

保健センターは市内全域の地域保健を担う施設であり、長寿命化を施設の方向性としま

す。 

推進期間（12 年間）における取組としては、2032（令和 14）年度から 2035（令和

17）年度の間に長寿命化改修を実施する予定です。

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

方向性
（改修分類）

劣化度 小学校区 担当課

158 保健センター 西条五丁目118番地の3 平成4 32 鉄筋コンクリート造 2398.85
長寿命化

（ⅰ）
Ⅰ 神戸小学校 地域医療推進課

NO 施設名（代表棟名） Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

158 保健センター 24,661 23,920 18,978 19,287 15,416 20,452

16.9% 73.2% 8.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設の利用状況（n=1,085※）

1.ほぼ毎日 2.週に数回 3.月に数回 4.年に数回 5.利用していない 未回答

40

53

315

30

23

521

115

0 200 400

満足している

やや満足している

普通

やや不満である

不満である

わからない

未回答

利用満足度（ｎ=1,097）

（人） 
3

1

433

74

26

436

124

0 200 400

多すぎる

やや多い

適切である

やや不足している

不足している

わからない

未回答

施設の充足度（ｎ=1,097）

（人） 

※アンケート全有効回答数 1,097 通のうち、鈴鹿市内に１年以上お住いの方の回答 1,085 件を対象としています。 
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（８）医療施設 

ⅰ. 医療施設 

 応急診療所は、休日及び夜間における市民の応急医療を提供することを目的とした施設

です。 

 

① 施設一覧（１施設） 

 

 

 

② 施設の利用状況 

 

 

 

 

③ アンケート（定性的評価） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 施設類型ごとの施設の方向性 

応急診療所は、長寿命化を施設の方向性とします。 

施設の状態が良好であるため、推進期間（12 年間）に改修は予定していませんが、継続

的な劣化状況調査により、適切な管理に努めます。

20.9% 68.0% 8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設の利用状況（n=1,085※）

1.ほぼ毎日 2.週に数回 3.月に数回 4.年に数回 5.利用していない 未回答

35

64

283

71

44

487

113

0 200 400

満足している

やや満足している

普通

やや不満である

不満である

わからない

未回答

利用満足度（ｎ=1,097）

（人） 
0

2

345

143

104

389

114

0 200 400

多すぎる

やや多い

適切である

やや不足している

不足している

わからない

未回答

施設の充足度（ｎ=1,097）

（人） 

※アンケート全有効回答数 1,097 通のうち、鈴鹿市内に１年以上お住いの方の回答 1,085 件を対象としています。 

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

方向性
（改修分類）

劣化度 小学校区 担当課

159 応急診療所 西条五丁目118番地の1 平成19 17 鉄骨造 301.34
長寿命化

（ⅱ）
Ⅰ 神戸小学校 地域医療推進課

NO 施設名（代表棟名） Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

159 応急診療所 11,195 11,024 4,359 5,797 12,361 8,947
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（９）行政系施設 

ⅰ. 庁舎等（市役所） 

 市役所は、市の行政事務の用に供するために設置する施設です。 

 

① 施設一覧（３施設） 

 
 

② アンケート（定性的評価） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 施設類型ごとの施設の方向性 

 本庁舎（本館・西館）は、市政のあらゆる分野における計画立案、事業実施、窓口業務

等の行政事務を行ううえで必要であり、長寿命化を施設の方向性とします。  

 推進期間（12 年間）における取組としては、第４章に記載のとおり 2024（令和 6）

年度から 2026（令和 8）年度に、本館の大規模改修（照明・制御機器）を計画していま

す。 

2028（令和 10）年度から 2031（令和 13）年度の間には、本館の大規模改修（機械

設備）、西館の長寿命化改修、本館に附随する立体駐車場及び渡り廊下の大規模改修（外

壁）を計画しています。2032（令和 14）年度から 2035（令和 17）年度の間には、本

館の大規模改修（電気設備）を計画しています。 

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）

方向性

（改修分類）
劣化度 小学校区 担当課

160 本庁舎（本館・西館） 神戸一丁目18番18号 平成17 19 鉄骨造 33868.42
長寿命化

（ⅰ）
Ⅰ 神戸小学校 管財課

161 附属建物(詰所･倉庫･車庫) 神戸一丁目27番 平成3 33 鉄骨造 690.92 維持管理 Ⅰ 神戸小学校 管財課

162 別館第３ 神戸一丁目17番5号 平成3 33 軽量鉄骨プレハブ造 1465.78 維持管理 Ⅱ 神戸小学校 管財課

47.2% 41.1% 7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設の利用状況（n=1,085※）

1.ほぼ毎日 2.週に数回 3.月に数回 4.年に数回 5.利用していない 未回答

53

95

427

44

22

346

110

0 200 400

満足している

やや満足している

普通

やや不満である

不満である

わからない

未回答

利用満足度（ｎ=1,097）

（人） 
9

28

573

20

6

346

115

0 200 400 600

多すぎる

やや多い

適切である

やや不足している

不足している

わからない

未回答

施設の充足度（ｎ=1,097）

（人） 

※アンケート全有効回答数 1,097 通のうち、鈴鹿市内に１年以上お住いの方の回答 1,085 件を対象としています。 
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 また、本庁舎への他の施設の統合（複合化）は可能ではあるものの、現状として施設に

余剰スペースが少なく、セキュリティ、駐車場の確保、敷地内にイスのサンケイホール鈴

鹿が隣接すること等、課題もあるため、慎重に検討します。 

附属建物、別館第３は、大規模な改修を実施せずに使用を継続する維持管理を方向性と

します。 

 

 

ⅱ. 庁舎等（地区市民センター） 

 地区市民センターは、市長の権限に属する事務を分掌させるために設置する施設で、戸

籍法や住民基本台帳法に基づく届出、各種証明書の発行、納税、地域振興の推進に関する

こと等を行います。 

 

① 施設一覧（22 施設） 

 
 

 

② アンケート（定性的評価） 

 ⅰ. 庁舎等（市役所）と同じ。（Ｐ74） 

 

③ 施設類型ごとの施設の方向性 

地区市民センターは、長寿命化を施設の方向性としますが、今後は、住民ニーズの多様

化や DX の進展、行政組織の利用形態の変化等を見据え、その機能とあり方について検討

を進めて、複合化・集約化を推進します。 

 

 

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）

複合施設

のうち

地区市民

センターの

延床面積

方向性

（改修分類）
劣化度 小学校区 担当課

1 国府公民館･国府地区市民センター 国府町3294番地 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 409.77 40.03
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 国府小学校 地域協働課

3 庄野公民館･庄野地区市民センター 庄野町17番7号 昭和60 39 鉄筋コンクリート造 408.09 42.00
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 庄野小学校 地域協働課

4 加佐登公民館･加佐登地区市民センター 高塚町1068番地の1 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 413.87 36.67
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 加佐登小学校 地域協働課

5 牧田公民館･牧田地区市民センター 平田東町4番11号 令和元 5 鉄筋コンクリート造 637.74 94.73
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 牧田小学校 地域協働課

7 石薬師公民館･石薬師地区市民センター 石薬師町2022番地の1 昭和52 47 鉄筋コンクリート造 427.37 40.61
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 石薬師小学校 地域協働課

12 稲生公民館･稲生地区市民センター 稲生塩屋三丁目2番34号 平成21 15 鉄骨造 597.43 71.06
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 稲生小学校 地域協働課

13 飯野公民館･飯野地区市民センター 西條町463番地 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 413.41 40.21
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 神戸小学校 地域協働課

14 河曲公民館・河曲地区市民センター
河田町370番地の10

十宮町788番地の1
昭和51 48 鉄筋コンクリート造 494.58 154.52

長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 河曲小学校 地域協働課

17 箕田公民館･箕田地区市民センター 中箕田町1131番地の1 平成14 22 鉄骨造 530.83 56.63
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 箕田小学校 地域協働課

18 玉垣公民館･玉垣地区市民センター 北玉垣町980番地 平成17 19 鉄骨造 775.10 75.30
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 玉垣小学校 地域協働課

19 若松公民館･若松地区市民センター 若松中二丁目3番8号 平成21 15 鉄骨造 601.58 73.79
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 若松小学校 地域協働課

21 栄公民館･栄地区市民センター 五祝町1073番地 平成27 9 鉄骨造 567.74 66.26
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 栄小学校 地域協働課

23 天名公民館･天名地区市民センター 御薗町字郷堂5306番外 令和4 2 鉄骨造 445.22 63.60
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 天名小学校 地域協働課

24 合川公民館・合川地区市民センター 三宅町2141番地 昭和49 50 鉄筋コンクリート造 537.41 130.24
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 合川小学校 地域協働課

25 井田川公民館･井田川地区市民センター 西冨田町11番地 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 376.52 29.90
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 井田川小学校 地域協働課

26 久間田公民館･久間田地区市民センター 下大久保町797番地の1 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 392.24 29.92
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 鈴西小学校 地域協働課

27 椿公民館･椿地区市民センター 山本町747番地の2 昭和50 49 鉄筋コンクリート造 414.78 39.90
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 椿小学校 地域協働課

28 深伊沢公民館･深伊沢地区市民センター 深溝町1560番地の1 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 398.93 30.85
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 鈴西小学校 地域協働課

29 鈴峰公民館･鈴峰地区市民センター 伊船町1009番地の5 昭和57 42 鉄筋コンクリート造 473.22 62.94
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 深伊沢小学校 地域協働課

30 庄内公民館･庄内地区市民センター 東庄内町2430番地の2 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 477.39 40.00
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 庄内小学校 地域協働課

163 白子地区市民センター 白子駅前34番1号 平成10 26 鉄骨造 462.53 -
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 白子小学校 地域協働課

164 一ノ宮地区市民センター 池田町485番地の5 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 155.89 -
長寿命化

（ⅲ）
Ⅲ 一ノ宮小学校 地域協働課

公民館と複合化されている施設については、Ｐ.33「 ⅰ. 集会施設（公民館・ふれあいセンター）」にも記載しています。 
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推進期間（12 年間）における取組としては、第４章に記載のとおり下記の計画をしてい

ます。 

 

【2024（令和６）年度から 2027（令和９）年度】 

◆庄野公民館・庄野地区市民センター    部位改修（屋根、外壁） 

◆井田川公民館・井田川地区市民センター  部位改修（屋根・外壁） 

◆合川公民館・合川地区市民センター    部位改修（屋根・外壁） 

 

【2028（令和 10）年度から 2031（令和 13）年度】 

◆石薬師公民館・石薬師地区市民センター  部位改修（外壁） 

◆椿公民館・椿地区市民センター      部位改修（屋根・外壁） 

◆庄内公民館・庄内地区市民センター    部位改修（屋根・外壁） 

 

【2032（令和 14）年度から 2035（令和 17）年度】 

◆国府公民館・国府地区市民センター    部位改修（外壁） 

◆加佐登公民館・加佐登地区市民センター  部位改修（屋根、外壁） 

◆飯野公民館･飯野地区市民センター     部位改修（外壁） 

◆河曲公民館・河曲地区市民センター    部位改修（屋根・外壁） 

◆久間田公民館・久間田地区市民センター  部位改修（外壁） 

◆深伊沢公民館・深伊沢地区市民センター  部位改修（屋根、外壁） 

◆一ノ宮地区市民センター         部位改修（外壁） 

           

 

ⅲ. 庁舎等（消防施設） 

 消防施設は、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震

等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の

搬送を適切に行うといった消防の任務を果たすために設置する施設です。 

 

① 施設一覧（１3 施設） 

 
 

 

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

方向性
（改修分類）

劣化度 小学校区 担当課

165 消防本部･中央消防署 飯野寺家町217番地の1 平成23 13 鉄筋コンクリート造 5499.38
長寿命化

（ⅰ）
Ⅰ 神戸小学校 消防総務課

166 中央消防署西分署 国府町3278番地の2 平成元 35 鉄筋コンクリート造 1017.34
長寿命化

（ⅰ）
Ⅱ 国府小学校 消防総務課

167 中央消防署北分署 高塚町1451番地の65 昭和51 48 鉄筋コンクリート造 342.59
長寿命化

（ⅰ）
Ⅳ 加佐登小学校 消防総務課

168 中央消防署東分署 中箕田町1139番地の1 平成4 32 鉄筋コンクリート造 749.47
長寿命化

（ⅰ）
Ⅱ 箕田小学校 消防総務課

169 中央消防署鈴峰分署 長澤町381番地 平成13 23 鉄筋コンクリート造 785.1
長寿命化

（ⅰ）
Ⅰ 深伊沢小学校 消防総務課

170 南消防署 白子四丁目16番5号 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 546.3
長寿命化

（ⅰ）
Ⅲ 白子小学校 消防総務課

171 南消防署天名分署・天名分団車庫 御薗町5309 令和4 2 鉄骨造 880.26
長寿命化

（ⅰ）
Ⅰ 天名小学校 消防総務課

172 白子分団車庫 白子一丁目4番20号 昭和46 53 鉄筋コンクリート造 233.45 改築 - 白子小学校 消防総務課

173 飯野分団待機所 飯野寺家町217番地の1 平成16 20 鉄骨造 221.65
長寿命化

（ⅲ）
Ⅱ 神戸小学校 消防総務課

174 神戸分団車庫 神戸二丁目439番地 平成28 8 鉄骨造 99.68
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 神戸小学校 消防総務課

175 栄分団車庫 郡山町663番地の1302 平成25 11 鉄骨造 96
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 郡山小学校 消防総務課

176 井田川分団車庫 和泉町807番地の1 昭和63 36 鉄筋コンクリート造 99.2
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 井田川小学校 消防総務課

177 合川分団車庫 三宅町1886番地の4外 平成30 6 鉄骨造 116.64
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 合川小学校 消防総務課

※白子分団車庫については、改築を計画していることから劣化度調査を実施していません。 
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② 施設類型ごとの施設の方向性 

 消防施設については、防災拠点としての機能を維持するため、長寿命化を施設の方向性

とします。  

推進期間（12 年間）における取組としては、第４章に記載のとおり 2024（令和６）

年度に白子分団車庫の改築を計画しています。 

また、2026（令和８）年度に中央消防署北分署の長寿命化改修を予定していますが、

2024（令和６）年度中に「消防力適正配置調査」の結果から、署所の再配置等を検討し、

中央消防署北分署の移転又は長寿命化改修を計画します。2028（令和 10）年度から

2031（令和 13）年度の間には、消防本部･中央消防署の大規模改修（設備）、中央消防署

西分署、南消防署の長寿命化改修を計画しています。  

2032（令和 14）年度から 2035（令和 17）年度の間には、中央消防署東分署の長寿

命化改修、井田川分団車庫の部位改修（屋根・外壁）を計画しています。推進期間におけ

る取組がない施設については、2036（令和 18）年度以降に長寿命化等の取組を実施する

方針です。 

 

 

ⅳ. その他行政系施設（河川防災センター） 

 河川防災センターは、防災活動の円滑化及び市民の防災意識の高揚を図り、安全で住み

よい地域社会の形成に寄与することを目的とし、洪水や大規模地震発生時には災害拠点と

し、平常時については会議室及び小会議室を開放して市民の方々に生涯学習の拠点や市民

活動の拠点として利用いただく施設です。 

 

① 施設一覧（１施設） 

 
 

② 施設類型ごとの施設の方向性 

 本施設は、国土交通省が水防活動で必要な土砂や緊急用資機材を備蓄しておくために河

川防災ステーションとして整備した敷地に、本市が水防団の待機する拠点として、また、

その活動に利用する資機材を備蓄する施設として河川防災センターを建設しています。 

施設の立地目的から、災害時の重要拠点として、長寿命化を施設の方向性とします。施

設は運営管理を行う上で支障がない状態であるため、推進期間（12 年間）に改修は予定し

ていませんが、継続的な劣化状況調査により、適切な管理に努めます。 

 

 

ⅴ. その他行政系施設（男女共同参画センター） 

 男女共同参画センターは、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会

のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、かつ、共に責任を担うべき男女

共同参画社会の形成に資するため、男女共同参画推進事業や女性のための相談事業を目的

として行う施設です。 

 

① 施設一覧（１施設） 

 

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

方向性
（改修分類）

劣化度 小学校区 担当課

178 河川防災センター 庄野町981番地の1 平成14 22 鉄筋コンクリート造 655.43
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 庄野小学校 防災危機管理課

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

方向性
（改修分類）

劣化度 小学校区 担当課

179 男女共同参画センター 神戸二丁目15番18号 平成14 22 鉄筋コンクリート造 1006.72 区分所有 - 神戸小学校 男女共同参画課

※男女共同参画センターについては、区分所有のため劣化度調査を実施していません。 
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② 施設類型ごとの施設の方向性 

 男女共同参画センターは、長寿命化を施設の方向性とします。 

 2023（令和５）年度に大規模改修を実施しており、推進期間（12 年間）における取組

の計画はありません。同センターは建物を区分所有しているため、管理組合との協議を行

いながら、適切な管理に努めます。 

 

 

ⅵ. その他行政系施設（観光案内所） 

 観光案内所は、海水浴客の案内対応や海水浴場の運営を目的とした施設です。 

 

① 施設一覧（２施設） 

 
 

② 施設類型ごとの施設の方向性 

鼓ヶ浦・千代崎観光案内所は、海水浴場開設期間中の案内所、救護所、備品庫として利

用しており、維持管理を方向性とします。推進期間以降の方向性としては、現在の施設を

継続する方針ですが、海浜利用者の逓減等により観光案内所としての役割が必要でなくな

った場合には、海岸清掃や海岸を活用したイベント等で、市民が広く利用できる施設への

転用等を検討します。 

  

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）

方向性

（改修分類）
劣化度 小学校区 担当課

180 鼓ヶ浦観光案内所 寺家三丁目2373番地7 平成11 25 木造 84.05 維持管理 Ⅰ 白子小学校 商業観光政策課

181 千代崎観光案内所 南若松町491番地の1 平成18 18 木造 122.13 維持管理 Ⅰ 若松小学校 商業観光政策課
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（１0）市営住宅  
ⅰ. 市営住宅 

 市営住宅は、公営住宅法及び住宅地区改良法により市が設置し、低額所得者等に賃貸す

るための住宅及びその附帯施設であり、公営住宅と改良住宅があります。 

 

① 施設一覧（１５施設） 

 
 

 

② 施設の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

方向性
（改修分類）

劣化度 小学校区 担当課

182 岡田団地 岡田三丁目 昭和49 50
プレキャストコンク
リート造

13103.15 維持管理 - 牧田小学校 住宅政策課

183 ハイツ旭が丘
中旭が丘三丁目・中旭が丘
四丁目

昭和62 37
プレキャストコンク
リート造

19,892.26
長寿命化

（ⅲ）
- 旭が丘小学校 住宅政策課

184 南旭が丘団地 南旭が丘三丁目 昭和37 62
補強コンクリートブ
ロック造

1358.79 除却・譲渡 - 旭が丘小学校 住宅政策課

185 鼓ヶ浦団地 寺家一丁目 昭和39 60
補強コンクリートブ
ロック造

3067.64 除却・譲渡 - 鼓ヶ浦小学校 住宅政策課

186 安塚団地 安塚町・北玉垣町 昭和51 48
プレキャストコンク
リート造

14440.13 維持管理 - 玉垣小学校 住宅政策課

187 十宮団地 十宮三丁目・十宮四丁目 昭和57 42
プレキャストコンク
リート造

9280.28
長寿命化

（ⅲ）
- 河曲小学校 住宅政策課

188 一ノ宮団地 一ノ宮町 昭和55 44
プレキャストコンク
リート造

10247.35
長寿命化

（ⅲ）
- 一ノ宮小学校 住宅政策課

189 一ノ宮団地 改良住宅 一ノ宮町 昭和51 48
プレキャストコンク
リート造

3470.64 維持管理 - 一ノ宮小学校 住宅政策課

190 一ノ宮地区内団地 一ノ宮町・高岡町 昭和54 45
プレキャストコンク
リート造

1459.93 維持管理 - 一ノ宮小学校 住宅政策課

191 一ノ宮地区内団地 改良住宅 一ノ宮町・高岡町 昭和52 47
プレキャストコンク
リート造

1758.43 維持管理 - 一ノ宮小学校 住宅政策課

192 高岡山杜の郷 高岡台四丁目 平成5 31 鉄筋コンクリート造 9655.72
長寿命化

（ⅲ）
- 一ノ宮小学校 住宅政策課

193 東玉垣団地 東玉垣町・岸岡町 昭和42 57
補強コンクリートブ
ロック造

1178.12 除却・譲渡 - 玉垣小学校 住宅政策課

194 東玉垣第２団地 東玉垣町 昭和53 46
プレキャストコンク
リート造

904.62 維持管理 - 玉垣小学校 住宅政策課

195 桜島団地 桜島町五丁目 昭和57 42
プレキャストコンク
リート造

11789.29
長寿命化

（ⅲ）
- 桜島小学校 住宅政策課

196 潮風の街磯山 東磯山二丁目 平成13 23 鉄筋コンクリート造 12322.13
長寿命化

（ⅲ）
- 鼓ヶ浦小学校 住宅政策課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

182 岡田団地 入居率（%） 64.8% 56.9% 53.7% 50.5% 49.1% 55.0%

183 ハイツ旭が丘 入居率（%） 91.1% 88.9% 83.9% 82.1% 82.9% 85.8%

184 南旭が丘団地  入居率（%） 54.2% 41.7% 35.4% 20.8% 14.6% 33.3%

185 鼓ヶ浦団地 入居率（%） 15.4% 13.8% 12.3% 12.3% 12.3% 13.2%

186 安塚団地 入居率（%） 82.9% 79.6% 75.4% 68.8% 68.8% 75.1%

187 十宮団地 入居率（%） 94.1% 92.6% 91.1% 93.4% 93.4% 92.9%

188 一ノ宮団地 入居率（%） 88.6% 87.3% 85.4% 74.1% 74.1% 81.9%

189 一ノ宮団地 改良住宅 入居率（%） 97.7% 95.5% 93.1% 100.0% 95.5% 96.3%

190 一ノ宮地区内団地 入居率（%） 90.9% 81.8% 86.3% 86.4% 86.4% 86.4%

191 一ノ宮地区内団地 改良住宅 入居率（%） 88.5% 88.5% 92.3% 92.3% 92.3% 90.8%

192 高岡山杜の郷 入居率（%） 84.2% 86.7% 86.7% 85.8% 82.5% 85.2%

193 東玉垣団地 入居率（%） 77.1% 77.1% 74.3% 68.6% 62.9% 72.0%

194 東玉垣第２団地 入居率（%） 71.4% 57.1% 64.3% 42.9% 42.9% 55.7%

195 桜島団地 入居率（%） 92.0% 94.3% 90.9% 87.5% 86.4% 90.2%

196 潮風の街磯山 入居率（%） 92.2% 90.3% 88.3% 88.3% 89.6% 89.7%

※市営住宅については、内部の評価ができず統一の基準で評価できないため、劣化度調査を実施していません。 



80 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 
 

④ 施設類型ごとの施設の方向性 
市営住宅は、「鈴鹿市市営住宅長寿命化計画」に基づき、構造や築年数等から総合的に判

断し、維持管理・長寿命化・除却に区分し、各区分に応じた対策の実施を施設の方向性と
します。 

公営住宅については、公営住宅法上の耐用年限及び減価償却資産の耐用年数を参考に、
目標耐用年数を設定し、長寿命化対策及び長寿命化以外の適正な維持管理又は修繕の実施
を施設の方向性とします。 

また、入居率が減少傾向にある団地においては、空き戸数の状況を踏まえ、団地内での
住戸集約化により一部の棟を除却するなど、団地規模の適正化を図ります。改良住宅につ
いては、今後、住宅地区改良事業を実施する予定がないことから、既存ストック施設の延

命、有効活用を図り、入居者が安全に居住できるよう整備を行っていきます。 
推進期間（12 年間）における取組としては、改修等を実施する棟については第４章に記

載のとおりです。南旭が丘団地、鼓ヶ浦団地、東玉垣団地については、用途廃止後に除却
の方針です。 

 
【2024（令和６）年度から 2027（令和９）年度】 
◆ハイツ旭が丘       部位改修（外壁） 
 
【2028（令和 10）年度から 2031（令和 13）年度】 
◆ハイツ旭が丘       部位改修（外壁） 
◆十宮団地         部位改修（設備） 
◆桜島団地         部位改修（設備） 
◆潮風の街磯山       部位改修（屋根） 
 
【2032（令和 14）年度から 2035（令和 17）年度】 
◆ハイツ旭が丘       部位改修（設備） 
◆十宮団地         部位改修（設備） 
◆高岡山杜の郷       部位改修（外壁） 
◆桜島団地         部位改修（設備） 
◆潮風の街磯山       部位改修（屋根） 
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（１１）供給処理施設 
ⅰ. 供給処理施設（廃棄物処理施設） 

 清掃センター等の廃棄物処理施設は、廃棄物の適正な処理をすることにより、生活環境

の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とした施設です。 

 

① 施設一覧（４施設） 

 

 

 

 

 

 

 

② 施設類型ごとの施設の方向性 

【清掃センター】 

 市内全域をカバーし、もやせるごみを焼却するための唯一の施設で、建築物を構成する

設備や部品が特殊なため、多額の建設費用を要しますが、施設の老朽化に対応するため改

築を施設の方向性とします。 

推進期間（12 年間）における取組としては 2033（令和 15）年度に DBO 方式による

事業が終了するため、2028（令和 10）年度までに PFI 導入可能性調査を行い、事業手法

を決定します。 

 

【不燃物リサイクルセンター】 

 市内全域をカバーし、容器包装プラスチック処理、不燃・粗大ごみ処理及び最終処分場

で構成する施設で、現在 PFI 方式により管理・運営を行っています。建築物を構成する設

備や部品が特殊なため、多額の建設費用を要します。そのため、現施設の長寿命化を施設

の方向性とします。 

推進期間（12 年間）における取組としては、2028（令和 10）年度で PFI 方式（BTO）

による処理施設の管理・運営期間が終了することから、2025（令和７）年度までに長寿

命化を含む施設改修と事業の内容を検討し、2026（令和８）年度までに PFI 導入可能性

調査を行い、2028（令和 10）年度以降での施設改修を計画します。 

 

【クリーンセンター】 

 搬入量の減少、し尿と浄化槽汚泥の搬入割合の変化、及び施設の老朽化に対応するため

改築計画を進めています。  

推進期間（12 年間）における取組としては、第４章に記載のとおり 2024（令和６）

年度から改築を行います。 

 

【深谷処理場浸出水処理施設】 

 環境関連の法令に基づき設備等の維持管理及び浸出水の処理を行っています。鉄骨造の

施設の法定耐用年数は 38 年ですが、浸出水の基準値を下回り廃止基準に至るまでは、維

持管理を施設の方向性とします。 

 

  

※清掃センター、不燃物リサイクルセンター、クリーンセンターについては、内部設備を一定の基準で評価できないため劣化度調査を 

実施していません。 

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

方向性
（改修分類）

劣化度 小学校区 担当課

197 清掃センター 御薗町3688番地 昭和60 39 鉄筋コンクリート造 11487.93 改築 - 天名小学校 環境施設課

198 不燃物リサイクルセンター 国分町1700番地 平成21 15 鉄骨造 16688.78 長寿命化 - 河曲小学校 環境施設課

199 クリーンセンター 上野町630番地 昭和63 36 鉄筋コンクリート造 13170.15 改築 - 石薬師小学校 クリーンセンター

200 深谷処理場浸出水処理施設 八野町15番地 平成6 30 鉄骨造 373.27 維持管理 Ⅱ 国府小学校 環境施設課
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（１２）その他 
ⅰ. 自転車駐車場 

 自転車駐車場は、駅利用者の駐輪を目的とした施設です。 

 

① 施設一覧（2 施設） 

 
 

② 施設の利用状況 

 
 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 
 

④ 施設類型ごとの施設の方向性 

自転車駐車場は、長寿命化を施設の方向性とします。  

推進期間（12 年間）における取組は、白子駅東自転車駐車場及び白子駅東第２自転車駐

車場については、2032（令和 14）年度から 2035（令和 17）年度に部位改修（屋根・

外壁）を計画しています。 白子駅西自転車駐車場は、施設の状態が良好であるため、推進

期間（12 年間）に改修は予定していませんが、継続的な劣化状況調査により、適切な管理

に努めます。 

 

 

 

 

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）

方向性

（改修分類）
劣化度 小学校区 担当課

201 白子駅東・白子駅東第２自転車駐車場
白子本町13番33号

白子本町5337番地
平成7 29 鉄骨造 491.24

長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 白子小学校 交通防犯課

202 白子駅西自転車駐車場 白子駅前16番16号 平成26 10 鉄骨造 544.77
長寿命化

（ⅲ）
Ⅰ 白子小学校 交通防犯課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

201 白子駅東・白子駅東第２自転車駐車場 定期利用率（%） 97.7% 95.4% 87.0% 84.3% 77.7% 88.4%

202 白子駅西自転車駐車場 定期利用率（%） 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.7% 99.9%
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ⅱ. 斎苑 

 斎苑は、墓地、埋葬等に関する法律に基づく火葬を行う施設です。 

 

① 施設一覧（１施設） 

 
 

②  施設類型ごとの施設の方向性 

 2017（平成 29）年３月に策定した「鈴鹿市斎苑施設整備事業基本構想」に基づき、改

築を施設の方向性とします。 

推進期間（12 年間）における取組としては、第４章に記載のとおり 2028（令和 10）

年度から 2031（令和 13）年度の間に改築を計画していることから、2026（令和 8）

年度までに PFI 導入可能性調査を行い、事業手法を決定します。 

 

 

ⅲ. 倉庫 

 倉庫は、物品の保存を目的とした施設です。 

 

① 施設一覧（2 施設） 

 
 

② 施設類型ごとの施設の方向性 

【一ノ宮倉庫】 

 一ノ宮倉庫には近隣隣保館の備品以外に、地元自治会の催事の物品等も保管されており、

推進期間（12 年間）においては、施設維持に必要な小規模修繕による施設の継続を方向性

としますが、老朽化等により改修が必要となった場合には、隣保館の備品の整理・撤去を

した上で除却をするか、地域住民と譲渡に向けて協議を行います。 

 

【教育関係倉庫】 

 教育関係倉庫については、老朽化が進んでいることから、推進期間内（12 年間）に、廃

止した施設の転用等による代替施設の確保を行い、除却を方向性とします。 

  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

方向性
（改修分類）

劣化度 小学校区 担当課

203 斎苑 地子町750番地 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 1781.27 改築 Ⅳ 飯野小学校 環境政策課

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）

方向性

（改修分類）
劣化度 小学校区 担当課

204 一ノ宮倉庫 一ノ宮町739番地の7外 昭和54 45 鉄骨造 119.07 維持管理 Ⅲ 一ノ宮小学校 人権政策課

205 教育関係倉庫 三宅町1883-1 不明 不明 鉄筋コンクリート造 376.68 除却・譲渡 Ⅳ 合川小学校 文化財課
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ⅳ. その他 

 その他の施設は、設置当時の事業が必要なくなった施設等です。 

 

① 施設一覧（5 施設） 

 
 

 

② 施設類型ごとの施設の方向性 

【旧白子出張所】 

旧白子出張所は 2024（令和６）年度中に、除却を計画しています。 

 

【旧鈴鹿亀山地区伝染病隔離病舎】 

 現在は有償貸付を行っており、設置当初とは異なる用途で使用されているため、譲渡を

施設の方向性とします。第４章に記載のとおり、2035（令和 17）年度までに譲渡を計画

しています。 

 

【旧高岡山土地区画整理組合浄化センター】 

 高岡山土地区画整理事業にて汚水処理施設が 1992（平成４）年に建設され供用してい

ましたが、公共下水道が 2011（平成 23）年度に整備され施設の機能は不要となってい

ます。浄化槽と管理棟の二つの建物があり、建物有効利用の観点から複数の部局が倉庫と

して利用をしている状況ですが、倉庫を目的とした施設の維持は不要であることから推進

期間内の除却・譲渡を方向性とします。 

なお、除却には多額の費用を要することや隣接する公共インフラへの影響を検討する必

要があることから、土地を含めた施設の譲渡の他に民間活力を取り入れた利活用も検討し

ます。 

 

【旧天名公民館･天名地区市民センター】 

 天名公民館・天名地区市民センターは、2023（令和５）年度に移転しており、旧施設に

ついては除却を施設の方向性とします。 

 

【旧子育て支援センターりんりん】 

 子育て支援センターりんりんは、2023（令和５）年度に移転しており、旧施設につい

ては除却を施設の方向性とします。 

 

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）

方向性

（改修分類）
劣化度 小学校区 担当課

206 旧白子出張所 白子一丁目4番20号 昭和40 59 鉄筋コンクリート造 222.64 除却・譲渡 - 白子小学校 地域協働課

207 旧鈴鹿亀山地区伝染病隔離病舎 安塚町1275番地の184 平成5 31 鉄筋コンクリート造 338.16 除却・譲渡 - 玉垣小学校 環境政策課

208 旧高岡山土地区画整理組合浄化センター 高岡台五丁目42 平成4 32 鉄筋コンクリート造 922.93 除却・譲渡 - 一ノ宮小学校 市街地整備課

209 （旧）天名公民館･天名地区市民センター
御薗町2297番地

2340番地の1
昭和52 47 鉄筋コンクリート造 413.91 除却・譲渡 - 天名小学校 地域協働課

210 （旧）子育て支援センターりんりん 御薗町4135番地の124 昭和60 39 鉄筋コンクリート造 514.94 除却・譲渡 - 天名小学校 子ども政策課

※その他の施設については、すべて譲渡・除却を計画していることから劣化度調査を実施していません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 
 

小学校区ごとの施設の対策内容と実施時期 
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⑯国府小学校区 

⑰明生小学校区 

⑱飯野小学校区 

⑲玉垣小学校区 

⑳若松小学校区 

㉑合川小学校区 

㉒天名小学校区 

㉓稲生小学校区 

㉔桜島小学校区 

㉕旭が丘小学校区 

㉖愛宕小学校区 

㉗白子小学校区 

㉘郡山小学校区 

㉙栄小学校区 

㉚鼓ヶ浦小学校区 

 第４章では、小学校区ごとに施設の位置図を示し、推進期間（令和６年度から 17

年度までの 12 年間）における各施設の対策内容を記載しています。 

なお、小学校区によっては、推進期間の 12 年間では、改修や改築などの対象がな

い地区もあります。 

⑨長太小学校区 

⑩井田川小学校区 

⑪庄野小学校区 

⑫牧田小学校区 

⑬清和小学校区 

⑭神戸小学校区 

⑮箕田小学校区 

⑯国府小学校区 

 

①椿小学校区 

②庄内小学校区 

③深伊沢小学校区 

④鈴西小学校区 

⑤加佐登小学校区 

⑥石薬師小学校区 

⑦河曲小学校区 

⑧一ノ宮小学校区 

 

⑰明生小学校区 

⑱飯野小学校区 

⑲玉垣小学校区 

⑳若松小学校区 

㉑合川小学校区 

㉒天名小学校区 

㉓稲生小学校区 

㉔桜島小学校区 

 

㉕旭が丘小学校区 

㉖愛宕小学校区 

㉗白子小学校区 

㉘郡山小学校区 

㉙栄小学校区 

㉚鼓ヶ浦小学校区 



 

88 

 

 １ 椿小学校区 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

27 椿公民館･椿地区市民センター 部位改修（屋根・外壁）

92 椿小学校
部位改修（トイレ）

（校舎棟）

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）
（校舎棟番号10、14）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

 

 椿小学校 
● 椿公民館･椿地区市民センター 
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２ 庄内小学校区 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

30 庄内公民館･庄内地区市民センター 部位改修（屋根・外壁）

95 庄内小学校

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）

（校舎棟番号1）

部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

153 放課後児童クラブ（庄内）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

  ● 放課後児童クラブ（庄内） ● 

庄内公民館･庄内地区市民センター 

庄内小学校 
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３ 深伊沢小学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

29 鈴峰公民館･鈴峰地区市民センター

59 西部体育館 複合化・集約化

94 深伊沢小学校
部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）

（校舎棟番号1-1、1-2、19）

105 鈴峰中学校
部位改修（トイレ）

（屋内運動場）

154 放課後児童クラブ（深伊沢）

169 中央消防署鈴峰分署

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

 

 

鈴峰公民館･鈴峰地区市民センター 

● 西部体育館 

● 中央消防署鈴峰分署 

鈴峰中学校 
● ● 

深伊沢小学校 放課後児童クラブ（深伊沢） 

● 
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４ 鈴西小学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

26
久間田公民館･久間田地区市民セン

ター
部位改修（外壁）

28
深伊沢公民館･深伊沢地区市民セン

ター
部位改修（屋根・外壁）

62 農村環境改善センター 複合化・集約化

93 鈴西小学校

131 深伊沢保育所 部位改修（屋根・外壁）

推進期間（１２年間）施設
NO

施設名

 

 鈴西小学校 

● 農村環境改善センター 

● 久間田公民館･ 

● 深伊沢公民館･深伊沢地区市民センター 

●深伊沢保育所 

久間田地区市民センター 
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５ 加佐登小学校区 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

4
加佐登公民館･加佐登地区市民セン

ター
部位改修（屋根・外壁）

68 加佐登小学校

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）

（校舎棟番号9-1、9-2）

部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

部位改修（照明）
（屋内運動場）

97 白鳥中学校
部位改修（屋根・外壁・

設備・トイレ）
（校舎棟番号1-1、1-2、2、3、6）

部位改修（屋根・外壁・

設備・トイレ）

（校舎棟番号1-1、1-2、2、3、6）

部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

106 さつき教室

113 加佐登幼稚園 譲渡・除却

167 中央消防署北分署 長寿命化改修

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

 

  

加佐登駅 

● 白鳥中学校 

● 加佐登公民館・加佐登地区市民センター 

さつき教室 ● 

加佐登小学校 

加佐登幼稚園 

中央消防署北分署 ● 

● 
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６ 石薬師小学校区 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

7
石薬師公民館･石薬師地区市民セン

ター
部位改修（外壁）

49 佐佐木信綱記念館

72 石薬師小学校

複合化

（校舎棟番号10-1）

部位改修（屋根・外壁・設

備・トイレ）
（校舎棟番号10-1、10-2、20）

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）
（校舎棟番号10-1、10-2、20）

139 放課後児童クラブ（石薬師） 複合化

199 クリーンセンター 改築 改築 改築

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

 

 

河曲駅 

加佐登駅 

放課後児童クラブ（石薬師） 
石薬師小学校 

石薬師公民館・石薬師地区市民センター 

クリーンセンター ● 

● 佐佐木信綱記念館 

● 

● 
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７ 河曲小学校区 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

14 河曲公民館・河曲地区市民センター 部位改修（屋根・外壁）

47 考古博物館 部位改修（屋根・外壁）

79 河曲小学校
改築

（屋内運動場）

長寿命化改修
（校舎棟番号8-1、8-2、8-3、8-4）

長寿命化改修
（校舎棟番号8-1、8-2、8-3、8-4）

101 神戸中学校

126
河曲保育所・子育て支援センター

ハーモニー

144 放課後児童クラブ（河曲）

187 十宮団地
部位改修（設備）

（A棟、B棟）

部位改修（設備）
（C棟、D棟、E棟、F棟）

198 不燃物リサイクルセンター 長寿命化改修 長寿命化改修

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

 

 

河原田駅 

河曲駅 

三日市駅 

鈴鹿市駅 

● 考古博物館 

● 不燃物リサイクルセンター 

● 神戸中学校 

 

●  
● 

河曲公民館・河曲地区市民センター 

● 

放課後児童クラブ（河曲） 

河曲保育所 
・子育て支援センターハーモニー 

● 十宮団地 

河曲小学校 

鈴鹿駅 
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８ 一ノ宮小学校区 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

河原田駅 

● 一ノ宮地区市民センター 

● 一ノ宮公民館 

一ノ宮小学校 

● 高岡山杜の郷 

● 旧高岡山土地区画整理組合浄化センター 

● ● 一ノ宮市民館 

● 

一ノ宮教育集会所 ● 

● ● 一ノ宮共同作業場 

● 一ノ宮共同倉庫 
● 一ノ宮改良住宅 

● 一ノ宮団地集会所 
● 一ノ宮保育所 

人権センター 

一ノ宮団地 

一ノ宮団地隣保館 

・児童センター 

● ● 

一ノ宮地区内団地・一ノ宮地区内団地 改良住宅  

一ノ宮倉庫 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

15 一ノ宮公民館

36 一ノ宮市民館 部位改修（屋根・外壁）

37 一ノ宮団地隣保館･児童センター

38 一ノ宮団地集会所

63 一ノ宮共同作業場

64 一ノ宮共同倉庫

80 一ノ宮小学校

長寿命化改修

（校舎棟番号1-1、1-2、1-3）

部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

109 人権教育センター

110 一ノ宮教育集会所

127 一ノ宮保育所 部位改修（屋根・外壁）

164 一ノ宮地区市民センター 部位改修（外壁）

188 一ノ宮団地

189 一ノ宮団地 改良住宅

190 一ノ宮地区内団地

191 一ノ宮地区内団地 改良住宅

192 高岡山杜の郷
部位改修（外壁）

（いちりんそう、にりんそう、さくらそう）

（しゃくやく、こすもす、むくげ）

204 一ノ宮倉庫

208
旧高岡山土地区画整理組合浄化セン

ター
譲渡・除却

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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９ 長太小学校区 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

16 長太公民館 部位改修（屋根・外壁）

81 長太小学校

部位改修（屋根・外壁・設

備・トイレ）
（校舎棟番号1-1、1-2、

1-3、1-4、1-5）

部位改修（屋根・外壁・設

備・トイレ）
（校舎棟番号1-1、1-2、

1-3、1-4、1-5）

部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

推進期間（１２年間）施設
NO

施設名

 

 

楠駅 

 長太小学校 

● 長太公民館 

長太ノ浦駅 
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１０ 井田川小学校区 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

25
井田川公民館･井田川地区市民セン

ター
部位改修（屋根・外壁）

91 井田川小学校

部位改修（屋根・外壁・設備)

（校舎棟番号1）

部位改修(照明）
（屋内運動場)

152 放課後児童クラブ（井田川）

176 井田川分団車庫 部位改修（屋根・外壁）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

 

 井田川小学校 

井田川駅 

● 井田川公民館・井田川地区市民センター 

 
井田川分団車庫 ● ● 

放課後児童クラブ（井田川） 
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１１ 庄野小学校区 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

3 庄野公民館･庄野地区市民センター 部位改修（屋根・外壁）

48 庄野宿資料館

67 庄野小学校
部位改修（トイレ）

（校舎一部）

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）

複合化
（校舎棟番号1-1、1-2、2-1、2-2）

改築
（屋内運動場）

137 放課後児童クラブ（庄野） 複合化

178 河川防災センター

推進期間（１２年間）施設
NO

施設名

 

 庄野小学校 

加佐登駅 

● 庄野公民館･庄野地区市民センター 

● 庄野宿資料館 

● 河川防災センター 

● 放課後児童クラブ（庄野） 
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１２ 牧田小学校区 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

5 牧田公民館･牧田地区市民センター

32 牧田コミュニティセンター

69 牧田小学校
複合化

（校舎棟番号6-1、6-2、6-3）

長寿命化改修
（校舎棟番号6-1、6-2、6-3、6-4）

改築
（屋内運動場）

107 学校給食センター 大規模改修（設備） 大規模改修（設備） 大規模改修（設備）

138 放課後児童クラブ（牧田） 複合化

157 第2療育センター

182 岡田団地

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

 

 

三日市駅 

平田町駅 

● 

● 

● 第２療育センター 
牧田小学校 

● 

放課後児童クラブ（牧田） 

学校給食センター 

岡田団地 

● 牧田コミュニティセンター ● 

牧田公民館･牧田地区市民センター 
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１３ 清和小学校区 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

6 清和公民館

70 清和小学校

123 算所保育所

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

 

 清和小学校 

平田町駅 

三日市駅 

● 清和公民館 

● 算所保育所 
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１４ 神戸小学校区 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

13 飯野公民館･飯野地区市民センター 部位改修（外壁）

20 神戸公民館 部位改修（屋根・外壁）

34 神戸コミュニティセンター

43 イスのサンケイホール鈴鹿

44 文化会館

45 図書館

61 労働福祉会館

86 神戸小学校
部位改修（照明）

（屋内運動場）

長寿命化改修
（校舎棟番号4、17-1、17-2）

120 神戸幼稚園

125 西条保育所

129 神戸保育所 部位改修（屋根・外壁）

148 放課後児童クラブ（神戸）

156 第1療育センター 部位改修（屋根・外壁）

158 保健センター 長寿命化改修

159 応急診療所

160 本庁舎
大規模改修

（本館照明・制御設備）

大規模改修

（本館照明・制御設備）

大規模改修

（本館照明・制御設備）

大規模改修（本館機械設備・
立体駐車場外壁・渡り廊下外壁）

長寿命化改修（西館）
大規模改修（本館電気設備）

161 附属建物(詰所･倉庫･車庫)

162 別館第３

165 消防本部･中央消防署 大規模改修（設備）

173 飯野分団待機所

174 神戸分団車庫

179 男女共同参画センター

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

 

 神戸小学校 
鈴鹿市駅 

鈴鹿駅 

三日市駅 

柳駅 

● 神戸コミュニティセンター 

● 放課後児童クラブ（神戸） 

● イスのサンケイホール鈴鹿 

● 本庁舎 

● 附属建物(詰所･倉庫･車庫) 

● 別館第３ 

神戸分団車庫 

● 労働福祉会館 
● 消防本部･中央消防署、飯野分団待機所 

● 神戸保育所 

● 西条保育所 

● 

● 

飯野公民館･飯野地区市民センター 

● 

● 文化会館 

● 図書館 

男女共同参画センター 

● 第 1 療育センター、保健センター 
● 応急診療所 

● 神戸公民館 ● 

神戸幼稚園 
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１５ 箕田小学校区 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

17 箕田公民館･箕田地区市民センター

82 箕田小学校
部位改修（トイレ）

（屋内運動場）

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）

（校舎棟番号11、16）

部位改修（照明）
（屋内運動場）

102 大木中学校
部位改修（照明）

（屋内運動場）

部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

118 箕田幼稚園 譲渡・除却

145 放課後児童クラブ（箕田）

168 中央消防署東分署 長寿命化改修

施設名
推進期間（１２年間）施設

NO

 

 箕田小学校 

長太ノ浦駅 

箕田駅 
● 箕田公民館･箕田地区市民センター 

● 大木中学校 

● 箕田幼稚園 
● 放課後児童クラブ（箕田） 

● 中央消防署東分署 
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１６ 国府小学校区 
  

 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

1 国府公民館･国府地区市民センター 部位改修（外壁）

41 八野集会所 部位改修（屋根・外壁）

66 国府小学校 部位改修（トイレ）
（校舎棟、屋内運動場）

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）
（校舎棟番号12-1、12-2、12-3、22）

96 平田野中学校

112 国府幼稚園 部位改修（屋根・外壁）

135 放課後児童クラブ（国府）

166 中央消防署西分署 長寿命化改修

200 深谷処理場浸出水処理施設

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

 

井田川駅 

● 八野集会所 

● 深谷処理場浸出水処理施設 

● 平田野中学校 
● 国府幼稚園 

● 

中央消防署西分署 

● 

● 国府公民館・国府地区市民センター 

放課後児童クラブ（国府） 国府小学校 
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１７ 明生小学校区 
  

 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

2 住吉公民館

71 明生小学校 部位改修（屋根)
（屋内運動場）

複合化
（校舎棟番号1）

122 牧田保育所

136 放課後児童クラブ（明生） 複合化

推進期間（１２年間）施設
NO

施設名

平田町駅 

● 牧田保育所 

 

● 放課後児童クラブ（明生） 

● 住吉公民館 

明生小学校 
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１８ 飯野小学校区 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平田町駅 

玉垣駅 

● 飯野幼稚園 

● 創徳中学校 

● 放課後児童クラブ（飯野） 

● 斎苑 

● 地子町集会所 

飯野小学校 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

40 地子町会議所 部位改修（屋根・外壁）

78 飯野小学校 部位改修（屋根）
（屋内運動場）

部位改修（トイレ）
（校舎棟、屋内運動場）

長寿命化改修
（校舎棟番号13-1、13-2、15-1、15-2）

100 創徳中学校
部位改修（トイレ）

（屋内運動場）

117 飯野幼稚園 部位改修（屋根）

143 放課後児童クラブ（飯野）

203 斎苑 改築

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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１９ 玉垣小学校区 
 

   

柳駅 

鈴鹿市駅 

鈴鹿駅 
箕田駅 

伊勢若松駅 

千代崎駅 玉垣駅 ●東玉垣団地 

玉垣保育所 

●千代崎中学校 

玉垣公民館・玉垣地区市民センター 

玉垣教育集会所 

玉垣会館 

●東玉垣地区農業用倉庫 

玉垣第２団地 

●安塚団地 

旧鈴鹿亀山地区伝染病隔離病舎 

● 

玉垣小学校 

● 

● 

● 
● 

● ● 玉垣児童センター ● 

玉垣幼稚園 

 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

18 玉垣公民館･玉垣地区市民センター

39 玉垣会館 部位改修（屋根）

65 東玉垣地区農業用倉庫

83 玉垣小学校
部位改修（トイレ）
（校舎棟、屋内運動場）

103 千代崎中学校

改築
（校舎棟）

部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

111 玉垣教育集会所 部位改修（屋根・外壁）

119 玉垣幼稚園 集約化（改築）

128 玉垣保育所 集約化（改築）

132 玉垣児童センター

186 安塚団地

193 東玉垣団地

194 東玉垣第２団地

207 旧鈴鹿亀山地区伝染病隔離病舎 譲渡・除却

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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２０ 若松小学校区 
 
   

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

19 若松公民館･若松地区市民センター

52 大黒屋光太夫記念館

85 若松小学校
部位改修（トイレ）

（校舎棟）

複合化
（校舎棟番号11-3）

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）
（校舎棟番号11-1、11-2、11-3）

部位改修（照明）
（屋内運動場）

147 放課後児童クラブ（若松） 複合化

181 千代崎観光案内所

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

箕田駅 

鈴鹿駅 

柳駅 

若松駅 

 

千代崎駅 

● 若松公民館・若松地区市民センター 

● 大黒屋光太夫記念館 

放課後児童クラブ（若松） 

● 千代崎観光案内所 

● 

若松小学校 



 

108 

 

２１ 合川小学校区 
 

   

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

24 合川公民館・合川地区市民センター 部位改修（屋根・外壁） 部位改修（屋根・外壁）

35 合川コミュニティセンター

42 長法寺集会所

90 合川小学校

130 合川保育所

177 合川分団車庫

205 教育関係倉庫

推進期間（１２年間）施設
NO

施設名

 合川小学校 

● 合川コミュニティセンター 
● 長法寺集会所 

合川公民館・合川地区市民センター 

合川分団車庫 

教育関係倉庫 

●●●  
● 合川保育所 
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２２ 天名小学校区 
 

   

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

23 天名公民館･天名地区市民センター

89 天名小学校

134 子育て支援センターりんりん

151 放課後児童クラブ（天名）

171 南消防署天名分署・天名分団車庫

197 清掃センター 改築 改築

209
旧天名公民館･天名地区市民セン

ター
譲渡・除却

210 旧子育て支援センターりんりん 譲渡・除却

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

 

放課後児童クラブ（天名） 

● 南消防署天名分署・天名分団車庫 

天名複合施設 

 子育て支援センターりんりん 

 天名公民館・天名地区市民センター 
● 

● 
（旧）天名公民館・天名地区市民センター 

天名小学校 

● （旧）子育て支援センターりんりん 

● 清掃センター 

● 
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２３ 稲生小学校区 
 

    

 稲生小学校 

玉垣駅 

鈴鹿サーキット稲生駅 

白子駅 

鼓ヶ浦駅 

● 鈴鹿地域職業訓練センター 

● 

● 稲生幼稚園 

第二学校給食センター 

● 稲生民俗資料館 
● 稲生公民館･稲生地区市民センター 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

12 稲生公民館･稲生地区市民センター

51 稲生民俗資料館

60 鈴鹿地域職業訓練センター 部位改修（屋根・外壁）

77 稲生小学校
部位改修（トイレ）

（屋内運動場）

108 第二学校給食センター 大規模改修（設備）

116 稲生幼稚園 転用

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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２４ 桜島小学校区 
 

   

 桜島小学校 

玉垣駅 ● ふれあいセンター 

● 放課後児童クラブ（桜島） 

● 桜島団地 

● 石垣池公園野球場 

● AGF 鈴鹿陸上競技場 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

31 ふれあいセンター 部位改修（屋根）

57 ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 部位改修（屋根・外壁）

58 石垣池公園野球場

84 桜島小学校
部位改修（照明）

（屋内運動場）

長寿命化改修
（校舎棟番号1）

146 放課後児童クラブ（桜島）

195 桜島団地 部位改修（設備）
（A棟、B棟）

部位改修（設備）
（C棟、D棟、E棟、F棟）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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２５ 旭が丘小学校区 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 旭が丘小学校 
● 旭が丘幼稚園 

● 放課後児童クラブ（旭が丘） 

● 白子中学校 

● ハイツ旭が丘 

● 旭が丘公民館 

● 南旭が丘団地 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

9 旭が丘公民館 部位改修（屋根・外壁）

74 旭が丘小学校

98 白子中学校
長寿命化改修（一部改築）
（校舎棟番号1-1、1-2、2-1、

2-2、2-3、25）

長寿命化改修

（校舎棟番号3-1、3-2）

部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

長寿命化改修
（校舎棟番号21）

115 旭が丘幼稚園

141 放課後児童クラブ（旭が丘）

183 ハイツ旭が丘
部位改修（外壁）
（さつき棟、あさがお棟）

部位改修（外壁）
（さくら棟、すずらん棟）

部位改修（外壁）
（ちゅうりっぷ棟、すみれ棟）

部位改修（外壁）
（つばき棟、れんげ棟）

部位改修（外壁）
（あざみ棟、あじさい棟）

部位改修（設備）
（ひまわり棟）

184 南旭が丘団地

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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２６ 愛宕小学校区 
  

 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

10 愛宕公民館

46 図書館江島分館

54 ＡＧＦ鈴鹿体育館

55 武道館

75 愛宕小学校
部位改修（トイレ）
（校舎棟、屋内運動場）

複合化

（校舎棟番号16）

長寿命化改修
（校舎棟番号12-1、12-2、12-3、16）

124 白子保育所 部位改修（屋根・外壁）

142 放課後児童クラブ（愛宕） 複合化

155 ベルホーム 部位改修（屋根・外壁）

推進期間（１２年間）施設
NO

施設名

 

白子駅 

愛宕小学校 

● 図書館江島分館 

● AGF 鈴鹿体育館 

愛宕公民館 
●  

● 白子保育所 

● 放課後児童クラブ（愛宕） 

● 武道館 

● ベルホーム 
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２７ 白子小学校区 
 

   

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

8 白子公民館 部位改修（屋根・外壁）

33 白子コミュニティセンター

50 伊勢型紙資料館

53 伝統産業会館 部位改修（屋根・外壁）

56 鼓ヶ浦サン・スポーツランド 部位改修（屋根・外壁）

73 白子小学校
部位改修（トイレ）

（校舎棟）

複合化

（校舎棟番号30）

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）
（校舎棟番号13-1、13-2、13-3、30）

99 鼓ヶ浦中学校 部位改修（照明）
（屋内運動場）

部位改修（屋根・外壁・設備）
（校舎棟番号1-1、1-2、4）

114 白子幼稚園

133 子育て応援館 譲渡・除却

140 放課後児童クラブ（白子） 複合化

163 白子地区市民センター

170 南消防署 長寿命化改修

172 白子分団車庫 改築

180 鼓ヶ浦観光案内所

201
白子駅東・白子駅東第２自転車駐車

場
部位改修（屋根・外壁）

202 白子駅西自転車駐車場

206 旧白子出張所 譲渡・除却

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

 

磯山駅 

鼓ヶ浦駅 

白子駅 

鈴鹿サーキット稲生駅 

白子小学校 

● 放課後児童クラブ（白子） 

● 鼓ヶ浦中学校 

● 白子分団車庫・旧白子出張所 ●  

● 子育て応援館 

●  ●  

●  

●  

白子駅西自転車駐車場 

伊勢型紙資料館 

● 白子コミュニティセンター 

南消防署 

白子地区市民センター 

● 白子公民館 
●  

白子駅東・白子駅東第２自転車駐車場 

白子幼稚園 

● 伝統産業会館 
●  

鼓ヶ浦サン・スポーツランド 
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２８ 郡山小学校区 
  

 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

22 郡山公民館

88 郡山小学校

150 放課後児童クラブ（郡山）

175 栄分団車庫

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

  

中瀬古駅 

徳田駅 

● 放課後児童クラブ（郡山） 

郡山小学校 

● 郡山公民館 

● 栄分団車庫 
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２９ 栄小学校区 
 

   

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

21 栄公民館･栄地区市民センター

87 栄小学校

104 天栄中学校

121 栄幼稚園 譲渡・除却

149 放課後児童クラブ（栄）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

鼓ヶ浦駅 

磯山駅 

中瀬古駅 

● 天栄中学校 

● 栄幼稚園 

栄公民館・栄地区市民センター 

● 放課後児童クラブ（栄） 
栄小学校 

●  
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３０ 鼓ヶ浦小学校区 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

磯山駅 

 鼓ヶ浦小学校 

鼓ヶ浦駅 

● 鼓ヶ浦公民館 

● 鼓ヶ浦団地 

● 潮風の街磯山 

 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

11 鼓ヶ浦公民館 部位改修（屋根・外壁）

76 鼓ヶ浦小学校
部位改修（照明）

（屋内運動場）

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）
（校舎棟番号1）

185 鼓ヶ浦団地

196 潮風の街磯山 部位改修（屋根）
（A棟、B棟、C棟、D棟、E棟、F棟、G棟、H棟）

部位改修（屋根）
（I棟、J棟）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 
 

対策費用と財源の確保等 
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１ 計画期間の対策に要する概算費用 
 

 

（１）長寿命化改修等の対策費用について 
改修・改築等の対策に要する概算費用の考え方は、次のとおりです。 

 

ⅰ.長寿命化の対策費用 

 長寿命化の対策費用は、図表「長寿命化の対策別改修整備水準」に基づき、長寿命化の

対策ごとに、個別に工事の概算費用を算出します。なお、大規模な工事については、別途

設計費を該当年度に加算します。 

 
図表：長寿命化の対策別改修整備水準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長寿命化改修 大規模改修 部位改修

屋根・屋上 ・屋根、屋上防水の全面改修 ・屋上防水の更新

外壁

・外壁等の全面改修（中性化対策）
・外壁浮き、クラック補修、
　シーリング打替
・建具周囲シーリング打替

・外壁の塗装
・外壁浮き、クラック補修、
　シーリング打替
・建具周囲シーリング打替

内装 ・床、壁、天井の改修 ・損傷の激しい箇所の改修

電気設備
・照明ＬＥＤ化
・幹線ケーブル更新
・耐用年数経過機器更新

・耐用年数経過機器更新

機械設備
・給排水管（主管）更新
・耐用年数経過機器更新

・耐用年数経過機器更新

機能向上

・トイレ：乾式、洋式化、
　誰でもトイレ設置
・エレベーターの新設、更新
・段差解消、防犯カメラ設置等

－

※機能向上ついては、法令上の義務が必要な場合を除き、施設の利用状況、性質から実施の可否を検討することとします。

・部位ごとの劣化状況に
応じて改修を行う

部位
長寿命化の対策
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（参考）過去の長寿命化改修事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ.改築・除却の対策費用 

 過去の実績事業費を参考に、個別に工事の概算費用を算出します。 

 

 

（２）計画期間の対策に要する概算費用 
本計画で設定した改修・改築等の対策費用及び対策時期を基に費用をシミュレーション

すると、2024（令和 6）年度以降の計画期間にかかる費用の総額は、約 1,241.5 億円

（年平均：約 44.3 億円）の試算結果となりました。これは、総合管理計画策定当初（60

年で改築）の試算額約 1,516.9 億円と比較して、約 275.3 億円の費用縮減が図れる見込

みとなります。 

また、1 年あたりにおいては、9.8 億円の対策費用の縮減が図れることとなります。 

 本計画では、対策の優先度が高い施設について、長寿命化改修等を実施する時期が集中

しないように適切に順位付けを行ったほか、長寿命化の対策手法として、部位ごとの劣化

状況に応じて対策を実施する「部位改修」の概念を取り入れ、同時期に建築された施設に

ついても、部位ごとの改修履歴や劣化状況に応じて、部位改修の時期を適切に順位付けす

ることにより、年度ごとの対策費用の平準化を図りました。 

 しかし、図表「長寿命化した場合のコストシミュレーション」にあるように、１年平均

のボーダーラインを大きく超えるポイントが３回あります。2030（令和 12）年度から

2033（令和 15）年度の期間であり、この期間においては、市民にとって「あたりまえ」

の生活を支える対応が求められる社会基盤施設（清掃センター等）の改築などから対策費

用の平準化を図れず、１年平均のボーダーラインを大きく超えます。２回目は、目標耐用

AGF 体育館 長寿命化改修 

外壁塗装 屋根防水 

便所改修 床・壁・天井の改修、シート・クロスの張替え 

合川保育所 長寿命化改修 

AGF 体育館 長寿命化改修 

合川保育所 長寿命化改修 

外壁塗装 屋根防水 

床・壁・天井の改修、シート・クロスの張替え 便所改修 
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年数を超えた施設の改築が始まる 2042（令和 24）年度以降において発生します。特に、

2044（令和 26）年度から 2046（令和 28）年度においては、市民生活を支える社会基

盤施設（不燃物リサイクルセンター）の改築から１年平均のボーダーラインを超えていま

す。 

また、３回目として、2049（令和 31）年度以降は多くの施設の改築がピークを迎える

ことから対策費用の平準化が困難な状態となります。 

このシミュレーションに基づくことで、計画期間にかかる対策費用の縮減及び平準化を

図ることはできますが、それでもなお、公共建築物を適切に維持しながら、行政サービス

の提供と安定した財政運営の両立を実現するためには、施設保有量の適正化及び運営管理

の適正化を着実に進め、歳出の抑制と歳入の確保を図る必要があります。 

  

 

図表：長寿命化した場合のコストシミュレーションとコスト比較 
 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
※平成 21 年度から平成 25 年度の５年平均投資額は、総合管理計画策定時の投資水準になります。 

  

①従来の考え方
（60年で改築した場合）

②長寿命化を行い
目標耐用年数まで使用した場合

①－②
縮減額

70,176,484 58,234,470 ▲ 11,942,014

1年平均 5,848,040 4,852,873 ▲ 995,168

151,685,154 124,153,967 ▲ 27,531,187

1年平均 5,417,327 4,434,070 ▲ 983,257

12年間の推進期間
（令和6年度～令和17年度）

28年間
（令和6年度～令和33年度）

（千円）

※①従来の考え方に基づく費用は、計画策定時（令和2年7月）のデータを引用しています。
※改修費用の推計額については、次頁の改築費用等の積算条件を基に、施設ごとに積算した費用の合算になります。

年間平均

H21-H25
５年平均投資額※
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図表：改築費用等の積算条件（長寿命化改修を行う場合の改修周期） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表：コストシミュレーションにおける改修費用（積算例） 

  

シミュレーション ㎡単価 シミュレーション ㎡単価

全体 672,900,000 149,000 全体 100,500,000 143,000

屋根 89,700,000 20,000 屋根 20,400,000 29,000

外壁 95,100,000 21,000 外壁 16,700,000 24,000

内装 131,200,000 29,000 内装 14,200,000 20,000

トイレ(7箇所) 85,900,000 19,000 トイレ(2箇所) 28,200,000 40,000

その他 135,000,000 30,000 その他 21,000,000 30,000

電気・機械・EV 136,000,000 30,000 電気・機械・EV 0 0

シミュレーション ㎡単価 シミュレーション ㎡単価

全体 16,300,000 47,000 全体 78,600,000 397,000

屋根 9,000,000 26,000 屋根 0 0

外壁 7,300,000 21,000 外壁 0 0

内装 0 0 内装 0 0

トイレ 0 0 トイレ(６箇所) 78,600,000 397,000

その他 0 0 その他 0 0

電気・機械・EV 0 0 電気・機械・EV 0 0

学校　RC造　３階　３３㎡（１箇所当たり）　想定

※㎡単価は1000円未満を四捨五入しています。

公民館　RC造　１階　350㎡　想定　　　　　　　　　　

【長寿命化】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（円） 【長寿命化】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（円）

事務所　RC造　2階　700㎡　想定　　　　　　　　　　　学校　RC造　３階　4,500㎡　想定　　　　　　　　　　　　

【部位改修（屋根・外壁）】　　　　　　　　　　　　　　　　単位（円） 【部位改修（トイレ）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（円）

項目

構造
鉄筋コンクリート（ＲＣ造）
鉄骨鉄筋コンクリート（ＳＲＣ造）
重量鉄骨造（Ｓ造）

軽量鉄骨造（ＬＳ造）
木造（Ｗ造）

目標耐用年数 80年 50年

大規模改修 建築後20年 －

長寿命化改修 建築後40年 建築後25年

大規模改修 建築後60年 －

改築 建築後８０年 建築後50年

大規模改修等
の時期を超過
している施設

条件

・本計画の策定時点において、大規模改修等の期間を超過（積み残し）
している施設については、現在までに行われた修繕の積み重ねを大
規模改修とみなし、積み残し分の費用計上等は行わない。

※軽量鉄骨造及び木造の建築物については全体の2％未満であり、建築物全体では、ごく少数です。
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２ 財源の確保等 
 

  

本市の財政状況は、近年、社会経済情勢の影響により歳入の根幹である市税の安定した

財源の確保には至っておらず、これまでの行政サービス水準を確保しつつ、長寿命化改修

等の対策費用を確保することは厳しい状況にあります。また、少子高齢化は今後の社会保

障関係費の支出が増える要因となり、今後は生産年齢人口の減少が見込まれることからさ

らに厳しい財政状況となることが予想されます。 

本計画では、2024（令和 6）年度から 2051（令和 33）年度の間において、前述の

とおり 1 年あたり約 44.3 億円と膨大な費用が必要であると試算しました。また、一部年

度においては、44.3 億円を超える対策費用も必要となります。 

このことからも、充当可能な財源として、保有量の多くを占める学校施設については「義

務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」（施設費負担法）等にもとづく補助事

業を利用するなど、施設ごとの補助事業の積極的な活用や、地方債や基金等を的確に見込

んで、効率的な財政運営を行うことが必要となります。 

国では、公共施設等の老朽化対策をはじめ、適正管理を推進するため、「公共施設等適正

管理推進事業債」として、個別施設計画等の対象事業に対して自治体の取組を支援してい

ます。これらの地方財政措置や基金などを最大限活用しながら、施設整備を推進すること

で、財源の確保を図ります。 

 

図表：個別施設計画の策定と国の財政措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度地方財政対策の概要（総務省 令和３年 12 月 24 日）を加工 
 

これら特定財源の歳入確保に合わせて、基本的な方針として移転改築等により不要とな

った旧施設については、速やかに売却や譲渡等を行うことにより、対策費用の捻出と維持

管理費の削減を行います。 

また、コスト縮減の手段として、PPP/PFI※などの手法も含めた民間活力の活用も検討

するなど、サービスを低下させないよう配慮しつつ施設の更新にかかる費用を抑制します。 

その理由として、従来型の公共工事の発注方式に比べて、設計・施工・維持管理運営な

どの一括発注（長期間）の効果等により、発注の手続きや工事監理、維持管理に係る行政

経費の縮減につながります。 

地方債の
充当率

交付税措置率

（１） 複合化・集約化事業　  ・延床面積の減少を伴う集約化・複合化事業 50%

（２） 長寿命化事業　

【公共用建物】
 ・施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延長させる事業
【社会基盤施設】
 ・所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業
   （一定の規模以下等の事業）
 ・道路、河川管理施設、都市公園施設等のインフラ施設

（３） 転用事業   ・他用途への転用事業

（４） 立地適正化事業
 ・コンパクトシティの形成に向けた長期的なまちづくりの
　視点に基づく事業

（５） ユニバーサルデザイン化事業  ・公共施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業

（６） 脱炭素化事業
 ・地球温暖化対策計画において、地方団体が率先的に
　取り組むこととされている事業
　（太陽光発電の導入、省エネルギー改修の実施など）

（7） 除却事業  ・建築物その他の工作物の除却 ―

対 象 事 業

90%
財政力に応じて

３０～50%



 

126 

 

図表：ＰＰＰの事業手法例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

※PPP/PFI などの事業手法は、財政負担の縮減や平準化の効果を見込めます。 

 

 

図表：コスト縮減のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口減少の状況や利用状況等も把握しながら、改築の必要性の是非、また積極的な複合

化・集約化等による統廃合を進めることにより、対策費用や維持管理費の削減を行います。 

ソフト面においては、2030（令和 12）年度から 2033（令和 15）年度までの多くの

対策費用が必要となる期間で抜本的な事務事業の見直し（廃止等）を図り、コストを削減

することにより、社会基盤施設を維持し、市民サービスの維持に努めます。 

なお、財源確保の状況や本市を取り巻く財政事情によって、記載したとおりの長寿命化

等を行うことに困難が生じた場合は、「４ 計画期間及び計画の更新」（Ｐ7）を行います。 

 

 

 

 

 

 

概要

公共施設の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術
能力を活用して行う方式。

コンセッション方式
利用料金の徴収を行う公共施設について、公共施設の所有権を行政
が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式。

公の施設の管理・運営を指定管理者（地方公共団体が指定する営利企
業、財団法人、NPO法人など）が包括的に代行する制度。

施設所管部署が施設ごとに行っている保守点検や日常修繕業務を庁
内で集約し、施設管理の総合的知見を持つ民間事業者へ、複数年にわ
たり包括的に委託することで、施設の安全性の向上や効率的な管理を
行う。

PFI方式

手法

指定管理者制度

包括管理業務委託

売却収入
の充当

トータルコスト

廃止施設等の除却・売却による縮減効果

　
　　　トータルコスト

長寿命化
ＰＦＩ等
による

縮減効果

施設の

保有量

施設維持管理費

複合化・集約化

長寿命化

ＰＰＰ/ＰＦＩの導入

（民間活力の活用）

複合的に対策を行い、コストの縮減に努める
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１ 対象施設一覧（令和 5 年 3 月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆市民文化系施設／集会施設（公民館・ふれあいセンター）

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

1 国府公民館･国府地区市民センター 国府町3294番地 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 409.77 国府小学校 地域協働課

2 住吉公民館 住吉一丁目22番3号 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 360.91 明生小学校 地域協働課

3 庄野公民館･庄野地区市民センター 庄野町17番7号 昭和60 39 鉄筋コンクリート造 408.09 庄野小学校 地域協働課

4 加佐登公民館･加佐登地区市民センター 高塚町1068番地の1 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 413.87 加佐登小学校 地域協働課

5 牧田公民館･牧田地区市民センター 平田東町4番11号 令和元 5 鉄筋コンクリート造 637.74 牧田小学校 地域協働課

6 清和公民館 算所五丁目21番1号 平成13 23 鉄骨造 455.20 清和小学校 地域協働課

7 石薬師公民館･石薬師地区市民センター 石薬師町2022番地の1 昭和52 47 鉄筋コンクリート造 427.37 石薬師小学校 地域協働課

8 白子公民館 江島本町1番1号 昭和63 36 鉄筋コンクリート造 511.10 白子小学校 地域協働課

9 旭が丘公民館 中旭が丘三丁目13番30号 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 417.76 旭が丘小学校 地域協働課

10 愛宕公民館 東江島町21番6号 平成6 30 鉄筋コンクリート造 377.67 愛宕小学校 地域協働課

11 鼓ヶ浦公民館 寺家一丁目11番15号 平成2 34 鉄筋コンクリート造 377.17 鼓ヶ浦小学校 地域協働課

12 稲生公民館･稲生地区市民センター 稲生塩屋三丁目2番34号 平成21 15 鉄骨造 597.43 稲生小学校 地域協働課

13 飯野公民館･飯野地区市民センター 西條町463番地 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 413.41 神戸小学校 地域協働課

14 河曲公民館・河曲地区市民センター
河田町370番地の10

十宮町788番地の1
昭和51 48 鉄筋コンクリート造 494.58 河曲小学校 地域協働課

15 一ノ宮公民館 一ノ宮町1755番地 平成9 27 鉄筋コンクリート造 379.02 一ノ宮小学校 地域協働課

16 長太公民館 北長太町289番地 昭和61 38 鉄筋コンクリート造 396.37 長太小学校 地域協働課

17 箕田公民館･箕田地区市民センター 中箕田町1131番地の1 平成14 22 鉄骨造 530.83 箕田小学校 地域協働課

18 玉垣公民館･玉垣地区市民センター 北玉垣町980番地 平成17 19 鉄骨造 775.10 玉垣小学校 地域協働課

19 若松公民館･若松地区市民センター 若松中二丁目3番8号 平成21 15 鉄骨造 601.58 若松小学校 地域協働課

20 神戸公民館 神戸二丁目17番40号 昭和49 50 鉄筋コンクリート造 354.52 神戸小学校 地域協働課

21 栄公民館･栄地区市民センター 五祝町1073番地 平成27 9 鉄骨造 567.74 栄小学校 地域協働課

22 郡山公民館 郡山町540番地の8 平成10 26 鉄骨造 379.02 郡山小学校 地域協働課

23 天名公民館･天名地区市民センター 御薗町字郷堂5306番外 令和4 2 鉄骨造 445.22 天名小学校 地域協働課

24 合川公民館・合川地区市民センター 三宅町2141番地 昭和49 50 鉄筋コンクリート造 537.41 合川小学校 地域協働課

25 井田川公民館･井田川地区市民センター 西冨田町11番地 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 376.52 井田川小学校 地域協働課

26 久間田公民館･久間田地区市民センター 下大久保町797番地の1 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 392.24 鈴西小学校 地域協働課

27 椿公民館･椿地区市民センター 山本町747番地の2 昭和50 49 鉄筋コンクリート造 414.78 椿小学校 地域協働課

28 深伊沢公民館･深伊沢地区市民センター 深溝町1560番地の1 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 398.93 鈴西小学校 地域協働課

29 鈴峰公民館･鈴峰地区市民センター 伊船町1009番地の5 昭和57 42 鉄筋コンクリート造 473.22 深伊沢小学校 地域協働課

30 庄内公民館･庄内地区市民センター 東庄内町2430番地の2 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 477.39 庄内小学校 地域協働課

31 ふれあいセンター 南玉垣町6600番地 平成5 31 鉄筋コンクリート造 1,345.27 桜島小学校 地域協働課

◆市民文化系施設／集会施設（コミュニティセンター等）

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

32 牧田コミュニティセンター 平田東町5番10号 平成6 30 鉄筋コンクリート造 586.26 牧田小学校 地域協働課

33 白子コミュニティセンター 江島本町13番37号 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 318.39 白子小学校 地域協働課

34 神戸コミュニティセンター 神戸九丁目24番52号 昭和61 38 鉄筋コンクリート造 319.50 神戸小学校 地域協働課

35 合川コミュニティセンター 長法寺町1776番地 平成3 33 鉄筋コンクリート造 331.96 合川小学校 地域協働課

36 一ノ宮市民館 一ノ宮町870番地 昭和51 48 鉄筋コンクリート造 656.94 一ノ宮小学校 人権政策課

37 一ノ宮団地隣保館･児童センター 一ノ宮町500番地の47外 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 610.41 一ノ宮小学校 人権政策課

38 一ノ宮団地集会所 一ノ宮町500番地の56 平成2 34 木造 130.55 一ノ宮小学校 人権政策課
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39 玉垣会館 東玉垣町522番地の1 昭和51 48 鉄筋コンクリート造 648.17 玉垣小学校 人権政策課

40 地子町会議所 地子町1140番地 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 133.56 飯野小学校 環境政策課

41 八野集会所 八野町642番地 昭和49 50 鉄筋コンクリート造 140.92 国府小学校 廃棄物対策課

施設名 所在地
建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

43 イスのサンケイホール鈴鹿 神戸一丁目18番18号 昭和43 56 鉄筋コンクリート造 4,723.91 神戸小学校 文化振興課

44 文化会館 飯野寺家町810番地 昭和63 36 鉄筋コンクリート造 5,980.13 神戸小学校 文化振興課

◆社会教育系施設／図書館等

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

45 図書館 飯野寺家町812番地 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 2,951.54 神戸小学校 図書館

46 図書館江島分館 中江島町3番27号 平成5 31 鉄筋コンクリート造 508.49 愛宕小学校 図書館

◆社会教育系施設／博物館等

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

47 考古博物館 国分町224番地 平成9 27 鉄筋コンクリート造 2,778.42 河曲小学校 文化財課

48 庄野宿資料館 庄野町21-8 不明 不明 木造 507.12 庄野小学校 文化財課

49 佐佐木信綱記念館 石薬師町1707番地の3 昭和60 39 鉄筋コンクリート造 551.81 石薬師小学校 文化財課

50 伊勢型紙資料館 白子本町21-30 文化13 208 木造 326.98 白子小学校 文化財課

51 稲生民俗資料館 稲生西二丁目24番18号 平成4 32 鉄骨造 194.00 稲生小学校 文化財課

52 大黒屋光太夫記念館 若松中一丁目1番8号 平成16 20 鉄骨造 158.00 若松小学校 文化財課

53 伝統産業会館 寺家三丁目10番1号 昭和57 42 鉄筋コンクリート造 566.27 白子小学校 商業観光政策課

◆スポーツ・レクリエーション系施設／スポーツ施設

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

54 ＡＧＦ鈴鹿体育館 江島台一丁目1番1号 昭和47 52
鉄筋コンクリート造一

部鉄骨造
9,578.28 愛宕小学校 スポーツ課

55 武道館 江島台二丁目6番1号 昭和62 37
鉄筋コンクリート造一

部鉄骨造
4,017.60 愛宕小学校 スポーツ課

56 鼓ヶ浦サン・スポーツランド 寺家三丁目14番1号 昭和62 37 鉄筋コンクリート造 178.15 白子小学校 スポーツ課

57 ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 桜島町七丁目1番地の3 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 1,759.32 桜島小学校 スポーツ課

58 石垣池公園野球場 桜島町七丁目1番地の3 平成2 34 鉄筋コンクリート造 117.44 桜島小学校 スポーツ課

59 西部体育館 長澤町1828番地の2 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 1,638.78 深伊沢小学校 スポーツ課

◆産業系施設／産業系施設

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

60 鈴鹿地域職業訓練センター 鈴鹿ハイツ1番20号 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 1,501.14 稲生小学校 産業政策課

61 労働福祉会館 神戸地子町388番地 昭和50 49 鉄筋コンクリート造 1,393.79 神戸小学校 産業政策課

62 農村環境改善センター 岸田町1549番地の12 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 1,480.80 鈴西小学校 農林水産課

◆産業系施設／その他産業系施設

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

63 一ノ宮共同作業場 高岡町773番地の1 昭和54 45 鉄骨造 1,201.04 一ノ宮小学校 産業政策課

64 一ノ宮共同倉庫 一ノ宮町1892番地の3 昭和62 37 鉄骨造 316.20 一ノ宮小学校 産業政策課

65 東玉垣地区農業用倉庫 東玉垣町2871-1 平成9 27 鉄骨造 317.15 玉垣小学校 農林水産課

◆学校教育系施設／学校（小学校）

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

66 国府小学校 国府町2373番地の1 昭和52 47 鉄筋コンクリート造 6,392.83 国府小学校 教育政策課

66-1 国府小-校舎棟番号 12-1 ― 昭和52 47 鉄筋コンクリート造 981.81 ― ―

66-2 国府小-校舎棟番号 12-2 ― 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 906.34 ― ―

66-3 国府小-校舎棟番号 12-3 ― 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 1,974.48 ― ―

42 長法寺集会所 長法寺町366番地の1 昭和48 51 鉄筋コンクリート造 150.64 合川小学校 廃棄物対策課

◆市民文化系施設／文化施設

施設

NO
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66-4 国府小-校舎棟番号 22 ― 昭和60 39 鉄筋コンクリート造 943.00 ― ―

66-5 国府小-屋内運動場 ― 平成6 30 鉄筋コンクリート造 919.00 ― ―

67 庄野小学校 庄野東二丁目5番35号 昭和48 51 鉄筋コンクリート造 4,404.55 庄野小学校 教育政策課

67-1 庄野小-校舎棟番号 1-1，1-2 ― 昭和48 51 鉄筋コンクリート造 2,008.14 ― ―

67-2 庄野小-校舎棟番号 2-1 ― 昭和48 51 鉄筋コンクリート造 710.70 ― ―

67-3 庄野小-校舎棟番号 2-2 ― 昭和57 42 鉄筋コンクリート造 268.92 ― ―

67-4 庄野小-校舎棟番号 8 ― 平成17 19 鉄骨造 326.30 ― ―

67-5 庄野小-屋内運動場 ― 昭和51 48 鉄骨造 548.62 ― ―

68 加佐登小学校 高塚町1069番地 昭和46 53 鉄筋コンクリート造 5,486.17 加佐登小学校 教育政策課

68-1 加佐登小-校舎棟番号 9-1 ― 昭和46 53 鉄筋コンクリート造 1,475.36 ― ―

68-2 加佐登小-校舎棟番号 9-2 ― 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 401.80 ― ―

68-3 加佐登小-校舎棟番号 22 ― 昭和62 37 鉄筋コンクリート造 1,046.00 ― ―

68-4 加佐登小-校舎棟番号 27 ― 平成12 24 鉄筋コンクリート造 1,135.00 ― ―

68-5 加佐登小-屋内運動場 ― 昭和61 38 鉄筋コンクリート造 966.37 ― ―

69 牧田小学校 岡田一丁目29番1号 昭和45 54 鉄筋コンクリート造 6,072.79 牧田小学校 教育政策課

69-1 牧田小-校舎棟番号 6-1，6-2，6-3 ― 昭和45 54 鉄筋コンクリート造 3,413.65 ― ―

69-2 牧田小-校舎棟番号 6-4 ― 昭和52 47 鉄筋コンクリート造 1,652.69 ― ―

69-3 牧田小-屋内運動場 ― 昭和48 51 鉄骨造 636.00 ― ―

70 清和小学校 算所五丁目21番12号 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 4,070.63 清和小学校 教育政策課

70-1 清和小-校舎棟番号 1 ― 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 3,037.78 ― ―

70-2 清和小-屋内運動場 ― 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 741.07 ― ―

71 明生小学校 大池二丁目13番1号 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 4,953.07 明生小学校 教育政策課

71-1 明生小-校舎棟番号 1 ― 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 3,887.67 ― ―

71-2 明生小-屋内運動場 ― 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 741.67 ― ―

72 石薬師小学校 石薬師町1713番地 昭和47 52 鉄筋コンクリート造 5,903.53 石薬師小学校 教育政策課

72-1 石薬師小-校舎棟番号 10-1 ― 昭和47 52 鉄筋コンクリート造 973.43 ― ―

72-2 石薬師小-校舎棟番号 10-2 ― 昭和48 51 鉄筋コンクリート造 927.41 ― ―

72-3 石薬師小-校舎棟番号 20 ― 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 2,175.17 ― ―

72-4 石薬師小-屋内運動場 ― 令和2 4
鉄筋コンクリート造一
部木造

960.96 ― ―

73 白子小学校 白子一丁目12番12号 昭和47 52 鉄筋コンクリート造 7,186.20 白子小学校 教育政策課

73-1 白子小-校舎棟番号 13-1 ― 昭和47 52 鉄筋コンクリート造 672.37 ― ―

73-2 白子小-校舎棟番号 13-2 ― 昭和48 51 鉄筋コンクリート造 1,850.92 ― ―

73-3 白子小-校舎棟番号 13-3 ― 昭和49 50 鉄筋コンクリート造 1,593.48 ― ―

73-4 白子小-校舎棟番号 30 ― 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 1,334.17 ― ―

73-5 白子小-屋内運動場 ― 平成22 14 鉄筋コンクリート造 1,126.05 ― ―

74 旭が丘小学校 東旭が丘五丁目3番18号 平成18 18 鉄筋コンクリート造 11,399.00 旭が丘小学校 教育政策課

74-1
旭が丘小
-校舎棟番号 30-1，30-2，30-3，30-4，30-5

― 平成18 18 鉄筋コンクリート造 9,787.00 ― ―

74-2 旭が丘小-屋内運動場 ― 平成14 22 鉄筋コンクリート造 1,465.00 ― ―

75 愛宕小学校 東江島町23番15号 昭和50 49 鉄筋コンクリート造 5,956.26 愛宕小学校 教育政策課

75-1 愛宕小-校舎棟番号 12-1 ― 昭和50 49 鉄筋コンクリート造 1,079.00 ― ―

75-2 愛宕小-校舎棟番号 12-2 ― 昭和51 48 鉄筋コンクリート造 692.07 ― ―

75-3 愛宕小-校舎棟番号 12-3 ― 昭和52 47 鉄筋コンクリート造 997.17 ― ―

75-4 愛宕小-校舎棟番号 16 ― 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 973.00 ― ―

75-5 愛宕小-校舎棟番号 16-1 ― 平成13 23 鉄筋コンクリート造 521.36 ― ―

75-6 愛宕小-屋内運動場 ― 昭和62 37 鉄筋コンクリート造 967.80 ― ―
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76 鼓ヶ浦小学校 寺家一丁目41番1号 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 5,286.16 鼓ヶ浦小学校 教育政策課

76-1 鼓ヶ浦小-校舎棟番号 1 ― 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 4,030.72 ― ―

76-2 鼓ヶ浦小-屋内運動場 ― 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 739.00 ― ―

77 稲生小学校 稲生三丁目10番1号 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 6,764.34 稲生小学校 教育政策課

77-1 稲生小-校舎棟番号 14-1 ― 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 1,068.00 ― ―

77-2 稲生小-校舎棟番号 14-2 ― 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 1,920.87 ― ―

77-3 稲生小-校舎棟番号 14-3 ― 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 1,707.06 ― ―

77-4 稲生小-校舎棟番号 15-1 ― 平成27 9 鉄筋コンクリート造 797.39 ― ―

77-5 稲生小-屋内運動場 ― 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 739.00 ― ―

78 飯野小学校 三日市南二丁目1番7号 昭和50 49 鉄筋コンクリート造 6,465.33 飯野小学校 教育政策課

78-1 飯野小-校舎棟番号 13-1 ― 昭和50 49 鉄筋コンクリート造 1,129.10 ― ―

78-2 飯野小-校舎棟番号 13-2 ― 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 275.92 ― ―

78-3 飯野小-校舎棟番号 15-1 ― 昭和52 47 鉄筋コンクリート造 1,719.43 ― ―

78-4 飯野小-校舎棟番号 15-2 ― 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 1,912.25 ― ―

78-5 飯野小-屋内運動場 ― 平成元 35 鉄筋コンクリート造 918.50 ― ―

79 河曲小学校 十宮町719番地の2 昭和45 54 鉄筋コンクリート造 5,614.63 河曲小学校 教育政策課

79-1 河曲小-校舎棟番号 8-1，8-2，8-3 ― 昭和45 54 鉄筋コンクリート造 3,556.99 ― ―

79-2 河曲小-校舎棟番号 8-4 ― 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 849.93 ― ―

79-3 河曲小-校舎棟番号 17 ― 平成3 33 鉄骨造 162.79 ― ―

79-4 河曲小-屋内運動場 ― 昭和49 50 鉄骨造 636.00 ― ―

80 一ノ宮小学校 一ノ宮町557番地 昭和43 56 鉄筋コンクリート造 6,745.31 一ノ宮小学校 教育政策課

80-1 一ノ宮小-校舎棟番号 1-1 ― 昭和43 56 鉄筋コンクリート造 1,945.00 ― ―

80-2 一ノ宮小-校舎棟番号 1-2 ― 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 295.80 ― ―

80-3 一ノ宮小-校舎棟番号 1-3 ― 昭和62 37 鉄筋コンクリート造 670.37 ― ―

80-4 一ノ宮小-校舎棟番号 13 ― 平成11 25 鉄筋コンクリート造 941.97 ― ―

80-5 一ノ宮小-校舎棟番号 16 ― 平成16 20 鉄筋コンクリート造 1,158.91 ― ―

80-6 一ノ宮小-校舎 別館 ― 平成6 30 木造 268.03 ― ―

80-7 一ノ宮小-屋内運動場 ― 平成7 29 鉄筋コンクリート造 919.02 ― ―

81 長太小学校 長太旭町五丁目4番5号 昭和41 58 鉄筋コンクリート造 5,728.83 長太小学校 教育政策課

81-1 長太小-校舎棟番号 1-1，1-2，1-3 ― 昭和41 58 鉄筋コンクリート造 2,490.34 ― ―

81-2 長太小-校舎棟番号 1-4 ― 昭和47 52 鉄筋コンクリート造 455.97 ― ―

81-3 長太小-校舎棟番号 1-5 ― 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 1,129.11 ― ―

81-4 長太小-屋内運動場 ― 平成10 26 鉄筋コンクリート造 1,215.00 ― ―

82 箕田小学校 南堀江一丁目1番1号 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 4,124.41 箕田小学校 教育政策課

82-1 箕田小-校舎棟番号 11 ― 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 1,530.11 ― ―

82-2 箕田小-校舎棟番号 16 ― 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 1,439.64 ― ―

82-3 箕田小-屋内運動場 ― 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 594.90 ― ―

83 玉垣小学校 北玉垣町947番地 昭和51 48 鉄筋コンクリート造 7,859.19 玉垣小学校 教育政策課

83-1 玉垣小-校舎棟番号 13-1 ― 昭和51 48 鉄筋コンクリート造 1,229.94 ― ―

83-2 玉垣小-校舎棟番号 13-2 ― 昭和52 47 鉄筋コンクリート造 1,181.88 ― ―

83-3 玉垣小-校舎棟番号 24 ― 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 3,715.70 ― ―

83-4 玉垣小-屋内運動場 ― 昭和63 36 鉄筋コンクリート造 1,048.99 ― ―

84 桜島小学校 桜島町四丁目12番地 昭和57 42 鉄筋コンクリート造 6,279.00 桜島小学校 教育政策課

84-1 桜島小-校舎棟番号 1 ― 昭和57 42 鉄筋コンクリート造 3,843.60 ― ―

84-2 桜島小-校舎棟番号 8-1 ― 平成2 34 鉄筋コンクリート造 499.80 ― ―
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84-3 桜島小-校舎棟番号 8-2 ― 平成6 30 鉄筋コンクリート造 349.38 ― ―

84-4 桜島小-屋内運動場 ― 昭和57 42 鉄筋コンクリート造 705.00 ― ―

85 若松小学校 若松中一丁目4番1号 昭和48 51 鉄筋コンクリート造 4,883.02 若松小学校 教育政策課

85-1 若松小-校舎棟番号 11-1，11-2 ― 昭和48 51 鉄筋コンクリート造 2,183.39 ― ―

85-2 若松小-校舎棟番号 11-3 ― 昭和50 49 鉄筋コンクリート造 1,509.00 ― ―

85-3 若松小-屋内運動場 ― 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 682.50 ― ―

86 神戸小学校 神戸二丁目12番10号 昭和57 42 鉄筋コンクリート造 7,676.19 神戸小学校 教育政策課

86-1 神戸小-校舎棟番号 4，17-2 ― 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 3,303.11 ― ―

86-2 神戸小-校舎棟番号 17-1 ― 昭和57 42 鉄筋コンクリート造 2,945.34 ― ―

86-3 神戸小-屋内運動場 ― 昭和61 38 鉄筋コンクリート造 1,099.15 ― ―

87 栄小学校 五祝町1845番地の2 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 4,497.50 栄小学校 教育政策課

87-1 栄小-校舎棟番号 4-1 ― 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 2,571.36 ― ―

87-2 栄小-校舎棟番号 4-2 ― 昭和61 38 鉄筋コンクリート造 645.22 ― ―

87-3 栄小-屋内運動場 ― 平成27 9 鉄筋コンクリート造 933.49 ― ―

88 郡山小学校 郡山町710番地の6 平成2 34 鉄筋コンクリート造 7,016.85 郡山小学校 教育政策課

88-1 郡山小-校舎棟番号 1-1，1-2 ― 平成2 34 鉄筋コンクリート造 5,667.73 ― ―

88-2 郡山小-校舎棟番号 1-3，1-4 ― 平成7 29 鉄筋コンクリート造 185.65 ― ―

88-3 郡山小-屋内運動場 ― 平成2 34 鉄筋コンクリート造 919.45 ― ―

89 天名小学校 御薗町2500番地 昭和40 59 鉄筋コンクリート造 2,516.34 天名小学校 教育政策課

89-1 天名小-校舎棟番号 1 ― 昭和40 59 鉄筋コンクリート造 1,334.61 ― ―

89-2 天名小-校舎棟番号 11 ― 平成元 35 鉄骨造 352.80 ― ―

89-3 天名小-屋内運動場 ― 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 585.00 ― ―

90 合川小学校 三宅町3694番地の2 昭和43 56 鉄筋コンクリート造 3,349.02 合川小学校 教育政策課

90-1 合川小-校舎棟番号 1，1-1 ― 昭和43 56 鉄筋コンクリート造 1,478.54 ― ―

90-2 合川小-校舎棟番号 12 ― 平成元 35 鉄骨造 252.00 ― ―

90-3 合川小-校舎棟番号 16 ― 平成7 29 鉄筋コンクリート造 463.65 ― ―

90-4 合川小-屋内運動場 ― 平成元 35 鉄筋コンクリート造 796.95 ― ―

91 井田川小学校 和泉町814番地 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 3,055.10 井田川小学校 教育政策課

91-1 井田川小-校舎棟番号 1 ― 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 1,645.48 ― ―

91-2 井田川小-校舎棟番号 10 ― 平成18 18 鉄骨造 456.25 ― ―

91-3 井田川小-屋内運動場 ― 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 582.48 ― ―

92 椿小学校 山本町750番地 昭和48 51 鉄骨造 3,362.40 椿小学校 教育政策課

92-1 椿小-校舎棟番号 10 ― 昭和48 51 鉄骨造 579.00 ― ―

92-2 椿小-校舎棟番号 14 ― 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 1,453.83 ― ―

92-3 椿小-屋内運動場 ― 平成19 17 鉄筋コンクリート造 894.00 ― ―

93 鈴西小学校 深溝町3172番地の1 昭和61 38 鉄筋コンクリート造 4,625.64 鈴西小学校 教育政策課

93-1 鈴西小-校舎棟番号 13-1 ― 昭和61 38 鉄筋コンクリート造 2,075.57 ― ―

93-2 鈴西小-校舎棟番号 13-2 ― 昭和62 37 鉄筋コンクリート造 1,173.43 ― ―

93-3 鈴西小-屋内運動場 ― 昭和63 36 鉄筋コンクリート造 919.00 ― ―

94 深伊沢小学校 伊船町1693番地 昭和45 54 鉄筋コンクリート造 3,959.01 深伊沢小学校 教育政策課

94-1 深伊沢小-校舎棟番号 1-1 ― 昭和45 54 鉄筋コンクリート造 681.32 ― ―

94-2 深伊沢小-校舎棟番号 1-2 ― 昭和46 53 鉄筋コンクリート造 1,034.39 ― ―

94-3 深伊沢小-校舎棟番号 19 ― 昭和63 36 鉄筋コンクリート造 536.55 ― ―

94-4 深伊沢小-校舎棟番号 3-1 ― 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 249.90 ― ―

94-5 深伊沢小-屋内運動場 ― 平成23 13 鉄筋コンクリート造 1,177.00 ― ―
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95 庄内小学校 東庄内町2458番地の1 昭和43 56 鉄筋コンクリート造 3,089.89 庄内小学校 教育政策課

95-1 庄内小-校舎棟番号 1 ― 昭和43 56 鉄筋コンクリート造 1,722.00 ― ―

95-2 庄内小-校舎棟番号 9 ― 昭和62 37 鉄骨造 138.54 ― ―

95-3 庄内小-屋内運動場 ― 昭和57 42 鉄筋コンクリート造 705.00 ― ―

◆学校教育系施設／学校（中学校）

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

96 平田野中学校 国府町9105番地の1 平成26 10 鉄筋コンクリート造 11,752.35 国府小学校 教育政策課

96-1 平田野中-校舎棟番号 32 ― 平成26 10 鉄筋コンクリート造 7,978.00 ― ―

96-2 平田野中-屋内運動場 ― 平成25 11 鉄筋コンクリート造 2,545.18 ― ―

97 白鳥中学校 加佐登三丁目1番1号 昭和39 60 鉄筋コンクリート造 8,129.90 加佐登小学校 教育政策課

97-1 白鳥中-校舎棟番号　1-1 ― 昭和39 60 鉄筋コンクリート造 1,095.19 ― ―

97-2 白鳥中-校舎棟番号　1-2 ― 昭和39 60 鉄筋コンクリート造 321.96 ― ―

97-3 白鳥中-校舎棟番号　2 ― 昭和39 60 鉄筋コンクリート造 1,335.00 ― ―

97-4 白鳥中-校舎棟番号　3 ― 昭和39 60 鉄筋コンクリート造 915.97 ― ―

97-5 白鳥中-校舎棟番号　6 ― 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 1,359.69 ― ―

97-6 白鳥中-校舎棟番号　23 ― 昭和61 38 鉄筋コンクリート造 250.09 ― ―

97-7 白鳥中-屋内運動場 ― 平成13 23 鉄筋コンクリート造 1,323.00 ― ―

97-8 白鳥中-屋内運動場（武道場） ― 平成元 35 鉄骨造 349.78 ― ―

98 白子中学校 中旭が丘四丁目5番62号 昭和36 63 鉄筋コンクリート造 10,749.63 旭が丘小学校 教育政策課

98-1 白子中-校舎棟番号 1-1，1-2 ― 昭和36 63 鉄筋コンクリート造 1,774.00 ― ―

98-2 白子中-校舎棟番号 1-3 ― 昭和57 42 鉄筋コンクリート造 49.83 ― ―

98-3 白子中-校舎棟番号 2-1 ― 昭和45 54 鉄筋コンクリート造 1,593.00 ― ―

98-4 白子中-校舎棟番号 2-2 ― 昭和57 42 鉄筋コンクリート造 50.79 ― ―

98-5 白子中-校舎棟番号 3-1，3-2 ― 昭和44 55 鉄筋コンクリート造 1,787.00 ― ―

98-6 白子中-校舎棟番号 21 ― 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 1,779.58 ― ―

98-7 白子中-校舎棟番号 25 ― 平成3 33 鉄筋コンクリート造 260.30 ― ―

98-8 白子中-校舎棟番号 2-3 ― 平成13 23 鉄筋コンクリート造 108.00 ― ―

98-9 白子中-屋内運動場 ― 平成5 31 鉄筋コンクリート造 1,222.02 ― ―

99 鼓ヶ浦中学校 寺家四丁目11番1号 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 7,480.62 白子小学校 教育政策課

99-1 鼓ヶ浦中-校舎棟番号 1-1 ― 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 4,266.76 ― ―

99-2 鼓ヶ浦中-校舎棟番号 4 ― 昭和53 46 鉄骨造 295.65 ― ―

99-3 鼓ヶ浦中-校舎棟番号 1-2 ― 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 1,171.56 ― ―

99-4 鼓ヶ浦中-屋内運動場 ― 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 836.47 ― ―

100 創徳中学校 三日市町1803番地の8 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 8,472.39 飯野小学校 教育政策課

100-1 創徳中-校舎棟番号 1-1 ― 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 5,770.96 ― ―

100-2 創徳中-校舎棟番号 2 ― 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 248.13 ― ―

100-3 創徳中-校舎棟番号 1-2 ― 平成26 10 鉄骨造 176.61 ― ―

100-4 創徳中-屋内運動場 ― 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 1,063.14 ― ―

101 神戸中学校 十宮町1335番地 平成21 15 鉄筋コンクリート造 15,228.68 河曲小学校 教育政策課

101-1 神戸中-校舎棟番号 25 ― 平成21 15 鉄筋コンクリート造 10,166.64 ― ―

101-2 神戸中-屋内運動場 ― 平成21 15 鉄筋コンクリート造 3,013.72 ― ―

102 大木中学校 北堀江二丁目15番1号 昭和37 62 鉄筋コンクリート造 7,856.64 箕田小学校 教育政策課

102-1 大木中-校舎棟番号 27 ― 令和5 1 鉄筋コンクリート造 5,811.31 ― ―

102-2 大木中-校舎棟番号 28 ― 令和5 1 鉄骨造 128.60 ― ―

102-3 大木中-屋内運動場 ― 平成4 32 鉄筋コンクリート造 1,310.40 ― ―
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103 千代崎中学校 東玉垣町2863番地 昭和37 62 鉄筋コンクリート造 7,872.23 玉垣小学校 教育政策課

103-1 千代崎中-校舎棟番号 1-1，1-3，1-4，1-5 ― 昭和37 62 鉄筋コンクリート造 3,521.33 ― ―

103-2 千代崎中-校舎棟番号 14-1 ― 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 1,279.61 ― ―

103-3 千代崎中-校舎棟番号 16 ― 昭和60 39 鉄筋コンクリート造 250.10 ― ―

103-4 千代崎中-屋内運動場 ― 昭和62 37 鉄骨造 1,249.03 ― ―

104 天栄中学校 秋永町1839番地 昭和45 54 鉄筋コンクリート造 7,147.05 栄小学校 教育政策課

104-1 天栄中-校舎棟番号 1-1 ― 昭和45 54 鉄筋コンクリート造 1,232.32 ― ―

104-2 天栄中-校舎棟番号 1-2 ― 昭和46 53 鉄筋コンクリート造 1,098.66 ― ―

104-3 天栄中-校舎棟番号 10 ― 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 793.00 ― ―

104-4 天栄中-校舎棟番号 18-1 ― 平成3 33 鉄筋コンクリート造 970.80 ― ―

104-5 天栄中-校舎棟番号 18-2 ― 平成8 28 鉄筋コンクリート造 744.00 ― ―

104-6 天栄中-屋内運動場 ― 昭和63 36 鉄筋コンクリート造 1,068.60 ― ―

105 鈴峰中学校 長澤町1867番地の1 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 6,756.06 深伊沢小学校 教育政策課

105-1 鈴峰中-校舎棟番号 18 ― 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 1,660.19 ― ―

105-2 鈴峰中-校舎棟番号 24-1，29 ― 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 1,143.90 ― ―

105-3 鈴峰中-校舎棟番号 24-2 ― 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 183.65 ― ―

105-4 鈴峰中-校舎棟番号 24-3 ― 昭和60 39 鉄筋コンクリート造 1,184.75 ― ―

105-5 鈴峰中-校舎棟番号 31 ― 昭和60 39 鉄筋コンクリート造 329.48 ― ―

105-6 鈴峰中-屋内運動場 ― 昭和60 39 鉄筋コンクリート造 1,069.91 ― ―

◆学校教育系施設／学校（さつき教室）

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

106 さつき教室 高塚町1843番地の10 平成15 21 鉄骨造 123.93 加佐登小学校 教育支援課

◆学校教育系施設／その他教育施設（学校給食センター）

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

107 学校給食センター 岡田町724番地 平成20 16 鉄骨造 2,816.13 牧田小学校 教育総務課

108 第二学校給食センター 稲生四丁目2番50号 平成26 10 鉄骨造 3,475.77 稲生小学校 教育総務課

◆学校教育系施設／その他教育施設（人権教育施設）

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

109 人権教育センター 一ノ宮町500番地の46 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 148.50 一ノ宮小学校 教育支援課

110 一ノ宮教育集会所 一ノ宮町812番地 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 508.53 一ノ宮小学校 教育支援課

111 玉垣教育集会所 東玉垣町523番地の1 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 347.17 玉垣小学校 教育支援課

◆子育て支援施設／幼稚園・保育所

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

112 国府幼稚園 国府町3519番地の1 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 766.30 国府小学校 子ども政策課

113 加佐登幼稚園 高塚町1087番地の1 昭和60 39 鉄筋コンクリート造 612.66 加佐登小学校 子ども政策課

114 白子幼稚園 白子一丁目12番12号 昭和61 38 鉄筋コンクリート造 648.30 白子小学校 子ども政策課

115 旭が丘幼稚園 東旭が丘五丁目3番33号 平成8 28 鉄筋コンクリート造 829.43 旭が丘小学校 子ども政策課

116 稲生幼稚園 稲生三丁目10番1号 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 512.85 稲生小学校 子ども政策課

117 飯野幼稚園 三日市南二丁目1番7号 昭和49 50 木造 524.16 飯野小学校 子ども政策課

118 箕田幼稚園 南堀江一丁目2番26号 平成元 34 鉄筋コンクリート造 370.83 箕田小学校 子ども政策課

119 玉垣幼稚園 北玉垣町734番地 昭和62 37 鉄筋コンクリート造 474.45 玉垣小学校 子ども政策課

120 神戸幼稚園 神戸七丁目4番12号 昭和44 55 木造 449.56 神戸小学校 子ども政策課

121 栄幼稚園 五祝町1068番地 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 354.72 栄小学校 子ども政策課

122 牧田保育所 大池二丁目2番2号 昭和62 37 鉄筋コンクリート造 1,000.75 明生小学校 子ども政策課

123 算所保育所 算所五丁目17番1号 昭和49 50 鉄骨造 850.73 清和小学校 子ども政策課
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124 白子保育所 北江島町5番30号 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 489.90 愛宕小学校 子ども政策課

125 西条保育所 西条八丁目19番地の1 令和元 5 鉄骨造 1,783.37 神戸小学校 子ども政策課

126 河曲保育所・子育て支援センターハーモニー 十宮町283番地 平成22 14 鉄筋コンクリート造 1,518.46 河曲小学校 子ども政策課

127 一ノ宮保育所 一ノ宮町500番地の45 昭和53 46 鉄筋コンクリート造 785.82 一ノ宮小学校 子ども政策課

128 玉垣保育所 東玉垣町1386番地の1 昭和43 56 木造 758.33 玉垣小学校 子ども政策課

129 神戸保育所 神戸四丁目4番40号 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 906.98 神戸小学校 子ども政策課

130 合川保育所 三宅町1749番地 昭和47 52 鉄骨造 451.86 合川小学校 子ども政策課

131 深伊沢保育所 深溝町352番地 昭和50 49 鉄骨造 537.02 鈴西小学校 子ども政策課

◆子育て支援施設／幼児・児童施設（児童センター等）

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

132 玉垣児童センター 東玉垣町527番地の1 昭和58 41 鉄筋コンクリート造 323.86 玉垣小学校 人権政策課

133 子育て応援館 白子駅前6番33号 昭和47 52 鉄筋コンクリート造 1,042.97 白子小学校 子ども政策課

134 子育て支援センターりんりん 御薗町字郷堂5306番外 令和4 2 鉄骨造 496.17 天名小学校 子ども政策課

◆子育て支援施設／幼児・児童施設（放課後児童クラブ）

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

135 放課後児童クラブ（国府） 国府町字平井2598-1 平成28 8 木造 115.94 国府小学校 子ども政策課

136 放課後児童クラブ（明生） 住吉一丁目7129-2 平成14 22 軽量鉄骨造 126.76 明生小学校 子ども政策課

137 放課後児童クラブ（庄野） 庄野東二丁目1360 昭和49 50 木造 361.68 庄野小学校 子ども政策課

138 放課後児童クラブ（牧田） 岡田町字吉原699 平成2 34 軽量鉄骨造 141.10 牧田小学校 子ども政策課

139 放課後児童クラブ（石薬師） 石薬師町字西裏2089-2 平成6 30 軽量鉄骨造 102.41 石薬師小学校 子ども政策課

140 放課後児童クラブ（白子） 白子二丁目7-38 平成7 29 軽量鉄骨造 81.69 白子小学校 子ども政策課

141 放課後児童クラブ（旭が丘） 東旭が丘四丁目7099-1 平成14 22 軽量鉄骨造 133.84 旭が丘小学校 子ども政策課

142 放課後児童クラブ（愛宕） 北江島町2319-7 平成12 24 鉄骨造 142.76 愛宕小学校 子ども政策課

143 放課後児童クラブ（飯野） 阿古曽町2047-1 平成12 24 軽量鉄骨造 141.65 飯野小学校 子ども政策課

144 放課後児童クラブ（河曲） 河田町字天白1341 平成26 10 軽量鉄骨造 129.60 河曲小学校 子ども政策課

145 放課後児童クラブ（箕田） 南堀江一丁目168-1 平成24 12 軽量鉄骨造 121.60 箕田小学校 子ども政策課

146 放課後児童クラブ（桜島） 桜島町三丁目10-1 平成5 31 軽量鉄骨造 199.03 桜島小学校 子ども政策課

147 放課後児童クラブ（若松） 若松中一丁目3451-1 昭和52 47 木造 393.00 若松小学校 子ども政策課

148 放課後児童クラブ（神戸） 神戸八丁目15-4 平成9 27 軽量鉄骨造 154.59 神戸小学校 子ども政策課

149 放課後児童クラブ（栄） 五祝町字高縄手1068 平成27 9 軽量鉄骨造 97.50 栄小学校 子ども政策課

150 放課後児童クラブ（郡山） 郡山町字向山729-1 平成20 16 軽量鉄骨造 187.03 郡山小学校 子ども政策課

151 放課後児童クラブ（天名） 御薗町2500 昭和63 36 木造 232.56 天名小学校 子ども政策課

152 放課後児童クラブ（井田川） 和泉町字東垣内814 昭和55 44
鉄筋コンクリート造一

部鉄骨造
262.60 井田川小学校 子ども政策課

153 放課後児童クラブ（庄内） 東庄内町2458-1 昭和51 48 鉄骨造 283.23 庄内小学校 子ども政策課

154 放課後児童クラブ（深伊沢） 伊船町1693番地の1 昭和54 45 鉄筋コンクリート造 249.90 深伊沢小学校 子ども政策課

◆保健・福祉施設／障害福祉施設（生活介護施設）

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

155 ベルホーム 江島町3447番地の5 平成2 34 鉄骨造 1,030.83 愛宕小学校 障がい福祉課

◆保健・福祉施設／障害福祉施設（療育センター）

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

156 第１療育センター 西条五丁目118番地の3 平成4 32 鉄筋コンクリート造 473.36 神戸小学校 障がい福祉課

157 第２療育センター 岡田町701番地 平成2 34 鉄筋コンクリート造 361.61 牧田小学校 障がい福祉課

◆保健・福祉施設／保健施設

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

158 保健センター 西条五丁目118番地の3 平成4 32 鉄筋コンクリート造 2,398.85 神戸小学校 地域医療推進課
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◆医療施設／医療施設

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

159 応急診療所 西条五丁目118番地の1 平成19 17 鉄骨造 301.34 神戸小学校 地域医療推進課

◆行政系施設／庁舎等（市役所）

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

160 本庁舎（本館・西館） 神戸一丁目18番18号 平成17 19 鉄骨造 33,868.42 神戸小学校 管財課

161 附属建物(詰所･倉庫･車庫) 神戸一丁目27番 平成3 33 鉄骨造 690.92 神戸小学校 管財課

162 別館第３ 神戸一丁目17番5号 平成3 33 軽量鉄骨プレハブ造 1,465.78 神戸小学校 管財課

◆行政系施設／庁舎等（地区市民センター）

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

163 白子地区市民センター 白子駅前34番1号 平成10 26 鉄骨造 462.53 白子小学校 地域協働課

164 一ノ宮地区市民センター 池田町485番地の5 昭和56 43 鉄筋コンクリート造 155.89 一ノ宮小学校 地域協働課

◆行政系施設／庁舎等（消防施設）

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

165 消防本部･中央消防署 飯野寺家町217番地の1 平成23 13 鉄筋コンクリート造 5,499.38 神戸小学校 消防総務課

166 中央消防署西分署 国府町3278番地の2 平成元 35 鉄筋コンクリート造 1,017.34 国府小学校 消防総務課

167 中央消防署北分署 高塚町1451番地の65 昭和51 48 鉄筋コンクリート造 342.59 加佐登小学校 消防総務課

168 中央消防署東分署 中箕田町1139番地の1 平成4 32 鉄筋コンクリート造 749.47 箕田小学校 消防総務課

169 中央消防署鈴峰分署 長澤町381番地 平成13 23 鉄筋コンクリート造 785.10 深伊沢小学校 消防総務課

170 南消防署 白子四丁目16番5号 昭和55 44 鉄筋コンクリート造 546.30 白子小学校 消防総務課

171 南消防署天名分署・天名分団車庫 御薗町5309 令和4 2 鉄骨造 880.26 天名小学校 消防総務課

172 白子分団車庫 白子一丁目4番20号 昭和46 53 鉄筋コンクリート造 233.45 白子小学校 消防総務課

173 飯野分団待機所 飯野寺家町217番地の1 平成16 20 鉄骨造 221.65 神戸小学校 消防総務課

174 神戸分団車庫 神戸二丁目439番地 平成28 8 鉄骨造 99.68 神戸小学校 消防総務課

175 栄分団車庫 郡山町663番地の1302 平成25 11 鉄骨造 96.00 郡山小学校 消防総務課

176 井田川分団車庫 和泉町807番地の1 昭和63 36 鉄筋コンクリート造 99.20 井田川小学校 消防総務課

177 合川分団車庫 三宅町1886番地の4外 平成30 6 鉄骨造 116.64 合川小学校 消防総務課

◆行政系施設／その他行政系施設（防災センター）

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

178 河川防災センター 庄野町981番地の1 平成14 22 鉄筋コンクリート造 655.43 庄野小学校 防災危機管理課

◆行政系施設／その他行政系施設（男女共同参画センター）

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

179 男女共同参画センター 神戸二丁目15番18号 平成14 22 鉄筋コンクリート造 1,006.72 神戸小学校 男女共同参画課

◆行政系施設／その他行政系施設（観光案内所）

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

180 鼓ヶ浦観光案内所 寺家三丁目2373番地7 平成11 25 木造 84.05 白子小学校 商業観光政策課

181 千代崎観光案内所 南若松町491番地の1 平成18 18 木造 122.13 若松小学校 商業観光政策課

◆市営住宅／市営住宅

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

182 岡田団地 岡田三丁目 昭和49 50
プレキャストコンク

リート造
13,103.15 牧田小学校 住宅政策課

182-1 Ａ棟 ― 昭和49 50
プレキャストコンク

リート造
1,884.04 ― ―

182-2 Ｂ棟 ― 昭和49 50
プレキャストコンク

リート造
1,318.92 ― ―

182-3 Ｃ棟 ― 昭和49 50
プレキャストコンク

リート造
1,413.24 ― ―

182-4 Ｄ棟 ― 昭和49 50
プレキャストコンク

リート造
1,413.24 ― ―

182-5 Ｅ棟 ― 昭和49 50
プレキャストコンク

リート造
1,413.24 ― ―
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182-6 Ｆ棟 ― 昭和49 50
プレキャストコンク

リート造
879.56 ― ―

182-7 Ｇ棟 ― 昭和50 49
プレキャストコンク
リート造

1,413.24 ― ―

182-8 Ｈ棟 ― 昭和50 49
プレキャストコンク
リート造

1,413.24 ― ―

182-9 Ｉ棟 ― 昭和50 49
プレキャストコンク

リート造
1,318.88 ― ―

182-10 集会所 ― 昭和49 50
プレキャストコンク
リート造

105.20 ― ―

183 ハイツ旭が丘
中旭が丘三丁目・中旭が丘
四丁目

昭和62 37
プレキャストコンク
リート造

19,892.26 旭が丘小学校 住宅政策課

183-1 ひまわり棟 ― 昭和62 37
プレキャストコンク

リート造
1,034.08 ― ―

183-2 ゆり棟 ― 昭和63 36
プレキャストコンク
リート造

1,189.04 ― ―

183-3 さつき棟 ― 平成元 35
プレキャストコンク
リート造

1,855.90 ― ―

183-4 あさがお棟 ― 平成元 35
プレキャストコンク

リート造
1,680.38 ― ―

183-5 さくら棟 ― 平成2 34
プレキャストコンク
リート造

1,592.24 ― ―

183-6 すずらん棟 ― 平成2 34
プレキャストコンク
リート造

1,855.90 ― ―

183-7 ちゅうりっぷ棟 ― 平成2 34
プレキャストコンク

リート造
1,835.34 ― ―

183-8 すみれ棟 ― 平成3 33
プレキャストコンク
リート造

1,881.60 ― ―

183-9 つばき棟 ― 平成3 33
プレキャストコンク
リート造

1,054.64 ― ―

183-10 れんげ棟 ― 平成4 32
プレキャストコンク

リート造
1,726.64 ― ―

183-11 あざみ棟 ― 平成4 32
プレキャストコンク
リート造

1,855.90 ― ―

183-12 あじさい棟 ― 平成8 28
プレキャストコンク
リート造

1,003.07 ― ―

183-13 集会所 ― 平成2 34 木造 196.23 ― ―

184 南旭が丘団地 南旭が丘三丁目 昭和37 62
補強コンクリートブ
ロック造

1,358.79 旭が丘小学校 住宅政策課

184-1 05-102棟 ― 昭和37 62
補強コンクリートブ
ロック造

142.79 ― ―

184-2 05-103棟 ― 昭和37 62
補強コンクリートブ

ロック造
142.79 ― ―

184-3 05-105棟 ― 昭和39 60
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

184-4 05-106棟 ― 昭和38 61
補強コンクリートブ

ロック造
142.79 ― ―

184-5 05-107棟 ― 昭和38 61
補強コンクリートブ
ロック造

142.79 ― ―

184-6 05-108棟 ― 昭和38 61
補強コンクリートブ
ロック造

142.79 ― ―

184-7 05-109棟 ― 昭和39 60
補強コンクリートブ

ロック造
124.18 ― ―

184-8 05-110棟 ― 昭和39 60
補強コンクリートブ
ロック造

124.18 ― ―

184-9 05-111棟 ― 昭和39 60
補強コンクリートブ
ロック造

124.18 ― ―

184-10 05-112棟 ― 昭和39 60
補強コンクリートブ

ロック造
124.18 ― ―

185 鼓ヶ浦団地 寺家一丁目 昭和39 60
補強コンクリートブ
ロック造

3,067.64 鼓ヶ浦小学校 住宅政策課

185-1 07-101棟 ― 昭和39 60
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

185-2 07-102棟 ― 昭和39 60
補強コンクリートブ

ロック造
148.12 ― ―

185-3 07-103棟 ― 昭和39 60
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

185-4 07-104棟 ― 昭和39 60
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

185-5 07-105棟 ― 昭和39 60
補強コンクリートブ

ロック造
148.12 ― ―

185-6 07-106棟 ― 昭和54 45
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

185-7 07-107棟 ― 昭和40 59
補強コンクリートブ
ロック造

124.16 ― ―

185-8 07-108棟 ― 昭和40 59
補強コンクリートブ

ロック造
124.16 ― ―

185-9 07-109棟 ― 昭和40 59
補強コンクリートブ
ロック造

124.16 ― ―

185-10 07-110棟 ― 昭和40 59
補強コンクリートブ
ロック造

124.16 ― ―

185-11 07-111棟 ― 昭和40 59
補強コンクリートブ

ロック造
124.16 ― ―

185-12 07-112棟 ― 昭和41 58
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

185-13 07-113棟 ― 昭和41 58
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

185-14 07-114棟 ― 昭和41 58
補強コンクリートブ

ロック造
148.12 ― ―
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185-15 Ａ棟 ― 昭和40 59 鉄筋コンクリート造 556.88 ― ―

185-16 Ｂ棟 ― 昭和41 58 鉄筋コンクリート造 556.88 ― ―

186 安塚団地 安塚町・北玉垣町 昭和51 48
プレキャストコンク
リート造

14,440.13 玉垣小学校 住宅政策課

186-1 Ａ棟 ― 昭和51 48
プレキャストコンク

リート造
820.06 ― ―

186-2 Ｂ棟 ― 昭和51 48
プレキャストコンク
リート造

1,338.09 ― ―

186-3 Ｃ棟 ― 昭和51 48
プレキャストコンク
リート造

1,784.12 ― ―

186-4 Ｄ棟 ― 昭和52 47
プレキャストコンク

リート造
1,230.09 ― ―

186-5 Ｅ棟 ― 昭和52 47
プレキャストコンク
リート造

1,784.12 ― ―

186-6 Ｆ棟 ― 昭和52 47
プレキャストコンク
リート造

1,338.09 ― ―

186-7 Ｇ棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク

リート造
1,338.09 ― ―

186-8 Ｈ棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク
リート造

892.06 ― ―

186-9 Ｉ棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク
リート造

1,230.09 ― ―

186-10 Ｊ棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク

リート造
1,338.09 ― ―

186-11 集会所 ― 昭和52 47
プレキャストコンク
リート造

105.20 ― ―

187 十宮団地 十宮三丁目・十宮四丁目 昭和57 42
プレキャストコンク
リート造

9,280.28 河曲小学校 住宅政策課

187-1 Ａ棟 ― 昭和57 42
プレキャストコンク

リート造
990.76 ― ―

187-2 Ｂ棟 ― 昭和57 42
プレキャストコンク
リート造

1,481.20 ― ―

187-3 Ｃ棟Ｄ棟 ― 昭和58 41
プレキャストコンク
リート造

2,016.63 ― ―

187-4 Ｅ棟 ― 昭和59 40
プレキャストコンク

リート造
2,056.71 ― ―

187-5 Ｆ棟 ― 昭和60 39
プレキャストコンク
リート造

2,056.71 ― ―

187-6 集会所 ― 昭和59 40
プレキャストコンク
リート造

99.21 ― ―

188 一ノ宮団地 一ノ宮町 昭和55 44
プレキャストコンク

リート造
10,247.35 一ノ宮小学校 住宅政策課

188-1 Ａ棟 ― 昭和55 44
プレキャストコンク
リート造

1,966.65 ― ―

188-2 Ｂ棟 ― 昭和55 44
プレキャストコンク

リート造
892.06 ― ―

188-3 Ｃ棟 ― 昭和55 44
プレキャストコンク
リート造

892.06 ― ―

188-4 Ｄ棟 ― 昭和55 44
プレキャストコンク
リート造

1,966.65 ― ―

188-5 Ｅ棟 ― 昭和56 43
プレキャストコンク

リート造
1,338.09 ― ―

188-6 Ｆ棟 ― 昭和56 43
プレキャストコンク
リート造

1,966.65 ― ―

188-7 集会所 ― 昭和55 44
プレキャストコンク
リート造

105.20 ― ―

189 一ノ宮団地 改良住宅 一ノ宮町 昭和51 48
プレキャストコンク

リート造
3,470.64 一ノ宮小学校 住宅政策課

189-1 12-201棟 ― 昭和51 48
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

189-2 12-202棟 ― 昭和51 48
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

189-3 12-203棟 ― 昭和51 48
プレキャストコンク

リート造
160.76 ― ―

189-4 12-204棟 ― 昭和51 48
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

189-5 12-205棟 ― 昭和52 47
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

189-6 12-206棟 ― 昭和52 47
プレキャストコンク

リート造
160.76 ― ―

189-7 12-207棟 ― 昭和52 47
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

189-8 12-208棟 ― 昭和52 47
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

189-9 12-209棟 ― 昭和52 47
プレキャストコンク

リート造
160.76 ― ―

189-10 12-210棟 ― 昭和52 47
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

189-11 12-211棟 ― 昭和52 47
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

189-12 12-212棟 ― 昭和52 47
プレキャストコンク

リート造
160.76 ― ―

189-13 12-213棟 ― 昭和52 47
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

189-14 12-214棟 ― 昭和52 47
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

189-15 12-215棟 ― 昭和52 47
プレキャストコンク

リート造
160.76 ― ―
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189-16 12-216棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク

リート造
151.32 ― ―

189-17 12-217棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク
リート造

151.32 ― ―

189-18 12-218棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク
リート造

151.32 ― ―

189-19 12-219棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク

リート造
151.32 ― ―

189-20 12-220棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク
リート造

151.32 ― ―

189-21 12-221棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク
リート造

151.32 ― ―

189-22 12-222棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク

リート造
151.32 ― ―

190 一ノ宮地区内団地 一ノ宮町・高岡町 昭和54 45
プレキャストコンク
リート造

1,459.93 一ノ宮小学校 住宅政策課

190-1 13-101棟 ― 昭和54 45
プレキャストコンク
リート造

108.20 ― ―

190-2 13-102棟 ― 昭和54 45
プレキャストコンク

リート造
108.20 ― ―

190-3 13-103棟 ― 昭和54 45
プレキャストコンク
リート造

108.20 ― ―

190-4 13-104棟 ― 昭和58 41
プレキャストコンク
リート造

131.45 ― ―

190-5 13-105棟 ― 昭和59 40
プレキャストコンク

リート造
142.52 ― ―

190-6 13-106棟 ― 昭和61 38
プレキャストコンク
リート造

131.44 ― ―

190-7 13-107棟 ― 昭和62 37
プレキャストコンク
リート造

131.44 ― ―

190-8 13-108棟 ― 昭和62 37
プレキャストコンク

リート造
131.44 ― ―

190-9 13-109棟 ― 平成2 34
プレキャストコンク
リート造

131.44 ― ―

190-10 13-110棟 ― 平成2 34
プレキャストコンク
リート造

131.44 ― ―

190-11 13-111棟 ― 平成2 34
プレキャストコンク

リート造
131.44 ― ―

191 一ノ宮地区内団地 改良住宅 一ノ宮町・高岡町 昭和52 47
プレキャストコンク
リート造

1,758.43 一ノ宮小学校 住宅政策課

191-1 13-201棟 ― 昭和52 47
プレキャストコンク
リート造

166.44 ― ―

191-2 13-202棟 ― 昭和52 47
プレキャストコンク

リート造
93.18 ― ―

191-3 13-203棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク
リート造

93.18 ― ―

191-4 13-204棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク

リート造
102.32 ― ―

191-5 13-205棟 ― 昭和54 45
プレキャストコンク
リート造

93.18 ― ―

191-6 13-206棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク
リート造

151.26 ― ―

191-7 13-207棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク

リート造
151.26 ― ―

191-8 13-208棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク
リート造

151.26 ― ―

191-9 13-209棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク
リート造

151.31 ― ―

191-10 13-210棟 ― 昭和54 45
プレキャストコンク

リート造
151.26 ― ―

191-11 13-211棟 ― 昭和54 45
プレキャストコンク
リート造

151.26 ― ―

191-12 13-212棟 ― 昭和54 45
プレキャストコンク
リート造

151.26 ― ―

191-13 13-213棟 ― 昭和54 45
プレキャストコンク

リート造
151.26 ― ―

192 高岡山杜の郷 高岡台四丁目 平成5 31 鉄筋コンクリート造 9,655.72 一ノ宮小学校 住宅政策課

192-1 いちりんそう ― 平成5 31 鉄筋コンクリート造 1,423.80 ― ―

192-2 にりんそう ― 平成5 31 鉄筋コンクリート造 1,423.80 ― ―

192-3 さくらそう ― 平成6 30 鉄筋コンクリート造 1,423.80 ― ―

192-4 しゃくやく ― 平成6 30 鉄筋コンクリート造 1,423.80 ― ―

192-5 こすもす ― 平成7 29 鉄筋コンクリート造 942.46 ― ―

192-6 むくげ ― 平成7 29 鉄筋コンクリート造 942.46 ― ―

192-7 なのはな ― 平成8 28 鉄筋コンクリート造 962.68 ― ―

192-8 とけいそう ― 平成9 27 鉄筋コンクリート造 939.00 ― ―

192-9 集会所 ― 平成5 31 木造 149.92 ― ―

193 東玉垣団地 東玉垣町・岸岡町 昭和42 57
補強コンクリートブ
ロック造

1,178.12 玉垣小学校 住宅政策課

193-1 15-101棟 ― 昭和42 57
補強コンクリートブ

ロック造
124.16 ― ―
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193-2 15-102棟 ― 昭和42 57
補強コンクリートブ

ロック造
124.16 ― ―

193-3 15-103棟 ― 昭和42 57
補強コンクリートブ

ロック造
124.16 ― ―

193-4 15-104棟 ― 昭和42 57
補強コンクリートブ

ロック造
124.16 ― ―

193-5 15-105棟 ― 昭和42 57
補強コンクリートブ

ロック造
124.16 ― ―

193-6 15-106棟 ― 昭和42 57
補強コンクリートブ

ロック造
93.12 ― ―

193-7 15-107棟 ― 昭和42 57
補強コンクリートブ

ロック造
148.14 ― ―

193-8 15-108棟 ― 昭和42 57
補強コンクリートブ

ロック造
148.13 ― ―

193-9 15-109棟 ― 昭和42 57
補強コンクリートブ

ロック造
148.13 ― ―

194 東玉垣第２団地 東玉垣町 昭和53 46
プレキャストコンク

リート造
904.62 玉垣小学校 住宅政策課

194-1 16-101棟 ― 昭和59 40
プレキャストコンク

リート造
131.44 ― ―

194-2 16-102棟 ― 昭和59 40
プレキャストコンク

リート造
131.44 ― ―

194-3 16-103棟 ― 昭和60 39
プレキャストコンク

リート造
131.44 ― ―

194-4 16-104棟 ― 平成4 32
プレキャストコンク

リート造
137.97 ― ―

194-5 16-105棟 ― 平成6 30
プレキャストコンク

リート造
137.97 ― ―

194-6 16-106棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク

リート造
102.32 ― ―

194-7 16-107棟 ― 昭和53 46
プレキャストコンク

リート造
102.32 ― ―

195 桜島団地 桜島町五丁目 昭和57 42
プレキャストコンク

リート造
11,789.29 桜島小学校 住宅政策課

195-1 Ａ棟 ― 昭和57 42
プレキャストコンク

リート造
1,481.20 ― ―

195-2 Ｂ棟 ― 昭和58 41
プレキャストコンク

リート造
1,481.20 ― ―

195-3 Ｃ棟 ― 昭和60 39
プレキャストコンク

リート造
1,481.20 ― ―

195-4 Ｄ棟 ― 昭和60 39
プレキャストコンク

リート造
987.77 ― ―

195-5 Ｅ棟 ― 昭和62 37
プレキャストコンク

リート造
987.77 ― ―

195-6 Ｆ棟 ― 昭和62 37
プレキャストコンク

リート造
1,542.76 ― ―

195-7 ＧＨ棟 ― 昭和63 36
プレキャストコンク

リート造
2,016.57 ― ―

195-8 Ｉ棟 ― 昭和63 36
プレキャストコンク

リート造
1,028.80 ― ―

195-9 集会所 ― 昭和59 40 鉄骨造 99.21 ― ―

196 潮風の街磯山 東磯山二丁目 平成13 23 鉄筋コンクリート造 12,322.13 鼓ヶ浦小学校 住宅政策課

196-1 Ａ棟 ― 平成13 23 鉄筋コンクリート造 1,362.79 ― ―

196-2 Ｂ棟 ― 平成14 22 鉄筋コンクリート造 1,294.35 ― ―

196-3 Ｃ棟 ― 平成16 20 鉄筋コンクリート造 1,086.35 ― ―

196-4 Ｄ棟 ― 平成17 19 鉄筋コンクリート造 986.06 ― ―

196-5 Ｅ棟 ― 平成17 19 鉄筋コンクリート造 799.76 ― ―

196-6 Ｆ棟 ― 平成18 18 鉄筋コンクリート造 973.31 ― ―

196-7 Ｇ棟 ― 平成19 17 鉄筋コンクリート造 1,292.18 ― ―

196-8 Ｈ棟 ― 平成19 17 鉄筋コンクリート造 967.33 ― ―

196-9 Ｉ棟 ― 平成20 16 鉄筋コンクリート造 1,327.21 ― ―

196-10 Ｊ棟 ― 平成20 16 鉄筋コンクリート造 1,950.43 ― ―

196-11 集会所 ― 平成20 16 鉄筋コンクリート造 140.62 ― ―
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◆供給処理施設／供給処理施設

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

197 清掃センター 御薗町3688番地 昭和60 39 鉄筋コンクリート造 11,487.93 天名小学校 環境施設課

198 不燃物リサイクルセンター 国分町1700番地 平成21 15 鉄骨造 16,688.78 河曲小学校 環境施設課

199 クリーンセンター 上野町630番地 昭和63 36 鉄筋コンクリート造 13,170.15 石薬師小学校 クリーンセンター

200 深谷処理場浸出水処理施設 八野町15番地 平成6 30 鉄骨造 373.27 国府小学校 環境施設課

◆その他／自転車駐車場

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

201 白子駅東・白子駅東第２自転車駐車場
白子本町13番33号

白子本町5337番地
平成7 29 鉄骨造 491.24 白子小学校 交通防犯課

202 白子駅西自転車駐車場 白子駅前16番16号 平成26 10 鉄骨造 544.77 白子小学校 交通防犯課

◆その他／斎苑

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

203 斎苑 地子町750番地 昭和59 40 鉄筋コンクリート造 1,781.27 飯野小学校 環境政策課

◆その他／倉庫

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

204 一ノ宮倉庫 一ノ宮町739番地の7外 昭和54 45 鉄骨造 119.07 一ノ宮小学校 人権政策課

205 教育関係倉庫 三宅町1883-1 不明 不明 鉄筋コンクリート造 376.68 合川小学校 文化財課

◆その他／その他

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

206 旧白子出張所 白子一丁目4番20号 昭和40 59 鉄筋コンクリート造 222.64 白子小学校 地域協働課

207 旧鈴鹿亀山地区伝染病隔離病舎 安塚町1275番地の184 平成5 31 鉄筋コンクリート造 338.16 玉垣小学校 環境政策課

208 旧高岡山土地区画整理組合浄化センター 高岡台五丁目42 平成4 32 鉄筋コンクリート造 922.93 一ノ宮小学校 市街地整備課

209 （旧）天名公民館･天名地区市民センター
御薗町2297番地

2340番地の1
昭和52 47 鉄筋コンクリート造 413.91 天名小学校 地域協働課

210 （旧）子育て支援センターりんりん 御薗町4135番地の124 昭和60 39 鉄筋コンクリート造 514.94 天名小学校 子ども政策課
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２ 施設類型ごとの施設の対策内容と実施時期 
 

 
 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

1 国府公民館･国府地区市民センター 部位改修（外壁）

2 住吉公民館

3 庄野公民館･庄野地区市民センター 部位改修（屋根・外壁）

4
加佐登公民館･加佐登地区市民セン

ター
部位改修（屋根・外壁）

5 牧田公民館･牧田地区市民センター

6 清和公民館

7
石薬師公民館･石薬師地区市民セン

ター
部位改修（外壁）

8 白子公民館 部位改修（屋根・外壁）

9 旭が丘公民館 部位改修（屋根・外壁）

10 愛宕公民館

11 鼓ヶ浦公民館 部位改修（屋根・外壁）

12 稲生公民館･稲生地区市民センター

13 飯野公民館･飯野地区市民センター 部位改修（外壁）

14 河曲公民館・河曲地区市民センター 部位改修（屋根・外壁）

15 一ノ宮公民館

16 長太公民館 部位改修（屋根・外壁）

17 箕田公民館･箕田地区市民センター

18 玉垣公民館･玉垣地区市民センター

19 若松公民館･若松地区市民センター

20 神戸公民館 部位改修（屋根・外壁）

21 栄公民館･栄地区市民センター

22 郡山公民館

23 天名公民館･天名地区市民センター

24 合川公民館・合川地区市民センター 部位改修（屋根・外壁） 部位改修（屋根・外壁）

25
井田川公民館･井田川地区市民セン

ター
部位改修（屋根・外壁）

26
久間田公民館･久間田地区市民セン

ター
部位改修（外壁）

27 椿公民館･椿地区市民センター 部位改修（屋根・外壁）

28
深伊沢公民館･深伊沢地区市民セン

ター
部位改修（屋根・外壁）

29 鈴峰公民館･鈴峰地区市民センター

30 庄内公民館･庄内地区市民センター 部位改修（屋根・外壁）

31 ふれあいセンター 部位改修（屋根）

32 牧田コミュニティセンター

33 白子コミュニティセンター

34 神戸コミュニティセンター

35 合川コミュニティセンター

36 一ノ宮市民館 部位改修（屋根・外壁）

37 一ノ宮団地隣保館･児童センター

38 一ノ宮団地集会所

39 玉垣会館 部位改修（屋根）

40 地子町会議所 部位改修（屋根・外壁）

41 八野集会所 部位改修（屋根・外壁）

42 長法寺集会所

43 イスのサンケイホール鈴鹿

44 文化会館

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

① 市民文化系施設
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令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

45 図書館

46 図書館江島分館

47 考古博物館 部位改修（屋根・外壁）

48 庄野宿資料館

49 佐佐木信綱記念館

50 伊勢型紙資料館

51 稲生民俗資料館

52 大黒屋光太夫記念館

53 伝統産業会館 部位改修（屋根・外壁）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

54 ＡＧＦ鈴鹿体育館

55 武道館

56 鼓ヶ浦サン・スポーツランド 部位改修（屋根・外壁）

57 ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 部位改修（屋根・外壁）

58 石垣池公園野球場

59 西部体育館 複合化・集約化

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

60 鈴鹿地域職業訓練センター 部位改修（屋根・外壁）

61 労働福祉会館

62 農村環境改善センター 複合化・集約化

63 一ノ宮共同作業場

64 一ノ宮共同倉庫

65 東玉垣地区農業用倉庫

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

66 国府小学校 部位改修（トイレ）
（校舎棟、屋内運動場）

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）
（校舎棟番号12-1、12-2、12-3、22）

67 庄野小学校 部位改修（トイレ）
（校舎一部）

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）

複合化
（校舎棟番号1-1、1-2、2-1、2-2）

改築
（屋内運動場）

68 加佐登小学校

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）

（校舎棟番号9-1、9-2）

部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

部位改修（照明）
（屋内運動場）

69 牧田小学校
複合化

（校舎棟番号6-1、6-2、

6-3）

長寿命化改修
（校舎棟番号6-1、6-2、6-3、6-4）

改築
（屋内運動場）

70 清和小学校

71 明生小学校
部位改修（屋根)

（屋内運動場）

複合化
（校舎棟番号1）

72 石薬師小学校

複合化

（校舎棟番号10-1）

部位改修（屋根・外
壁・設備・トイレ）

（校舎棟番号10-1、10-

2、20）

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）
（校舎棟番号10-1、10-2、20）

73 白子小学校 部位改修（トイレ）
（校舎棟）

複合化

（校舎棟番号30）

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）
（校舎棟番号13-1、13-2、13-3、30）

74 旭が丘小学校

75 愛宕小学校
部位改修（トイレ）
（校舎棟、屋内運動場）

複合化

（校舎棟番号16）

長寿命化改修
（校舎棟番号12-1、12-2、12-3、16）

④ 産業系施設

⑤ 学校教育系施設

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

② 社会教育系施設
施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

③ スポーツ・レクリエーション系施設
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76 鼓ヶ浦小学校
部位改修（照明）

（屋内運動場）

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）
（校舎棟番号1）

77 稲生小学校 部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

78 飯野小学校 部位改修（屋根）
（屋内運動場）

部位改修（トイレ）
（校舎棟、屋内運動場）

長寿命化改修
（校舎棟番号13-1、13-2、15-1、15-2）

79 河曲小学校
改築

（屋内運動場）

長寿命化改修
（校舎棟番号8-1、8-2、

8-3、8-4）

長寿命化改修
（校舎棟番号8-1、8-2、

8-3、8-4）

80 一ノ宮小学校

長寿命化改修
（校舎棟番号1-1、1-2、1-3）

部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

81 長太小学校

部位改修（屋根・外

壁・設備・トイレ）
（校舎棟番号1-1、1-2、

1-3、1-4、1-5）

部位改修（屋根・外
壁・設備・トイレ）

（校舎棟番号1-1、1-2、

1-3、1-4、1-5）

部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

82 箕田小学校 部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）

（校舎棟番号11、16）

部位改修（照明）
（屋内運動場）

83 玉垣小学校 部位改修（トイレ）
（校舎棟、屋内運動場）

84 桜島小学校 部位改修（照明）
（屋内運動場）

長寿命化改修
（校舎棟番号1）

85 若松小学校 部位改修（トイレ）
（校舎棟）

複合化
（校舎棟番号11-3）

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）
（校舎棟番号11-1、11-2、11-3）

部位改修（照明）
（屋内運動場）

86 神戸小学校
部位改修（照明）

（屋内運動場）

長寿命化改修
（校舎棟番号4、17-1、17-2）

87 栄小学校

88 郡山小学校

89 天名小学校

90 合川小学校

91 井田川小学校

部位改修（屋根・外壁・設備)

（校舎棟番号1）

部位改修(照明）
（屋内運動場)

92 椿小学校 部位改修（トイレ）
（校舎棟）

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）
（校舎棟番号10、14）

93 鈴西小学校

94 深伊沢小学校 部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）
（校舎棟番号1-1、1-2、19）

95 庄内小学校

部位改修（屋根・外壁・設備・トイレ）

（校舎棟番号1）

部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

96 平田野中学校

97 白鳥中学校

部位改修（屋根・外

壁・設備・トイレ）
（校舎棟番号1-1、1-2、

2、3、6）

部位改修（屋根・外

壁・設備・トイレ）
（校舎棟番号1-1、1-2、

2、3、6）

部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

98 白子中学校

長寿命化改修（一

部改築）
（校舎棟番号1-1、1-2、

2-1、2-2、2-3、25）

長寿命化改修

（校舎棟番号3-1、3-2）

部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

長寿命化改修
（校舎棟番号21）

99 鼓ヶ浦中学校 部位改修（照明）
（屋内運動場）

部位改修（屋根・外壁・設備）
（校舎棟番号1-1、1-2、4）

100 創徳中学校 部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

101 神戸中学校

102 大木中学校 部位改修（照明）
（屋内運動場）

部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

103 千代崎中学校

改築
（校舎棟）

部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

104 天栄中学校

105 鈴峰中学校 部位改修（トイレ）
（屋内運動場）

106 さつき教室

107 学校給食センター 大規模改修（設備） 大規模改修（設備） 大規模改修（設備）

108 第二学校給食センター 大規模改修（設備）

109 人権教育センター

110 一ノ宮教育集会所

111 玉垣教育集会所 部位改修（屋根・外壁）
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令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

112 国府幼稚園 部位改修（屋根・外壁）

113 加佐登幼稚園 譲渡・除却

114 白子幼稚園

115 旭が丘幼稚園

116 稲生幼稚園 転用

117 飯野幼稚園 部位改修（屋根）

118 箕田幼稚園 譲渡・除却

119 玉垣幼稚園 集約化（改築）

120 神戸幼稚園

121 栄幼稚園 譲渡・除却

122 牧田保育所

123 算所保育所

124 白子保育所 部位改修（屋根・外壁）

125 西条保育所

126
河曲保育所・子育て支援センター

ハーモニー

127 一ノ宮保育所 部位改修（屋根・外壁）

128 玉垣保育所 集約化（改築）

129 神戸保育所 部位改修（屋根・外壁）

130 合川保育所

131 深伊沢保育所 部位改修（屋根・外壁）

132 玉垣児童センター

133 子育て応援館 譲渡・除却

134 子育て支援センターりんりん

135 放課後児童クラブ（国府）

136 放課後児童クラブ（明生） 複合化

137 放課後児童クラブ（庄野） 複合化

138 放課後児童クラブ（牧田） 複合化

139 放課後児童クラブ（石薬師） 複合化

140 放課後児童クラブ（白子） 複合化

141 放課後児童クラブ（旭が丘）

142 放課後児童クラブ（愛宕） 複合化

143 放課後児童クラブ（飯野）

144 放課後児童クラブ（河曲）

145 放課後児童クラブ（箕田）

146 放課後児童クラブ（桜島）

147 放課後児童クラブ（若松） 複合化

148 放課後児童クラブ（神戸）

149 放課後児童クラブ（栄）

150 放課後児童クラブ（郡山）

151 放課後児童クラブ（天名）

152 放課後児童クラブ（井田川）

153 放課後児童クラブ（庄内）

154 放課後児童クラブ（深伊沢）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

155 ベルホーム 部位改修（屋根・外壁）

156 第1療育センター 部位改修（屋根・外壁）

157 第2療育センター

158 保健センター 長寿命化改修

⑥ 子育て支援施設

⑦ 保健・福祉施設

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

159 応急診療所

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

160 本庁舎（本館・西館）
大規模改修

（本館照明・制御設備）

大規模改修

（本館照明・制御設備）

大規模改修

（本館照明・制御設備）

大規模改修（本館機械設備・
立体駐車場外壁・渡り廊下外壁）

長寿命化改修（西館）
大規模改修（本館電気設備）

161 附属建物(詰所･倉庫･車庫)

162 別館第３

163 白子地区市民センター

164 一ノ宮地区市民センター 部位改修（外壁）

165 消防本部･中央消防署 大規模改修（設備）

166 中央消防署西分署 長寿命化改修

167 中央消防署北分署 長寿命化改修

168 中央消防署東分署 長寿命化改修

169 中央消防署鈴峰分署

170 南消防署 長寿命化改修

171 南消防署天名分署・天名分団車庫

172 白子分団車庫 改築

173 飯野分団待機所

174 神戸分団車庫

175 栄分団車庫

176 井田川分団車庫 部位改修（屋根・外壁）

177 合川分団車庫

178 河川防災センター

179 男女共同参画センター

180 鼓ヶ浦観光案内所

181 千代崎観光案内所

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

182 岡田団地

183 ハイツ旭が丘
部位改修（外壁）
（さつき棟、あさがお棟）

部位改修（外壁）
（さくら棟、すずらん棟）

部位改修（外壁）
（ちゅうりっぷ棟、すみれ棟）

部位改修（外壁）
（つばき棟、れんげ棟）

部位改修（外壁）
（あざみ棟、あじさい棟）

部位改修（設備）
（ひまわり棟）

184 南旭が丘団地

185 鼓ヶ浦団地

186 安塚団地

187 十宮団地 部位改修（設備）
（A棟、B棟）

部位改修（設備）
（C棟、D棟、E棟、F棟）

188 一ノ宮団地

189 一ノ宮団地 改良住宅

190 一ノ宮地区内団地

191 一ノ宮地区内団地 改良住宅

192 高岡山杜の郷
部位改修（外壁）

（いちりんそう、にりんそう、さくらそう）

（しゃくやく、こすもす、むくげ）

193 東玉垣団地

194 東玉垣第２団地

195 桜島団地 部位改修（設備）
（A棟、B棟）

部位改修（設備）
（C棟、D棟、E棟、F棟）

196 潮風の街磯山 部位改修（屋根）
（A棟、B棟、C棟、D棟、E棟、F棟、G棟、H棟）

部位改修（屋根）
（I棟、J棟）

⑩ 市営住宅
施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

⑨ 行政系施設

⑧ 医療施設
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令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

197 清掃センター 改築 改築

198 不燃物リサイクルセンター 長寿命化改修 長寿命化改修

199 クリーンセンター 改築 改築 改築

200 深谷処理場浸出水処理施設

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度

201
白子駅東・白子駅東第２自転車駐車

場
部位改修（屋根・外壁）

202 白子駅西自転車駐車場

203 斎苑 改築

204 一ノ宮倉庫

205 教育関係倉庫

206 旧白子出張所 譲渡・除却

207 旧鈴鹿亀山地区伝染病隔離病舎 譲渡・除却

208
旧高岡山土地区画整理組合浄化セン

ター 譲渡・除却

209
旧天名公民館･天名地区市民セン

ター
譲渡・除却

210 旧子育て支援センターりんりん 譲渡・除却

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

⑪ 供給処理施設

⑫ その他
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３ これからの公共施設に関する市民アンケート 

 

１．調査の目的 

 鈴鹿市では、昭和４０～５０年代の経済成長や人口増加を背景に、多くの公共施設を整備し

ましたが、その公共施設（学校、集会施設などの建築物）の多くで老朽化が進み、今後は大規

模な改修などが必要となってきます。しかし、今後これらすべての公共施設を維持したまま、

更新や大規模改修を行っていくには、多額の費用が必要となります。また、少子高齢化に伴う

厳しい財源見通しが予測される中で、これからの３０年程度、どのように対応すべきかが課題

となっています。 

 このような課題の解決に向け、市民の皆様の貴重な意見を伺い、これからの公共施設のあり

方を検討するためにアンケート調査を実施しました。 

 

２．調査の対象 

（１）調査対象者 市内在住の１８歳以上の方 3、000 人（令和元年６月１０日現在） 

（２）抽出方法  住民基本台帳から無作為抽出 

 

３．調査の方法 

（１）調査方法  郵送による質問紙調査 

（２）調査期間  令和元年７月１０日～７月３１日 

（３）有効回答数 1,097 件（回答率 36.6％） 

 

 

 

調査概要 
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・％表示は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があり

ます。 

・複数回答が可能な設問の場合は、回答数の合計を回答者数で割った割合となっていますの

で、全ての構成比の合計は 100％を超える場合があります。 

１．回答者属性 

問 1）あなたの性別をお答えください。 

  回答数 比率（％） 

1.男性 492 44.8% 

2.女性 593 54.1% 

99.未回答 12 1.1% 

合計 1,097 100.0% 

 

問２）あなたの年代をお答えください。 

  回答数 比率（％） 

1.10 代 16 1.5% 

2.20 代 76 6.9% 

3.30 代 115 10.5% 

4.40 代 170 15.5% 

5.50 代 148 13.5% 

6.60 代 233 21.2% 

7.70 代 232 21.1% 

8.80 代以上 99 9.0% 

99.未回答 8 0.7% 

合計 1,097 100.0% 

 

問３）あなたの家族構成をお答えください。 

  回答数 比率（％） 

1.ひとり暮らし 95 8.7% 

2.夫婦のみ 338 30.8% 

3.親と子（１８歳未満の子どもがいる） 218 19.9% 

4.親と子（１８歳未満の子どもがいない） 282 25.7% 

5.３世代（１８歳未満の子どもがいる） 68 6.2% 

6.３世代（１８歳未満の子どもがいない） 48 4.4% 

7.その他 40 3.6% 

99.未回答 8 0.7% 

合計 1,097 100.0% 
 

調査結果 

8 

95 

338 

218 

282 

68 

48 

40 

8 

8 
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問４）あなたの居住地区をお答えください。 

  回答数 比率（％） 

1.国府地区 64 5.8% 

2.庄野地区 28 2.6% 

3.加佐登地区 34 3.1% 

4.牧田地区 62 5.7% 

5.石薬師地区 30 2.7% 

6.白子地区 174 15.9% 

7.稲生地区 62 5.7% 

8.飯野地区 59 5.4% 

9.河曲地区 53 4.8% 

10.一ノ宮地区 68 6.2% 

11.箕田地区 39 3.6% 

12.玉垣地区 133 12.1% 

13.若松地区 47 4.3% 

14.神戸地区 37 3.4% 

15.栄地区 79 7.2% 

16.天名地区 14 1.3% 

17.合川地区 17 1.5% 

18.井田川地区 8 0.7% 

19.久間田地区 12 1.1% 

20.椿地区 5 0.5% 

21.深伊沢地区 20 1.8% 

22.鈴峰地区 17 1.5% 

23.庄内地区 24 2.2% 

99.未回答 11 1.0% 

合計 1,097 100.0% 

 

問５）あなたは鈴鹿市に通算してどれくらい住んでいますか。 

  回答数 比率（％） 

1.１年未満 12 1.1% 

2.１～５年未満 40 3.6% 

3.５～１０年未満 48 4.4% 

4.１０年以上 971 88.5% 

99.未回答 26 2.4% 

合計 1,097 100.0% 

 

 

11 

 

 

971 人 

（88.5％） 

居住年数 
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２．施設の利用状況等 

問６）鈴鹿市内に１年以上お住まいの方にお尋ねします。 

問６－１  過去１年間で、次の施設についてどのくらい利用しましたか。 

 

 

※問６・問７の施設分類（中分類）では、学校・消防施設・清掃処理施設等のように、利用者

の意思にかかわらず必要とされる施設は除いています。 

 

 

 

 

 

    1.ほぼ毎日 2.週に数回 3.月に数回 4.年に数回 5.利用して 

いない 

未回答 合計 

集会施設 
回答数 3 23 115 374 498 72 1,085 

比率 0.3% 2.1% 10.6% 34.5% 45.9% 6.6% 100% 

文化施設 
回答数 2 2 17 353 619 92 1,085 

比率 0.2% 0.2% 1.6% 32.5% 57.1% 8.5% 100% 

図書館等 
回答数 2 16 96 226 656 89 1,085 

比率 0.2% 1.5% 8.8% 20.8% 60.5% 8.2% 100% 

博物館等 
回答数 1 0 1 76 914 93 1,085 

比率 0.1% 0.0% 0.1% 7.0% 84.2% 8.6% 100% 

スポーツ施設 
回答数 2 17 49 132 792 93 1,085 

比率 0.2% 1.6% 4.5% 12.2% 73.0% 8.6% 100% 

産業系施設 
回答数 1 2 6 89 893 94 1,085 

比率 0.1% 0.2% 0.6% 8.2% 82.3% 8.7% 100% 

幼稚園・保育所 
回答数 65 3 8 18 890 101 1,085 

比率 6.0% 0.3% 0.7% 1.7% 82.0% 9.3% 100% 

幼児・児童施設 
回答数 16 11 11 16 930 101 1,085 

比率 1.5% 1.0% 1.0% 1.5% 85.7% 9.3% 100% 

障害福祉施設 
回答数 4 7 5 20 953 96 1,085 

比率 0.4% 0.6% 0.5% 1.8% 87.8% 8.8% 100% 

保健施設 
回答数 1 1 10 183 794 96 1,085 

比率 0.1% 0.1% 0.9% 16.9% 73.2% 8.8% 100% 

医療施設 
回答数 3 2 22 227 738 93 1,085 

比率 0.3% 0.2% 2.0% 20.9% 68.0% 8.6% 100% 

庁舎等 
回答数 3 5 35 512 446 84 1,085 

比率 0.3% 0.5% 3.2% 47.2% 41.1% 7.7% 100% 
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施設の利用状況 

10.6 34.5 45.9 

32.5 57.1 

8.8 20.8 

7.0 

60.5 

84.2 

12.2 73.0 

8.2 82.3 

6.0 82.0 

85.7 

87.8 

16.9 73.2 

20.9 68.0 

47.2 41.1 
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問６－２  問６－１で「年に数回」、「利用していない」に○を付けた方にお聞きします。 

     「利用しない」または「利用しにくい」理由はなんですか。（あてはまるものすべてに○） 

 

    

1. 施 設 が

あることを

知らない 

2. 利 用 す

る必要が

ない 

3. サ ー ビ

スに不満

がある 

4. 施 設 の

ある場所

が不便 

5. 自 分 の

希望する

時間に利

用 で き な

い 

6.他市町・

県 の 同 じ

よ う な 施

設を利用

している 

7. 民 間 の

同じような

施設を利

用 し て い

る 

未回答 

合計 

集会施設 
回答数 13 704 12 17 40 9 14 86 895 

比率 1.5% 80.7% 1.4% 1.9% 4.6% 1.0% 1.6% 9.9% 102.6% 

文化施設 
回答数 8 754 10 51 30 38 12 103 1、006 

比率 0.8% 77.6% 1.0% 5.2% 3.1% 3.9% 1.2% 10.6% 103.5% 

図書館等 
回答数 14 598 26 113 60 21 10 74 916 

比率 1.6% 67.8% 2.9% 12.8% 6.8% 2.4% 1.1% 8.4% 103.9% 

博物館等 
回答数 94 729 17 108 22 18 1 52 1、041 

比率 9.5% 73.6% 1.7% 10.9% 2.2% 1.8% 0.1% 5.3% 105.2% 

スポーツ 

施設 

回答数 20 693 13 69 52 25 39 54 965 

比率 2.2% 75.0% 1.4% 7.5% 5.6% 2.7% 4.2% 5.8% 104.4% 

産業系 

施設 

回答数 98 797 2 25 20 9 4 50 1、005 

比率 10.0% 81.2% 0.2% 2.5% 2.0% 0.9% 0.4% 5.1% 102.3% 

幼稚園・ 

保育所 

回答数 8 858 2 3 6 1 2 34 914 

比率 0.9% 94.5% 0.2% 0.3% 0.7% 0.1% 0.2% 3.7% 100.7% 

幼児・児

童施設 

回答数 22 871 8 8 8 1 3 36 957 

比率 2.3% 92.1% 0.8% 0.8% 0.8% 0.1% 0.3% 3.8% 101.2% 

障害福祉 

施設 

回答数 66 860 1 14 6 2 3 41 993 

比率 6.8% 88.4% 0.1% 1.4% 0.6% 0.2% 0.3% 4.2% 102.1% 

保健施設 
回答数 27 794 6 53 22 8 18 72 1、000 

比率 2.8% 81.3% 0.6% 5.4% 2.3% 0.8% 1.8% 7.4% 102.4% 

医療施設 
回答数 53 709 14 52 29 13 54 82 1、006 

比率 5.5% 73.5% 1.5% 5.4% 3.0% 1.3% 5.6% 8.5% 104.2% 

庁舎等 
回答数 9 694 13 48 49 6 5 152 976 

比率 0.9% 72.4% 1.4% 5.0% 5.1% 0.6% 0.5% 15.9% 101.9% 

 

※複数回答のため、比率は各質問の回答者数に占める回答数の割合を算出しています。 

このため比率の合計は 100％を超えています。 
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施設を利用していない理由 

（人） 
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問７）鈴鹿市の公共施設に関して、提供されているサービス及び施設の数についてお尋ねします。 

問７－１  公共施設における、サービスへの満足度についてお答えください。  
1. 満 足

し て い

る 

2. や や

満 足 し

ている 

3.普通 4. や や

不 満 で

ある 

5. 不 満

である 

6. わ か

らない 

未回答 合計 

集会施設 79 119 379 33 28 382 77 1,097 

文化施設 53 93 387 46 30 393 95 1,097 

図書館等 67 96 356 54 41 382 101 1,097 

博物館等 28 35 230 35 22 633 114 1,097 

スポーツ施設 37 65 310 56 31 490 108 1,097 

産業系施設 19 21 227 26 11 682 111 1,097 

幼稚園・保育所 57 40 227 28 17 613 115 1,097 

幼児・児童施設 34 27 180 31 22 688 115 1,097 

障害福祉施設 22 14 172 11 16 745 117 1,097 

保健施設 40 53 315 30 23 521 115 1,097 

医療施設 35 64 283 71 44 487 113 1,097 

庁舎等 53 95 427 44 22 346 110 1,097 

 

 

（人） 
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問７－２  現在ある公共施設数の充実度についてお答えください。  
1.多すぎ

る 

2. や や

多い 

3. 適 切

である 

4. や や

不 足 し

ている 

5. 不 足

し て い

る 

6. わ か

らない 

未回答 合計 

集会施設 16 35 560 32 9 354 91 1,097 

文化施設 8 21 574 52 14 312 116 1,097 

図書館等 3 8 516 123 40 296 111 1,097 

博物館等 19 29 396 24 17 491 121 1,097 

スポーツ施設 4 16 421 118 53 372 113 1,097 

産業系施設 9 18 358 29 6 558 119 1,097 

幼稚園・保育

所 2 13 303 101 50 509 119 1,097 

幼児・児童施

設 2 8 240 95 69 563 120 1,097 

障害福祉施設 1 6 236 55 39 639 121 1,097 

保健施設 3 1 433 74 26 436 124 1,097 

医療施設 0 2 345 143 104 389 114 1,097 

庁舎等 9 28 573 20 6 346 115 1,097 

 

 

（人） 

（人） 
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３．公共施設のあり方について 

問８）全国的に、公共施設の修繕や更新に必要な財源が不足してくることが予測されており、社

会的な問題となっています。この公共施設の老朽化に関する問題をご存知でしたか。 

  回答数 比率（％） 

1.問題内容を詳しく知っていた 89 8.1% 

2.聞いたことはあるが、詳しくは知らない 685 62.4% 

3.全く知らなかった 292 26.6% 

99.未回答 31 2.8% 

合計 1,097 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９）公共施設のあり方を検討し、老朽化問題に取り組むことについて必要だと思いますか。 

  回答数 比率（％） 

1.必要 489 44.6% 

2.どちらかというと必要 374 34.1% 

3.どちらともいえない 159 14.5% 

4.あまり必要でない 27 2.5% 

5.必要ない 21 1.9% 

99.未回答 27 2.5% 

合計 1,097 100.0% 
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問 10）今後の公共施設の整備について、どう進めていくべきだと思いますか。あなたの考えに 

１番近いものを選択してください。 

  回答数 比率（％） 

1.現状、施設が不足しているため、地域ニーズに応え、積極的に新設・

建替えを行う。 
66 6.0% 

2.公共施設への財源を確保するため、他のサービスを削減しても、段

階的に新設・建替えを行う。 
29 2.6% 

3. 現在ある施設を現状のまま維持するための延命や、同規模での建

替えを行う。 
157 14.3% 

4.子や孫の世代に負担が増えないよう、施設の優先度・市民ニーズを

考慮し、施設を複合化するなどしつつ、段階的に規模や数を減らす。 
535 48.8% 

5.子や孫の世代の負担が減らせるよう、優先度を考慮しつつ、積極的

に数を減らす。 
118 10.8% 

6.わからない 114 10.4% 

7.その他 15 1.4% 

99.未回答 63 5.7% 

合計 1097 100.0% 
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問 11）問 10 の質問で１番～３番と答えた方にお尋ねします。どのような施設の整備を進めるべ

きだと思いますか。別紙の施設一覧を参考にお答え下さい。（あてはまる番号２つまでに○） 

  回答数 比率（％）※ 

1.集会施設 61 24.2% 

2.文化施設 31 12.3% 

3.図書館等 38 15.1% 

4.博物館等 8 3.2% 

5.スポーツ施設 37 14.7% 

6.産業系施設 5 2.0% 

7.幼稚園・保育所 60 23.8% 

8.幼児・児童施設 45 17.9% 

9.障害福祉施設 31 12.3% 

10.保健施設 15 6.0% 

11.医療施設 93 36.9% 

12.庁舎等 11 4.4% 

99.未回答 10 4.0% 

合計 445 176.6% 

※比率は回答者数 252 人に占める割合を算出 

  

（人） 
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問 12）問 10 の質問で４番、５番と答えた方にお尋ねします。どのような施設から減らしていく

べきだと思いますか。（あてはまる番号２つまでに○） 

  回答数 比率（％）※ 

1.稼働率や利用率が低い施

設 
370 56.7% 

2.一部の個人・団体にしか使

われていない施設 
312 47.8% 

3.同じような施設（民間・他自

治体を問わず）が、歩いてい

ける範囲に重複している施設 

194 29.7% 

4.維持管理費用が掛かり過ぎ

ている施設 
171 26.2% 

5.建物や設備が古くなってい

る施設 
122 18.7% 

6.その他 9 1.4% 

99.未回答 11 1.7% 

合計 1、189 182.1% 

※比率は回答者数 653 人に占める割合を算出 
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問 13）今後の人口減少を考えると、今あるそれぞれの施設の稼働率や、利用率の低下も考

えておかなければなりません。また、施設を維持する上では、費用が掛かります。別紙の裏

面にもあるように、市税全体として歳入の伸びは期待できない状況の中で、歳出については、

義務的経費が引き続き高い水準で推移することが見込まれます。その上で、施設を見直す、

削減することについてどのように思いますか。 

 
  回答数 比率（％） 

1.賛成 366 33.4% 

2.どちらかといえば賛成 456 41.6% 

3.どちらかといえば反対 80 7.3% 

4.反対 14 1.3% 

5.わからない 159 14.5% 

99.未回答 22 2.0% 

合計 1、097 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14）市内には、様々な用途の施設が点在していますが、維持管理等を考え、その機能を１つ

の施設に集約化したり、機能を複合化することについてどのように思いますか。 

（集約化：同種又は類似の公共施設を統合し、1つの施設にまとめること。） 

（複合化：異なる種類の公共施設を 1つの施設にまとめ、複合施設とすること。） 

  回答数 比率（％） 

1.積極的に推進してほ

しい 
335 30.5% 

2.検討してほしい 536 48.9% 

3.現在のままでよい 63 5.7% 

4.どちらかといえば反対 13 1.2% 

5.反対 7 0.6% 

6.わからない 114 10.4% 

99.未回答 29 2.6% 

合計 1、097 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

366人

（33.4％）

456人

（41.6％）

80人

（7.3％）

14人

（1.3％）

159人

（14.5％）

22人

（2.0％）

賛成 どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対 反対

わからない 未回答

335人

（30.5％）

536人

（48.9％）

63人

（5.7％）

13人

（1.2％）

7人

（0.6％）
114人

（10.4％）

29人

（2.6％）

積極的に推進してほしい 検討してほしい

現在のままでよい どちらかといえば反対

反対 わからない

未回答
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問 15）各公共施設を複合化させることになった場合に、どのような場所に集約されると便利だ

と思いますか。 

  回答数 比率（％） 

1.小学校 147 13.4% 

2.中学校 55 5.0% 

3.公民館 461 42.0% 

4.民間施設 256 23.3% 

5.その他 104 9.5% 

99.未回答 74 6.7% 

合計 1,097 100.0% 
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１．ワークショップについて 

 鈴鹿市の公共施設の現状と課題についての周知・意見交換の場として、特に将来影響のある世

代である子育て世代（２０～４０代）を対象に「パパとママのもっと鈴鹿を知るワークショップ」

を開催しました。 

その中で、公共施設のあり方を検討するためにアンケート調査を実施しました。 

 

２．開催日及び参加者 

令和２年２月１４日（金） 参加者１１名（男性２名、女性９名） 

２１日（金） 参加者１２名（男性１名、女性１１名） 

 

３．調査の方法 

（１）調査方法  質問紙調査      

（２）回答者数  ２２名 

 

 

問 1）今後の人口減少を考えて、施設を見直す、削減することについてどのように思いますか。 

 

  回答数 比率（％） 

1.賛成 11 50.0% 

2.どちらかといえば賛成 10 45.5% 

3.どちらかといえば反対 1 4.5% 

4.反対 0 0.0% 

5.わからない 0 0.0% 

合計 22 100.0% 

 

  

子育て世代を対象としたワークショップにおけるアンケート結果 

回答結果 
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問 2）施設の機能を１つの施設に集約化したり，複合化することについてどう思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 3）各公共施設を複合化させることになった場合に，どのような場所に集約されると便利だと

思いますか。 

  回答数 比率（％） 

1.小学校 13 59.1% 

2.中学校 0 0.0% 

3.公民館 5 22.7% 

4.民間施設 2 9.1% 

5.その他 1 4.5% 

99.未回答 1 4.5% 

合計 22 100.0% 

 

  回答数 比率（％） 

1.積極的に推進してほしい 7 31.8% 

2.検討してほしい 13 59.1% 

3.現在のままでよい 0 0.00% 

4.どちらかといえば反対 0 0.00% 

5.反対 0 0.00% 

6.わからない 2 9.1% 

合計 22 100.0% 
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