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１ 計画の目的 

 

 鈴鹿市（以下「本市」という。）では，総人口の減少や厳しい財源見通しなどを踏ま

え，本市が保有するいわゆる「ハコモノ」と呼ばれる公共施設をデータベース化し，一元

的に管理することで，財政面での負担を軽減しながら，合理的に維持更新を行うため，

2013（平成 25）年 9 月に「公共施設マネジメント推進方針」を策定しました。 

 一方，国においては，インフラ機能を最適化・維持し，効率的に持続可能で活力ある未

来の実現などを目的として，2013（平成 25）年 11 月に「インフラ長寿命化基本計

画」を策定しました。また，地方公共団体に対しては，国の動きと歩調を合わせて，公共

施設の長期的な視点を持って総合的かつ計画的な公共施設の管理を推進するよう，「公共

施設等総合管理計画」の策定が求められました。 

これらを踏まえ，本市においても 2013（平成 25）年 9 月に策定した「公共施設マ

ネジメント推進方針」に，インフラ施設も対象に加えて，総合的かつ計画的な管理等に関

する事項を定める「鈴鹿市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という。）

を，2015（平成 27）年 12 月に策定しました。 

総合管理計画では，公共施設等の状況，人口見通し，財政見通しから見た現状や課題か

ら，公共施設等の管理に関する基本的な考え方として，①保有量の適正化，②運営管理の

適正化，③長寿命化の推進の３つの視点を示しています。 

今回策定しました「鈴鹿市公共

建築物個別施設計画」（以下「本計

画」という。）は，総合管理計画の

基本的な考え方を踏まえて実践に

移す計画として，各施設の改修等

基本的な方針や，施設ごとの方向

性，対策方法とその時期等につい

てとりまとめ，公共施設マネジメ

ントを着実に推進することを目的

とします。 

 

 

 

 『新しく造る』から『賢く使う』 
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「インフラ長寿命化基本計画」（インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡

会議 平成 25 年 11 月）により，以下に示す６つの「記載事項」を基本として，

メンテナンスサイクルの核となる個別施設計画を策定することとされています。 

 

①対象施設             

   Ｐ.6   第１章 公共建築物個別施設計画について   

「３ 対象施設」 

②計画期間 

  Ｐ.7   第１章 公共建築物個別施設計画について   

「４ 計画期間及び計画の更新」 

③対策の優先順位の考え方      

  Ｐ.17  第２章 基本的な方針  

「２ 対策の優先順位について」 

④個別施設の状態等 

   Ｐ.29  第３章 個別施設の状態と方向性  

          「２ 施設類型ごとの個別施設の状態と方向性」 

⑤対策内容と実施時期        

  Ｐ.99  第４章 小学校区ごとの施設の対策内容と実施時期 

⑥対策費用 

  Ｐ.133 第５章 対策費用と財源の確保等   

「１ 計画期間の対策に要する概算費用」 

 個別施設計画の記載事項について 
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２ 計画の位置付け 

 

本計画は，総合管理計画の下位計画として位置付け，総合管理計画の基本的な考え方に

基づき，本市が所有する公共建築物（ハコモノ）について施設評価を実施し，施設の長寿

命化や複合化等の施設ごとの方向性，対策の優先順位及び実施時期を示す個別施設計画（長

寿命化計画）として策定するものです。 

なお，同種施設の統廃合等については，各施設担当課による再配置（再編）計画等によ

り実施し，その内容は，本計画の改定時に反映させます。また，具体的な工法，工期，工

事費，改修箇所，事前調査，仮設建築物の要否等については，各施設の基本設計時に考慮

します。 

道路（舗装，橋梁等），都市公園施設などのインフラ施設については，本計画の対象とし

ません。本計画の位置づけは，図表「鈴鹿市公共建築物個別施設計画の位置付け（体系図）」

のとおりとなります。 

 

図表：鈴鹿市公共建築物個別施設計画の位置付け（体系図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（平成 27 年 12 月策定済み） 

鈴鹿市公共施設等総合管理計画 

 

鈴鹿市総合計画 インフラ長寿命化基本計画【国】 

（平成 25 年 11 月策定済み） 

各省庁が策定 

道路 河川 学校 
道 路 

交通安全施設 

上下水道 

河 川 

公 園 

個別施設計画 

の詳細計画 

個別施設計画 

の詳細計画 

（行動計画）        【地方】 

 
策定を要請 整合性を図る 

 
単位施策を推進 

（行動計画）   【国】 

インフラ ハコモノ 

本計画 

出典：鈴鹿市公共施設等総合管理計画（平成２７年１２月）を加工 
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３ 対象施設 

 

本計画の対象施設は，総合管理計画の対象である公共建築物のうち，延床面積が原則

100 ㎡以上の施設とします。ただし，公園附属施設，公営企業会計である上下水道庁舎，

排水機場は，各個別施設計画にて取り扱うことが望ましいことから，本計画の対象外とし

ます。 

施設類型ごとの総延床面積及び施設数は下表のとおりです。また，対象施設一覧は第６

章資料編に掲載します。 

  大分類 中分類 総延床面積（㎡） 施設数
ⅰ集会施設 15,513.97 32

ⅱ集会施設 4,027.30 11

ⅲ文化施設 10,704.04 2

ⅰ図書館等 3,460.03 2

ⅱ博物館等 5,082.60 7

ⅰスポーツ施設 17,664.52 7

ⅱ保養施設 242.73 1

ⅰ産業系施設 4,375.73 3

ⅱその他産業系施設 1,834.39 3

ⅰ学校 165,026.57 30

ⅱ学校 91,349.58 10

ⅲ学校 123.93 1

ⅳその他教育施設 6,291.90 2

ⅴその他教育施設 1,004.20 3

ⅰ幼稚園・保育所 14,865.26 21

ⅱ幼児・児童施設 1,881.77 3

ⅲ幼児・児童施設 3,408.57 19

ⅰ障害福祉施設 1,030.83 1

ⅱ障害福祉施設 834.97 2

ⅲ障害福祉施設 498.77 1

ⅳ保健施設 2,398.85 1

（８）医療施設 ⅰ医療施設 301.34 1

ⅰ庁舎等 36,025.12 3

ⅱ庁舎等 618.42 2

ⅲ庁舎等 9,690.16 11

ⅳその他行政系施設 655.43 1

ⅴその他行政系施設 1,006.72 1

ⅵその他行政系施設 206.18 2

（１０）市営住宅 ⅰ市営住宅 114,219.39 15

（１１）供給処理施設 ⅰ供給処理施設 41,720.13 4

ⅰ自転車駐車場 971.01 2

ⅱ斎苑 1,781.27 1

ⅲ倉庫 495.75 2

ⅳその他 2,811.07 5

合計 － 562,122.50 212

（１２）その他

（５）学校教育系施設

（７）保健・福祉施設

（９）行政系施設

（１）市民文化系施設

（２）社会教育系施設

（３）スポーツ・レクリエーション系施設

（４）産業系施設

（６）子育て支援施設
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４ 計画期間及び計画の更新 

 

本計画では，多くの公共施設の残寿命が２０～３０年であることを踏まえ，中長期的な

観点が不可欠なことから，計画期間を 2020（令和 2）年度から 2051（令和 33）年度

の 32 年間として設定します。さらに，2020 年度（令和 2 年度）から 2031（令和 13）

年度までの 12 年間を推進期間と位置付け，計画期間を下図のように区切りそれぞれの期

間において取り組む内容を設定します。 

また，計画の更新については，社会情勢や本市の政策動向等による環境変化等を想定し

つつ，鈴鹿市総合計画との整合性を図るため，その更新時期に合わせて本計画は原則 4 年

に 1 度の周期で見直します。推進期間は見直し時点から１２年間とします。 

 

図表：計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表：計画期間の見直し，推進期間の考え方 

 

計 画 期 間（32年間）

令和 令和 令和 令和

2年度 3年度 4年度 5年度

計 画 期 間（32年間）

推 進 期 間（12年間）

令和 令和 令和 令和

6年度 7年度 8年度 9年度実施済み
令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和17年度 令和18年度～令和33年度

2020年度（令和2年度）

2024年度（令和6年度）

令和2年度～令和5年度

推 進 期 間（12年間）

令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度 令和14年度～令和33年度

実施 見直し

（４年後）

本計画は，原則 4 年に 1 度の周期で見直しますが，総合管理計画については，個

別施設計画の内容を反映させるため，翌年度に見直しを行います。 

※公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（総務省自治財政局 平成 26 年 4 月〈平成 30 年 2 月改訂〉）により，個

別施設計画に記載した対策の内容等を反映させるなど，不断の見直しを実施し順次反映させていくことが求められています。 

計画
平成27

年度

令和元

年度

令和2

年度

令和3

年度

令和4

年度

令和5

年度

令和6

年度

令和7

年度 ～
令和17

年度 ～
令和33

年度

総合管理計画

本計画

～～

平成28～30

年度

計画期間

策

定
計画期間

策

定

個別施設計画を

反映して改定

鈴鹿市総合計画に

合わせて見直し

個別施設計画の

見直しを反映



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 
 

基本的な方針 
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１ 施設の改修について 

 

（１）目標耐用年数 

 建築物の目標耐用年数（使用年数）については明確な定義が無く，税法上においては，

法定耐用年数は定められていますが，物理的な寿命を示すものではありません。 

目標耐用年数を定めれば，中長期的な視点で長寿命化計画の作成が可能ですが，本市で

は，これまで統一された建築物の目標耐用年数が定められていませんでした。建築物の一

般的な耐用年数の考え方には，以下のものがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 一般的に耐用年数の長さは，物理的耐用年数＞経済的耐用年数＞法定耐用年数＞機能的耐用年数の順になります。 

 

本市では，建築物を長く使用したほうが，長寿命化によるライフサイクルコストの縮減

効果が期待できるため，一般的に最長となる次の物理的耐用年数の考え方を採用します。 

「建築物の耐久計画に関する考え方」（一般社団法人 日本建築学会）では、鉄筋コンク

リート造（RC 造）の物理的な耐用年数を 50～80 年（普通品質）としており，定期的な

維持管理がなされ，コンクリートの強度が確保される場合は，70～80 年程度，さらに建

築基準法による新耐震基準（1981 年施行）以降に建てられた建築物などには，100 年以

上もたせる長寿命化も可能であるとしています。 

そのため，本市では鉄筋コンクリート造（普通品質）の長寿命化による目標耐用年数を

原則 80 年と設定します。その他の構造についても同様に，下記のように目標耐用年数を

設定します。 

 

  

図表：耐用年数の種類

耐用年数の種類 内　容

物理的耐用年数
建築躯体や部位・部材が，経年劣化等により，強度の確保が困難になる状態までの年数
です。要求される限界性能を下回ることによる，構造物の寿命を示します。

経済的耐用年数 継続して使用するための補修や修繕費等が，改築や更新する費用を上回る年数です。

法定耐用年数 固定資産税の減価償却費を算出するために税法で定められた年数です。

機能的耐用年数
建設当時は機能的に充足していたが，時代の変遷により，当初設定を上回る機能を社会
から求められ，その施設の機能が陳腐化するまでの年数です。

図表：構造別の耐用年数

耐用年数 目標耐用年数

60年 80年

重量（Ｓ造） 60年 80年

軽量（ＬＳ造） 40年 50年
40年 50年

構造

鉄筋コンクリート（ＲＣ造）
鉄骨鉄筋コンクリート（ＳＲＣ造）

木造（Ｗ造）

鉄骨造

※目標耐用年数とは，目標とする使用年数を指します。
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一般社団法人 日本建築学会では，建築用途・構造に応じた目標耐用年数の級を図表「建

築物全体の望ましい目標耐用年数の級」により設定することとされており，設定した級に

対応した目標耐用年数が図表「級に応じた目標耐用年数の区分」に示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｙ。：目標耐用年数の級を表す記号。 

 

 
出典：建築物の耐久計画に関する考え方（一般社団法人 日本建築学会 昭和 63 年 10 月） 

 

 

 

  

図表：級に応じた目標耐用年数の区分

代表値 範囲 下限値

Ｙ。150 150 年 120　～　200 年 120 年

Ｙ。100 100 年 80　～　100 年 80 年

Ｙ。60 60 年 50　～　80 年 50 年

Ｙ。40 40 年 30　～　50 年 30 年

Ｙ。25 25 年 20　～　30 年 20 年

級
目標耐用年数

参考 

建築物の寿命については，建築物の構造や立地の条件，使用状況，気象条件など

に大きく影響されるため，一概に上記のような耐用年数まで建物が維持できるもの

ではありませんが，適切な維持管理と計画的な長寿命化等工事を実施し，目標とす

る耐用年数の間，建築物を使用するものとします。 

 

図表：建築物全体の望ましい目標耐用年数の級（一部抜粋）

高品質の場合 普通品質の場合 高品質の場合 普通品質の場合

Ｙ。100以上

Ｙ。100以上

鉄骨造
重量鉄骨

鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造

Ｙ。100以上

Ｙ。100以上 Ｙ。40以上

木造

学校
官庁

Ｙ。60以上 Ｙ。60以上 Ｙ。40以上 Ｙ。60以上 Ｙ。60以上

　　構造

用途
軽量鉄骨

ブロック造
レンガ造

住宅
事務所
病院

Ｙ。60以上 Ｙ。60以上 Ｙ。40以上 Ｙ。60以上
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（２）大規模改修と長寿命化改修 

 本計画においては，長寿命化に向けて「大規模改修」と「長寿命化改修」という２つの

概念を整理します。大規模改修とは，建物全体の物理的な不具合を直し，建物の耐久性を

元の水準まで回復させることを指します。具体的には，屋根（屋上）・外壁・内装の改修，

電気設備・機械設備といった設備の改修などです。 

一方，長寿命化改修とは，建物の機能や性能を改修時点で求められる水準より引き上げ，

施設の性能向上が図られるような改修を指します。具体的には，コンクリート中性化対策

や鉄筋の腐食対策，耐久性に優れた仕上げ材への取替えなどです。また，社会背景に合わ

せて，機能面を追加，改修することも含まれます。 

 

 本市の公共施設の大部分を占める，鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）及び鉄骨鉄筋コンク

リート造（ＳＲＣ造）の目標使用年数を 80 年に設定するにあたり，各部位や設備の劣化

調査に基づき，原則，20 年目に「大規模改修」，40 年目に「長寿命化改修」，60 年目に

「大規模改修」を行うことで，目標使用年数 80 年の実現を目指します。 

※20 年目や 40 年目といった節目の年数に許容誤差は生じます。 

 なお，事後保全的な修繕・補修・改善については，原状回復を「修繕」，壊れたり劣化し

たりした箇所を使える状態になるまで補い，修理することを「補修」，破損や劣化時に合わ

せて，事後保全的に性能向上を図るものを「改善」と位置づけますが，大規模改修，長寿

命化改修の必要性を重視して，本計画における今回の対策には含めないものとします。 

 

    図表：本計画の対象とする改修の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大規模改修 

長寿命化改修 

修繕・補修 

改善 

原
状
回
復 

 
  

性
能
向
上 

本計画の対象 

計画的に行う必要がある， 

予防保全的な改修 

事後保全的な 

修繕・補修・改善 
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図表：改修サイクルイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（文部科学省 平成 27 年４月）を加工 

これまでの改築サイクルイメージ（事後保全的な改修） 

これからの改築サイクルイメージ（予防保全的な改修） 
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（３）長寿命化の判定フロー 

従来のように 40～60 年程度で建替えを行うのではなく，80 年もの長期にわたって

建築物を使用するためには，構造躯体が健全でなければ必要とされる安全性が確保できま

せん。 

そのため，長寿命化改修については，設計や工事の実施前に耐力度調査を行い，さらに

経済性や現状に即した機能性を有しているかなどの観点を加え，建築物ごとに長寿命化改

修の実施可否を判断します。 

 

図表：長寿命化判定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※改築：建築物の全部若しくは一部を除却し，引き続きこれと用途，規模，構造の著しく異ならない建築物

を建てることをいう。 

鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造 木造

調査 現地目視調査及び材料試験 現地目視調査 現地目視調査

評価項目

・コンクリート圧縮強度
・中性化深さ
・鉄筋かぶり深さ
・鉄筋腐食状況
・屋上外壁の漏水状況

・鉄骨腐食状況
・筋かいのたわみ
・非構造部材の取付部，
　設備，二次部材安全性
・屋根，外壁の漏水状況

・土台，柱，梁の腐朽
・柱，梁の傾斜
・床のたわみ，床鳴り
・屋根，外壁の漏水状況

耐力度調査（躯体の詳細な調査）

経済性や機能上（現状に即した機能を有しているか） 

などの観点から総合的に判断する。 

長寿命化 

耐力度調査に加えて 

 

改築※・廃止 
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（４）ユニバーサルデザイン化 

 建築物の長寿命化にあたり，「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バ

リアフリー法）」に基づき，公共施設のバリアフリー化に取り組むとともに，個人のライフ

スタイルや価値観の多様化に対応していくためにも，年齢，性別，身体の状況，国籍など

の違いにかかわらず，可能な限り多くの人が同じものを同じように利用できるよう，ユニ

バーサルデザインの考え方に配慮します。 

 

構造物の使用年数の限界は，構造躯体の物理的な劣化による時期，時代の変遷に

より，当初設定を上回る機能を社会から求められ，その施設の機能・性能の相対的

な価値が失われる時期が考えられます。長寿命化において，構造躯体の耐用年数ま

で使い続けることを目指す場合，構造躯体が健全であることを確認する必要があり

ます。 

 鉄筋コンクリートの劣化は，「コンクリートの変質，ひび割れ，欠けなどのコンク

リート自身の劣化」と「コンクリート内部の鉄筋の腐食」に分けられます。 

 通常，これらの劣化は単独で発生しますが，劣化の進行は相互に助長しあう関係

にあります。例えば，コンクリートが中性化して鉄筋が腐食すると，コンクリート

のひび割れや剥落等が生じます。さらにコンクリートのひび割れが進行すれば，鉄

筋の腐食が促進されます。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：学校施設の長寿命化改修の手引（文部科学省 平成 2６年 1 月） 

 

 

 コンクリートは，本来アルカリ性ですが，外部環境の影響からｐｈが下がりアル

カリ性を失うことをいいます。中性化はコンクリートの表面から進行し，鉄筋など

の鋼材に達すると，鉄筋が腐食しやすい状況になります。 

 

 

 圧縮負荷に対して，コンクリートが持ちこたえる最大応力のことをいいます。強

度はＮ/ｍ㎡（ニュートン・パー・平方ミリメートル）で表され，1Ｎ/ｍ㎡は 1 ㎡

あたり約 100 トンの圧力まで耐えられます。 

 

 

 

 構造躯体の健全性とは 

【コンクリートの中性化深さ】 【コンクリートの乾燥収縮ひび割れ】 

 コンクリートの中性化とは 

 コンクリートの圧縮強度とは 
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２ 対策の優先順位について 

 

 総合管理計画では，市全体の公共建築物の保有量については，総量を抑制していくこと

とし，計画期間内（2016（平成 28）年から 2035（令和 17）年）においては，2014

（平成 26）年時点の人口と人口推計，財政見通しを踏まえ，全体で５％の縮減を目標とし

ています。しかしながら，総合管理計画は，公共施設等の現状や課題を把握し，長期的な

視点を持って総合的かつ計画的な管理を推進する方針を示すものであり，どの施設に対し

て，いつ，どのような対策を実施するかを定めた計画ではありません。 

 そこで本計画では，具体的な実施に向けて施設の利用状況（ソフト）と老朽化（ハード）

から施設ごとに定量的な評価を行い，市民アンケートによる定性的評価を加え，地震・津

波・河川浸水等の自然災害のリスク，地域特性や将来の人口減少による影響，社会的役割

の変化等，様々な視点から検討を行い，緊急性の高い施設を優先するなど，対策の優先順

位付けと計画的な実施による財政負担の平準化を図ります。 

 

（１）施設の利用状況及び老朽化による定量的評価 

  定量的な評価に当たっては，利用状況（ソフト）と老朽化（ハード）の合計点による

評価を行います。評価点は，ソフト評価 10 点＋ハード評価 10 点＝計 20 点とします。 

 

ⅰ. 利用状況による評価 

① 偏差値の算出 

各施設の利用状況について，下表の指標に基づいて施設類型ごとに偏差値を算出します。 

 

 

  

評価指標 内　容

・公民館，集会所など貸館メインの施設で，貸出可能件数と貸出件数の割合。

・平成26年度-平成30年度の過去5年間の稼働率の平均。

・利用状況を割合で示すことができる。

・幼稚園，保育所，放課後児童クラブで，定員に対する利用者数の割合。

・平成26年度-平成30年度の過去5年間の定員充足率の平均。

・利用状況を割合で示すことができる。

・市営住宅で，入居可能数（戸）に対する入居数（戸）の割合。

・平成26年度-平成30年度の過去5年間の入居率の平均。

・利用状況を割合で示すことができる。

・自転車駐車場で，定期利用可能台数に対する定期利用台数の割合。

・平成26-平成30の過去5年間の定期利用率の平均。

・利用状況を割合で示すことができる。

・図書館，資料館，石垣池市営プール等の施設。

・平成26年度-平成28年度の平均と平成29年度-平成30年度の

　平均の利用者数（件数等）の増減。

・施設利用の経年での増減を比較することができる。

Ｆ　将来推計 ・小中学校について「2019年度 児童生徒数・学級数の20年推計」に基づいた

児童生徒数 　児童生徒数の，令和元年度実績値と令和21年度推計値の比較による増減率。

Ｇ　指標なし ・庁舎等，利用状況を数値で表すことができないもの。

Ａ　稼働率

Ｂ　定員充足率

Ｄ　定期利用率

　　利用者数等
Ｅ　の増減
　　（件数等）

Ｃ　入居率
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② 評価 

施設類型ごとに算出した偏差値を基に，次の区分で評価します。 

評点 偏差値 評点 偏差値 

１ 30 未満 6 50 以上-55 未満 

２ 30 以上-35 未満 7 55 以上-60 未満 

３ 35 以上-40 未満 8 60 以上-65 未満 

４ 40 以上-45 未満 9 65 以上-70 未満 

５ 45 以上-50 未満 10 70 以上 

 

 

ⅱ.老朽化による評価 

① 残寿命割合の算出 

構 造 耐用年数 

鉄骨造 38 年 

軽量鉄骨プレハブ造 22 年 

鉄筋コンクリート造 50 年 

SＲＣ造 50 年 

木造 22 年 

コンクリートブロック造 38 年 

その他非木造 22 年 

 

 大蔵省令（減価償却資産の耐用年数等に関する省令）による耐用年数を用いて，   

次の算式によって残寿命割合を算出します。 

 耐用年数―築年数＝残寿命年数 

 残寿命年数／耐用年数＝残寿命割合 

 施設に複数の棟がある場合は，代表棟で判定します。 

 

② 評価 

残寿命割合を次の区分で評価します。 

評点 残寿命割合 評点 残寿命割合 

１ 0.9 以上 6 0.4 以上－0.5 未満 

２ 0.8 以上－0.9 未満 7 0.3 以上－0.4 未満 

３ 0.7 以上－0.8 未満 8 0.2 以上－0.3 未満 

４ 0.6 以上－0.7 未満 9 0.1 以上－0.2 未満 

５ 0.5 以上－0.6 未満 10 0.1 未満 
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（２）アンケート調査等に基づく定性的評価 

 前述の定量的評価に基づいて，順位付けを行いますが，アンケート調査内容を補完して

検討します。また，今後の総合管理計画の見直しの際にも参考とします。 

 また，将来，最も影響を受ける世代（20～40 代）との意見交換等の結果も補完します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

本計画の策定過程において，公共施設に関する意識調査として「これからの公共施

設に関する市民アンケート」を実施しました。 

対象者は，2019（令和元）年 6 月 10 日時点で市内にお住いの 18 歳以上の方

で，無作為に 3,000 人を抽出して実施し，1,097 通の有効回答（回答率 36.6％）

がありました。 

 アンケート内容及びアンケート結果については，第 6 章 資料編をご覧ください。 
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（３）評価結果に基づく施設の方向性の判定 

まず，（１）における定量的評価によって得られた利用状況（ソフト）の偏差値及び老朽

化（ハード）の２軸で４つの象限に区分し，長寿命化対策等の優先順位を検討する判断材

料として用います。さらに，（２）における定性的評価を加味して施設の方向性を判定しま

す。 

 

図表：ポートフォリオ分析 

 
 

 

 利用状況の偏差値が，50 以上が「高い」，50 未満が「低い」。 

 残寿命割合が，0.5 以上が「低い」，0.5 未満が「高い」。 

 

 

  継続活用       ⇒ 施設改修の必要性はなく，利用率も高い。 

計画的に改修を実施する。 

  見直し検討対象（ⅰ） ⇒ 施設改修の必要性は無いが，利用率が低い。 

施設改修の複合化や転用を検討する。 

見直し検討対象（ⅱ） ⇒ 施設が老朽化しているが，利用率が高い。 

               改築や長寿命化改修を実施する。 

見直し検討対象（ⅲ） ⇒ 施設が老朽化しており，利用率も低い。 

集約化，複合化に加え，除却，譲渡を検討する。 

 

高

低

利
用
状
況

高 低老朽化

見直し検討対象（ⅱ）

見直し検討対象（ⅲ） 見直し検討対象（ⅰ）

継続活用
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3 対策の方法について 

 

総合管理計画では，基本的な考え方のひとつに施設の「保有量の適正化」を掲げており，

人口減少，人口構成の変化に伴う，公共施設等の需要減少を見据え施設総量を抑制してい

く上で，施設の複合化や集約化（統合）に取り組む必要があるとしています。 

施設の適正なあり方を検討していくにあたり，以下のような対策（手段）があるため，

検討し推進します。 

  

 

【長寿命化】 

当初の躯体の耐久性及び内装設備機能の向上を行う改修。 

【複合化】 

改築：複数の異なる機能を有する施設を，新たな建物を建設して，複合化を図る。 

長寿命化：既存の施設を長寿命化し，異なる機能を有する施設を統合し，複合化を図る。 

【集約化】 

改築：複数の類似機能を有する施設を，新たな建物を建設して，集約化を図る。 

長寿命化：既存の施設を長寿命化し，類似機能を有する施設を統合し，集約化を図る。 

【改築】 

建築物の全部を除却し，従前のものと著しく異ならない規模の建築物を建てる。 

【維持管理】 

長寿命化や大規模改修を実施せずに使用を継続する。 

【転用】 

現行の行政目的を廃止し，新たな目的に転換する。 

【貸付】 

「無償」又は「有償」で貸付する。 

【譲渡】 

「無償」又は「有償」で譲渡する。 

【除却】 

施設の取壊しを行う。 
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４ 施設の複合化・集約化について 

 

施設の複合化とは，複数の異なる機能を有する施設をひとつの建物にまとめることをい

います。これにより，人員配置や維持管理の効率化を図ることができます。現在，本市に

は，地区市民センターと公民館，隣保館と児童センターなどの複合施設があります。 

全国的な事例においても，学校の空き教室を活用し，幼稚園，放課後児童クラブ，高齢

者支援施設としての活用や，図書館や文化ホール，生涯学習施設等の文化施設を集約して

複合化している例などがあります。 

また，施設の集約化とは，同一機能あるいは類似機能を有する複数の施設をひとつにま

とめることをいいます。統合と表現されることもあります。本市における総合管理計画策

定以降の取組としては，公立幼稚園の集約化があります。 

 

図表：複合化・集約化イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複合化 

集約化 
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本計画の策定において実施した市民アンケートでは，複合化や集約化の取組について「積

極的に推進してほしい」「検討してほしい」という意見が約８割となっており，総合管理計

画の示す施策の方向性にはおおむね合意が得られていると考えられます。 

 

図表：複合化・集約化についての意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加えて，今後の公共施設の整備について「段階的に数を減らす」「積極的に数を減らす」

という意見が約６割となっています。 

 

図表：老朽化問題への取り組みについての意見 

 

① 6.0%
② 2.6%

③ 14.3%

④ 48.8%

⑤ 10.8%

⑥ 10.4%

⑦ 1.4%
⑧ 5.7%

①現状，施設が不足しているため，地域ニーズに応え，積極的に新設・建

替えを行う。

②公共施設への財源を確保するため，他のサービスを削減しても，段階的

に新設・建替えを行う。

③現在ある施設を現状のまま維持するための延命や，同規模での建替えを

行う。

④子や孫の世代に負担が増えないよう，施設の優先度・市民ニーズを考慮

し，施設を複合化するなどしつつ，段階的に規模や数を減らす。

⑤子や孫の世代の負担が減らせるよう，優先度を考慮しつつ，積極的に数

を減らす。

⑥わからない

⑦その他

⑧未回答

① 30%

② 49%

③ 6%

④ 1%

⑤ 1%

⑥ 10%

⑦ 3%

① 積極的に推進してほしい

② 検討してほしい

③ 現在のままでよい

④ どちらかといえば反対

⑤ 反対

⑥ わからない

⑦ 未回答
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また，複合化先の候補については，「公民館」の回答が最も多く約４割を占めています。

以上から，本計画では，複合化・集約化の推進を基本的な方針とします。 

複合化については，市民アンケートの結果を踏まえて，本市における公民館数が３１館

であり，小学校と同程度に配置されていることから，まずは推進期間の 2020（令和２）

年度から 2031（令和１３）年度において小学校区単位での複合化に取り組みます。 

なお，総量抑制の観点から，複合化の実施においては，複合前より延床面積を縮減する

こととします。 

 

図表：複合化先の候補についての意見（ｎ＝1,097） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 施設の複合化等の進め方 

 

 本市においては，一定地域での利用を前提とする施設については，拠点化を図り小学校

（小学校区）を中心とした複合化等を推進します。 

また，市内全域をカバーし，広域で利用する施設は，場所の選定前に，施設の必要性を

検討し，その上で他の施設（機能）との複合化等を推進します。 

本計画では，市内全域での公共施設等の再配置や統廃合といった総合的な検討は行いま

せんが，施設担当課で統廃合等を検討する場合に再配置（再編）計画※を策定し，地域等

の関係者と協議しながら進めていきます。また，その際は適宜，本計画を改定します。 

※参考：鈴鹿市学校規模適正化・適正配置に関する基本方針（2018（平成 30）年 3 月策定） 

 

複合施設等の整備に当たっては，民間提案や民間活力の導入等の多様な PPP/PFI 手法

を検討し，財政負担の抑制や施設サービスの向上といった効果的・効率的な施設の整備，

維持管理を推進します。

① 13.4% ② 5.0%

③ 42.0%

④ 23.3%

⑤

9.5%

⑥ 6.7%
① 小学校

② 中学校

③ 公民館

④ 民間施設

⑤ その他

⑥ 未回答



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 
 

個別施設の状態と方向性 
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１ 施設類型について 

  

 第３章では，施設の類型ごとに個別施設の状態と方向性を記載しています。施設の分類

については，図表「施設分類表」のとおりです。 

 

図表：施設分類表 

 

 分類表に示された中分類別ごとに，次の項目について記載しています。 

 

大分類 中分類 小分類

ⅰ集会施設 公民館・ふれあいセンター

ⅱ集会施設 コミュニティセンター等

ⅲ文化施設

ⅰ図書館等

ⅱ博物館等

ⅰスポーツ施設

ⅱ保養施設

ⅰ産業系施設

ⅱその他産業系施設

ⅰ学校 小学校

ⅱ学校 中学校

ⅲ学校 さつき教室

ⅳその他教育施設 学校給食センター

ⅴその他教育施設 人権教育施設

ⅰ幼稚園・保育所

ⅱ幼児・児童施設 児童センター等

ⅲ幼児・児童施設 放課後児童クラブ

ⅰ障害福祉施設 生活介護施設

ⅱ障害福祉施設 療育センター

ⅲ障害福祉施設 就労継続支援施設

ⅳ保健施設

（８）医療施設 ⅰ医療施設

ⅰ庁舎等 市役所

ⅱ庁舎等 地区市民センター

ⅲ庁舎等 消防施設

ⅳその他行政系施設 河川防災センター

ⅴその他行政系施設 男女共同参画センター

ⅵその他行政系施設 観光案内所

（１０）市営住宅 ⅰ市営住宅

（１１）供給処理施設 ⅰ供給処理施設 廃棄物処理施設

ⅰ自転車駐車場

ⅱ斎苑

ⅲ倉庫

ⅳその他

（７）保健・福祉施設

（９）行政系施設

（１２）その他

（１）市民文化系施設

（２）社会教育系施設

（３）スポーツ・レクリエーション系施設

（４）産業系施設

（５）学校教育系施設

（６）子育て支援施設
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  施設の設置目的や事業などを記載しています。 

 

 

 

 該当する中分類の施設ごとに，施設名，所在地，建築年度等の情報が記載されていま

す。（令和２年４月１日時点） 

 

 

 

  各施設の利用状況について，これまでの稼働率等の評価指標データを記載しています。 

なお，利用状況を数値で表すことが困難な施設は，記載していません。 

※「第 2 章 ２（１）施設の利用状況及び老朽化による定量的評価」Ｐ.17 参照 

 

 

 

  利用状況及び老朽化の高低で４つの象限に区分し，定量的評価結果を示しています。

項目がどの象限に入るかで，改善すべき事項を明確にし，長寿命化対策等の優先順位を

検討する判断材料として用います。 

※「第 2 章 ２（３）評価結果に基づく施設の方向性の判定」Ｐ.20 参照 

なお，施設の利用状況の記載がない施設は，ポートフォリオ図に掲載していません。ま

た，同様の理由により中分類単位でポートフォリオ図を掲載していない場合もあります。 

  

 

 

  本計画の策定過程において，公共施設に関する意識調査として「これからの公共施設

に関する市民アンケート」を実施しました。その回答のうち，施設の利用状況，利用満

足度，施設の充足度の 3 項目をグラフで掲載しています。 

※「第６章 資料編 2 これからの公共施設に関する市民アンケート」Ｐ.160 参照 

  なお，学校，消防施設，清掃処理施設等のように，利用者の意思にかかわらず必要と

される施設についてはアンケート調査の対象外のため，グラフの掲載はしていません。 

 

 

 

  定量的評価，定性的評価及び社会背景や市の財政状況等を考慮して検討した今後の施

設の方向性を示しています。 

施設の概要 

 

施設一覧 

ポートフォリオ図（定量的評価） 

アンケート（定性的評価） 

施設類型ごとの施設の方向性 

施設の利用状況 
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２ 施設類型ごとの個別施設の状態と方向性 

（１）市民文化系施設 

ⅰ. 集会施設（公民館・ふれあいセンター） 

公民館・ふれあいセンターは，住民の教養を向上，健康の増進等を図り，生活文化の

振興，社会福祉の増進に寄与することを目的とし，高齢者教室・乳幼児教室などの事業

を実施する施設です。 

 

①  施設一覧（３２施設） 

 

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）

複合施設

のうち

公民館の

延床面積

小学校区 担当課

1 国府公民館･国府地区市民センター 国府町3294番地 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 409.77 369.74 国府小学校 地域協働課

2 住吉公民館 住吉一丁目22番3号 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 360.91 - 明生小学校 地域協働課

3 庄野公民館･庄野地区市民センター 庄野町17番7号 昭和60 35 鉄筋コンクリート造 408.09 366.09 庄野小学校 地域協働課

4 加佐登公民館･加佐登地区市民センター 高塚町1068番地の1 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 413.87 377.2 加佐登小学校 地域協働課

5 （新）牧田公民館･牧田地区市民センター 平田東町4番11号 令和元 1 鉄骨造 637.74 543.01 牧田小学校 地域協働課

6 牧田公民館･牧田地区市民センター 弓削二丁目6番30号 昭和49 46 鉄筋コンクリート造 407.62 316.77 牧田小学校 地域協働課

7 清和公民館 算所五丁目21番1号 平成13 19 鉄骨造 455.2 - 清和小学校 地域協働課

8 石薬師公民館･石薬師地区市民センター 石薬師町2022番地の1 昭和52 43 鉄筋コンクリート造 427.37 386.76 石薬師小学校 地域協働課

9 白子公民館 江島本町1番1号 昭和63 32 鉄筋コンクリート造 511.1 - 白子小学校 地域協働課

10 旭が丘公民館 中旭が丘三丁目13番30号 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 417.76 - 旭が丘小学校 地域協働課

11 愛宕公民館 東江島町21番6号 平成6 26 鉄筋コンクリート造 377.67 - 愛宕小学校 地域協働課

12 鼓ヶ浦公民館 寺家一丁目11番15号 平成2 30 鉄筋コンクリート造 377.17 - 鼓ヶ浦小学校 地域協働課

13 稲生公民館･稲生地区市民センター 稲生塩屋三丁目2番34号 平成21 11 鉄骨造 597.43 526.37 稲生小学校 地域協働課

14 飯野公民館･飯野地区市民センター 西條町463番地 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 413.41 373.2 神戸小学校 地域協働課

15 河曲公民館・河曲地区市民センター
河田町370番地の10

十宮町788番地の1
昭和51 44 鉄筋コンクリート造 494.58 340.06 河曲小学校 地域協働課

16 一ノ宮公民館 一ノ宮町1755番地 平成9 23 鉄筋コンクリート造 379.02 - 一ノ宮小学校 地域協働課

17 長太公民館 北長太町289番地 昭和61 34 鉄筋コンクリート造 396.37 - 長太小学校 地域協働課

18 箕田公民館･箕田地区市民センター 中箕田町1131番地の1 平成14 18 鉄骨造 530.83 474.2 箕田小学校 地域協働課

19 玉垣公民館･玉垣地区市民センター 北玉垣町980番地 平成17 15 鉄骨造 775.1 699.8 玉垣小学校 地域協働課

20 若松公民館･若松地区市民センター 若松中二丁目3番8号 平成21 11 鉄骨造 601.58 527.79 若松小学校 地域協働課

21 神戸公民館 神戸二丁目17番40号 昭和49 46 鉄筋コンクリート造 354.52 - 神戸小学校 地域協働課

22 栄公民館･栄地区市民センター 五祝町1073番地 平成27 5 鉄骨造 567.74 501.48 栄小学校 地域協働課

23 郡山公民館 郡山町540番地の8 平成10 22 鉄骨造 379.02 - 郡山小学校 地域協働課

24 天名公民館･天名地区市民センター 御薗町2297番地 昭和52 43 鉄筋コンクリート造 413.91 373.31 天名小学校 地域協働課

25 合川公民館・合川地区市民センター 三宅町2141番地 昭和49 46 鉄筋コンクリート造 537.41 407.17 合川小学校 地域協働課

26 井田川公民館･井田川地区市民センター 西冨田町11番地 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 376.52 346.62 井田川小学校 地域協働課

27 久間田公民館･久間田地区市民センター 下大久保町797番地の1 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 392.24 362.32 鈴西小学校 地域協働課

28 椿公民館･椿地区市民センター 山本町747番地の2 昭和50 45 鉄筋コンクリート造 414.78 374.88 椿小学校 地域協働課

29 深伊沢公民館･深伊沢地区市民センター 深溝町1560番地の1 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 398.93 368.08 鈴西小学校 地域協働課

30 鈴峰公民館･鈴峰地区市民センター 伊船町1009番地の5 昭和57 38 鉄筋コンクリート造 463.65 400.71 深伊沢小学校 地域協働課

31 庄内公民館･庄内地区市民センター 東庄内町2430番地の2 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 477.39 437.39 庄内小学校 地域協働課

32 ふれあいセンター 南玉垣町6600番地 平成5 27 鉄筋コンクリート造 1345.27 - 桜島小学校 地域協働課

地区市民センターと複合化されている施設については，Ｐ.82「 ⅱ. 庁舎等（地区市民センター）」にも記載しています。 
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②  施設の利用状況 

 

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 平均

1 国府公民館･国府地区市民センター 稼働率（％） 27.6% 29.0% 29.4% 29.2% 28.2% 28.7%

2 住吉公民館 稼働率（％） 17.1% 15.8% 15.8% 16.0% 16.1% 16.2%

3 庄野公民館･庄野地区市民センター 稼働率（％） 23.3% 24.2% 22.1% 22.8% 22.3% 23.0%

4 加佐登公民館･加佐登地区市民センター 稼働率（％） 22.4% 23.8% 25.9% 26.6% 29.8% 25.7%

5 （新）牧田公民館･牧田地区市民センター 稼働率（％） ― ― ― ― ― ―

6 牧田公民館･牧田地区市民センター 稼働率（％） 35.5% 36.4% 30.5% 32.1% 31.8% 33.3%

7 清和公民館 稼働率（％） 36.5% 38.0% 34.9% 34.4% 34.8% 35.7%

8 石薬師公民館･石薬師地区市民センター 稼働率（％） 29.2% 28.8% 24.3% 21.8% 21.8% 25.2%

9 白子公民館 稼働率（％） 26.0% 24.3% 23.4% 22.3% 21.8% 23.5%

10 旭が丘公民館 稼働率（％） 36.0% 34.4% 34.9% 34.6% 34.3% 34.8%

11 愛宕公民館 稼働率（％） 22.3% 21.8% 20.6% 20.0% 18.9% 20.7%

12 鼓ヶ浦公民館 稼働率（％） 20.2% 19.5% 20.4% 18.8% 18.7% 19.5%

13 稲生公民館･稲生地区市民センター 稼働率（％） 23.5% 31.9% 28.0% 26.0% 24.1% 26.7%

14 飯野公民館･飯野地区市民センター 稼働率（％） 26.4% 27.6% 25.5% 25.0% 27.1% 26.3%

15 河曲公民館・河曲地区市民センター 稼働率（％） 40.9% 30.9% 30.1% 27.6% 27.6% 31.4%

16 一ノ宮公民館 稼働率（％） 22.7% 24.2% 25.9% 27.4% 26.8% 25.4%

17 長太公民館 稼働率（％） 25.9% 27.5% 28.4% 26.6% 24.8% 26.6%

18 箕田公民館･箕田地区市民センター 稼働率（％） 23.1% 21.7% 21.4% 20.7% 21.6% 21.7%

19 玉垣公民館･玉垣地区市民センター 稼働率（％） 18.3% 18.5% 16.8% 16.2% 15.5% 17.1%

20 若松公民館･若松地区市民センター 稼働率（％） 39.9% 17.1% 27.0% 22.2% 23.5% 25.9%

21 神戸公民館 稼働率（％） 16.4% 20.0% 19.9% 19.7% 20.0% 19.2%

22 栄公民館･栄地区市民センター 稼働率（％） 21.4% 19.1% 20.3% 20.2% 22.2% 20.7%

23 郡山公民館 稼働率（％） 43.3% 42.7% 43.1% 41.6% 40.3% 42.2%

24 天名公民館･天名地区市民センター 稼働率（％） 13.5% 14.3% 14.8% 14.9% 13.3% 14.1%

25 合川公民館・合川地区市民センター 稼働率（％） 9.1% 9.6% 10.4% 9.4% 10.7% 9.8%

26 井田川公民館･井田川地区市民センター 稼働率（％） 21.0% 21.8% 27.3% 25.8% 24.4% 24.1%

27 久間田公民館･久間田地区市民センター 稼働率（％） 21.2% 18.5% 19.6% 29.5% 20.8% 21.9%

28 椿公民館･椿地区市民センター 稼働率（％） 11.8% 9.4% 11.6% 11.9% 10.5% 11.0%

29 深伊沢公民館･深伊沢地区市民センター 稼働率（％） 10.1% 9.6% 13.5% 13.7% 12.1% 11.8%

30 鈴峰公民館･鈴峰地区市民センター 稼働率（％） 16.7% 16.5% 16.7% 15.4% 16.4% 16.4%

31 庄内公民館･庄内地区市民センター 稼働率（％） 13.8% 12.8% 17.6% 18.1% 11.4% 14.7%

32 ふれあいセンター 稼働率（％） 37.4% 37.2% 37.7% 38.2% 38.8% 37.8%
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③  ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

 

④  アンケート（定性的評価） 
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⑤  施設類型ごとの施設の方向性 

 公民館・ふれあいセンターは，地域住民の生涯学習等の一定の役割を果たしており，長

寿命化を施設の方向性とします。また，運営については，指定管理者制度の導入も検討し

ていきます。 

推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり下記の計画をして

います。 

 

【2020（令和２）年度から 2023（令和５）年度】 

◆国府公民館・国府地区市民センター    長寿命化改修 

◆住吉公民館               長寿命化改修 

◆庄野公民館・庄野地区市民センター    長寿命化改修 

◆加佐登公民館・加佐登地区市民センター  長寿命化改修 

◆（旧）牧田公民館・牧田地区市民センター 有償譲渡 

 ※牧田公民館・牧田地区市民センターは 2020（令和２）年 6 月に移転。 

◆石薬師公民館・石薬師地区市民センター  長寿命化改修 

◆愛宕公民館               長寿命化改修 

◆長太公民館               長寿命化改修 

◆玉垣公民館・玉垣地区市民センター    長寿命化改修 

◆天名公民館・天名地区市民センター    複合化（改築） 

◆井田川公民館・井田川地区市民センター  長寿命化改修 

◆久間田公民館・久間田地区市民センター  長寿命化改修 

◆椿公民館・椿地区市民センター      長寿命化改修 

◆深伊沢公民館・深伊沢地区市民センター  長寿命化改修 

◆ふれあいセンター            長寿命化改修 

 

【2024（令和６）年度から 2031（令和１３）年度】 

◆白子公民館               長寿命化改修 

◆旭が丘公民館              長寿命化改修 

◆鼓ヶ浦公民館              長寿命化改修 

◆稲生公民館・稲生地区市民センター    大規模改修 

◆河曲公民館・河曲地区市民センター    長寿命化改修 

◆若松公民館・若松地区市民センター    大規模改修 

◆合川公民館・合川地区市民センター    長寿命化改修 

◆椿公民館・椿地区市民センター      長寿命化改修 

◆庄内公民館・庄内地区市民センター    長寿命化改修 

 

推進期間における取組がない施設については，2032（令和１４）年度以降に長寿命化

等の取組を実施する方針です。  
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ⅱ. 集会施設（コミュニティセンター等） 

 コミュニティセンターは，地域住民の連帯意識及び自治意識の高揚を図り，快適で住み

よい地域社会の形成に寄与することを目的とし，貸館を行う施設です。 

 隣保館は，市民の社会的，経済的及び文化的生活の向上並びに社会福祉の増進を図り，

健全な市民生活を育成し人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的とし，各種相

談事業や，啓発・福祉・交流事業を行う施設です。 

 その他の集会施設は，地域住民の交流や活動を目的とした施設です。 

 

① 施設一覧（１１施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 施設の利用状況 

 

 

 

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

33 牧田コミュニティセンター 稼働率（％） 29.5% 28.0% 28.5% 27.8% 26.0% 28.0%

34 白子コミュニティセンター 稼働率（％） 61.0% 57.9% 58.7% 56.9% 57.4% 58.4%

35 神戸コミュニティセンター 稼働率（％） 43.0% 43.4% 43.9% 43.0% 46.4% 43.9%

36 合川コミュニティセンター 稼働率（％） 13.1% 14.6% 23.4% 28.1% 30.7% 22.0%

37 一ノ宮市民館 稼働率（％） 18.6% 10.7% 9.4% 9.3% 13.8% 12.4%

38 一ノ宮団地隣保館･児童センター 稼働率（％） 5.7% 5.3% 4.9% 7.8% 8.8% 6.5%

39 一ノ宮団地集会所 なし ― ― ― ― ― ―

40 玉垣会館 稼働率（％） 37.8% 37.4% 33.3% 34.3% 37.9% 36.1%

41 地子町会議所 なし ― ― ― ― ― ―

42 八野集会所 なし ― ― ― ― ― ―

43 長法寺集会所 なし ― ― ― ― ― ―

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

33 牧田コミュニティセンター 平田東町5番10号 平成6 26 鉄筋コンクリート造 586.26 牧田小学校 地域協働課

34 白子コミュニティセンター 江島本町13番37号 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 318.39 白子小学校 地域協働課

35 神戸コミュニティセンター 神戸九丁目24番52号 昭和61 34 鉄筋コンクリート造 319.5 神戸小学校 地域協働課

36 合川コミュニティセンター 長法寺町1776番地 平成3 29 鉄筋コンクリート造 331.96 合川小学校 地域協働課

37 一ノ宮市民館 一ノ宮町870番地 昭和51 44 鉄筋コンクリート造 656.94 一ノ宮小学校 人権政策課

38 一ノ宮団地隣保館･児童センター 一ノ宮町500番地の47外 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 610.41 一ノ宮小学校 人権政策課

39 一ノ宮団地集会所 一ノ宮町500番地の56 平成2 30 木造 130.55 一ノ宮小学校 人権政策課

40 玉垣会館 東玉垣町522番地の1 昭和51 44 鉄筋コンクリート造 648.17 玉垣小学校 人権政策課

41 地子町会議所 地子町1140番地 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 133.56 飯野小学校 環境政策課

42 八野集会所 八野町642番地 昭和49 46 鉄筋コンクリート造 140.92 国府小学校 廃棄物対策課

43 長法寺集会所 長法寺町366番地の1 昭和48 47 鉄筋コンクリート造 150.64 合川小学校 廃棄物対策課
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③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

④ アンケート（定性的評価） 

ⅰ. 集会施設（公民館・ふれあいセンター）と同じ。（Ｐ.31） 

 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

【コミュニティセンター】 

地域の施設として住みよい地域社会の形成等一定の役割を果たしており，長寿命化を施

設の方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2020（令和

２）年度から 2023（令和５）年度の間に神戸コミュニティセンター，白子コミュニテ

ィセンター，2024（令和６）年度から 2031（令和１３）年度の間に合川コミュニテ

ィセンターの長寿命化改修を計画しています。 

牧田コミュニティセンターについては，2032（令和１４）年度以降に長寿命化の取組

を実施する方針です。また，将来的には公民館を含めた市全体の生涯学習の拠点整理と，

市民活動の拠点としてのコミュニティセンターの必要性とあり方について検討し，複合化

や集約化も検討していきます。 

 

【隣保館】 

 隣保館は，2016（平成 28）年 12 月施行の「部落差別の解消の推進に関する法律」

で，地方公共団体による相談体制の充実や実態調査の必要性が明記されたことにより，そ

の役割は今後ますます重要となるため，長寿命化を施設の方向性とします。 
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 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2024（令和

６）年度から 2031（令和１３）年度の間に一ノ宮市民館，一ノ宮団地隣保館・児童セ

ンター，玉垣会館の長寿命化改修を計画しています。 

  

【一ノ宮団地集会所】 

自治会や地域住民が地域活動の拠点として利用しており，推進期間（１２年間）におい

ては，施設維持に必要な小規模修繕による施設の継続を方向性とします。 

推進期間以降の方向性については，地元自治会と調整していきます。 

 

【地子町会議所】 

 斎苑の建設時に新設された施設であり，今後の斎苑の改築計画に合わせた改築を施設の

方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2028（令和 

１０）年度から 2031（令和１３）年度の間に改築を計画しています。 

 

【八野集会所，長法寺集会所】 

 自治会や地域住民が地域活動の拠点として利用する目的で建設した施設です。耐用年数

等を踏まえ，長寿命化を施設の方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2024（令和６）

年度から 2027（令和９）年度の間に八野集会所，長法寺集会所の長寿命化改修を計画し

ています。 
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ⅲ. 文化施設 

文化施設は，市民の文化及び教養の向上を図り，もって福祉の増進に寄与することを目

的とし，貸館を行う施設です。 

 

 

① 施設一覧（2 施設） 

 

 

 

② 施設の利用状況 

 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

 

 

 

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

44 イスのサンケイホール鈴鹿 神戸一丁目18番18号 昭和43 52 鉄筋コンクリート造 4723.91 神戸小学校 文化振興課

45 文化会館 飯野寺家町810番地 昭和63 32 鉄筋コンクリート造 5980.13 神戸小学校 文化振興課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

44 イスのサンケイホール鈴鹿 稼働率（％） 25.9% 29.4% 30.5% 44.7% 35.2% 33.1%

45 文化会館 稼働率（％） 33.7% 31.7% 32.8% 33.5% 32.5% 32.8%
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④ アンケート（定性的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

施設設備の老朽化及び法改正に適合させるための改修が必要となった際は，特殊建築物

定期点検結果報告及び各種保守点検結果等による劣化状況及び修繕経過年数を踏まえ，長

寿命化を施設の方向性とします。イスのサンケイホール鈴鹿（市民会館）については，

2016（平成２８）年度から 2017（平成２９）年度にかけて天井の耐震化及びトイレ

のバリアフリー化などの長寿命化改修を実施しました。 

推進期間（１２年間）における取組としては，2022（令和４）年度に文化会館の長寿

命化改修を計画しています。 
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（２）社会教育系施設 

ⅰ. 図書館等 

図書館は，図書，記録その他必要な資料を収集し，整理し，保存して，一般公衆の利用

に供し，その教養，調査研究，レクリエーション等に資することを目的とする施設です。 

 

① 施設一覧（2 施設） 

 

 

② 施設の利用状況 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

 

 

 

 

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

46 図書館 飯野寺家町812番地 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 2,951.54 神戸小学校 図書館

47 図書館江島分館 中江島町3番27号 平成5 27 鉄筋コンクリート造 508.49 愛宕小学校 図書館

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

46 図書館
利用者数等の増減

利用者数（人）
293,884 296,165 296,128 285,379 289,218 292,155

47 図書館江島分館
利用者数等の増減

利用者数（人）
― 18,668 20,908 28,859 29,400 24,459
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④ アンケート（定性的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

図書館，江島分館ともに，長寿命化を施設の方向性とします。 

推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2024（令和６）

年度から 2031（令和１３）年度の間に図書館，江島分館の長寿命化改修を計画していま

す。 

また，江島分館については，将来的には他の公共施設との複合化を検討していきます。 
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ⅱ. 博物館等 

 博物館等は，市民の教育，学術及び文化の発展並びに伝統産業の振興と発展に寄与する

こと等を目的とし，資料の展示や講座等を行う施設です。 

 

① 施設一覧（7 施設） 

 

 

② 施設の利用状況 

 

  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

48 考古博物館 国分町224番地 平成9 23 鉄筋コンクリート造 2778.42 河曲小学校 文化財課

49 庄野宿資料館 庄野町21-8 不明 不明 木造 507.12 庄野小学校 文化財課

50 佐佐木信綱記念館 石薬師町1707番地の3 昭和60 35 鉄筋コンクリート造 551.81 石薬師小学校 文化財課

51 伊勢型紙資料館 白子本町21-30 文化13 204 木造 326.98 白子小学校 文化財課

52 稲生民俗資料館 稲生西二丁目24番18号 平成4 28 鉄骨造 194 稲生小学校 文化財課

53 大黒屋光太夫記念館 若松中一丁目1番8号 平成16 16 鉄骨造 158.00 若松小学校 文化財課

54 伝統産業会館 寺家三丁目10番1号 昭和57 38 鉄筋コンクリート造 566.27 白子小学校 地域資源活用課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

48 考古博物館
利用者数等の増減

利用者数（人）
9,953 11,459 11,469 10,495 12,275 11,130

49 庄野宿資料館
利用者数等の増減

利用者数（人）
3,533 4,313 4,257 3,638 3,759 3,900

50 佐佐木信綱記念館
利用者数等の増減

利用者数（人）
5,210 5,845 5,691 4,745 3,711 5,040

51 伊勢型紙資料館
利用者数等の増減

利用者数（人）
4,536 4,616 4,784 4,392 4,087 4,483

52 稲生民俗資料館
利用者数等の増減

利用者数（人）
2,170 2,044 2,259 2,546 2,743 2,352

53 大黒屋光太夫記念館
利用者数等の増減

利用者数（人）
5,296 3,792 2,512 3,111 3,812 3,705

54 伝統産業会館 
利用者数等の増減

利用者数（人）
20,281 26,742 22,601 18,328 16,821 20,955
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③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ アンケート（定性的評価） 
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⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

【考古博物館，資料館等】 

 考古博物館・佐佐木信綱記念館（資料館）・稲生民俗資料館・大黒屋光太夫記念館につ

いては，長寿命化を施設の方向性とします。また，指定文化財等である庄野宿資料館・佐

佐木信綱記念館（生家等）・伊勢型紙資料館については，歴史的な木造建築物であること

から，必要な修繕を行いながらの維持管理を施設の方向性とします。 

推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2024（令和６）

年度から 2031（令和１３）年度の間に考古博物館，佐佐木信綱記念館（資料館）の長寿

命化改修，大黒屋光太夫記念館の大規模改修を計画しています。 

稲生民俗資料館については，2032（令和１４）年度以降に長寿命化の取組を実施する

方針です。 

 

【伝統産業会館】 

 伝統産業会館は，長寿命化を施設の方向性とします。 

推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2028（令和１０）

年度から 2031（令和１３）年度の間に長寿命化改修を計画しています。 
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（３）スポーツ・レクリエーション系施設 

ⅰ. スポーツ施設 

 スポーツ施設は，スポーツを通して住民の福祉を増進することを目的とし，大会や教室

の会場として使用する施設です。 

 

① 施設一覧（7 施設） 

 

 

② 施設の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

55 ＡＧＦ鈴鹿体育館 江島台一丁目1番1号 昭和47 48
鉄筋コンクリート造一

部鉄骨造
9578.28 愛宕小学校 スポーツ課

56 武道館 江島台二丁目6番1号 昭和62 33
鉄筋コンクリート造一

部鉄骨造
4017.6 愛宕小学校 スポーツ課

57 鼓ヶ浦サン・スポーツランド 寺家三丁目14番1号 昭和62 33 鉄筋コンクリート造 178.15 白子小学校 スポーツ課

58 ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 桜島町七丁目1番地の3 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 1759.32 桜島小学校 スポーツ課

59 石垣池公園市民プール 桜島町七丁目1番地の3 昭和57 38 鉄筋コンクリート造 374.95 桜島小学校 スポーツ課

60 石垣池公園野球場 桜島町七丁目1番地の3 昭和52 43 鉄筋コンクリート造 117.44 桜島小学校 スポーツ課

61 西部体育館 長澤町1828番地の2 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 1638.78 深伊沢小学校 スポーツ課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

55 ＡＧＦ鈴鹿体育館 稼働率（％） 62.1% 65.8% 65.6% 60.3% 0.0% 50.8%

56 武道館 稼働率（％） 51.7% 56.8% 60.1% 56.5% 61.9% 57.4%

57 鼓ヶ浦サン・スポーツランド 稼働率（％） 56.1% 53.2% 50.6% 50.4% 45.7% 51.2%

58 ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 稼働率（％） 86.1% 84.4% 86.4% 90.8% 89.0% 87.3%

59 石垣池公園市民プール
利用者数等の増減

利用者数（人）
14,539 17,731 17,496 15,858 13,708 15,866

60 石垣池公園野球場
利用者数等の増減

利用者数（人）
18,746 17,269 20,048 15,978 13,687 17,146

61 西部体育館 稼働率（％） 67.3% 71.5% 70.3% 73.8% 69.0% 70.4%
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③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

④ アンケート（定性的評価） 
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⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

 スポーツ施設の整備に当たっては，施設の利用の実態等に応じて安全の確保に努め，長

寿命化又は改築を施設の方向性とします。ＡＧＦ鈴鹿体育館については，2018（平成３

０）年度に長寿命化改修を実施しました。また，市民プールについては，除却の方針とし

ます。 

推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2023（令和５）

年度に市民プールの除却を，2028（令和１０）年度から 2031（令和１３）年度の間に

武道館，サンスポーツランドの長寿命化改修を計画しています。 

推進期間における取組がない施設については，2032（令和１４）年度以降に長寿命化

等の取組を実施する方針です。 
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ⅱ. 保養施設 

 小岐須渓谷山の家は，登山客やキャンプ場利用客の宿泊・休憩を目的とした施設です。 

 

① 施設一覧（１施設） 

 
 

② 施設の利用状況 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

④ 施設類型ごとの施設の方向性 

現在，危険個所については修繕を行っているものの老朽化が進んでいます。一方，利用

者数は減少が続いています。レジャーに対する市民ニーズが多様化する中，推進期間  

（１２年間）においては，施設維持に必要な小規模修繕による施設の継続を方向性としま

す。推進期間以降の方向性としては，地元関係者と協議を行い，転用，譲渡，除却等の方

法を検討します。  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

62 小岐須渓谷山の家 小岐須町1187番地 昭和57 38 木造 242.73 椿小学校 地域資源活用課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

62 小岐須渓谷山の家 稼働率（％） 3.2% 2.6% 3.0% 0.4% 1.5% 2.1%
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（４）産業系施設 

ⅰ. 産業系施設 

 鈴鹿地域職業訓練センターは，職業訓練実施による雇用の安定を目的とし，職業訓練や

貸館を行う施設です。 

 労働福祉会館は，労働者の福祉増進及び文化向上に資するとともに，市民の利用に供す

ることを目的とし，貸館を行う施設です。 

 農村環境改善センターは，農村の環境整備を組織的に推進することを目的とし，農業関

係会議やサークル活動等を行う施設です。 

 

① 施設一覧（3 施設） 

 

 

② 施設の利用状況 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）

築年数

（2020年）
構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

63 鈴鹿地域職業訓練センター 鈴鹿ハイツ1番20号 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 1501.14 稲生小学校 産業政策課

64 労働福祉会館 神戸地子町388番地 昭和50 45 鉄筋コンクリート造 1393.79 神戸小学校 産業政策課

65 農村環境改善センター 岸田町1549番地の12 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 1480.8 鈴西小学校 農林水産課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

63 鈴鹿地域職業訓練センター
利用者数等の増減

利用者数（人）
28,343 30,408 27,516 32,704 30,642 29,923

64 労働福祉会館
利用者数等の増減

利用者数（人）
27,638 27,127 26,556 18,346 22,202 24,374

65 農村環境改善センター 
利用者数等の増減

利用者数（人）
13,794 17,775 13,677 13,463 13,720 14,486
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④ アンケート（定性的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

【鈴鹿地域職業訓練センター】 

 現在は無償貸付を行っており，推進期間（１２年間）においても，無償貸付の継続を方

向性とします。 

 推進期間以降の方向性としては，長寿命化により施設を維持し，無償貸付を継続する方

針です。 

 

【労働福祉会館】 

 労働福祉会館は，長寿命化を施設の方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2024（令和６）

年度から 2027（令和９）年度の間に長寿命化改修を計画しています。 

また，将来的には他の公共施設との複合化等を検討していきます。 

 

【農村環境改善センター 】 

 農村総合整備モデル事業による補助事業にて建築した施設で，後に地域活性化・生活対

策臨時交付金にて施設長寿命化のため耐震補強工事事業を実施しており，処分制限期間年
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数 10 年を残しています。そのため，その期間内は，施設の取壊しや使用用途の変更には

課題が生じるため，推進期間（１２年間）においては，施設維持に必要な小規模修繕によ

る施設の継続を方向性とします。 

推進期間以降の方向性としては，処分制限期間経過の後，規模を縮小して改築し，隣接

する運動施設の管理施設として転用することを視野に入れ，本施設が持つ多目的利用に有

する機能は近隣の公民館や体育館等の施設への集約化を検討します。 
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ⅱ. その他産業系施設 

 一ノ宮共同作業場及び一ノ宮共同倉庫は，地域改善事業の一環として，東玉垣地区農業

用倉庫は農林同和対策事業として設置した施設です。 

 

① 施設一覧（3 施設） 

 

 

② 施設の利用状況 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

※東玉垣地区農業用倉庫は定量的評価を実施していません。 

  

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

66 一ノ宮共同作業場 高岡町773番地の1 昭和54 41 鉄骨造 1201.04 一ノ宮小学校 産業政策課

67 一ノ宮共同倉庫 一ノ宮町1892番地の3 昭和62 33 鉄骨造 316.2 一ノ宮小学校 産業政策課

68 東玉垣地区農業用倉庫 東玉垣町2871-1 平成9 23 鉄骨造 317.15 玉垣小学校 農林水産課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

66 一ノ宮共同作業場
利用者数等の増減

利用件数（件）
1 1 1 1 1 1

67 一ノ宮共同倉庫
利用者数等の増減

利用件数（件）
5 5 5 5 5 5

68 東玉垣地区農業用倉庫 なし ― ― ― ― ― ―
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④ 施設類型ごとの施設の方向性 

【一ノ宮共同作業場，一ノ宮共同倉庫】 

 現在は有償貸付を行っており，施設維持に必要な小規模修繕による有償貸付の継続を方

向性とします。 

 

【東玉垣地区農業用倉庫】 

 本施設は近代化施設整備事業にて建築した当該地区の利用者に限定された農業用倉庫で

あり，処分制限期間年数１５年を残していることに加え，近隣に集約化・複合化を可能と

する施設がないため施設の維持が必要です。そのため，推進期間（１２年間）においては，

施設維持に必要な小規模修繕による施設の継続を方向性とします。 

一方で，農業者の減少に伴い農業用倉庫としての需要は減少傾向にあることから，推進

期間以降の方向性としては，地域で他用途でも活用できるよう譲渡を検討します。  
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（５）学校教育系施設 

ⅰ. 学校（小学校） 

 小学校は，心身の発達に応じて，義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なもの

を施すことを目的とする施設です。 

 

① 施設一覧（30 施設） 

 

 

 

 

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

69 国府小学校 国府町2373番地の1 昭和52 43 鉄筋コンクリート造 6392.83 国府小学校 教育総務課

70 庄野小学校 庄野東二丁目5番35号 昭和48 47 鉄筋コンクリート造 4404.55 庄野小学校 教育総務課

71 加佐登小学校 高塚町1069番地 昭和46 49 鉄筋コンクリート造 5486.17 加佐登小学校 教育総務課

72 牧田小学校 岡田一丁目29番1号 昭和45 50 鉄筋コンクリート造 6072.79 牧田小学校 教育総務課

73 清和小学校 算所五丁目21番12号 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 4070.63 清和小学校 教育総務課

74 明生小学校 大池二丁目13番1号 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 4953.07 明生小学校 教育総務課

75 石薬師小学校 石薬師町1713番地 昭和47 48 鉄筋コンクリート造 5320.61 石薬師小学校 教育総務課

76 白子小学校 白子一丁目12番12号 昭和47 48 鉄筋コンクリート造 7186.2 白子小学校 教育総務課

77 旭が丘小学校 東旭が丘五丁目3番18号 平成18 14 鉄筋コンクリート造 11399 旭が丘小学校 教育総務課

78 愛宕小学校 東江島町23番15号 昭和50 45 鉄筋コンクリート造 5956.26 愛宕小学校 教育総務課

79 鼓ヶ浦小学校 寺家一丁目41番1号 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 5286.16 鼓ヶ浦小学校 教育総務課

80 稲生小学校 稲生三丁目10番1号 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 6764.34 稲生小学校 教育総務課

81 飯野小学校 三日市南二丁目1番7号 昭和50 45 鉄筋コンクリート造 6465.33 飯野小学校 教育総務課

82 河曲小学校 十宮町719番地の2 昭和45 50 鉄筋コンクリート造 5614.63 河曲小学校 教育総務課

83 一ノ宮小学校 一ノ宮町557番地 昭和43 52 鉄筋コンクリート造 6745.31 一ノ宮小学校 教育総務課

84 長太小学校 長太旭町五丁目4番5号 昭和41 54 鉄筋コンクリート造 6005.45 長太小学校 教育総務課

85 箕田小学校 南堀江一丁目1番1号 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 4124.41 箕田小学校 教育総務課

86 玉垣小学校 北玉垣町947番地 昭和51 44 鉄筋コンクリート造 7859.19 玉垣小学校 教育総務課

87 桜島小学校 桜島町四丁目12番地 昭和57 38 鉄筋コンクリート造 6279 桜島小学校 教育総務課

88 若松小学校 若松中一丁目4番1号 昭和48 47 鉄筋コンクリート造 4894.62 若松小学校 教育総務課

89 神戸小学校 神戸二丁目12番10号 昭和57 38 鉄筋コンクリート造 7676.19 神戸小学校 教育総務課

90 栄小学校 五祝町1845番地の2 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 4497.5 栄小学校 教育総務課

91 郡山小学校 郡山町710番地の6 平成2 30 鉄筋コンクリート造 7016.85 郡山小学校 教育総務課

92 天名小学校 御薗町2500番地 昭和40 55 鉄筋コンクリート造 2516.34 天名小学校 教育総務課

93 合川小学校 三宅町3694番地の2 昭和43 52 鉄筋コンクリート造 3349.02 合川小学校 教育総務課

94 井田川小学校 和泉町814番地 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 3055.1 井田川小学校 教育総務課

95 椿小学校 山本町750番地 昭和48 47 鉄骨造 3362.4 椿小学校 教育総務課

96 鈴西小学校 深溝町3172番地の1 昭和61 34 鉄筋コンクリート造 4625.64 鈴西小学校 教育総務課

97 深伊沢小学校 伊船町1693番地 昭和45 50 鉄筋コンクリート造 4557.09 深伊沢小学校 教育総務課

98 庄内小学校 東庄内町2458番地の1 昭和43 52 鉄筋コンクリート造 3089.89 庄内小学校 教育総務課
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② 施設の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO 施設名（代表棟名） 評価指標
Ｒ元年度

児童数

Ｒ21年度

推計児童数

Ｒ1⇒Ｒ21

児童増減数

増減率

（推計）

69 国府小学校 将来推計児童数 361 259 -102 -28.3%

70 庄野小学校 将来推計児童数 283 211 -72 -25.4%

71 加佐登小学校 将来推計児童数 289 221 -68 -23.5%

72 牧田小学校 将来推計児童数 393 230 -163 -41.5%

73 清和小学校 将来推計児童数 292 268 -24 -8.2%

74 明生小学校 将来推計児童数 268 180 -88 -32.8%

75 石薬師小学校 将来推計児童数 251 129 -122 -48.6%

76 白子小学校 将来推計児童数 416 399 -17 -4.1%

77 旭が丘小学校 将来推計児童数 827 738 -89 -10.8%

78 愛宕小学校 将来推計児童数 406 320 -86 -21.2%

79 鼓ヶ浦小学校 将来推計児童数 157 94 -63 -40.1%

80 稲生小学校 将来推計児童数 708 598 -110 -15.5%

81 飯野小学校 将来推計児童数 604 637 33 5.5%

82 河曲小学校 将来推計児童数 478 368 -110 -23.0%

83 一ノ宮小学校 将来推計児童数 470 349 -121 -25.7%

84 長太小学校 将来推計児童数 327 253 -74 -22.6%

85 箕田小学校 将来推計児童数 272 142 -130 -47.8%

86 玉垣小学校 将来推計児童数 760 641 -119 -15.7%

87 桜島小学校 将来推計児童数 755 563 -192 -25.4%

88 若松小学校 将来推計児童数 291 183 -108 -37.1%

89 神戸小学校 将来推計児童数 593 507 -86 -14.5%

90 栄小学校 将来推計児童数 189 123 -66 -34.9%

91 郡山小学校 将来推計児童数 242 156 -86 -35.5%

92 天名小学校 将来推計児童数 93 54 -39 -41.9%

93 合川小学校 将来推計児童数 96 46 -50 -52.1%

94 井田川小学校 将来推計児童数 145 76 -69 -47.6%

95 椿小学校 将来推計児童数 122 65 -57 -46.7%

96 鈴西小学校 将来推計児童数 227 167 -60 -26.4%

97 深伊沢小学校 将来推計児童数 148 85 -63 -42.6%

98 庄内小学校 将来推計児童数 72 39 -33 -45.8%
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③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

④ 施設類型ごとの施設の方向性 

全ての小学校は，文部科学省の「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」に基づき，

長寿命化を施設の方向性とします。児童数の減少が予測される小規模校は，他の小学校と

の統廃合，空き教室の他用途への転用（複合化）を視野に入れて施設の在り方を考えてい

きます。学校の統廃合，小中一貫校設置等の対応案を検討する場合，個別地域ごとの再配

置（再編）計画を策定します。また，小学校は，災害時の避難場所とされていることから，

市の防災計画等との関係を考慮していきます。 

推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり下記の計画をして

います。改修等を実施する棟については第４章に記載のとおりです。長寿命化改修の際

は，文部科学省の「小学校施設整備指針」にあるとおり，施設のバリアフリー化，多目的

教室，国際教室及び通級指導教室の設置等を考慮します。 

 

【2020（令和２）年度から 2023（令和５）年度】 

◆石薬師小学校（屋内運動場） 改築 

◆長太小学校（校舎）     長寿命化改修 

 

【2024（令和６）年度から 2031（令和１３）年度】 

◆国府小学校（校舎）     長寿命化改修 

◆庄野小学校（校舎）     長寿命化改修，複合化（長寿命化） 

◆庄野小学校（屋内運動場）  改築 

◆加佐登小学校（校舎）    長寿命化改修 
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◆牧田小学校（校舎）     長寿命化改修，複合化（長寿命化） 

◆牧田小学校（屋内運動場）  改築 

◆清和小学校（屋内運動場）  長寿命化改修 

◆明生小学校（屋内運動場）  長寿命化改修 

◆石薬師小学校（校舎）    長寿命化改修，複合化（長寿命化） 

◆白子小学校（校舎）     長寿命化改修，複合化（長寿命化） 

◆愛宕小学校（校舎）     長寿命化改修，複合化（長寿命化） 

◆鼓ヶ浦小学校（屋内運動場） 長寿命化改修 

◆稲生小学校（屋内運動場）  長寿命化改修 

◆飯野小学校（校舎）     長寿命化改修 

◆河曲小学校（校舎）     長寿命化改修 

◆河曲小学校（屋内運動場）  改築 

◆一ノ宮小学校（校舎）    長寿命化改修 

◆長太小学校（校舎）     長寿命化改修 

◆箕田小学校（屋内運動場）  長寿命化改修 

◆玉垣小学校（校舎）     長寿命化改修 

◆桜島小学校（屋内運動場）  長寿命化改修 

◆若松小学校（校舎）     長寿命化改修，複合化（長寿命化） 

◆若松小学校（屋内運動場）  長寿命化改修 

◆天名小学校（校舎）     長寿命化改修 

◆天名小学校（屋内運動場）  長寿命化改修 

◆合川小学校（校舎）     長寿命化改修 

◆井田川小学校（屋内運動場） 長寿命化改修 

◆椿小学校（校舎）      長寿命化改修 

◆深伊沢小学校（校舎）    長寿命化改修 

◆庄内小学校（校舎）     複合化（長寿命化） 

◆庄内小学校（屋内運動場）  長寿命化改修 

 

推進期間における取組がない施設については，2032（令和１４）年度以降に長寿命化

や複合化等の取組を実施する方針です。 
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ⅱ. 学校（中学校） 

 中学校は，小学校における教育の基礎の上に，心身の発達に応じて，義務教育として行

われる普通教育を施すことを目的とする施設です。 

 

① 施設一覧（10 施設） 

 

 

 

② 施設の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

99 平田野中学校 国府町9105番地の1 平成26 6 鉄筋コンクリート造 11,752.35 国府小学校 教育総務課

100 白鳥中学校 加佐登三丁目1番1号 昭和39 56 鉄筋コンクリート造 8129.9 加佐登小学校 教育総務課

101 白子中学校 中旭が丘四丁目5番62号 昭和36 59 鉄筋コンクリート造 10749.63 旭が丘小学校 教育総務課

102 鼓ヶ浦中学校 寺家四丁目11番1号 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 7480.62 白子小学校 教育総務課

103 創徳中学校 三日市町1803番地の8 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 8472.39 飯野小学校 教育総務課

104 神戸中学校 十宮町1335番地 平成21 11 鉄筋コンクリート造 15228.68 河曲小学校 教育総務課

105 大木中学校 北堀江二丁目15番1号 昭和37 58 鉄筋コンクリート造 7760.67 箕田小学校 教育総務課

106 千代崎中学校 東玉垣町2863番地 昭和37 58 鉄筋コンクリート造 7872.23 玉垣小学校 教育総務課

107 天栄中学校 秋永町1839番地 昭和45 50 鉄筋コンクリート造 7147.05 栄小学校 教育総務課

108 鈴峰中学校 長澤町1867番地の1 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 6756.06 深伊沢小学校 教育総務課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標
Ｒ元年度

生徒数

Ｒ21年度

推計生徒数

Ｒ1⇒Ｒ21

生徒増減数

増減率

（推計）

99 平田野中学校 将来推計生徒数 445 356 -89 -20.0%

100 白鳥中学校 将来推計生徒数 464 249 -215 -46.3%

101 白子中学校 将来推計生徒数 920 748 -172 -18.7%

102 鼓ヶ浦中学校 将来推計生徒数 403 330 -73 -18.1%

103 創徳中学校 将来推計生徒数 626 536 -90 -14.4%

104 神戸中学校 将来推計生徒数 803 587 -216 -26.9%

105 大木中学校 将来推計生徒数 411 229 -182 -44.3%

106 千代崎中学校 将来推計生徒数 557 417 -140 -25.1%

107 天栄中学校 将来推計生徒数 409 341 -68 -16.6%

108 鈴峰中学校 将来推計生徒数 281 164 -117 -41.6%
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③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

④ 施設類型ごとの施設の方向性 

 全ての中学校は，文部科学省の「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」に基づき，

長寿命化を施設の方向性とします。生徒数の減少が予測される小規模校は，空き教室の他

用途への転用（複合化）を視野に入れて施設の在り方を考えていきます。小中一貫校設置

等の対応案を検討する場合，個別地域ごとの再配置（再編）計画を策定します。 

推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり下記の計画をして

います。改修等を実施する棟については第４章に記載のとおりです。長寿命化改修の際は，

文部科学省の「中学校施設整備指針」にあるとおり，施設のバリアフリー化，少人数指導

教室，国際教室及び通級指導教室の設置等を考慮します。 

 

【2020（令和２）年度から 2023（令和５）年度】 

◆大木中学校（校舎）  改築 

◆白鳥中学校（校舎）  長寿命化改修 

◆白子中学校（校舎）  長寿命化改修 

◆千代崎中学校（校舎） 長寿命化改修 

 

【2024（令和６）年度から 2031（令和１３）年度】 

◆白子中学校（校舎）  長寿命化改修 

◆天栄中学校（校舎）  長寿命化改修 

◆鈴峰中学校（屋内運動場）  長寿命化改修 

◆鼓ヶ浦中学校（屋内運動場） 長寿命化改修 
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◆創徳中学校（屋内運動場）  長寿命化改修 

 

推進期間における取組がない施設については，2032（令和１４）年度以降に長寿命化

や複合化等の取組を実施する方針です。  
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ⅲ. 学校（さつき教室） 

さつき教室は，不登校の児童及び生徒に対し，学校生活への適応のための指導，助言等

を行い，学校生活への復帰や社会的自立を支援することを目的とする施設です。 

 

① 施設一覧（１施設） 

 
 

② 施設の利用状況 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

④ 施設類型ごとの施設の方向性 

国や県の調査結果では，不登校児童生徒は近年増加しています。本市においても不登校

や不登校傾向を示す児童生徒がいます。さつき教室については不登校児童生徒等の進路保

障や居場所，相談窓口としての役割から，他施設との複合化は当該児童生徒が利用しにく

くなると考えられるため，長寿命化を施設の方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2024（令和６）

年度から 2027（令和９）年度の間に大規模改修を計画しています。 

 

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

109 さつき教室 高塚町1843番地の10 平成15 17 鉄骨造 123.93 加佐登小学校 教育支援課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

109 さつき教室
利用者数等の増減

利用者数（人）
459 382 445 516 637 488
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ⅳ. その他教育施設（学校給食センター） 

 学校給食センターは，学校給食の実施を目的とした施設です。 

 

① 施設一覧（2 施設） 

 

 

② 施設の利用状況 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

④ 施設類型ごとの施設の方向性 

学校給食は,「義務教育諸学校の設置者は,当該義務教育諸学校において学校給食が実施さ

れるように努めなければならない。」と学校給食法で定められています。よって，継続的

に使用する必要がある施設であり長寿命化を施設の方向性とします。 

推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2028（令和１０）

年度から 2031（令和１３）年度の間に学校給食センターの大規模改修を計画しています。 

第二学校給食センターについては，2032（令和１４）年度以降に長寿命化の取組を実

施する方針です。  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

110 学校給食センター 岡田町724番地 平成20 12 鉄骨造 2816.13 牧田小学校 教育総務課

111 第二学校給食センター 稲生四丁目2番50号 平成26 6 鉄骨造 3475.77 稲生小学校 教育総務課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

110 学校給食センター
利用者数等の増減

食数（食）
917,288 898,221 876,350 892,569 888,835 894,653

111 第二学校給食センター
利用者数等の増減

食数（食）
― 726,719 1,017,728 1,007,042 952,171 925,915
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ⅴ. その他教育施設（人権教育施設）  

人権教育施設は，人権教育を推進し，すべての市民の人権が尊重される社会を実現する

ことを目的とし，人権教育に係る事業や貸館を行う施設です。 

 

① 施設一覧（3 施設） 

 

 

② 施設の利用状況 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

※玉垣教育集会所は定量的評価を実施していません。 

  

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

112 人権教育センター 一ノ宮町500番地の46 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 148.5 一ノ宮小学校 教育支援課

113 一ノ宮教育集会所 一ノ宮町812番地 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 508.53 一ノ宮小学校 教育支援課

114 玉垣教育集会所 東玉垣町523番地の1 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 347.17 玉垣小学校 教育支援課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

112 人権教育センター
利用者数等の増減

利用者数（人）
5,376 5,349 5,247 5,178 5,239 5,278

113 一ノ宮教育集会所
利用者数等の増減

利用者数（人）
2,356 2,227 2,800 2,749 2,783 2,583

114 玉垣教育集会所 なし ― ― ― ― ― ―
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④ 施設類型ごとの施設の方向性 

【人権教育センター】 

地域の住民及び児童生徒が日常的に利用しており，地域住民を対照とした人権教育セン

ター主催のイベントも毎月複数回実施しています。さらに，本施設は人権相談機能を担っ

ています。併設する一ノ宮団地隣保館・児童センター（Ｐ.33 ⅱ. 集会施設参照）との相

互利用をしていることからも，長寿命化を施設の方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2028（令和１０）

年度から 2031（令和１３）年度の間に長寿命化改修を計画しています。 

 

【一ノ宮教育集会所】 

 地域住民が利用したり，地域の行事を行っており，長寿命化を施設の方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2028（令和 

１０）年度から 2031（令和１３）年度の間に長寿命化改修を計画しています。 

 

【玉垣教育集会所】 

 現在，放課後児童クラブへの貸付をしており，相当数の利用があります。併設する玉垣

会館（Ｐ.33 ⅱ. 集会施設参照）及び玉垣児童センター（Ｐ.67 ⅱ. 幼児・児童施設参

照）との相互利用をしていることからも，長寿命化を施設の方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2024（令和

6）年度から 2027（令和 9）年度に長寿命化改修を計画しています。 
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（６）子育て支援施設 

ⅰ. 幼稚園・保育所 

幼稚園は，義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして，幼児を保育し，幼児

の健やかな成長のために適当な環境を与えて，その心身の発達を助長することを目的と

する施設です。 

保育所は，保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うこ

とを目的とする施設です。 

 

① 施設一覧（21 施設） 

  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

115 国府幼稚園 国府町3519番地の1 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 766.3 国府小学校 子ども政策課

116 加佐登幼稚園 高塚町1087番地の1 昭和60 35 鉄筋コンクリート造 612.66 加佐登小学校 子ども政策課

117 白子幼稚園 白子一丁目12番12号 昭和61 34 鉄筋コンクリート造 648.3 白子小学校 子ども政策課

118 旭が丘幼稚園 東旭が丘五丁目3番33号 平成8 24 鉄筋コンクリート造 829.43 旭が丘小学校 子ども政策課

119 稲生幼稚園 稲生三丁目10番1号 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 512.85 稲生小学校 子ども政策課

120 飯野幼稚園 三日市南二丁目1番7号 昭和49 46 木造 524.16 飯野小学校 子ども政策課

121 箕田幼稚園 南堀江一丁目2番26号 平成元 31 鉄筋コンクリート造 370.83 箕田小学校 子ども政策課

122 玉垣幼稚園 北玉垣町734番地 昭和62 33 鉄筋コンクリート造 474.45 玉垣小学校 子ども政策課

123 神戸幼稚園 神戸七丁目4番12号 昭和44 51 木造 449.56 神戸小学校 子ども政策課

124 栄幼稚園 五祝町1068番地 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 354.72 栄小学校 子ども政策課

125 椿幼稚園 山本町750番地 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 258.67 椿小学校 子ども政策課

126 牧田保育所 大池二丁目2番2号 昭和62 33 鉄筋コンクリート造 1,000.75 明生小学校 子ども政策課

127 算所保育所 算所五丁目17番1号 昭和49 46 鉄骨造 850.73 清和小学校 子ども政策課

128 白子保育所 北江島町5番30号 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 489.9 愛宕小学校 子ども政策課

129 西条保育所 西条八丁目19番地の1 令和元 1 鉄骨造 1783.37 神戸小学校 子ども政策課

130 河曲保育所・子育て支援センターハーモニー 十宮町283番地 平成22 10 鉄筋コンクリート造 1518.46 河曲小学校 子ども政策課

131 一ノ宮保育所 一ノ宮町500番地の45 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 785.82 一ノ宮小学校 子ども政策課

132 玉垣保育所 東玉垣町1386番地の1 昭和43 52 木造 758.33 玉垣小学校 子ども政策課

133 神戸保育所 神戸四丁目4番40号 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 906.98 神戸小学校 子ども政策課

134 合川保育所 三宅町1749番地 昭和47 48 鉄骨造 431.97 合川小学校 子ども政策課

135 深伊沢保育所 深溝町352番地 昭和50 45 鉄骨造 537.02 鈴西小学校 子ども政策課
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② 施設の利用状況 

  

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

115 国府幼稚園 定員充足率（％） 27.9% 35.7% 32.9% 30.7% 35.7% 32.6%

116 加佐登幼稚園 定員充足率（％） 43.8% 38.1% 39.0% 29.5% 21.9% 34.5%

117 白子幼稚園 定員充足率（％） 37.1% 47.6% 43.8% 35.2% 32.4% 39.2%

118 旭が丘幼稚園 定員充足率（％） 97.9% 90.0% 82.1% 78.6% 81.4% 86.0%

119 稲生幼稚園 定員充足率（％） 58.1% 61.9% 63.8% 50.5% 44.8% 55.8%

120 飯野幼稚園 定員充足率（％） 57.1% 45.0% 50.7% 55.0% 49.3% 51.4%

121 箕田幼稚園 定員充足率（％） 24.3% 27.1% 17.1% 50.0% 55.7% 34.9%

122 玉垣幼稚園 定員充足率（％） 65.7% 63.8% 61.0% 52.4% 61.9% 61.0%

123 神戸幼稚園 定員充足率（％） 53.3% 49.5% 53.3% 64.8% 67.6% 57.7%

124 栄幼稚園 定員充足率（％） 34.3% 37.1% 34.3% 28.6% 14.3% 29.7%

125 椿幼稚園 定員充足率（％） 22.9% 8.6% 22.9% 31.4% 45.7% 26.3%

126 牧田保育所 定員充足率（％） 103.3% 89.3% 89.3% 83.3% 86.7% 90.4%

127 算所保育所 定員充足率（％） 91.3% 90.0% 83.3% 86.7% 78.7% 86.0%

128 白子保育所 定員充足率（％） 113.3% 100.0% 95.6% 93.3% 96.7% 99.8%

129 西条保育所 定員充足率（％） ― ― ― ― ― ―

130 河曲保育所・子育て支援センターハーモニー 定員充足率（％） 100.7% 102.0% 96.7% 95.3% 97.3% 98.4%

131 一ノ宮保育所 定員充足率（％） 95.0% 91.0% 93.0% 98.0% 94.0% 94.2%

132 玉垣保育所 定員充足率（％） 100.0% 95.3% 92.7% 96.0% 94.7% 95.7%

133 神戸保育所 定員充足率（％） 102.7% 98.7% 95.3% 100.0% 97.3% 98.8%

134 合川保育所 定員充足率（％） 95.0% 95.0% 92.5% 90.0% 88.8% 92.3%

135 深伊沢保育所 定員充足率（％） 80.0% 82.5% 83.8% 72.5% 70.0% 77.8%
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③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

※西条保育所は改築により評価データがないため定量的評価は実施していません。 

 

④ アンケート（定性的評価） 
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⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

 幼稚園については，健康で安全に過ごせる豊かな環境を確保し，地域との連携や周辺環

境との調和に配慮した施設の整備を行います。また，文部科学省の「学校施設の長寿命化

計画策定に係る手引」に基づき，長寿命化を施設の方向性とします。さらに，少子化や幼

児教育・保育の無償化の影響による施設利用者数の変化を見据え，「鈴鹿市立保育所・幼

稚園施設整備に関する基本方針」に基づき，施設の集約化を図ります。 

保育所については，ニーズの高まりを受け定員を維持し，そのための長寿命化を施設の

方向性としますが，同一敷地での仮園舎の建設場所の確保が難しい等，改修が困難な場合

には，改築の検討も並行して行います。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり下記の計画をして

います。 

 

【2020（令和２）年度から 2023（令和５）年度】 

◆旭が丘幼稚園               大規模改修 

◆牧田保育所                大規模改修 

◆合川保育所                長寿命化改修 

 

【2024（令和６）年度から 2031（令和１３）年度】 

◆飯野幼稚園                長寿命化改修 

◆玉垣幼稚園                集約化（改築） 

◆神戸幼稚園                長寿命化改修 

◆河曲保育所・子育て支援センターハーモニー 大規模改修 

◆一ノ宮保育所               長寿命化改修 

◆玉垣保育所                集約化（改築） 

◆深伊沢保育所               長寿命化改修 

 

 

推進期間における取組がない施設については，2032（令和１４）年度以降に長寿命化

等の取組を実施する方針です。 

 

  



67 

 

ⅱ. 幼児・児童施設（児童センター等） 

児童センターは，心身の健全な発育の支援や，人権意識の増進を目的として，児童に健

全な遊び場を提供し，遊戯・運動等の指導や各種行事・教室の開催等を行う施設です。 

 子育て応援館・子育て支援センターは，市民の子育てを支援し，もって児童の福祉の増

進を図ること等を目的とした施設です。 

 

① 施設一覧（3 施設） 

 

 

② 施設の利用状況 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

  

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）
築年数 構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

136 玉垣児童センター 東玉垣町527番地の1 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 323.86 玉垣小学校 人権政策課

137 子育て応援館 白子駅前6番33号 昭和47 48 鉄筋コンクリート造 1042.97 白子小学校 子ども政策課

138 子育て支援センターりんりん 御薗町4135番地の124 昭和60 35 鉄筋コンクリート造 514.94 天名小学校 子ども政策課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

136 玉垣児童センター
利用者数等の増減

利用者数（人）
13,164 12,809 13,477 14,981 12,515 13,389

137 子育て応援館
利用者数等の増減

利用者数（人）
― ― 5,315 4,849 4,985 5,050

138 子育て支援センターりんりん
利用者数等の増減

利用者数（人）
31,927 28,708 29,482 26,894 23,756 28,153
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④ アンケート（定性的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

【玉垣児童センター】 

 玉垣児童センターは，児童の安心安全な居場所として今後も重要な施設であり，長寿命

化を施設の方向性とします。 

推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2024（令和６）

年度から 2027（令和９）年度の間に長寿命化改修を計画しています。 

 

【子育て応援館】 

 施設建設から 50 年近くが経過する中，推進期間（１２年間）においては，施設維持に

必要な小規模修繕による施設の継続を方向性とします。 

推進期間以降の方向性としては，改築又は除却等の検討をします。 

 

【子育て支援センターりんりん】 

 他の公共施設との複合化を施設の方向性とします。 

推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2022（令和

４）年度に天名公民館・地区市民センターとの複合化（改築）を計画しています。 

  

85.7% 9.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設の利用状況（n=1,085）
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ⅲ. 幼児・児童施設（放課後児童クラブ） 

 放課後児童クラブは，児童福祉法に定める放課後児童健全育成事業を行う施設です。放

課後児童健全育成事業とは，保護者が労働等により昼間家庭にいない，小学校に就学して

いる児童に対し，授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて，子どもの状況や発

達段階を踏まえながら，その健全な育成を図る事業です。 

 

① 施設一覧（1９施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

139 放課後児童クラブ（国府） 国府町字平井2598-1 平成28 4 木造 115.94 国府小学校 子ども政策課

140 放課後児童クラブ（明生） 住吉一丁目7129-2 平成14 18 軽量鉄骨造 126.76 明生小学校 子ども政策課

141 放課後児童クラブ（庄野） 庄野東二丁目1360 昭和49 46 木造 361.68 庄野小学校 子ども政策課

142 放課後児童クラブ（牧田） 岡田町字吉原699 平成2 30 軽量鉄骨造 141.1 牧田小学校 子ども政策課

143 放課後児童クラブ（石薬師） 石薬師町字西裏2089-2 平成6 26 軽量鉄骨造 102.41 石薬師小学校 子ども政策課

144 放課後児童クラブ（白子） 白子二丁目7-38 平成7 25 軽量鉄骨造 81.69 白子小学校 子ども政策課

145 放課後児童クラブ（旭が丘） 東旭が丘四丁目7099-1 平成14 18 軽量鉄骨造 133.84 旭が丘小学校 子ども政策課

146 放課後児童クラブ（愛宕） 北江島町2319-7 平成12 20 軽量鉄骨造 142.76 愛宕小学校 子ども政策課

147 放課後児童クラブ（飯野） 阿古曽町2047-1 平成12 20 軽量鉄骨造 141.65 飯野小学校 子ども政策課

148 放課後児童クラブ（河曲） 河田町字天白1341 平成26 6 軽量鉄骨造 129.6 河曲小学校 子ども政策課

149 放課後児童クラブ（箕田） 南堀江一丁目168-1 平成24 8 軽量鉄骨造 121.60 箕田小学校 子ども政策課

150 放課後児童クラブ（桜島） 桜島町三丁目10-1 平成5 27 軽量鉄骨造 199.03 桜島小学校 子ども政策課

151 放課後児童クラブ（若松） 若松中一丁目3451-1 昭和52 43 木造 393 若松小学校 子ども政策課

152 放課後児童クラブ（神戸） 神戸八丁目15-4 平成9 23 軽量鉄骨造 154.59 神戸小学校 子ども政策課

153 放課後児童クラブ（栄） 五祝町字高縄手1068 平成27 5 軽量鉄骨造 97.5 栄小学校 子ども政策課

154 放課後児童クラブ（郡山） 郡山町字向山729-1 平成20 12 軽量鉄骨造 187.03 郡山小学校 子ども政策課

155 放課後児童クラブ（天名） 御薗町2500 昭和63 32 木造 232.56 天名小学校 子ども政策課

156 放課後児童クラブ（井田川） 和泉町字東垣内814 昭和55 40
鉄筋コンクリート造一
部鉄骨造

262.6 井田川小学校 子ども政策課

157 放課後児童クラブ（庄内） 東庄内町2458-1 昭和51 44 鉄骨造 283.23 庄内小学校 子ども政策課
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② 施設の利用状況 

 
※放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成 26 年 4 月 30 日 厚生

労働省令第 63 号）により，2015（平成 27）年度から定員が設定されたため，定員

充足率は当該年度以降の記載となっています。 

  

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

139 放課後児童クラブ（国府） 定員充足率（％） ― ― ― 113.3% 106.7% 110.0%

140 放課後児童クラブ（明生） 定員充足率（％） ― 88.0% 102.2% 82.2% 82.2% 88.7%

141 放課後児童クラブ（庄野） 定員充足率（％） ― ― 100.0% 63.3% 80.0% 81.1%

142 放課後児童クラブ（牧田） 定員充足率（％） ― 88.6% 90.0% 91.7% 95.0% 91.3%

143 放課後児童クラブ（石薬師） 定員充足率（％） ― 88.6% 78.6% 78.6% 75.7% 80.4%

144 放課後児童クラブ（白子） 定員充足率（％） ― 68.0% 78.0% 74.0% 70.0% 72.5%

145 放課後児童クラブ（旭が丘） 定員充足率（％） ― 89.2% 78.5% 83.6% 75.5% 81.7%

146 放課後児童クラブ（愛宕） 定員充足率（％） ― 97.9% 101.1% 101.1% 101.1% 100.3%

147 放課後児童クラブ（飯野） 定員充足率（％） ― 92.7% 100.0% 98.2% 94.5% 96.4%

148 放課後児童クラブ（河曲） 定員充足率（％） ― 100.0% 98.5% 100.0% 92.3% 97.7%

149 放課後児童クラブ（箕田） 定員充足率（％） ― 107.5% 115.0% 85.0% 100.0% 101.9%

150 放課後児童クラブ（桜島） 定員充足率（％） ― 99.1% 96.4% 96.4% 88.2% 95.0%

151 放課後児童クラブ（若松） 定員充足率（％） ― 70.0% 76.7% 86.7% 83.3% 79.2%

152 放課後児童クラブ（神戸） 定員充足率（％） ― 72.9% 80.4% 117.8% 124.4% 98.8%

153 放課後児童クラブ（栄） 定員充足率（％） ― ― 115.6% 142.2% 128.9% 128.9%

154 放課後児童クラブ（郡山） 定員充足率（％） ― 90.0% 98.6% 125.0% 109.3% 105.7%

155 放課後児童クラブ（天名） 定員充足率（％） ― 66.7% 73.3% 70.0% 80.0% 72.5%

156 放課後児童クラブ（井田川） 定員充足率（％） ― 116.0% 82.9% 82.5% 77.5% 89.7%

157 放課後児童クラブ（庄内） 定員充足率（％） ― 34.0% 62.0% 82.0% 80.0% 64.5%
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③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

④ アンケート（定性的評価） 

 ⅱ. 幼児・児童施設（児童センター等）と同じ。（Ｐ.68） 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

国の通知「『新・放課後子ども総合プラン』について」によると，放課後児童クラブを

整備する場合には，学校施設を徹底的に活用することとし，新たに開設する放課後児童ク

ラブの約 80％を小学校内で実施することを目標としています。また，既に小学校外で放

課後児童クラブを実施している場合についても，ニーズに応じ，小学校の空き教室を活用

することが望ましいとされています。そのため，小学校の空き教室の活用を基本とした複

合化を施設の方向性とし，空き教室がなく小学校との複合化が困難な場合は，長寿命化を

施設の方向性とするほか，他の公共施設の転用や民間施設の使用等についても検討します。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり下記の計画をして

います。 

 

【2020（令和２）年度から 2023（令和５）年度】 

◆放課後児童クラブ（桜島） 長寿命化改修 

 

【2024（令和６）年度から 2031（令和１３）年度】 

◆放課後児童クラブ（明生） 長寿命化改修 

◆放課後児童クラブ（庄野） 複合化（長寿命化） 

◆放課後児童クラブ（牧田） 複合化（長寿命化） 



72 

 

◆放課後児童クラブ（石薬師）複合化（長寿命化） 

◆放課後児童クラブ（白子） 複合化（長寿命化） 

◆放課後児童クラブ（旭が丘）長寿命化改修 

◆放課後児童クラブ（愛宕） 複合化（長寿命化） 

◆放課後児童クラブ（飯野） 長寿命化改修 

◆放課後児童クラブ（若松） 複合化（長寿命化） 

◆放課後児童クラブ（天名） 長寿命化改修 

◆放課後児童クラブ（井田川）長寿命化改修 

◆放課後児童クラブ（庄内） 複合化（長寿命化） 

 

推進期間における取組がない施設については，2032（令和１４）年度以降に複合化等

の取組を実施する方針です。 
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（７）保健・福祉施設 

ⅰ. 障害福祉施設（生活介護施設） 

 生活介護施設は，常時介護が必要な障がい者等に対して介護等のサービス及び創作的活

動又は生産活動の機会を提供し，障がい者等の地域生活を支援することを目的とした施設

です。 

 

① 施設一覧（１施設） 

 
 

② 施設の利用状況 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

158 ベルホーム 江島町3447番地の5 平成2 30 鉄骨造 1030.83 愛宕小学校 障がい福祉課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

158 ベルホーム
利用者数等の増減

利用者数（人）
7,454 7,900 8,393 8,082 7,826 7,931
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④ アンケート（定性的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

常時介護が必要な障がい者等に対して介護等のサービス及び創作的活動又は生産活動の

機会を提供し，障がい者等の地域生活を支援するための重要な施設として位置付けている

ことから，老朽化状況を踏まえ，長寿命化を施設の方向性とします。 

推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり，長寿命化改修実

施目安である築年数４０年経過時期である 2028（令和１０）年度から 2031（令和 

１３）年度の間にベルホームの長寿命化改修を計画しています。 
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ⅱ. 障害福祉施設（療育センター） 

 療育センターは，障がい児を通園させ，機能回復訓練並びに療育指導及び生活指導を行

うとともに，地域社会が一体となってその育成を助長することを目的として設置された施

設で，児童発達支援事業や放課後等デイサービス等の福祉サービスを提供しています。 

 

① 施設一覧（2 施設） 

 

 

② 施設の利用状況 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

※第 2 療育センターは転用による施設整備であり，評価データがないため定量的評価は実施していません。 

 

  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

159 第1療育センター 西条五丁目118番地の3 平成4 28 鉄筋コンクリート造 473.36 神戸小学校 障がい福祉課

160 第２療育センター 岡田町701番地 平成2 30 鉄筋コンクリート造 361.61 牧田小学校 障がい福祉課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

159 第1療育センター
利用者数等の増減

利用者数（人）
6,818 6,815 11,156 12,295 9,934 9,404

160 第2療育センター
利用者数等の増減

利用者数（人）
― ― ― ― ― ―
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④ アンケート（定性的評価） 

 ⅰ. 障害福祉施設（生活介護施設）と同じ。（Ｐ.74） 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

 未就学児から就学児を対象とした児童発達支援のための重要な施設として位置づけてい

ることから，長寿命化を施設の方向性とします。第２療育センターについては，2019（令

和元）年度に旧施設を転用する際に大規模改修を実施しました。 

推進期間（１２年間）における取組の計画はなく，第１療育センターについては長寿命

化改修実施目安である築年数４０年経過時期である，2032（令和１４）年度以降に長寿

命化の取組を実施する方針です。 

第２療育センターについては，2019（令和元年度）に大規模改修を実施しているた

め，当面長寿命化の実施は必要ありません。 

 

 

 

ⅲ. 障害福祉施設（就労継続支援施設） 

 就労継続支援施設は，障がい者の就労継続支援事業を実施する施設です。 

 

① 施設一覧（１施設） 

 
 

② アンケート（定性的評価） 

ⅰ. 障害福祉施設（生活介護施設）と同じ。（Ｐ.74） 

 

③ 施設類型ごとの施設の方向性 

現在の運営団体との間で，2022（令和 4）年 3 月 31 日まで，土地・建物の無償貸借

契約を締結しており，契約期間内は無償貸付を継続します。契約期間終了後は土地建物の

有償譲渡を施設の方向性とします。 

推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2021（令和３）

年度に譲渡を計画しています。 

  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

161 ステップワ－クすずのね 河田町1064番地の1 平成17 15 鉄筋コンクリート造 498.77 河曲小学校 障がい福祉課
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ⅳ. 保健施設 

 保健センターは，市民に密着した健康相談，健康教育，健康診査等の保健サービスを総

合的に行うとともに，市民の自主的な健康づくりに資することを目的とした施設です。 

 

① 施設一覧（１施設） 

 
 

② 施設の利用状況 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

 

  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

162 保健センター 西条五丁目118番地の3 平成4 28 鉄筋コンクリート造 2398.85 神戸小学校 健康づくり課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

162 保健センター
利用者数等の増減

利用者数（人）
25,417 24,979 24,546 24,023 24,661 24,725
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④ アンケート（定性的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

保健センターは市内全域の地域保健を担う施設であり，長寿命化を施設の方向性としま

す。 

推進期間（１２年間）における取組の計画はなく，2032（令和１４）年度以降に長寿命

化の取組を実施する方針です。 
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施設の利用状況（n=1,085）

1.ほぼ毎日 2.週に数回 3.月に数回 4.年に数回 5.利用していない 未回答
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（８）医療施設 

ⅰ. 医療施設 

 応急診療所は，休日及び夜間における市民の応急医療を提供することを目的とした施設

です。また，2018（平成３０）年６月から応急診療所内に「鈴鹿市在宅医療・介護連携

支援センターすずらん」を設置し，在宅医療・介護の相談や関係機関の連携に関する事業

を実施しています。 

 

① 施設一覧（１施設） 

 
 

② 施設の利用状況 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

 

 

 

 

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

163 応急診療所 西条五丁目118番地の1 平成19 13 鉄骨造 301.34 神戸小学校 健康づくり課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

163 応急診療所
利用者数等の増減

利用者数（人）
10,654 10,059 10,672 11,276 11,195 10,771
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④ アンケート（定性的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 施設類型ごとの施設の方向性 

応急診療所は，長寿命化を施設の方向性とします。 

推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2028（令和１０）

年度から 2031（令和１３）年度の間に大規模改修を計画しています。 

  

20.9% 68.0% 8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設の利用状況（n=1,085）

1.ほぼ毎日 2.週に数回 3.月に数回 4.年に数回 5.利用していない 未回答
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やや不足している

不足している

わからない

未回答

施設の充足度（ｎ=1,097）

（人） 
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（９）行政系施設 

ⅰ. 庁舎等（市役所） 

 市役所は，市の行政事務の用に供するために設置する施設です。 

 

① 施設一覧（３施設） 

 

 

② アンケート（定性的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 施設類型ごとの施設の方向性 

 市役所は，市政のあらゆる分野における計画立案，事業実施，窓口業務等の行政事務を

行ううえで必要であり，長寿命化を施設の方向性とします。 

推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2024（令和６）

年度から 2031（令和１３）年度の間に附属建物，別館第 3 の長寿命化改修等を計画して

います。2028（令和 10）年度から 2031（令和１３）年度の間には，本庁舎の大規模改

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）

築年数

（2020年）
構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

164 本庁舎 神戸一丁目18番18号 平成17 15 鉄骨造 33868.42 神戸小学校 管財課

165 附属建物(詰所･倉庫･車庫) 神戸一丁目27番 平成3 29 鉄骨造 690.92 神戸小学校 管財課

166 別館第３ 神戸一丁目17番5号 平成3 29 軽量鉄骨プレハブ造 1465.78 神戸小学校 管財課

47.2% 41.1% 7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設の利用状況（n=1,085）

1.ほぼ毎日 2.週に数回 3.月に数回 4.年に数回 5.利用していない 未回答
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（人） 
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修を計画しています。 

また，市役所への他の施設の統合（複合化）は可能ではあるものの，現状として施設に

余剰スペースが少なく，セキュリティ，駐車場の確保，敷地内にイスのサンケイホール鈴

鹿が隣接すること等，課題もあるため，慎重に検討します。 

 

 

 

ⅱ. 庁舎等（地区市民センター） 

 地区市民センターは，市長の権限に属する事務を分掌させるために設置する施設で，戸

籍法や住民基本台帳法に基づく届出，各種証明書の発行，納税，地域振興の推進に関する

こと等を行います。 

 

① 施設一覧（２３施設） 

 
 

 

② アンケート（定性的評価） 

 ⅰ. 庁舎等（市役所）と同じ。（Ｐ.81） 

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）

築年数

（2020年）
構造

総延床

面積（㎡）

複合施設

のうち

地区市民

センターの

延床面積

小学校区 担当課

1 国府公民館･国府地区市民センター 国府町3294番地 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 409.77 40.03 国府小学校 地域協働課

3 庄野公民館･庄野地区市民センター 庄野町17番7号 昭和60 35 鉄筋コンクリート造 408.09 42.00 庄野小学校 地域協働課

4 加佐登公民館･加佐登地区市民センター 高塚町1068番地の1 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 413.87 36.67 加佐登小学校 地域協働課

5 （新）牧田公民館･牧田地区市民センター 平田東町4番11号 令和元 1 鉄骨造 637.74 94.73 牧田小学校 地域協働課

6 牧田公民館･牧田地区市民センター 弓削二丁目6番30号 昭和49 46 鉄筋コンクリート造 407.62 90.85 牧田小学校 地域協働課

8 石薬師公民館･石薬師地区市民センター 石薬師町2022番地の1 昭和52 43 鉄筋コンクリート造 427.37 40.61 石薬師小学校 地域協働課

13 稲生公民館･稲生地区市民センター 稲生塩屋三丁目2番34号 平成21 11 鉄骨造 597.43 71.06 稲生小学校 地域協働課

14 飯野公民館･飯野地区市民センター 西條町463番地 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 413.41 40.21 神戸小学校 地域協働課

15 河曲公民館・河曲地区市民センター
河田町370番地の10

十宮町788番地の1
昭和51 44 鉄筋コンクリート造 494.58 154.52 河曲小学校 地域協働課

18 箕田公民館･箕田地区市民センター 中箕田町1131番地の1 平成14 18 鉄骨造 530.83 56.63 箕田小学校 地域協働課

19 玉垣公民館･玉垣地区市民センター 北玉垣町980番地 平成17 15 鉄骨造 775.1 75.30 玉垣小学校 地域協働課

20 若松公民館･若松地区市民センター 若松中二丁目3番8号 平成21 11 鉄骨造 601.58 73.79 若松小学校 地域協働課

22 栄公民館･栄地区市民センター 五祝町1073番地 平成27 5 鉄骨造 567.74 66.26 栄小学校 地域協働課

24 天名公民館･天名地区市民センター 御薗町2297番地 昭和52 43 鉄筋コンクリート造 413.91 40.60 天名小学校 地域協働課

25 合川公民館・合川地区市民センター 三宅町2141番地 昭和49 46 鉄筋コンクリート造 537.41 130.24 合川小学校 地域協働課

26 井田川公民館･井田川地区市民センター 西冨田町11番地 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 376.52 29.90 井田川小学校 地域協働課

27 久間田公民館･久間田地区市民センター 下大久保町797番地の1 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 392.24 29.92 鈴西小学校 地域協働課

28 椿公民館･椿地区市民センター 山本町747番地の2 昭和50 45 鉄筋コンクリート造 414.78 39.90 椿小学校 地域協働課

29 深伊沢公民館･深伊沢地区市民センター 深溝町1560番地の1 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 398.93 30.85 鈴西小学校 地域協働課

30 鈴峰公民館･鈴峰地区市民センター 伊船町1009番地の5 昭和57 38 鉄筋コンクリート造 463.65 62.94 深伊沢小学校 地域協働課

31 庄内公民館･庄内地区市民センター 東庄内町2430番地の2 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 477.39 40.00 庄内小学校 地域協働課

167 白子地区市民センター 白子駅前34番1号 平成10 22 鉄骨造 462.53 - 白子小学校 地域協働課

168 一ノ宮地区市民センター 池田町485番地の5 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 155.89 - 一ノ宮小学校 地域協働課

公民館と複合化されている施設については，Ｐ.29「 ⅰ. 集会施設（公民館・ふれあいセンター）」にも記載しています。 
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③ 施設類型ごとの施設の方向性 

地区市民センターについては，施設設備の老朽化及び法改正に適合させるための改修が

必要となった際は，修繕経過年数を踏まえ，長寿命化を施設の方向性とします。 

推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり下記の計画をして

います。 

 

【2020（令和２）年度から 2023（令和５）年度】 

◆国府公民館・国府地区市民センター    長寿命化改修 

◆庄野公民館・庄野地区市民センター    長寿命化改修 

◆加佐登公民館・加佐登地区市民センター  長寿命化改修 

◆（旧）牧田公民館・牧田地区市民センター 有償譲渡 

 ※牧田公民館・牧田地区市民センターは 2020（令和２）年 6 月に移転。 

◆石薬師公民館・石薬師地区市民センター  長寿命化改修 

◆玉垣公民館・玉垣地区市民センター    長寿命化改修 

◆天名公民館・天名地区市民センター    複合化（改築） 

◆井田川公民館・井田川地区市民センター  長寿命化改修 

◆久間田公民館・久間田地区市民センター  長寿命化改修 

◆椿公民館・椿地区市民センター      長寿命化改修 

◆深伊沢公民館・深伊沢地区市民センター  長寿命化改修 

◆一ノ宮地区市民センター         長寿命化改修 

 

【2024（令和６）年度から 2031（令和１３）年度】 

◆稲生公民館・稲生地区市民センター    大規模改修 

◆河曲公民館・河曲地区市民センター    長寿命化改修 

◆若松公民館・若松地区市民センター    大規模改修 

◆合川公民館・合川地区市民センター    長寿命化改修 

◆椿公民館・椿地区市民センター      長寿命化改修 

◆庄内公民館・庄内地区市民センター    長寿命化改修 

 

 

推進期間における取組がない施設については，2032（令和１４）年度以降に長寿命化

等の取組を実施する方針です。また，地区市民センター併設公民館については，住民ニー

ズの多様化，行政組織の利用形態の変化，WEB 情報社会の今後を見据え，地区市民センタ

ーの機能とあり方について，複合化や集約化も検討します。 
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ⅲ. 庁舎等（消防施設） 

 消防施設は，国民の生命，身体及び財産を火災から保護するとともに，水火災又は地震

等の災害を防除し，及びこれらの災害による被害を軽減するほか，災害等による傷病者の

搬送を適切に行うといった消防の任務を果たすために設置する施設です。 

 

① 施設一覧（１１施設） 

 

 

 

② 施設類型ごとの施設の方向性 

 消防施設については，防災拠点としての機能を維持するため，長寿命化を施設の方向性

とします。 

推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2020（令和２）

年度から 2023（令和５）年度の間には，中央消防署鈴峰分署の大規模改修，合川分団車

庫のリース期間満了に伴う所有権移転，（仮称）南部地域消防分署の新築を計画していま

す。2024（令和６）年度から 2031（令和１３）年度の間には，消防本部･中央消防署，

飯野分団待機所の大規模改修，中央消防署西分署，中央消防署北分署，南消防署の長寿命

化改修，白子分団車庫の改築（リース）を計画しています。 

推進期間における取組がない施設については，2032（令和１４）年度以降に長寿命化

等の取組を実施する方針です。また，消防署所の配置等について，2014（平成 26）年度

に実施した「消防力適正配置調査」の結果から，再配置等を検討します。 

  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

169 消防本部･中央消防署 飯野寺家町217番地の1 平成23 9 鉄筋コンクリート造 5499.38 神戸小学校 消防総務課

170 中央消防署西分署 国府町3278番地の2 平成元 31 鉄筋コンクリート造 1017.34 国府小学校 消防総務課

171 中央消防署北分署 高塚町1451番地の65 昭和51 44 鉄筋コンクリート造 342.59 加佐登小学校 消防総務課

172 中央消防署東分署 中箕田町1139番地の1 平成4 28 鉄筋コンクリート造 749.47 箕田小学校 消防総務課

173 中央消防署鈴峰分署 長澤町381番地 平成13 19 鉄筋コンクリート造 785.1 深伊沢小学校 消防総務課

174 南消防署 白子四丁目16番5号 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 546.3 白子小学校 消防総務課

175 白子分団車庫 白子一丁目4番20号 昭和46 49 鉄筋コンクリート造 233.45 白子小学校 消防総務課

176 飯野分団待機所 飯野寺家町217番地の1 平成16 16 鉄骨造 221.65 神戸小学校 消防総務課

177 神戸分団車庫 神戸二丁目439番地 平成28 4 鉄骨造 99.68 神戸小学校 消防総務課

178 栄分団車庫 郡山町663番地の1302 平成25 7 鉄骨造 96 郡山小学校 消防総務課

179 井田川分団車庫 和泉町807番地の1 昭和63 32 鉄筋コンクリート造 99.2 井田川小学校 消防総務課

新築 （仮称）南部地域消防分署 - 令和4予定 - - - 天名小学校 消防総務課

リース 合川分団車庫 三宅町1886番地の4外 平成30 2 鉄骨造 116.64 合川小学校 消防総務課
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ⅳ. その他行政系施設（河川防災センター） 

 河川防災センターは，防災活動の円滑化及び市民の防災意識の高揚を図り，安全で住み

よい地域社会の形成に寄与することを目的とし，洪水や大規模地震発生時には災害拠点と

し，平常時については会議室及び小会議室を開放して市民の方々に生涯学習の拠点や市民

活動の拠点として利用いただく施設です。 

 

① 施設一覧（１施設） 

 
 

② 施設類型ごとの施設の方向性 

 本施設は，国土交通省が水防活動で必要な土砂や緊急用資機材を備蓄しておくために河

川防災ステーションとして整備した敷地に，本市が水防団の待機する拠点として，また，

その活動に利用する資機材を備蓄する施設として河川防災センターを建設しています。施

設の立地目的から，災害時の重要拠点として，長寿命化を施設の方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2023（令和５）

年度に大規模改修を計画しています。 

 

 

ⅴ. その他行政系施設（男女共同参画センター） 

 男女共同参画センターは，男女が社会の対等な構成員として，自らの意思によって社会

のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され，かつ，共に責任を担うべき男女

共同参画社会の形成に資するため，男女共同参画推進事業や女性のための相談事業を目的

として行う施設です。 

 

① 施設一覧（１施設） 

 
 

② 施設類型ごとの施設の方向性 

 男女共同参画センターは，長寿命化を施設の方向性とします。 

推進期間（１２年間）における取組の計画はありませんが，同センターは建物を区分所

有しているため，大規模改修については管理組合での協議が必要となります。将来的な改

修に向けた協議についても進めていきます。 

 

  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

180 河川防災センター 庄野町981番地の1 平成14 18 鉄筋コンクリート造 655.43 庄野小学校 防災危機管理課

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

181 男女共同参画センター 神戸二丁目15番18号 平成14 18 鉄筋コンクリート造 1006.72 神戸小学校 男女共同参画課
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ⅵ. その他行政系施設（観光案内所） 

 観光案内所は，海水浴客の案内対応や海水浴場の運営を目的とした施設です。 

 

① 施設一覧（２施設） 

 

 

② 施設類型ごとの施設の方向性 

鼓ヶ浦・千代崎観光案内所は，海水浴場開設期間中の案内所，救護所，備品庫として利

用しており，海水浴場の開設において必要な施設です。一方，海水浴場の利用者数は減少

が続いています。レジャーに対する市民ニーズが多様化する中，推進期間（１２年間）に

おいては，施設維持に必要な小規模修繕による施設の継続を方向性とします。 

推進期間以降の方向性としては，現在の施設を継続する方針ですが，海水浴場の閉鎖等

により観光案内所としての役割が必要でなくなった場合には，海岸清掃や海岸を活用した

イベント等で，市民が広く利用できる施設への転用等を検討します。 

  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

182 鼓ヶ浦観光案内所 寺家三丁目2373番地7 平成11 21 木造 84.05 白子小学校 地域資源活用課

183 千代崎観光案内所 南若松町491番地の1 平成18 14 木造 122.13 若松小学校 地域資源活用課
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（１0）市営住宅  

ⅰ. 市営住宅 

 市営住宅は，公営住宅法及び住宅地区改良法により市が設置し，低額所得者等に賃貸す

るための住宅及びその附帯施設であり，公営住宅と改良住宅があります。 

 

① 施設一覧（１５施設） 

 

  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

184 岡田団地 岡田三丁目 昭和49 46
プレキャストコンク
リート造

13103.15 牧田小学校 住宅政策課

185 ハイツ旭が丘
中旭が丘三丁目・中旭が丘
四丁目

昭和62 33
プレキャストコンク
リート造

19,892.26 旭が丘小学校 住宅政策課

186 南旭が丘団地 南旭が丘三丁目 昭和37 58
補強コンクリートブ
ロック造

1649.7 旭が丘小学校 住宅政策課

187 鼓ヶ浦団地 寺家一丁目 昭和39 56
補強コンクリートブ
ロック造

3067.64 鼓ヶ浦小学校 住宅政策課

188 安塚団地 安塚町・北玉垣町 昭和51 44
プレキャストコンク
リート造

14440.13 玉垣小学校 住宅政策課

189 十宮団地 十宮三丁目・十宮四丁目 昭和57 38
プレキャストコンク
リート造

9280.28 河曲小学校 住宅政策課

190 一ノ宮団地 一ノ宮町 昭和55 40
プレキャストコンク
リート造

10247.35 一ノ宮小学校 住宅政策課

191 一ノ宮団地 改良住宅 一ノ宮町 昭和51 44
プレキャストコンク
リート造

3470.64 一ノ宮小学校 住宅政策課

192 一ノ宮地区内団地 一ノ宮町・高岡町 昭和54 41
プレキャストコンク
リート造

1459.93 一ノ宮小学校 住宅政策課

193 一ノ宮地区内団地 改良住宅 一ノ宮町・高岡町 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

1758.43 一ノ宮小学校 住宅政策課

194 高岡山杜の郷 高岡台四丁目 平成5 27 鉄筋コンクリート造 9655.72 一ノ宮小学校 住宅政策課

195 東玉垣団地 東玉垣町・岸岡町 昭和42 53
補強コンクリートブ
ロック造

1178.12 玉垣小学校 住宅政策課

196 東玉垣第２団地 東玉垣町 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

904.62 玉垣小学校 住宅政策課

197 桜島団地 桜島町五丁目 昭和57 38
プレキャストコンク
リート造

11789.29 桜島小学校 住宅政策課

198 潮風の街磯山 東磯山二丁目 平成13 19 鉄筋コンクリート造 12322.13 鼓ヶ浦小学校 住宅政策課
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② 施設の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

184 岡田団地 入居率（%） 80.1% 76.4% 70.4% 68.1% 64.8% 71.9%

185 ハイツ旭が丘 入居率（%） 90.4% 90.7% 96.4% 93.9% 91.1% 92.5%

186 南旭が丘団地  入居率（%） 77.1% 77.1% 72.9% 66.7% 54.2% 69.6%

187 鼓ヶ浦団地 入居率（%） 44.7% 34.2% 30.8% 18.5% 15.4% 28.7%

188 安塚団地 入居率（%） 91.3% 88.3% 88.3% 86.7% 82.9% 87.5%

189 十宮団地 入居率（%） 92.6% 93.4% 91.9% 90.4% 94.1% 92.5%

190 一ノ宮団地 入居率（%） 89.2% 89.9% 94.9% 92.4% 88.6% 91.0%

191 一ノ宮団地 改良住宅 入居率（%） 97.7% 100.0% 100.0% 100.0% 97.7% 99.1%

192 一ノ宮地区内団地 入居率（%） 90.9% 86.4% 90.9% 86.4% 90.9% 89.1%

193 一ノ宮地区内団地 改良住宅 入居率（%） 88.5% 92.3% 88.5% 84.6% 88.5% 88.5%

194 高岡山杜の郷 入居率（%） 83.3% 82.5% 80.0% 86.7% 84.2% 83.3%

195 東玉垣団地 入居率（%） 61.7% 77.1% 77.1% 74.3% 77.1% 73.5%

196 東玉垣第２団地 入居率（%） 64.3% 71.4% 71.4% 78.6% 71.4% 71.4%

197 桜島団地 入居率（%） 94.3% 95.5% 95.5% 93.2% 92.0% 94.1%

198 潮風の街磯山 入居率（%） 96.1% 96.1% 92.9% 95.5% 91.6% 94.4%
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④ 施設類型ごとの施設の方向性 

市営住宅は，「鈴鹿市住生活基本計画」及び「鈴鹿市市営住宅長寿命化計画」      

に基づき，構造や築年数等から総合的に判断し，維持管理・長寿命化・除却に区分し，各

区分に応じた対策の実施を施設の方向性とします。これまでに，十宮団地，桜島団地，ハ

イツ旭が丘，高岡山杜の郷等で長寿命化対策を実施しました。公営住宅については，公営

住宅法上の耐用年限及び減価償却資産の耐用年数を参考に，目標耐用年数を設定し，長寿

命化対策及び長寿命化以外の適正な維持管理又は修繕の実施を施設の方向性とします。 

改良住宅については，今後，住宅地区改良事業を実施する予定がないことから，既存ス

トック施設の延命，有効活用を図り，入居者が安全に居住できるよう整備を行っていきま

す。 

推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり下記の計画をして

います。改修等を実施する棟については第４章に記載のとおりです。 

 

【2020（令和２）年度から 2023（令和５）年度】 

◆岡田団地（長寿命化） 

◆ハイツ旭が丘（長寿命化） 

◆安塚団地（長寿命化） 

◆一ノ宮団地（長寿命化） 

◆高岡山杜の郷（長寿命化） 

◆桜島団地（長寿命化） 

 

【2024（令和６）年度から 2031（令和１３）年度】 

◆岡田団地（長寿命化） 

◆ハイツ旭が丘 （長寿命化） 

◆安塚団地（長寿命化） 

◆十宮団地（長寿命化） 

◆一ノ宮団地（長寿命化） 

◆桜島団地（長寿命化） 

◆潮風の街磯山（長寿命化） 

 

推進期間における取組がない南旭が丘団地，鼓ヶ浦団地，東玉垣団地については，用途

廃止後に除却の方針です。 
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（１１）供給処理施設 

ⅰ. 供給処理施設（廃棄物処理施設） 

 清掃センター等の廃棄物処理施設は，廃棄物の適正な処理をすることにより，生活環境

の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とした施設です。 

 

① 施設一覧（４施設） 

 

 

② 施設類型ごとの施設の方向性 

【清掃センター】 

 市内全域をカバーし，もやせるごみを焼却するための唯一の施設ですが，建築物を構成

する設備や部品が特殊なため，多額の建設費用を要します。そのため，現施設の長寿命化

を図った上での改築を施設の方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2028（令和１０）

年度から 2031（令和 13）年度の間に改築を計画しています。 

 

【不燃物リサイクルセンター】 

 市内全域をカバーし，容器包装プラスチック処理，不燃・粗大ごみ処理及び最終処分場

で構成する施設で，現在 PFI 方式により管理・運営を行っています。建築物を構成する設

備や部品が特殊なため，多額の建設費用を要します。そのため，現施設の長寿命化を施設

の方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2024（令和６）

年度から 2027（令和９）年度の間に長寿命化改修を計画しています。 

 

【クリーンセンター】 

 「鈴鹿市一般廃棄物処理基本計画」に基づき，財政状況を踏まえて現在の施設の長寿命

化を図った上での改築を施設の方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2024（令和６）

年度から 2027（令和９）年度の間に改築を計画しています。 

 

【深谷処理場浸出水処理施設】 

 環境関連の法令に基づき設備等の維持管理及び浸出水の処理を行っています。鉄骨造の

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

199 清掃センター 御薗町3688番地 昭和60 35 鉄筋コンクリート造 11487.93 天名小学校 清掃センター

200 不燃物リサイクルセンター 国分町1700番地 平成21 11 鉄骨造 16688.78 河曲小学校 開発整備課

201 クリーンセンター 上野町630番地 昭和63 32 鉄筋コンクリート造 13170.15 石薬師小学校 クリーンセンター

202 深谷処理場浸出水処理施設 八野町15番地 平成6 26 鉄骨造 373.27 国府小学校 廃棄物対策課
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施設の法定耐用年数は 38 年ですが，浸出水の基準値を下回り廃止基準に至るまでは，長

寿命化を施設の方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2024（令和６）

年度から 2027（令和９）年度の間に長寿命化改修を計画しています。 
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（１２）その他 

ⅰ. 自転車駐車場 

 自転車駐車場は，駅利用者の駐輪を目的とした施設です。 

 

① 施設一覧（2 施設） 

 

② 施設の利用状況 

 

③ ポートフォリオ図（定量的評価） 

 

 

④ 施設類型ごとの施設の方向性 

自転車駐車場は，長寿命化を施設の方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2028（令和１０）

年度から 2031（令和 13）年度の間に白子駅西自転車駐車場の大規模改修を計画してい

ます。 

白子駅東・白子駅東第２自転車駐車場については，2032（令和１４）年度以降に長寿

命化の取組を実施する方針です。 

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

203 白子駅東・白子駅東第２自転車駐車場
白子本町13番33号
白子本町5337番地

平成7 25 鉄骨造 426.24 白子小学校 交通防犯課

204 白子駅西自転車駐車場 白子駅前16番16号 平成26 6 鉄骨造 544.77 白子小学校 交通防犯課

NO 施設名（代表棟名） 評価指標 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

203 白子駅東自転車駐車場 定期利用率（%） 58.0% 55.1% 61.1% 78.0% 97.7% 70.0%

204 白子駅西自転車駐車場 定期利用率（%） ― 98.4% 96.0% 100.0% 100.0% 98.6%
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ⅱ. 斎苑 

 斎苑は，墓地，埋葬等に関する法律に基づく火葬を行う施設です。 

 

① 施設一覧（１施設） 

 
 

② 施設類型ごとの施設の方向性 

 2017（平成２９）年３月に策定した「鈴鹿市斎苑施設整備事業基本構想」に基づき，施

設の長寿命化を図った上での改築を施設の方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2028（令和１０）

年度から 2031（令和 13）年度の間に改築を計画しています。 

 

 

 

ⅲ. 倉庫 

 倉庫は，物品の保存を目的とした施設です。 

 

① 施設一覧（2 施設） 

 

 

② 施設類型ごとの施設の方向性 

【一ノ宮倉庫】 

 一ノ宮倉庫には近隣隣保館の備品以外に，地元自治会の催事の物品等も保管されており，

推進期間（１２年間）においては，施設維持に必要な小規模修繕による施設の継続を方向

性とします。 

推進期間以降の方向性としては，隣保館の備品の整理・撤去をした上で，除却又は譲渡

を見据えて，地域住民と協議を行います。  

 

【教育関係倉庫】 

 教育関係倉庫については，廃止した施設の転用等による代替施設の確保を施設の方向性

とします。 

推進期間（１２年間）における取組の計画はありませんが，転用可能な施設の検討をし

ていきます。  

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

205 斎苑 地子町750番地 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 1781.27 飯野小学校 環境政策課

施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

206 一ノ宮倉庫 一ノ宮町739番地の7外 昭和54 41 鉄骨造 119.07 一ノ宮小学校 人権政策課

207 教育関係倉庫 三宅町1883-1 不明 不明 鉄筋コンクリート造 376.68 合川小学校 文化財課
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ⅳ. その他 

 その他の施設は，設置当時の事業が必要なくなった施設等です。 

 

① 施設一覧（5 施設） 

 

 

② 施設類型ごとの施設の方向性 

【旧白子出張所】 

 現在は，有償等貸付を行っていますが，築後 55 年を経過しており，老朽化も著しいこ

とから，除却を施設の方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2024（令和６）

年度から 2027（令和９）年度に除却を計画しています。 

 

【旧鈴鹿亀山地区伝染病隔離病舎】 

 現在は有償貸付を行っており，設置当初とは異なる用途で使用されています。推進期間

（１２年間）においても，施設維持に必要な小規模修繕による有償貸付の継続を方向性と

します。 

推進期間以降の方向性としては，譲渡を検討します。 

 

【環境センター】 

 現在は有償貸付を行っていますが，築後 40 年を経過しているため，老朽化に伴って修

繕費の増加が懸念されます。修繕による延命を図りながら有償貸付を継続した後，譲渡を

施設の方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり 2023（令和５）

年度に譲渡を計画しています。 

 

【旧高岡山土地区画整理組合浄化センター】 

 高岡山土地区画整理事業にて汚水処理施設が 1992（平成 4）年に建設され供用してい

ましたが，公共下水道が 2011（平成 23）年度に整備され施設の機能は不要となってい

ます。浄化槽と管理棟の二つの建物があり，建物有効利用の観点から複数の部局が倉庫と

して利用をしている状況ですが，倉庫を目的とした施設の維持は不要であることから除却

等の検討が必要です。しかしながら，除却には多額の費用を要することから，修繕を伴わ

ない維持管理を施設の方向性とします。 

施設

NO
施設名 所在地

建築年度

（代表）

築年数

（2020年）
構造

総延床

面積（㎡）
小学校区 担当課

208 旧白子出張所 白子一丁目4番20号 昭和40 55 鉄筋コンクリート造 222.64 白子小学校 地域協働課

209 旧鈴鹿亀山地区伝染病隔離病舎 安塚町1275番地の184 平成5 27 鉄筋コンクリート造 338.16 玉垣小学校 環境政策課

210 環境センター 神戸九丁目811番地の1 昭和52 43 鉄筋コンクリート造 394.2 神戸小学校 廃棄物対策課

211 旧高岡山土地区画整理組合浄化センター 高岡台五丁目42 平成4 28 鉄筋コンクリート造 922.93 一ノ宮小学校 市街地整備課

212 （旧）西条保育所 西条二丁目5番1号 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 933.14 神戸小学校 子ども政策課
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【旧西条保育所】 

 西条保育所は 2020（令和２）年４月に移転しており，旧施設については土地建物の有

償譲渡を施設の方向性とします。 

 推進期間（１２年間）における取組としては，第４章に記載のとおり令和２年度に有償

譲渡を計画しています。 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 
 

小学校区ごとの施設の対策内容と実施時期 
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⑯国府小学校区 

⑰明生小学校区 

⑱飯野小学校区 

⑲玉垣小学校区 

⑳若松小学校区 

㉑合川小学校区 

㉒天名小学校区 

㉓稲生小学校区 

㉔桜島小学校区 

㉕旭が丘小学校区 

㉖愛宕小学校区 

㉗白子小学校区 

㉘郡山小学校区 

㉙栄小学校区 

㉚鼓ヶ浦小学校区 

 第４章では，小学校区ごとに施設の位置図を示し，推進期間（令和２年度から 13

年度までの 12 年間）における各施設の対策内容を記載しています。 

なお，小学校区によっては，推進期間の 12 年間では，長寿命化や大規模改修な

どの対象がない地区もあります。 

※学校教育系施設（小学校・中学校）における，長寿命化（トイレ改修）は，令和元年度 1 月第

2 回行政経営会議にて決定されたものです。 

⑨長太小学校区 

⑩井田川小学校区 

⑪庄野小学校区 

⑫牧田小学校区 

⑬清和小学校区 

⑭神戸小学校区 

⑮箕田小学校区 

⑯国府小学校区 

 

①椿小学校区 

②庄内小学校区 

③深伊沢小学校区 

④鈴西小学校区 

⑤加佐登小学校区 

⑥石薬師小学校区 

⑦河曲小学校区 

⑧一ノ宮小学校区 

 

⑰明生小学校区 

⑱飯野小学校区 

⑲玉垣小学校区 

⑳若松小学校区 

㉑合川小学校区 

㉒天名小学校区 

㉓稲生小学校区 

㉔桜島小学校区 

 

㉕旭が丘小学校区 

㉖愛宕小学校区 

㉗白子小学校区 

㉘郡山小学校区 

㉙栄小学校区 

㉚鼓ヶ浦小学校区 
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 １ 椿小学校区 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

28 椿公民館･椿地区市民センター 長寿命化改修
（トイレ改修）

長寿命化改修

62 小岐須渓谷山の家

95 椿小学校 長寿命化改修（校舎棟番号10）

125 椿幼稚園

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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２ 庄内小学校区 

 

  

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

31 庄内公民館･庄内地区市民センター 長寿命化改修

98 庄内小学校 複合化（長寿命化）（校舎棟番号1） 長寿命化改修（屋内運動場）

157 放課後児童クラブ（庄内） 複合化（長寿命化）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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３ 深伊沢小学校区 

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

30 鈴峰公民館･鈴峰地区市民センター

61 西部体育館

97 深伊沢小学校
長寿命化改修

（校舎棟番号1-1，1-2）

108 鈴峰中学校 長寿命化改修※
（トイレ改修）

長寿命化改修（屋内運動場）

173 中央消防署鈴峰分署 大規模改修

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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４ 鈴西小学校区 

   

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

27
久間田公民館･久間田地区市民セン

ター
長寿命化改修

（トイレ改修）
長寿命化改修

29
深伊沢公民館･深伊沢地区市民セン

ター
長寿命化改修

65 農村環境改善センター

96 鈴西小学校 長寿命化改修※

（トイレ改修）

135 深伊沢保育所 長寿命化改修

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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５ 加佐登小学校区 

   

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

4
加佐登公民館･加佐登地区市民セン

ター
長寿命化改修

71 加佐登小学校 長寿命化改修（校舎棟番号9-1，9-2）

100 白鳥中学校
長寿命化改修

（校舎棟番号1-1,1-2）

長寿命化改修
（校舎棟番号2，3）

109 さつき教室 大規模改修

116 加佐登幼稚園

171 中央消防署北分署 長寿命化改修

推進期間（１２年間）施設
NO

施設名
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６ 石薬師小学校区 

   

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

8
石薬師公民館･石薬師地区市民セン

ター
長寿命化改修

50 佐佐木信綱記念館 長寿命化改修

75 石薬師小学校 改築（屋内運動場）
複合化（長寿命化）
（校舎棟番号10-1，10-2）

長寿命化改修（校舎棟番号20）

143 放課後児童クラブ（石薬師） 複合化（長寿命化）

201 クリーンセンター 改築

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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７ 河曲小学校区 

   

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

15 河曲公民館・河曲地区市民センター 長寿命化改修

48 考古博物館 長寿命化改修

82 河曲小学校

長寿命化改修
（校舎棟番号8-1,8-2,8-3）

改築
（屋内運動場）

104 神戸中学校

130
河曲保育所・子育て支援センター

ハーモニー
大規模改修

148 放課後児童クラブ（河曲）

161 ステップワ－クすずのね 譲渡（有償）

189 十宮団地 長寿命化改修（Ａ棟，Ｂ棟）

200 不燃物リサイクルセンター 長寿命化改修

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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８ 一ノ宮小学校区 

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

16 一ノ宮公民館

37 一ノ宮市民館 長寿命化改修

38 一ノ宮団地隣保館･児童センター 長寿命化改修

39 一ノ宮団地集会所

66 一ノ宮共同作業場

67 一ノ宮共同倉庫

83 一ノ宮小学校
長寿命化改修

（校舎棟番号1-1，1-2，別館）

112 人権教育センター 長寿命化改修

113 一ノ宮教育集会所 長寿命化改修

131 一ノ宮保育所 長寿命化改修

168 一ノ宮地区市民センター 長寿命化改修

190 一ノ宮団地
長寿命化改修

（Ｄ棟）

長寿命化改修
（Ｅ棟）

長寿命化改修（Ｆ棟）

191 一ノ宮団地 改良住宅

192 一ノ宮地区内団地

193 一ノ宮地区内団地 改良住宅

194 高岡山杜の郷 長寿命化改修
（とけいそう棟）

206 一ノ宮倉庫

211
旧高岡山土地区画整理組合浄化セン

ター

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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９ 長太小学校区 

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

17 長太公民館 長寿命化改修

84 長太小学校
長寿命化改修

（校舎棟番号1-1,1-2,

1-3，1-4）

長寿命化改修（校舎棟番号1-5）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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１０ 井田川小学校区 

 

 

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

26
井田川公民館･井田川地区市民セン

ター
長寿命化改修

（トイレ改修）

94 井田川小学校 長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

156 放課後児童クラブ（井田川） 長寿命化改修

179 井田川分団車庫

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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１１ 庄野小学校区 

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

3 庄野公民館･庄野地区市民センター 長寿命化改修

49 庄野宿資料館

70 庄野小学校
長寿命化改修

（校舎棟番号1-1，1-2）

複合化（長寿命化）
（校舎棟番号2-1）

改築
（屋内運動場）

141 放課後児童クラブ（庄野） 複合化（長寿命化）

180 河川防災センター 大規模改修

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

維持管理
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１２ 牧田小学校区 

   

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

5
（新）牧田公民館･牧田地区市民セン

ター

6 牧田公民館･牧田地区市民センター 譲渡（有償）

33 牧田コミュニティセンター

72 牧田小学校

改築
（屋内運動場）

長寿命化改修
（校舎棟番号6-1,6-2,6-3）

複合化（長寿命化）
（校舎棟番号6-4棟）

110 学校給食センター 大規模改修

142 放課後児童クラブ（牧田） 複合化（長寿命化）

160 第２療育センター

184 岡田団地 長寿命化改修
（Ｄ棟）

長寿命化改修
（Ｅ棟）

長寿命化改修
（Ｆ棟）

長寿命化改修
（Ｇ棟）

長寿命化改修（Ｈ棟，Ｉ棟）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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１３ 清和小学校区 

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

7 清和公民館

73 清和小学校 長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

127 算所保育所

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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１４ 神戸小学校区 

   

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

14 飯野公民館･飯野地区市民センター

21 神戸公民館

35 神戸コミュニティセンター 長寿命化改修

44 イスのサンケイホール鈴鹿

45 文化会館 長寿命化改修

46 図書館 長寿命化改修

64 労働福祉会館 長寿命化改修

89 神戸小学校
長寿命化改修※

（トイレ改修）

123 神戸幼稚園 長寿命化改修

129 西条保育所

133 神戸保育所

152 放課後児童クラブ（神戸）

159 第1療育センター

162 保健センター

163 応急診療所 大規模改修

164 本庁舎 大規模改修

165 附属建物(詰所･倉庫･車庫) 長寿命化改修

166 別館第３ 長寿命化改修

169 消防本部･中央消防署 大規模改修

176 飯野分団待機所 大規模改修

177 神戸分団車庫

181 男女共同参画センター

210 環境センター 譲渡

212 （旧）西条保育所 譲渡（有償）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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１５ 箕田小学校区 

   

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

18 箕田公民館･箕田地区市民センター

85 箕田小学校
長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

105 大木中学校 改築（全棟）

121 箕田幼稚園

149 放課後児童クラブ（箕田）

172 中央消防署東分署

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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１６ 国府小学校区 

   

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

1 国府公民館･国府地区市民センター 長寿命化改修

42 八野集会所 長寿命化改修

69 国府小学校 長寿命化改修
（校舎棟番号12-1，12-2，12-3）

99 平田野中学校

115 国府幼稚園 複合化（長寿命化）

139 放課後児童クラブ（国府）

170 中央消防署西分署 長寿命化改修

202 深谷処理場浸出水処理施設 長寿命化改修

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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１７ 明生小学校区 

   

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

2 住吉公民館 長寿命化改修

74 明生小学校 長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

126 牧田保育所 大規模改修

140 放課後児童クラブ（明生） 長寿命化改修

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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１８ 飯野小学校区 

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

41 地子町会議所 改築

81 飯野小学校
長寿命化改修

（校舎棟番号13-1，13-2，15-1）

103 創徳中学校
長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

120 飯野幼稚園 長寿命化改修

147 放課後児童クラブ（飯野） 長寿命化改修

205 斎苑 改築

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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１９ 玉垣小学校区 

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

19 玉垣公民館･玉垣地区市民センター 長寿命化改修

40 玉垣会館 長寿命化改修

68 東玉垣地区農業用倉庫

86 玉垣小学校 長寿命化改修
（校舎棟番号13-1，13-2，24）

106 千代崎中学校
長寿命化改修
（校舎棟番号1-1,

1-3,1-4,1-5）

114 玉垣教育集会所 長寿命化改修

122 玉垣幼稚園 集約化（改築）

132 玉垣保育所 集約化（改築）

136 玉垣児童センター 長寿命化改修

188 安塚団地 長寿命化改修
（Ｄ棟）

長寿命化改修
（Ｅ棟）

長寿命化改修
（Ｆ棟）

長寿命化改修（Ｇ棟，Ｈ棟，Ｉ棟，Ｊ棟）

195 東玉垣団地

196 東玉垣第２団地

209 旧鈴鹿亀山地区伝染病隔離病舎

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）



119 

 

２０ 若松小学校区 

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

20 若松公民館･若松地区市民センター 大規模改修

53 大黒屋光太夫記念館 大規模改修

88 若松小学校 長寿命化改修（屋内運動場）

複合化（長寿命化）
（校舎棟番号11-1,11-2）

長寿命化改修
（校舎棟番号11-3）

151 放課後児童クラブ（若松） 複合化（長寿命化）

183 千代崎観光案内所

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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２１ 合川小学校区 

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

25 合川公民館・合川地区市民センター 長寿命化改修

36 合川コミュニティセンター 長寿命化改修

43 長法寺集会所 長寿命化改修

93 合川小学校 長寿命化改修（校舎棟番号1，1-1）

134 合川保育所 長寿命化改修

207 教育関係倉庫

リース 合川分団車庫 リース リース リース

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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２２ 天名小学校区 

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

24 天名公民館･天名地区市民センター 複合化（改築）

92 天名小学校
長寿命化改修

（校舎棟番号1，屋内運動場）

138 子育て支援センターりんりん 複合化（改築）

155 放課後児童クラブ（天名） 長寿命化改修

199 清掃センター 改築

新築 （仮称）南部地域消防分署 新築

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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２３ 稲生小学校区 

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

13 稲生公民館･稲生地区市民センター 大規模改修

52 稲生民俗資料館

63 鈴鹿地域職業訓練センター

80 稲生小学校
長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

111 第二学校給食センター

119 稲生幼稚園

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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２４ 桜島小学校区 

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

32 ふれあいセンター 長寿命化改修

58 ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場

59 石垣池公園市民プール 除却

60 石垣池公園野球場

87 桜島小学校 長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

150 放課後児童クラブ（桜島） 長寿命化改修

197 桜島団地 長寿命化改修
（Ｃ棟，Ｄ棟，Ｅ棟，Ｆ棟）

長寿命化改修
（Ｇ棟，Ｈ棟，Ｉ棟）

長寿命化改修（Ａ棟，Ｂ棟）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）



124 

 

２５ 旭が丘小学校区 

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

10 旭が丘公民館 長寿命化改修

77 旭が丘小学校

101 白子中学校
長寿命化改修
（校舎棟番号 1-1，

1-2，1-3）

長寿命化改修
（校舎棟番号 3-1，3-2）

長寿命化改修
（校舎棟番号2-1，2-2）

118 旭が丘幼稚園 大規模改修

145 放課後児童クラブ（旭が丘） 長寿命化改修

185 ハイツ旭が丘
長寿命化改修

（ひまわり棟，ゆり棟）

長寿命化改修
（さくら棟，すずらん棟，ちゅうりっぷ棟）

（すみれ棟，つばき棟，れんげ棟）

（さつき棟，あさがお棟）

長寿命化改修（あざみ棟，あじさい棟）

186 南旭が丘団地

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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２６ 愛宕小学校区 

   

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

11 愛宕公民館 長寿命化改修

47 図書館江島分館 長寿命化改修

55 ＡＧＦ鈴鹿体育館

56 武道館 長寿命化改修

78 愛宕小学校

長寿命化改修
（校舎棟番号12-1，12-2，12-3）

複合化（長寿命化）
（校舎棟番号16）

128 白子保育所

146 放課後児童クラブ（愛宕） 複合化（長寿命化）

158 ベルホーム 長寿命化改修

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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２７ 白子小学校区 

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

9 白子公民館 長寿命化改修

34 白子コミュニティセンター 長寿命化改修

51 伊勢型紙資料館

54 伝統産業会館 長寿命化改修

57 鼓ヶ浦サン・スポーツランド 長寿命化改修

76 白子小学校 長寿命化改修
（校舎棟番号13-1，13-2）

長寿命化改修
（校舎棟番号13-3）

複合化（長寿命化）
（校舎棟番号30）

102 鼓ヶ浦中学校 長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

117 白子幼稚園

137 子育て応援館

144 放課後児童クラブ（白子） 複合化（長寿命化）

167 白子地区市民センター

174 南消防署 長寿命化改修

175 白子分団車庫 除却・リース 令和10年度までリース

182 鼓ヶ浦観光案内所

203
白子駅東・白子駅東第２自転車駐車

場

204 白子駅西自転車駐車場 大規模改修

208 旧白子出張所 除却

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）

維持管理
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２８ 郡山小学校区 

   

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

23 郡山公民館

91 郡山小学校 長寿命化改修※

（トイレ改修）

154 放課後児童クラブ（郡山）

178 栄分団車庫

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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２９ 栄小学校区 

 

  

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

22 栄公民館･栄地区市民センター

90 栄小学校 長寿命化改修※

（トイレ改修）

107 天栄中学校
長寿命化改修

（校舎棟番号1-1，1-2）

124 栄幼稚園

153 放課後児童クラブ（栄）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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３０ 鼓ヶ浦小学校区 

 

 

 

 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

12 鼓ヶ浦公民館 長寿命化改修

79 鼓ヶ浦小学校 長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

187 鼓ヶ浦団地

198 潮風の街磯山 長寿命化改修
（Ａ棟，Ｂ棟，Ｃ棟，Ｄ棟，Ｅ棟，Ｆ棟，Ｇ棟，Ｈ棟）

施設
NO

施設名
推進期間（１２年間）
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１ 計画期間の対策に要する概算費用 

 

（１）長寿命化改修等の対策費用について 

本市では，総合管理計画に基づき，建築物が老朽化（60 年程度）した際の改築を想定し

ていましたが，今後は，「大規模改修及び長寿命化改修工事」を行い，築８０年まで使用す

ることを目的とした「建築物の長寿命化」を図ります。 

なお，改修に係る対策費用の考え方については，図表「改修工事の単価と工事内容」の

とおりです。 

 

図表：改修工事の単価と工事内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（文部科学省 平成 27 年４月）を参考 

   「県立学校施設長寿命化計画」策定に関する基本方針（愛知県教育委員会 平成 29 年 3 月）を加工 

 

（２）今後 32 年間の対策に要する概算費用 

本計画で設定した目標耐用年数及び改修時期等を基に費用をシミュレーションすると，

計画期間にかかる費用の総額は約 1,512.8 億円（年平均：約 47.3 億円）の試算結果とな

りました。これは，総合管理計画（60 年で改築）の試算額約 1,609 億円と比較して，約

96.2 億円の費用縮減が図れる見込みとなります。 

また，1 年あたりにおいては，約 3 億円の対策費用の縮減が図れることとなります。 

 本計画では，老朽化対策が喫緊に迫る中，公共建築物の類型別保有状況において４割以

上の面積を占める学校教育系施設のうち，小学校と中学校については，築年数が 60 年以

内に長寿命化改修が行われるよう順位付けを行い，年間概ね４棟ずつ長寿命化改修を行う

ことにより，年度ごとの対策費用の平準化を図りました。また，市民文化系等の施設につ

いても費用の平準化を図りました。 

大規模改修費
（従来・60年改築型）

60

大規模改修費
（今後・80年改築型）

20

長寿命化改修費 60

　・従来の考え方（60年で更新した場合）
　　（更新 100 ＋　大規模改修 60） ÷ 60年 ＝　2.67/年
　・今後の考え方　
　　（更新 100 ＋　大規模改修 20 × 2回 ＋ 長寿命化改修 60） ÷ 80年 ＝　2.5/年

　・削減効果
　　（従来の考え方 2.67/年 － 今後の考え方2.5/年）÷ 2.67/年 × 100 ＝ 6.36％/年（ライフサイクルコストの縮減）

工事施工部位

大規模改修に加えて，コンクリートの中性化対策等を実施

※改築時の対策費はコストを100とします。

対策費用工事名

屋根，屋上，外壁，内装等の改修及びそれを伴う電気・機械設備の一部の改修

屋根，屋上，外壁，内装等の改修及びそれを伴う電気・機械設備のすべての改修
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 しかし，図表「長寿命化した場合のコストシミュレーション」にあるように，１年平均

のボーダーラインを大きく超えるポイントが３回あります。１回目は，本市の次期総合計

画の後期初年度にあたる 2028（令和 10）年度から 2033（令和 15）年度の期間であ

り，この期間においては，市民にとって「あたりまえ」の生活を支える対応が求められる

社会基盤施設（清掃センター等）の改築などから対策費用の平準化を図れず，１年平均の

ボーダーラインを大きく超えます。２回目は，目標耐用年数を超えた施設の改築が始まる

2041（令和 23）年度以降において発生します。特に，2041（令和 23）年度から 2043

（令和 25）年度においては，市民生活を支える社会基盤施設（不燃物リサイクルセンタ

ー）の改築から１年平均のボーダーラインを超えています。 

また，３回目として，2049（令和 31）年度以降は多くの施設の改築がピークを迎える

ことから対策費用の平準化が困難な状態となります。 

※社会基盤施設の特性から検討しています。（対策費用の平準化を優先する場合は，後年度

へ対策を先送りすることとなり，その場合は施設の延命策として多額の費用が生じます。） 

 

図表：長寿命化した場合のコストシミュレーションとコスト比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①従来の考え方
（60年で更新した場合）

②長寿命化改修を行い
目標耐用年数まで使用した場合

①－②
縮減額

59,959,921 56,374,503 ▲ 3,585,418

1年平均 4,996,660 4,697,875 ▲ 298,785

160,903,270 151,281,751 ▲ 9,621,519

1年平均 5,028,227 4,727,555 ▲ 300,672

12年間の推進期間
（令和2年度～令和13年度）

32年間
（令和2年度～令和33年度）

（千円）

※①従来の考え方に基づく費用は，P163「（１）長寿命化改修等の対策費用について」に示した，ライフサイクルコ
ストの縮減率（6.36％）に基づき算出しています。
※更新費用の推計額については，事業費ベースになります。積算単価は次の積算条件のとおりです。
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図表：更新費用等の積算条件（改修周期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表：更新費用等の積算条件（改修・更新単価） 

  

大分類 中分類 大規模修繕 長寿命化改修 更新

ⅰ集会施設
ⅱ集会施設
ⅲ文化施設
ⅰ図書館等
ⅱ博物館等
ⅰスポーツ施設
ⅱ保養施設
ⅰ産業系施設
ⅱその他産業系施設
ⅰ学校
ⅱ学校
ⅲ学校
ⅳその他教育施設
ⅴその他教育施設
ⅰ幼稚園・保育所
ⅱ幼児・児童施設
ⅲ幼児・児童施設
ⅰ障害福祉施設
ⅱ障害福祉施設
ⅲ障害福祉施設
ⅳ保健施設

医療施設 ⅰ医療施設 7.2万円/㎡ 21.6万円/㎡ 36万円/㎡

ⅰ庁舎等
ⅱ庁舎等
ⅲ庁舎等
ⅳその他行政系施設
ⅴその他行政系施設
ⅵその他行政系施設

市営住宅 ⅰ市営住宅

※長寿命化改修及び更新の単価は，一般財団法人地域総合整備財団＜ふるさと財団＞「公共施設更新費用試算ソフト」における単価を
参考にしています。なお，単価表により算出しがたい施設については，担当課が算出した数値を使用しています。

鈴鹿市市営住宅長寿命化計画に基づく

24万円/㎡ 40万円/㎡8万円/㎡

保健・福祉施設 36万円/㎡21.6万円/㎡7.2万円/㎡

40万円/㎡

40万円/㎡

36万円/㎡

40万円/㎡

施設類型 対策内容

19.8万円/㎡ 33万円/㎡

19.8万円/㎡ 33万円/㎡

24万円/㎡

24万円/㎡

21.6万円/㎡

24万円/㎡

8万円/㎡

8万円/㎡

7.2万円/㎡

8万円/㎡

6.6万円/㎡

6.6万円/㎡子育て支援施設

行政系施設

市民文化系施設

社会教育系施設

スポーツ・
レクリエーション系施設

産業系施設

学校教育系施設

項目

構造
鉄筋コンクリート（ＲＣ造）
鉄骨鉄筋コンクリート（ＳＲＣ造）
重量鉄骨造（Ｓ造）

軽量鉄骨造（ＬＳ造）
木造（Ｗ造）

目標耐用年数 80年 50年

大規模修繕 建築後20年 －

長寿命化改修 建築後40年 建築後25年

大規模改修 建築後60年 －

建替え 建築後８０年 建築後50年

大規模改修等
の時期を超過
している施設

条件

・本計画の策定時点において，大規模改修等の期間を超過（積み残し）
している施設については，現在までに行われた修繕の積み重ねを大
規模修繕とみなし，積み残し分の費用計上等は行わない。

※軽量鉄骨造及び木造の建築物については全体の2％未満であり，建築物全体では，ごく少数です。
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図表：更新費用等の積算条件（除却単価） 

 
  

20,000円/㎡

分　類

小規模事務庁舎
（ＲＣ造，2階，約900㎡）

※除却コストの単価は，一般財団法人建築保全センター発行の「平成31年度版 建築物のライフサイクルコスト」の　ＬＣＣ
データベースの解体・廃棄処分コストの考え方を参考にしています。
※（　　）内は分類のモデルケースです。コストの算出にあっては，当該施設に一番近い分類に当てはめ算出します。

計金額

21,400円/㎡

中規模事務庁舎
（ＲＣ造，4階，約2,500㎡）

解体コスト

廃棄処分コスト

解体コスト

廃棄処分コスト

18,500円/㎡

15,300円/㎡

41,400円/㎡

33,800円/㎡
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２ 財源の確保等 

 

 本市の財政状況は，近年，社会経済情勢の影響により歳入の根幹である市税の安定した

財源の確保には至っておらず，これまでの行政サービス水準を確保しつつ，長寿命化改修

等の対策費用を確保することは厳しい状況にあります。また，少子高齢化は今後の社会保

障関係費の支出が増える要因となり，今後は生産年齢人口の減少が見込まれることからさ

らに厳しい財政状況となることが予想されます。 

本計画においては，計画期間 32 年間の対策費用を，前述のとおり 1 年あたり約 47.3

億円と膨大な費用が必要であると試算しました。また，一部年度においては，47.3 億円を

超える対策費用も必要となります。 

このことからも，充当可能な財源として，保有量の多くを占める学校施設については「義

務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」（施設費負担法）等にもとづく補助事

業を利用するなど，施設ごとの補助事業の積極的な活用や，地方債や基金等を的確に見込

んで，効率的な財政運営を行うことが必要となります。 

国では，公共施設等の老朽化対策をはじめ，適正管理を推進するため，「公共施設等適正

管理推進事業債」として，個別施設計画等の対象事業に対して自治体の取組を支援してい

ます。これらの地方財政措置や基金などを最大限活用しながら，施設整備を推進すること

で，財源の確保を図ります。 

 

図表：個別施設計画の策定と国の財政措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 31 年度地方財政対策の概要（総務省 平成 30 年 12 月 21 日）を加工 

 

これら特定財源の歳入確保に合わせて，基本的な方針として移転改築等により不要とな

った旧施設については，速やかに売却や譲渡等を行うことにより，対策費用の捻出と維持

管理費の削減を行います。 

また，コスト縮減の手段として，PPP/PFI※などの手法も含めた民間活力の活用も検討

地方債の
充当率

交付税措置率

（１） 複合化・集約化事業　  ・延床面積の減少を伴う集約化・複合化事業 50%

（２） 長寿命化事業　

【公共用建物】
 ・施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延長させる事業
【社会基盤施設】
 ・所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業
   （一定の規模以下等の事業）
 ・道路（舗装，橋梁等），都市公園施設等のインフラ施設

（３） 転用事業   ・他用途への転用事業

（４） 立地適正化事業  ・コンパクトシティの形成に向けた事業

（５） ユニバーサルデザイン化事業
 ・バリアフリー法に基づく公共施設等のバリアフリー改修事業
 ・公共施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業

（６） 除却事業  ・建築物その他の工作物の除却 ―

※公共施設等総合管理計画に基づき行われる事業で，（６）を除き，個別施設計画等に位置付けられた事業が対象

対 象 事 業

財政力に応じて
３０～50%

90%
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するなど，サービスを低下させないよう配慮しつつ施設の更新にかかる費用を抑制します。 

その理由として，従来型の公共工事の発注方式に比べて，設計・施工・維持管理運営な

どの一括発注（長期間）の効果等により，発注の手続きや工事監理，維持管理に係る行政

経費の縮減につながります。 

 

図表：ＰＰＰの事業手法例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※PPP/PFI などの事業手法は，財政負担の縮減や平準化の効果を見込めます。 

 

図表：コスト縮減のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標耐用年数を超えた施設の改築が増加する 2041（令和 23）年度以降においては，

人口減少の状況や利用状況等も把握しながら，改築の必要性の是非，また積極的な複合化・

集約化等による統廃合を進めることにより，対策費用や維持管理費の削減を行います。 

ソフト面においては，2028（令和 10）年度から 2033（令和 15）年度までの多くの

対策費用が必要となる期間で抜本的な事務事業の見直し（廃止等）を図り，コストを削減

することにより，社会基盤施設を維持し，市民サービスの維持に努めます。 

売却収入
の充当

トータルコスト

廃止施設等の除却・売却による縮減効果

　
　　　トータルコスト

長寿命化
ＰＦＩ等
による

縮減効果

施設の

保有量

施設維持管理費

複合化・集約化

長寿命化

ＰＰＰ/ＰＦＩの導入

（民間活力の活用）

複合的に対策を行い,コストの縮減に努める

概要

公共施設の建設，維持管理，運営等を民間の資金，経営能力及び技術
能力を活用して行う方式。

コンセッション方式
利用料金の徴収を行う公共施設について，公共施設の所有権を行政
が有したまま，施設の運営権を民間事業者に設定する方式。

公の施設の管理・運営を指定管理者（地方公共団体が指定する営利企
業，財団法人，NPO法人など）が包括的に代行する制度。

公共施設等の管理運営業務について，詳細な業務運営を定めず，性能
発注方式によって一連の業務を民間企業に委ねることで，民間の創意
工夫を生かした効率的なサービス提供を行う。

PFI方式

手法

指定管理者制度

包括的民間委託
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資料編 





◆市民文化系施設／集会施設（公民館・ふれあいセンター）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

1 国府公民館･国府地区市民センター 国府町3294番地 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 409.77 国府小学校 地域協働課

2 住吉公民館 住吉一丁目22番3号 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 360.91 明生小学校 地域協働課

3 庄野公民館･庄野地区市民センター 庄野町17番7号 昭和60 35 鉄筋コンクリート造 408.09 庄野小学校 地域協働課

4 加佐登公民館･加佐登地区市民センター 高塚町1068番地の1 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 413.87 加佐登小学校 地域協働課

5 （新）牧田公民館･牧田地区市民センター 平田東町4番11号 令和元 1 鉄骨造 637.74 牧田小学校 地域協働課

6 牧田公民館･牧田地区市民センター 弓削二丁目6番30号 昭和49 46 鉄筋コンクリート造 407.62 牧田小学校 地域協働課

7 清和公民館 算所五丁目21番1号 平成13 19 鉄骨造 455.2 清和小学校 地域協働課

8 石薬師公民館･石薬師地区市民センター 石薬師町2022番地の1 昭和52 43 鉄筋コンクリート造 427.37 石薬師小学校 地域協働課

9 白子公民館 江島本町1番1号 昭和63 32 鉄筋コンクリート造 511.1 白子小学校 地域協働課

10 旭が丘公民館
中旭が丘三丁目13番30
号

昭和53 42 鉄筋コンクリート造 417.76 旭が丘小学校 地域協働課

11 愛宕公民館 東江島町21番6号 平成6 26 鉄筋コンクリート造 377.67 愛宕小学校 地域協働課

12 鼓ヶ浦公民館 寺家一丁目11番15号 平成2 30 鉄筋コンクリート造 377.17 鼓ヶ浦小学校 地域協働課

13 稲生公民館･稲生地区市民センター 稲生塩屋三丁目2番34号 平成21 11 鉄骨造 597.43 稲生小学校 地域協働課

14 飯野公民館･飯野地区市民センター 西條町463番地 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 413.41 神戸小学校 地域協働課

15 河曲公民館・河曲地区市民センター
河田町370番地の10
十宮町788番地の1

昭和51 44 鉄筋コンクリート造 494.58 河曲小学校 地域協働課

16 一ノ宮公民館 一ノ宮町1755番地 平成9 23 鉄筋コンクリート造 379.02 一ノ宮小学校 地域協働課

17 長太公民館 北長太町289番地 昭和61 34 鉄筋コンクリート造 396.37 長太小学校 地域協働課

18 箕田公民館･箕田地区市民センター 中箕田町1131番地の1 平成14 18 鉄骨造 530.83 箕田小学校 地域協働課

19 玉垣公民館･玉垣地区市民センター 北玉垣町980番地 平成17 15 鉄骨造 775.1 玉垣小学校 地域協働課

20 若松公民館･若松地区市民センター 若松中二丁目3番8号 平成21 11 鉄骨造 601.58 若松小学校 地域協働課

21 神戸公民館 神戸二丁目17番40号 昭和49 46 鉄筋コンクリート造 354.52 神戸小学校 地域協働課

22 栄公民館･栄地区市民センター 五祝町1073番地 平成27 5 鉄骨造 567.74 栄小学校 地域協働課

23 郡山公民館 郡山町540番地の8 平成10 22 鉄骨造 379.02 郡山小学校 地域協働課

24 天名公民館･天名地区市民センター 御薗町2297番地 昭和52 43 鉄筋コンクリート造 413.91 天名小学校 地域協働課

25 合川公民館・合川地区市民センター 三宅町2141番地 昭和49 46 鉄筋コンクリート造 537.41 合川小学校 地域協働課

26 井田川公民館･井田川地区市民センター 西冨田町11番地 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 376.52 井田川小学校 地域協働課

27 久間田公民館･久間田地区市民センター 下大久保町797番地の1 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 392.24 鈴西小学校 地域協働課

28 椿公民館･椿地区市民センター 山本町747番地の2 昭和50 45 鉄筋コンクリート造 414.78 椿小学校 地域協働課

29 深伊沢公民館･深伊沢地区市民センター 深溝町1560番地の1 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 398.93 鈴西小学校 地域協働課

30 鈴峰公民館･鈴峰地区市民センター 伊船町1009番地の5 昭和57 38 鉄筋コンクリート造 463.65 深伊沢小学校 地域協働課

31 庄内公民館･庄内地区市民センター 東庄内町2430番地の2 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 477.39 庄内小学校 地域協働課

32 ふれあいセンター 南玉垣町6600番地 平成5 27 鉄筋コンクリート造 1345.27 桜島小学校 地域協働課

◆市民文化系施設／集会施設（コミュニティセンター等）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

33 牧田コミュニティセンター 平田東町5番10号 平成6 26 鉄筋コンクリート造 586.26 牧田小学校 地域協働課

34 白子コミュニティセンター 江島本町13番37号 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 318.39 白子小学校 地域協働課

35 神戸コミュニティセンター 神戸九丁目24番52号 昭和61 34 鉄筋コンクリート造 319.5 神戸小学校 地域協働課

36 合川コミュニティセンター 長法寺町1776番地 平成3 29 鉄筋コンクリート造 331.96 合川小学校 地域協働課

37 一ノ宮市民館 一ノ宮町870番地 昭和51 44 鉄筋コンクリート造 656.94 一ノ宮小学校 人権政策課

38 一ノ宮団地隣保館･児童センター 一ノ宮町500番地の47外 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 610.41 一ノ宮小学校 人権政策課

39 一ノ宮団地集会所 一ノ宮町500番地の56 平成2 30 木造 130.55 一ノ宮小学校 人権政策課

40 玉垣会館 東玉垣町522番地の1 昭和51 44 鉄筋コンクリート造 648.17 玉垣小学校 人権政策課

１ 対象施設一覧（令和２年４月１日現在）
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41 地子町会議所 地子町1140番地 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 133.56 飯野小学校 環境政策課

42 八野集会所 八野町642番地 昭和49 46 鉄筋コンクリート造 140.92 国府小学校 廃棄物対策課

43 長法寺集会所 長法寺町366番地の1 昭和48 47 鉄筋コンクリート造 150.64 合川小学校 廃棄物対策課

◆市民文化系施設／集会施設（コミュニティセンター等）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

44 イスのサンケイホール鈴鹿 神戸一丁目18番18号 昭和43 52 鉄筋コンクリート造 4723.91 神戸小学校 文化振興課

45 文化会館 飯野寺家町810番地 昭和63 32 鉄筋コンクリート造 5980.13 神戸小学校 文化振興課

◆社会教育系施設／図書館等
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

46 図書館 飯野寺家町812番地 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 2,951.54 神戸小学校 図書館

47 図書館江島分館 中江島町3番27号 平成5 27 鉄筋コンクリート造 508.49 愛宕小学校 図書館

◆社会教育系施設／博物館等
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

48 考古博物館 国分町224番地 平成9 23 鉄筋コンクリート造 2778.42 河曲小学校 文化財課

49 庄野宿資料館 庄野町21-8 不明 不明 木造 507.12 庄野小学校 文化財課

50 佐佐木信綱記念館 石薬師町1707番地の3 昭和60 35 鉄筋コンクリート造 551.81 石薬師小学校 文化財課

51 伊勢型紙資料館 白子本町21-30 文化13 204 木造 326.98 白子小学校 文化財課

52 稲生民俗資料館 稲生西二丁目24番18号 平成4 28 鉄骨造 194 稲生小学校 文化財課

53 大黒屋光太夫記念館 若松中一丁目1番8号 平成16 16 鉄骨造 158.00 若松小学校 文化財課

54 伝統産業会館 寺家三丁目10番1号 昭和57 38 鉄筋コンクリート造 566.27 白子小学校 地域資源活用課

◆スポーツ・レクリエーション系施設／スポーツ施設
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

55 ＡＧＦ鈴鹿体育館 江島台一丁目1番1号 昭和47 48
鉄筋コンクリート造
一部鉄骨造

9578.28 愛宕小学校 スポーツ課

56 武道館 江島台二丁目6番1号 昭和62 33
鉄筋コンクリート造
一部鉄骨造

4017.6 愛宕小学校 スポーツ課

57 鼓ヶ浦サン・スポーツランド 寺家三丁目14番1号 昭和62 33 鉄筋コンクリート造 178.15 白子小学校 スポーツ課

58 ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場 桜島町七丁目1番地の3 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 1759.32 桜島小学校 スポーツ課

59 石垣池公園市民プール 桜島町七丁目1番地の3 昭和57 38 鉄筋コンクリート造 374.95 桜島小学校 スポーツ課

60 石垣池公園野球場 桜島町七丁目1番地の3 昭和52 43 鉄筋コンクリート造 117.44 桜島小学校 スポーツ課

61 西部体育館 長澤町1828番地の2 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 1638.78 深伊沢小学校 スポーツ課

◆スポーツ・レクリエーション系施設／保養施設
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

62 小岐須渓谷山の家 小岐須町1187番地 昭和57 38 木造 242.73 椿小学校 地域資源活用課

◆産業系施設／産業系施設
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

63 鈴鹿地域職業訓練センター 鈴鹿ハイツ1番20号 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 1501.14 稲生小学校 産業政策課

64 労働福祉会館 神戸地子町388番地 昭和50 45 鉄筋コンクリート造 1393.79 神戸小学校 産業政策課

65 農村環境改善センター 岸田町1549番地の12 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 1480.8 鈴西小学校 農林水産課

◆産業系施設／その他産業系施設
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

66 一ノ宮共同作業場 高岡町773番地の1 昭和54 41 鉄骨造 1201.04 一ノ宮小学校 産業政策課

67 一ノ宮共同倉庫 一ノ宮町1892番地の3 昭和62 33 鉄骨造 316.2 一ノ宮小学校 産業政策課

68 東玉垣地区農業用倉庫 東玉垣町2871-1 平成9 23 鉄骨造 317.15 玉垣小学校 農林水産課

◆学校教育系施設／学校（小学校）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

69 国府小学校 国府町2373番地の1 昭和52 43 鉄筋コンクリート造 6392.83 国府小学校 教育総務課

69-1 国府小-校舎棟番号 12-1 ― 昭和52 43 鉄筋コンクリート造 981.81 ― ―
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69-2 国府小-校舎棟番号 12-2 ― 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 906.34 ― ―

69-3 国府小-校舎棟番号 12-3 ― 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 1974.48 ― ―

69-4 国府小-校舎棟番号 22 ― 昭和60 35 鉄筋コンクリート造 943 ― ―

69-5 国府小-屋内運動場 ― 平成6 26 鉄筋コンクリート造 919 ― ―

70 庄野小学校 庄野東二丁目5番35号 昭和48 47 鉄筋コンクリート造 4404.55 庄野小学校 教育総務課

70-1 庄野小-校舎棟番号 1-1，1-2 ― 昭和48 47 鉄筋コンクリート造 2008.14 ― ―

70-2 庄野小-校舎棟番号 2-1 ― 昭和48 47 鉄筋コンクリート造 710.7 ― ―

70-3 庄野小-校舎棟番号 2-2 ― 昭和57 38 鉄筋コンクリート造 268.92 ― ―

70-4 庄野小-校舎棟番号 8 ― 平成17 15 鉄骨造 326.3 ― ―

70-5 庄野小-屋内運動場 ― 昭和51 44 鉄骨造 548.62 ― ―

71 加佐登小学校 高塚町1069番地 昭和46 49 鉄筋コンクリート造 5486.17 加佐登小学校 教育総務課

71-1 加佐登小-校舎棟番号 9-1 ― 昭和46 49 鉄筋コンクリート造 1475.36 ― ―

71-2 加佐登小-校舎棟番号 9-2 ― 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 401.8 ― ―

71-3 加佐登小-校舎棟番号 22 ― 昭和62 33 鉄筋コンクリート造 1046 ― ―

71-4 加佐登小-校舎棟番号 27 ― 平成12 20 鉄筋コンクリート造 1135 ― ―

71-5 加佐登小-屋内運動場 ― 昭和61 34 鉄筋コンクリート造 966.37 ― ―

72 牧田小学校 岡田一丁目29番1号 昭和45 50 鉄筋コンクリート造 6072.79 牧田小学校 教育総務課

72-1 牧田小-校舎棟番号 6-1，6-2，6-3 ― 昭和45 50 鉄筋コンクリート造 3413.65 ― ―

72-2 牧田小-校舎棟番号 6-4 ― 昭和52 43 鉄筋コンクリート造 1652.69 ― ―

72-3 牧田小-屋内運動場 ― 昭和48 47 鉄骨造 636 ― ―

73 清和小学校 算所五丁目21番12号 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 4070.63 清和小学校 教育総務課

73-1 清和小-校舎棟番号 1 ― 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 3037.78 ― ―

73-2 清和小-屋内運動場 ― 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 741.07 ― ―

74 明生小学校 大池二丁目13番1号 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 4953.07 明生小学校 教育総務課

74-1 明生小-校舎棟番号 1 ― 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 3887.67 ― ―

74-2 明生小-屋内運動場 ― 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 741.67 ― ―

75 石薬師小学校 石薬師町1713番地 昭和47 48 鉄筋コンクリート造 5320.61 石薬師小学校 教育総務課

75-1 石薬師小-校舎棟番号 10-1 ― 昭和47 48 鉄筋コンクリート造 973.43 ― ―

75-2 石薬師小-校舎棟番号 10-2 ― 昭和48 47 鉄筋コンクリート造 927.41 ― ―

75-3 石薬師小-校舎棟番号 20 ― 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 2175.17 ― ―

75-4 石薬師小-屋内運動場 ― 昭和49 46 鉄骨造 529 ― ―

76 白子小学校 白子一丁目12番12号 昭和47 48 鉄筋コンクリート造 7186.2 白子小学校 教育総務課

76-1 白子小-校舎棟番号 13-1 ― 昭和47 48 鉄筋コンクリート造 672.37 ― ―

76-2 白子小-校舎棟番号 13-2 ― 昭和48 47 鉄筋コンクリート造 1850.92 ― ―

76-3 白子小-校舎棟番号 13-3 ― 昭和49 46 鉄筋コンクリート造 1593.48 ― ―

76-4 白子小-校舎棟番号 30 ― 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 1334.17 ― ―

76-5 白子小-屋内運動場 ― 平成22 10 鉄筋コンクリート造 1126.05 ― ―

77 旭が丘小学校 東旭が丘五丁目3番18号 平成18 14 鉄筋コンクリート造 11399 旭が丘小学校 教育総務課

77-1
旭が丘小
-校舎棟番号 30-1，30-2，30-3，30-4，30-5

― 平成18 14 鉄筋コンクリート造 9787 ― ―

77-2 旭が丘小-屋内運動場 ― 平成14 18 鉄筋コンクリート造 1465 ― ―

78 愛宕小学校 東江島町23番15号 昭和50 45 鉄筋コンクリート造 5956.26 愛宕小学校 教育総務課

78-1 愛宕小-校舎棟番号 12-1 ― 昭和50 45 鉄筋コンクリート造 1079 ― ―

78-2 愛宕小-校舎棟番号 12-2 ― 昭和51 44 鉄筋コンクリート造 692.07 ― ―

78-3 愛宕小-校舎棟番号 12-3 ― 昭和52 43 鉄筋コンクリート造 997.17 ― ―

78-4 愛宕小-校舎棟番号 16 ― 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 973 ― ―

78-5 愛宕小-校舎棟番号 16-1 ― 平成13 19 鉄筋コンクリート造 521.36 ― ―

78-6 愛宕小-屋内運動場 ― 昭和62 33 鉄筋コンクリート造 967.8 ― ―
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79 鼓ヶ浦小学校 寺家一丁目41番1号 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 5286.16 鼓ヶ浦小学校 教育総務課

79-1 鼓ヶ浦小-校舎棟番号 1 ― 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 4030.72 ― ―

79-2 鼓ヶ浦小-屋内運動場 ― 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 739 ― ―

80 稲生小学校 稲生三丁目10番1号 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 6764.34 稲生小学校 教育総務課

80-1 稲生小-校舎棟番号 14-1 ― 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 1068 ― ―

80-2 稲生小-校舎棟番号 14-2 ― 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 1920.87 ― ―

80-3 稲生小-校舎棟番号 14-3 ― 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 1707.06 ― ―

80-4 稲生小-校舎棟番号 15-1 ― 平成27 5 鉄筋コンクリート造 797.39 ― ―

80-5 稲生小-屋内運動場 ― 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 739 ― ―

81 飯野小学校 三日市南二丁目1番7号 昭和50 45 鉄筋コンクリート造 6465.33 飯野小学校 教育総務課

81-1 飯野小-校舎棟番号 13-1 ― 昭和50 45 鉄筋コンクリート造 1129.1 ― ―

81-2 飯野小-校舎棟番号 13-2 ― 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 275.92 ― ―

81-3 飯野小-校舎棟番号 15-1 ― 昭和52 43 鉄筋コンクリート造 1719.43 ― ―

81-4 飯野小-校舎棟番号 15-2 ― 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 1912.25 ― ―

81-5 飯野小-屋内運動場 ― 平成元 31 鉄筋コンクリート造 918.5 ― ―

82 河曲小学校 十宮町719番地の2 昭和45 50 鉄筋コンクリート造 5614.63 河曲小学校 教育総務課

82-1 河曲小-校舎棟番号 8-1，8-2，8-3 ― 昭和45 50 鉄筋コンクリート造 3556.99 ― ―

82-2 河曲小-校舎棟番号 8-4 ― 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 849.93 ― ―

82-3 河曲小-校舎棟番号 17 ― 平成3 29 鉄骨造 162.79 ― ―

82-4 河曲小-屋内運動場 ― 昭和49 46 鉄骨造 636 ― ―

83 一ノ宮小学校 一ノ宮町557番地 昭和43 52 鉄筋コンクリート造 6745.31 一ノ宮小学校 教育総務課

83-1 一ノ宮小-校舎棟番号 1-1 ― 昭和43 52 鉄筋コンクリート造 1945 ― ―

83-2 一ノ宮小-校舎棟番号 1-2 ― 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 295.8 ― ―

83-3 一ノ宮小-校舎棟番号 1-3 ― 昭和62 33 鉄筋コンクリート造 670.37 ― ―

83-4 一ノ宮小-校舎棟番号 13 ― 平成11 21 鉄筋コンクリート造 941.97 ― ―

83-5 一ノ宮小-校舎棟番号 16 ― 平成16 16 鉄筋コンクリート造 1158.91 ― ―

83-6 一ノ宮小-校舎 別館 ― 平成6 26 木造 286.03 ― ―

83-7 一ノ宮小-屋内運動場 ― 平成7 25 鉄筋コンクリート造 919.02 ― ―

84 長太小学校 長太旭町五丁目4番5号 昭和41 54 鉄筋コンクリート造 6005.45 長太小学校 教育総務課

84-1 長太小-校舎棟番号 1-1，1-2，1-3 ― 昭和41 54 鉄筋コンクリート造 2490.34 ― ―

84-2 長太小-校舎棟番号 1-4 ― 昭和47 48 鉄筋コンクリート造 455.97 ― ―

84-3 長太小-校舎棟番号 1-5 ― 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 1129.11 ― ―

84-4 長太小-屋内運動場 ― 平成10 22 鉄筋コンクリート造 1215 ― ―

85 箕田小学校 南堀江一丁目1番1号 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 4124.41 箕田小学校 教育総務課

85-1 箕田小-校舎棟番号 11 ― 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 1530.11 ― ―

85-2 箕田小-校舎棟番号 16 ― 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 1439.64 ― ―

85-3 箕田小-屋内運動場 ― 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 594.9 ― ―

86 玉垣小学校 北玉垣町947番地 昭和51 44 鉄筋コンクリート造 7859.19 玉垣小学校 教育総務課

86-1 玉垣小-校舎棟番号 13-1 ― 昭和51 44 鉄筋コンクリート造 1229.94 ― ―

86-2 玉垣小-校舎棟番号 13-2 ― 昭和52 43 鉄筋コンクリート造 1181.88 ― ―

86-3 玉垣小-校舎棟番号 24 ― 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 3715.7 ― ―

86-4 玉垣小-屋内運動場 ― 昭和63 32 鉄筋コンクリート造 1048.99 ― ―

87 桜島小学校 桜島町四丁目12番地 昭和57 38 鉄筋コンクリート造 6279 桜島小学校 教育総務課

87-1 桜島小-校舎棟番号 1 ― 昭和57 38 鉄筋コンクリート造 3843.6 ― ―

87-2 桜島小-校舎棟番号 8-1 ― 平成2 30 鉄筋コンクリート造 499.8 ― ―

87-3 桜島小-校舎棟番号 8-2 ― 平成6 26 鉄筋コンクリート造 349.38 ― ―

87-4 桜島小-屋内運動場 ― 昭和57 38 鉄筋コンクリート造 705 ― ―
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88 若松小学校 若松中一丁目4番1号 昭和48 47 鉄筋コンクリート造 4894.62 若松小学校 教育総務課

88-1 若松小-校舎棟番号 11-1，11-2 ― 昭和48 47 鉄筋コンクリート造 2183.39 ― ―

88-2 若松小-校舎棟番号 11-3 ― 昭和50 45 鉄筋コンクリート造 1509 ― ―

88-3 若松小-屋内運動場 ― 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 682.5 ― ―

89 神戸小学校 神戸二丁目12番10号 昭和57 38 鉄筋コンクリート造 7676.19 神戸小学校 教育総務課

89-1 神戸小-校舎棟番号 4，17-2 ― 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 3303.11 ― ―

89-2 神戸小-校舎棟番号 17-1 ― 昭和57 38 鉄筋コンクリート造 2945.34 ― ―

89-3 神戸小-屋内運動場 ― 昭和61 34 鉄筋コンクリート造 1099.15 ― ―

90 栄小学校 五祝町1845番地の2 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 4497.5 栄小学校 教育総務課

90-1 栄小-校舎棟番号 4-1，4-2 ― 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 3216.58 ― ―

90-2 栄小-屋内運動場 ― 平成27 5 鉄筋コンクリート造 933.49 ― ―

91 郡山小学校 郡山町710番地の6 平成2 30 鉄筋コンクリート造 7016.85 郡山小学校 教育総務課

91-1 郡山小-校舎棟番号 1-1，1-2 ― 平成2 30 鉄筋コンクリート造 5667.73 ― ―

91-2 郡山小-校舎棟番号 1-3，1-4 ― 平成7 25 鉄筋コンクリート造 185.65 ― ―

91-3 郡山小-屋内運動場 ― 平成2 28 鉄筋コンクリート造 919.45 ― ―

92 天名小学校 御薗町2500番地 昭和40 55 鉄筋コンクリート造 2516.34 天名小学校 教育総務課

92-1 天名小-校舎棟番号 1 ― 昭和40 55 鉄筋コンクリート造 1334.61 ― ―

92-2 天名小-校舎棟番号 11 ― 平成元 31 鉄骨造 352.8 ― ―

92-3 天名小-屋内運動場 ― 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 585 ― ―

93 合川小学校 三宅町3694番地の2 昭和43 52 鉄筋コンクリート造 3349.02 合川小学校 教育総務課

93-1 合川小-校舎棟番号 1，1-1 ― 昭和43 52 鉄筋コンクリート造 1478.54 ― ―

93-2 合川小-校舎棟番号 12 ― 平成元 31 鉄骨造 252 ― ―

93-3 合川小-校舎棟番号 16 ― 平成7 25 鉄筋コンクリート造 463.65 ― ―

93-4 合川小-屋内運動場 ― 平成元 31 鉄筋コンクリート造 796.95 ― ―

94 井田川小学校 和泉町814番地 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 3055.1 井田川小学校 教育総務課

94-1 井田川小-校舎棟番号 1 ― 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 1645.48 ― ―

94-2 井田川小-校舎棟番号 10 ― 平成18 14 鉄骨造 456.25 ― ―

94-3 井田川小-屋内運動場 ― 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 582.48 ― ―

95 椿小学校 山本町750番地 昭和48 47 鉄骨造 3362.4 椿小学校 教育総務課

95-1 椿小-校舎棟番号 10 ― 昭和48 47 鉄骨造 579 ― ―

95-2 椿小-校舎棟番号 14 ― 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 1453.83 ― ―

95-3 椿小-屋内運動場 ― 平成19 13 鉄筋コンクリート造 894 ― ―

96 鈴西小学校 深溝町3172番地の1 昭和61 34 鉄筋コンクリート造 4625.64 鈴西小学校 教育総務課

96-1 鈴西小-校舎棟番号 13-1 ― 昭和61 34 鉄筋コンクリート造 2075.57 ― ―

96-2 鈴西小-校舎棟番号 13-2 ― 昭和62 33 鉄筋コンクリート造 1173.43 ― ―

96-3 鈴西小-屋内運動場 ― 平成2 28 鉄筋コンクリート造 919 ― ―

97 深伊沢小学校 伊船町1693番地 昭和45 50 鉄筋コンクリート造 4557.09 深伊沢小学校 教育総務課

97-1 深伊沢小-校舎棟番号 1-1 ― 昭和45 50 鉄筋コンクリート造 681.32 ― ―

97-2 深伊沢小-校舎棟番号 1-2 ― 昭和45 50 鉄筋コンクリート造 1034.39 ― ―

97-3 深伊沢小-校舎棟番号 19 ― 昭和63 32 鉄筋コンクリート造 536.55 ― ―

97-4 深伊沢小-校舎棟番号 3-1 ― 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 249.9 ― ―

97-5 深伊沢小-屋内運動場 ― 平成23 9 鉄筋コンクリート造 1177 ― ―

98 庄内小学校 東庄内町2458番地の1 昭和43 52 鉄筋コンクリート造 3089.89 庄内小学校 教育総務課

98-1 庄内小-校舎棟番号 1 ― 昭和43 52 鉄筋コンクリート造 1722 ― ―

98-2 庄内小-校舎棟番号 9 ― 昭和62 33 鉄骨造 138.54 ― ―

98-3 庄内小-屋内運動場 ― 昭和57 38 鉄筋コンクリート造 705 ― ―
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◆学校教育系施設／学校（中学校）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

99 平田野中学校 国府町9105番地の1 平成26 6 鉄筋コンクリート造 11,752.35 国府小学校 教育総務課

99-1 平田野中-校舎棟番号 32 ― 平成26 6 鉄筋コンクリート造 7,978.00 ― ―

99-2 平田野中-屋内運動場 ― 平成25 7 鉄筋コンクリート造 2,545.18 ― ―

100 白鳥中学校 加佐登三丁目1番1号 昭和39 56 鉄筋コンクリート造 8129.9 加佐登小学校 教育総務課

100-1 白鳥中-校舎棟番号　1-1 ― 昭和39 56 鉄筋コンクリート造 1,095.19 ― ―

100-2 白鳥中-校舎棟番号　1-2 ― 昭和39 56 鉄筋コンクリート造 321.96 ― ―

100-3 白鳥中-校舎棟番号　2 ― 昭和39 56 鉄筋コンクリート造 1,335.00 ― ―

100-4 白鳥中-校舎棟番号　3 ― 昭和39 56 鉄筋コンクリート造 915.97 ― ―

100-5 白鳥中-校舎棟番号　6 ― 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 1,359.69 ― ―

100-6 白鳥中-校舎棟番号　23 ― 昭和61 34 鉄筋コンクリート造 250.09 ― ―

100-7 白鳥中-屋内運動場 ― 平成13 19 鉄筋コンクリート造 1,323.00 ― ―

101 白子中学校 中旭が丘四丁目5番62号 昭和36 59 鉄筋コンクリート造 10749.63 旭が丘小学校 教育総務課

101-1 白子中-校舎棟番号 1-1，1-2，1-3 ― 昭和36 59 鉄筋コンクリート造 1774 ― ―

101-2 白子中-校舎棟番号 2-1，2-2 ― 昭和45 50 鉄筋コンクリート造 1593 ― ―

101-3 白子中-校舎棟番号 3-1，3-2 ― 昭和43 52 鉄筋コンクリート造 1787 ― ―

101-4 白子中-校舎棟番号 21 ― 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 1779.58 ― ―

101-5 白子中-校舎棟番号 25 ― 平成3 29 鉄筋コンクリート造 260.3 ― ―

101-6 白子中-校舎棟番号 2-3 ― 平成13 19 鉄筋コンクリート造 108 ― ―

101-7 白子中-屋内運動場 ― 平成5 27 鉄筋コンクリート造 1222.02 ― ―

102 鼓ヶ浦中学校 寺家四丁目11番1号 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 7480.62 白子小学校 教育総務課

102-1 鼓ヶ浦中-校舎棟番号 1-1 ― 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 4266.76 ― ―

102-2 鼓ヶ浦中-校舎棟番号 4 ― 昭和53 42 鉄骨造 295.65 ― ―

102-3 鼓ヶ浦中-校舎棟番号 1-2 ― 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 1171.56 ― ―

102-4 鼓ヶ浦中-屋内運動場 ― 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 836.47 ― ―

103 創徳中学校 三日市町1803番地の8 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 8472.39 飯野小学校 教育総務課

103-1 創徳中-校舎棟番号 1-1 ― 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 5770.96 ― ―

103-2 創徳中-校舎棟番号 2 ― 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 248.13 ― ―

103-3 創徳中-校舎棟番号 1-2 ― 平成26 6 鉄骨造 176.61 ― ―

103-4 創徳中-屋内運動場 ― 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 1063.14 ― ―

104 神戸中学校 十宮町1335番地 平成21 11 鉄筋コンクリート造 15228.68 河曲小学校 教育総務課

10-1 神戸中-校舎棟番号 25 ― 平成21 11 鉄筋コンクリート造 10166.64 ― ―

104-2 神戸中-屋内運動場 ― 平成21 11 鉄筋コンクリート造 3013.72 ― ―

105 大木中学校 北堀江二丁目15番1号 昭和37 58 鉄筋コンクリート造 7760.67 箕田小学校 教育総務課

105-1 大木中-校舎棟番号 2 ― 昭和37 58 鉄筋コンクリート造 1315 ― ―

105-2 大木中-校舎棟番号 11-1 ― 昭和47 48 鉄筋コンクリート造 788.6 ― ―

105-3 大木中-校舎棟番号 11-2 ― 昭和48 47 鉄筋コンクリート造 747.06 ― ―

105-4 大木中-校舎棟番号 13-1 ― 昭和49 46 鉄骨造 229.95 ― ―

105-5 大木中-校舎棟番号 14-1 ― 昭和50 45 鉄筋コンクリート造 689.35 ― ―

105-6 大木中-校舎棟番号 14-2 ― 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 306.33 ― ―

105-7 大木中-校舎棟番号 20 ― 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 854.1 ― ―

105-8 大木中-屋内運動場 ― 平成4 28 鉄筋コンクリート造 1310.4 ― ―

106 千代崎中学校 東玉垣町2863番地 昭和37 58 鉄筋コンクリート造 7872.23 玉垣小学校 教育総務課

106-1 千代崎中-校舎棟番号 1-1，1-3，1-4，1-5 ― 昭和37 58 鉄筋コンクリート造 3521.33 ― ―

106-2 千代崎中-校舎棟番号 14-1 ― 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 1279.61 ― ―
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106-3 千代崎中-校舎棟番号 16 ― 昭和60 35 鉄筋コンクリート造 250.1 ― ―

106-4 千代崎中-屋内運動場 ― 昭和62 33 鉄骨造 1249.03 ― ―

107 天栄中学校 秋永町1839番地 昭和45 50 鉄筋コンクリート造 7147.05 栄小学校 教育総務課

107-1 天栄中-校舎棟番号 1-1 ― 昭和45 50 鉄筋コンクリート造 1232.32 ― ―

107-2 天栄中-校舎棟番号 1-2 ― 昭和46 49 鉄筋コンクリート造 1098.66 ― ―

107-3 天栄中-校舎棟番号 10 ― 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 793 ― ―

107-4 天栄中-校舎棟番号 18-1 ― 平成3 29 鉄筋コンクリート造 970.8 ― ―

107-5 天栄中-校舎棟番号 18-2 ― 平成8 24 鉄筋コンクリート造 744 ― ―

107-6 天栄中-屋内運動場 ― 昭和63 32 鉄筋コンクリート造 1068.6 ― ―

108 鈴峰中学校 長澤町1867番地の1 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 6756.06 深伊沢小学校 教育総務課

108-1 鈴峰中-校舎棟番号 18 ― 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 1660.19 ― ―

108-2 鈴峰中-校舎棟番号 24-1，29 ― 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 1143.9 ― ―

108-3 鈴峰中-校舎棟番号 24-2 ― 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 183.65 ― ―

108-4 鈴峰中-校舎棟番号 24-3 ― 昭和60 35 鉄筋コンクリート造 1184.75 ― ―

108-5 鈴峰中-校舎棟番号 31 ― 昭和60 35 鉄筋コンクリート造 329.48 ― ―

108-6 鈴峰中-屋内運動場 ― 昭和60 35 鉄筋コンクリート造 1069.91 ― ―

◆学校教育系施設／学校（さつき教室）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

109 さつき教室 高塚町1843番地の10 平成15 17 鉄骨造 123.93 加佐登小学校 教育支援課

◆学校教育系施設／その他教育施設（学校給食センター）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

110 学校給食センター 岡田町724番地 平成20 12 鉄骨造 2816.13 牧田小学校 教育総務課

111 第二学校給食センター 稲生四丁目2番50号 平成26 6 鉄骨造 3475.77 稲生小学校 教育総務課

◆学校教育系施設／その他教育施設（人権教育施設）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

112 人権教育センター 一ノ宮町500番地の46 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 148.5 一ノ宮小学校 教育支援課

113 一ノ宮教育集会所 一ノ宮町812番地 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 508.53 一ノ宮小学校 教育支援課

114 玉垣教育集会所 東玉垣町523番地の1 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 347.17 玉垣小学校 教育支援課

◆子育て支援施設／幼稚園・保育所
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

115 国府幼稚園 国府町3519番地の1 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 766.3 国府小学校 子ども政策課

116 加佐登幼稚園 高塚町1087番地の1 昭和60 35 鉄筋コンクリート造 612.66 加佐登小学校 子ども政策課

117 白子幼稚園 白子一丁目12番12号 昭和61 34 鉄筋コンクリート造 648.3 白子小学校 子ども政策課

118 旭が丘幼稚園 東旭が丘五丁目3番33号 平成8 24 鉄筋コンクリート造 829.43 旭が丘小学校 子ども政策課

119 稲生幼稚園 稲生三丁目10番1号 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 512.85 稲生小学校 子ども政策課

120 飯野幼稚園 三日市南二丁目1番7号 昭和49 46 木造 524.16 飯野小学校 子ども政策課

121 箕田幼稚園 南堀江一丁目2番26号 平成元 30 鉄筋コンクリート造 370.83 箕田小学校 子ども政策課

122 玉垣幼稚園 北玉垣町734番地 昭和62 33 鉄筋コンクリート造 474.45 玉垣小学校 子ども政策課

123 神戸幼稚園 神戸七丁目4番12号 昭和44 51 木造 449.56 神戸小学校 子ども政策課

124 栄幼稚園 五祝町1068番地 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 354.72 栄小学校 子ども政策課

125 椿幼稚園 山本町750番地 昭和54 41 鉄筋コンクリート造 258.67 椿小学校 子ども政策課

126 牧田保育所 大池二丁目2番2号 昭和62 33 鉄筋コンクリート造 1,000.75 明生小学校 子ども政策課

127 算所保育所 算所五丁目17番1号 昭和49 46 鉄骨造 850.73 清和小学校 子ども政策課

128 白子保育所 北江島町5番30号 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 489.9 愛宕小学校 子ども政策課

129 西条保育所 西条八丁目19番地の1 令和元 1 鉄骨造 1783.37 神戸小学校 子ども政策課

130 河曲保育所・子育て支援センターハーモニー 十宮町283番地 平成22 10 鉄筋コンクリート造 1518.46 河曲小学校 子ども政策課
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131 一ノ宮保育所 一ノ宮町500番地の45 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 785.82 一ノ宮小学校 子ども政策課

132 玉垣保育所 東玉垣町1386番地の1 昭和43 52 木造 758.33 玉垣小学校 子ども政策課

133 神戸保育所 神戸四丁目4番40号 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 906.98 神戸小学校 子ども政策課

134 合川保育所 三宅町1749番地 昭和47 48 鉄骨造 431.97 合川小学校 子ども政策課

135 深伊沢保育所 深溝町352番地 昭和50 45 鉄骨造 537.02 鈴西小学校 子ども政策課

◆子育て支援施設／幼児・児童施設（児童センター等）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

136 玉垣児童センター 東玉垣町527番地の1 昭和58 37 鉄筋コンクリート造 323.86 玉垣小学校 人権政策課

137 子育て応援館 白子駅前6番33号 昭和47 48 鉄筋コンクリート造 1042.97 白子小学校 子ども政策課

138 子育て支援センターりんりん 御薗町4135番地の124 昭和60 35 鉄筋コンクリート造 514.94 天名小学校 子ども政策課

◆子育て支援施設／幼児・児童施設（放課後児童クラブ）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

139 放課後児童クラブ（国府） 国府町字平井2598-1 平成28 4 木造 115.94 国府小学校 子ども政策課

140 放課後児童クラブ（明生） 住吉一丁目7129-2 平成14 18 軽量鉄骨造 126.76 明生小学校 子ども政策課

141 放課後児童クラブ（庄野） 庄野東二丁目1360 昭和49 46 木造 361.68 庄野小学校 子ども政策課

142 放課後児童クラブ（牧田） 岡田町字吉原699 平成2 30 軽量鉄骨造 141.1 牧田小学校 子ども政策課

143 放課後児童クラブ（石薬師） 石薬師町字西裏2089-2 平成6 26 軽量鉄骨造 102.41 石薬師小学校 子ども政策課

144 放課後児童クラブ（白子） 白子二丁目7-38 平成7 25 軽量鉄骨造 81.69 白子小学校 子ども政策課

145 放課後児童クラブ（旭が丘） 東旭が丘四丁目7099-1 平成14 18 軽量鉄骨造 133.84 旭が丘小学校 子ども政策課

146 放課後児童クラブ（愛宕） 北江島町2319-7 平成12 20 軽量鉄骨造 142.76 愛宕小学校 子ども政策課

147 放課後児童クラブ（飯野） 阿古曽町2047-1 平成12 20 軽量鉄骨造 141.65 飯野小学校 子ども政策課

148 放課後児童クラブ（河曲） 河田町字天白1341 平成26 6 軽量鉄骨造 129.6 河曲小学校 子ども政策課

149 放課後児童クラブ（箕田） 南堀江一丁目168-1 平成24 8 軽量鉄骨造 121.60 箕田小学校 子ども政策課

150 放課後児童クラブ（桜島） 桜島町三丁目10-1 平成5 27 軽量鉄骨造 199.03 桜島小学校 子ども政策課

151 放課後児童クラブ（若松） 若松中一丁目3451-1 昭和52 43 木造 393 若松小学校 子ども政策課

152 放課後児童クラブ（神戸） 神戸八丁目15-4 平成9 23 軽量鉄骨造 154.59 神戸小学校 子ども政策課

153 放課後児童クラブ（栄） 五祝町字高縄手1068 平成27 5 軽量鉄骨造 97.5 栄小学校 子ども政策課

154 放課後児童クラブ（郡山） 郡山町字向山729-1 平成20 12 軽量鉄骨造 187.03 郡山小学校 子ども政策課

155 放課後児童クラブ（天名） 御薗町2500 昭和63 32 木造 232.56 天名小学校 子ども政策課

156 放課後児童クラブ（井田川） 和泉町字東垣内814 昭和55 40
鉄筋コンクリート造
一部鉄骨造

262.6 井田川小学校 子ども政策課

157 放課後児童クラブ（庄内） 東庄内町2458-1 昭和51 44 鉄骨造 283.23 庄内小学校 子ども政策課

◆保健・福祉施設／障害福祉施設（生活介護施設）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

158 ベルホーム 江島町3447番地の5 平成2 30 鉄骨造 1030.83 愛宕小学校 障がい福祉課

◆保健・福祉施設／障害福祉施設（療育センター）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

159 第１療育センター 西条五丁目118番地の3 平成4 28 鉄筋コンクリート造 473.36 神戸小学校 障がい福祉課

160 第２療育センター 岡田町701番地 平成2 30 鉄筋コンクリート造 361.61 牧田小学校 障がい福祉課

◆保健・福祉施設／障害福祉施設（就労継続支援施設）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

161 ステップワ－クすずのね 河田町1064番地の1 平成17 15 鉄筋コンクリート造 498.77 河曲小学校 障がい福祉課

◆保健・福祉施設／保健施設
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

162 保健センター 西条五丁目118番地の3 平成4 28 鉄筋コンクリート造 2398.85 神戸小学校 健康づくり課
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◆医療施設／医療施設
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数 構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

163 応急診療所 西条五丁目118番地の1 平成19 13 鉄骨造 301.34 神戸小学校 健康づくり課

◆行政系施設／庁舎等（市役所）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

164 本庁舎 神戸一丁目18番18号 平成17 15 鉄骨造 33868.42 神戸小学校 管財課

165 附属建物(詰所･倉庫･車庫) 神戸一丁目27番 平成3 29 鉄骨造 690.92 神戸小学校 管財課

166 別館第３ 神戸一丁目17番5号 平成3 29
軽量鉄骨プレハブ
造

1465.78 神戸小学校 管財課

◆行政系施設／庁舎等（地区市民センター）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

167 白子地区市民センター 白子駅前34番1号 平成10 22 鉄骨造 462.53 白子小学校 地域協働課

168 一ノ宮地区市民センター 池田町485番地の5 昭和56 39 鉄筋コンクリート造 155.89 一ノ宮小学校 地域協働課

◆行政系施設／庁舎等（消防施設）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

169 消防本部･中央消防署 飯野寺家町217番地の1 平成23 9 鉄筋コンクリート造 5499.38 神戸小学校 消防総務課

170 中央消防署西分署 国府町3278番地の2 平成元 31 鉄筋コンクリート造 1017.34 国府小学校 消防総務課

171 中央消防署北分署 高塚町1451番地の65 昭和51 44 鉄筋コンクリート造 342.59 加佐登小学校 消防総務課

172 中央消防署東分署 中箕田町1139番地の1 平成4 28 鉄筋コンクリート造 749.47 箕田小学校 消防総務課

173 中央消防署鈴峰分署 長澤町381番地 平成13 19 鉄筋コンクリート造 785.1 深伊沢小学校 消防総務課

174 南消防署 白子四丁目16番5号 昭和55 40 鉄筋コンクリート造 546.3 白子小学校 消防総務課

175 白子分団車庫 白子一丁目4番20号 昭和46 49 鉄筋コンクリート造 233.45 白子小学校 消防総務課

176 飯野分団待機所 飯野寺家町217番地の1 平成16 16 鉄骨造 221.65 神戸小学校 消防総務課

177 神戸分団車庫 神戸二丁目439番地 平成28 4 鉄骨造 99.68 神戸小学校 消防総務課

178 栄分団車庫 郡山町663番地の1302 平成25 7 鉄骨造 96 郡山小学校 消防総務課

179 井田川分団車庫 和泉町807番地の1 昭和63 32 鉄筋コンクリート造 99.2 井田川小学校 消防総務課

新築 （仮称）南部地域消防分署 ― 令和4予定 ― ― ― 天名小学校 消防総務課

リース 合川分団車庫 三宅町1886番地の4外 平成30 2 鉄骨造 116.64 合川小学校 消防総務課

◆行政系施設／その他行政系施設（防災センター）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

180 河川防災センター 庄野町981番地の1 平成14 18 鉄筋コンクリート造 655.43 庄野小学校 防災危機管理課

◆行政系施設／その他行政系施設（男女共同参画センター）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

181 男女共同参画センター 神戸二丁目15番18号 平成14 18 鉄筋コンクリート造 1006.72 神戸小学校 男女共同参画課

◆行政系施設／その他行政系施設（観光案内所）
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

182 鼓ヶ浦観光案内所 寺家三丁目2373番地7 平成11 21 木造 84.05 白子小学校 地域資源活用課

183 千代崎観光案内所 南若松町491番地の1 平成18 14 木造 122.13 若松小学校 地域資源活用課

◆市営住宅／市営住宅
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

184 岡田団地 岡田三丁目 昭和49 46
プレキャストコンク
リート造

13103.15 牧田小学校 住宅政策課

184-1 Ａ棟 ― 昭和49 46
プレキャストコンク
リート造

1884.04 ― ―

184-2 Ｂ棟 ― 昭和49 46
プレキャストコンク
リート造

1318.92 ― ―

184-3 Ｃ棟 ― 昭和49 46
プレキャストコンク
リート造

1413.24 ― ―

184-4 Ｄ棟 ― 昭和49 46
プレキャストコンク
リート造

1413.24 ― ―

184-5 Ｅ棟 ― 昭和49 46
プレキャストコンク
リート造

1413.24 ― ―

184-6 Ｆ棟 ― 昭和49 46
プレキャストコンク
リート造

879.56 ― ―
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184-7 Ｇ棟 ― 昭和50 45
プレキャストコンク
リート造

1413.24 ― ―

184-8 Ｈ棟 ― 昭和50 45
プレキャストコンク
リート造

1413.24 ― ―

184-9 Ｉ棟 ― 昭和50 45
プレキャストコンク
リート造

1318.88 ― ―

184-10 集会所 ― 昭和49 46
プレキャストコンク
リート造

105.2 ― ―

185 ハイツ旭が丘
中旭が丘三丁目・中旭が
丘四丁目

昭和62 33
プレキャストコンク
リート造

19,892.26 旭が丘小学校 住宅政策課

185-1 ひまわり棟 ― 昭和62 33
プレキャストコンク
リート造

1034.08 ― ―

185-2 ゆり棟 ― 昭和63 32
プレキャストコンク
リート造

1189.04 ― ―

185-3 さつき棟 ― 平成元 31
プレキャストコンク
リート造

1855.9 ― ―

185-4 あさがお棟 ― 平成元 31
プレキャストコンク
リート造

1680.38 ― ―

185-5 さくら棟 ― 平成2 30
プレキャストコンク
リート造

1592.24 ― ―

185-6 すずらん棟 ― 平成2 30
プレキャストコンク
リート造

1855.9 ― ―

185-7 ちゅうりっぷ棟 ― 平成2 30
プレキャストコンク
リート造

1835.34 ― ―

185-8 すみれ棟 ― 平成3 29
プレキャストコンク
リート造

1881.6 ― ―

185-9 つばき棟 ― 平成3 29
プレキャストコンク
リート造

1054.64 ― ―

185-10 れんげ棟 ― 平成4 28
プレキャストコンク
リート造

1726.64 ― ―

185-11 あざみ棟 ― 平成4 28
プレキャストコンク
リート造

1855.9 ― ―

185-12 あじさい棟 ― 平成8 24
プレキャストコンク
リート造

1003.07 ― ―

185-13 集会所 ― 平成2 30 木造 196.23 ― ―

186 南旭が丘団地 南旭が丘三丁目 昭和37 58
補強コンクリートブ
ロック造

1649.7 旭が丘小学校 住宅政策課

186-1 05-101棟 ― 昭和37 58
補強コンクリートブ
ロック造

142.79 ― ―

186-2 05-102棟 ― 昭和37 58
補強コンクリートブ
ロック造

142.79 ― ―

186-3 05-103棟 ― 昭和37 58
補強コンクリートブ
ロック造

142.79 ― ―

186-4 05-104棟 ― 昭和38 57
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

186-5 05-105棟 ― 昭和39 56
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

186-6 05-106棟 ― 昭和38 57
補強コンクリートブ
ロック造

142.79 ― ―

186-7 05-107棟 ― 昭和38 57
補強コンクリートブ
ロック造

142.79 ― ―

186-8 05-108棟 ― 昭和38 57
補強コンクリートブ
ロック造

142.79 ― ―

186-9 05-109棟 ― 昭和39 56
補強コンクリートブ
ロック造

124.18 ― ―

186-10 05-110棟 ― 昭和39 56
補強コンクリートブ
ロック造

124.18 ― ―

186-11 05-111棟 ― 昭和39 56
補強コンクリートブ
ロック造

124.18 ― ―

186-12 05-112棟 ― 昭和39 56
補強コンクリートブ
ロック造

124.18 ― ―

187 鼓ヶ浦団地 寺家一丁目 昭和39 56
補強コンクリートブ
ロック造

3067.64 鼓ヶ浦小学校 住宅政策課

187-1 07-101棟 ― 昭和39 56
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

187-2 07-102棟 ― 昭和39 56
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

187-3 07-103棟 ― 昭和39 56
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

187-4 07-104棟 ― 昭和39 56
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

187-5 07-105棟 ― 昭和39 56
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

187-6 07-106棟 ― 昭和54 41
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

187-7 07-107棟 ― 昭和40 55
補強コンクリートブ
ロック造

124.16 ― ―

187-8 07-108棟 ― 昭和40 55
補強コンクリートブ
ロック造

124.16 ― ―

187-9 07-109棟 ― 昭和40 55
補強コンクリートブ
ロック造

124.16 ― ―

187-10 07-110棟 ― 昭和40 55
補強コンクリートブ
ロック造

124.16 ― ―

187-11 07-111棟 ― 昭和40 55
補強コンクリートブ
ロック造

124.16 ― ―

187-12 07-112棟 ― 昭和41 54
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

187-13 07-113棟 ― 昭和41 54
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

187-14 07-114棟 ― 昭和41 54
補強コンクリートブ
ロック造

148.12 ― ―

187-15 Ａ棟 ― 昭和40 55 鉄筋コンクリート造 556.88 ― ―
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187-16 Ｂ棟 ― 昭和41 54 鉄筋コンクリート造 556.88 ― ―

188 安塚団地 安塚町・北玉垣町 昭和51 44
プレキャストコンク
リート造

14440.13 玉垣小学校 住宅政策課

188-1 Ａ棟 ― 昭和51 44
プレキャストコンク
リート造

820.06 ― ―

188-2 Ｂ棟 ― 昭和51 44
プレキャストコンク
リート造

1338.09 ― ―

188-3 Ｃ棟 ― 昭和51 44
プレキャストコンク
リート造

1784.12 ― ―

188-4 Ｄ棟 ― 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

1230.09 ― ―

188-5 Ｅ棟 ― 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

1784.12 ― ―

188-6 Ｆ棟 ― 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

1338.09 ― ―

188-7 Ｇ棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

1338.09 ― ―

188-8 Ｈ棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

892.06 ― ―

188-9 Ｉ棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

1230.09 ― ―

188-10 Ｊ棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

1338.09 ― ―

188-11 集会所 ― 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

105.2 ― ―

189 十宮団地 十宮三丁目・十宮四丁目 昭和57 38
プレキャストコンク
リート造

9280.28 河曲小学校 住宅政策課

189-1 Ａ棟 ― 昭和57 38
プレキャストコンク
リート造

990.76 ― ―

189-2 Ｂ棟 ― 昭和57 38
プレキャストコンク
リート造

1481.2 ― ―

189-3 Ｃ棟Ｄ棟 ― 昭和58 37
プレキャストコンク
リート造

2016.63 ― ―

189-4 Ｅ棟 ― 昭和59 36
プレキャストコンク
リート造

2056.71 ― ―

189-5 Ｆ棟 ― 昭和60 35
プレキャストコンク
リート造

2056.71 ― ―

189-6 集会所 ― 昭和59 36
プレキャストコンク
リート造

99.21 ― ―

190 一ノ宮団地 一ノ宮町 昭和55 40
プレキャストコンク
リート造

10247.35 一ノ宮小学校 住宅政策課

190-1 Ａ棟 ― 昭和55 40
プレキャストコンク
リート造

1966.65 ― ―

190-2 Ｂ棟 ― 昭和55 40
プレキャストコンク
リート造

892.06 ― ―

190-3 Ｃ棟 ― 昭和55 40
プレキャストコンク
リート造

892.06 ― ―

190-4 Ｄ棟 ― 昭和55 40
プレキャストコンク
リート造

1966.65 ― ―

190-5 Ｅ棟 ― 昭和56 39
プレキャストコンク
リート造

1338.09 ― ―

190-6 Ｆ棟 ― 昭和56 39
プレキャストコンク
リート造

1966.65 ― ―

190-7 集会所 ― 昭和55 40
プレキャストコンク
リート造

105.2 ― ―

191 一ノ宮団地 改良住宅 一ノ宮町 昭和51 44
プレキャストコンク
リート造

3470.64 一ノ宮小学校 住宅政策課

191-1 12-201棟 ― 昭和51 44
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

191-2 12-202棟 ― 昭和51 44
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

191-3 12-203棟 ― 昭和51 44
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

191-4 12-204棟 ― 昭和51 44
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

191-5 12-205棟 ― 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

191-6 12-206棟 ― 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

191-7 12-207棟 ― 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

191-8 12-208棟 ― 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

191-9 12-209棟 ― 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

191-10 12-210棟 ― 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

191-11 12-211棟 ― 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

191-12 12-212棟 ― 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

191-13 12-213棟 ― 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

191-14 12-214棟 ― 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

191-15 12-215棟 ― 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

160.76 ― ―

191-16 12-216棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

151.32 ― ―

191-17 12-217棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

151.32 ― ―

191-18 12-218棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

151.32 ― ―
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191-19 12-219棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

151.32 ― ―

191-20 12-220棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

151.32 ― ―

191-21 12-221棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

151.32 ― ―

191-22 12-222棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

151.32 ― ―

192 一ノ宮地区内団地 一ノ宮町・高岡町 昭和54 41
プレキャストコンク
リート造

1459.93 一ノ宮小学校 住宅政策課

192-1 13-101棟 ― 昭和54 41
プレキャストコンク
リート造

108.2 ― ―

192-2 13-102棟 ― 昭和54 41
プレキャストコンク
リート造

108.2 ― ―

192-3 13-103棟 ― 昭和54 41
プレキャストコンク
リート造

108.2 ― ―

192-4 13-104棟 ― 昭和58 37
プレキャストコンク
リート造

131.45 ― ―

192-5 13-105棟 ― 昭和59 36
プレキャストコンク
リート造

142.52 ― ―

192-6 13-106棟 ― 昭和61 34
プレキャストコンク
リート造

131.44 ― ―

192-7 13-107棟 ― 昭和62 33
プレキャストコンク
リート造

131.44 ― ―

192-8 13-108棟 ― 昭和62 33
プレキャストコンク
リート造

131.44 ― ―

192-9 13-109棟 ― 平成2 30
プレキャストコンク
リート造

131.44 ― ―

192-10 13-110棟 ― 平成2 30
プレキャストコンク
リート造

131.44 ― ―

192-11 13-111棟 ― 平成2 30
プレキャストコンク
リート造

131.44 ― ―

193 一ノ宮地区内団地 改良住宅 一ノ宮町・高岡町 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

1758.43 一ノ宮小学校 住宅政策課

193-1 13-201棟 ― 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

166.44 ― ―

193-2 13-202棟 ― 昭和52 43
プレキャストコンク
リート造

93.18 ― ―

193-3 13-203棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

93.18 ― ―

193-4 13-204棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

102.32 ― ―

193-5 13-205棟 ― 昭和54 41
プレキャストコンク
リート造

93.18 ― ―

193-6 13-206棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

151.26 ― ―

193-7 13-207棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

151.26 ― ―

193-8 13-208棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

151.26 ― ―

193-9 13-209棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

151.31 ― ―

193-10 13-210棟 ― 昭和54 41
プレキャストコンク
リート造

151.26 ― ―

193-11 13-211棟 ― 昭和54 41
プレキャストコンク
リート造

151.26 ― ―

193-12 13-212棟 ― 昭和54 41
プレキャストコンク
リート造

151.26 ― ―

193-13 13-213棟 ― 昭和54 41
プレキャストコンク
リート造

151.26 ― ―

194 高岡山杜の郷 高岡台四丁目 平成5 27 鉄筋コンクリート造 9655.72 一ノ宮小学校 住宅政策課

194-1 いちりんそう ― 平成5 27 鉄筋コンクリート造 1423.8 ― ―

194-2 にりんそう ― 平成5 27 鉄筋コンクリート造 1423.8 ― ―

194-3 さくらそう ― 平成6 26 鉄筋コンクリート造 1423.8 ― ―

194-4 しゃくやく ― 平成6 26 鉄筋コンクリート造 1423.8 ― ―

194-5 こすもす ― 平成7 25 鉄筋コンクリート造 942.46 ― ―

194-6 むくげ ― 平成7 25 鉄筋コンクリート造 942.46 ― ―

194-7 なのはな ― 平成8 24 鉄筋コンクリート造 962.68 ― ―

194-8 とけいそう ― 平成9 23 鉄筋コンクリート造 939 ― ―

194-9 集会所 ― 平成5 27 木造 149.92 ― ―

195 東玉垣団地 東玉垣町・岸岡町 昭和42 53
補強コンクリートブ
ロック造

1178.12 玉垣小学校 住宅政策課

195-1 15-101棟 ― 昭和42 53
補強コンクリートブ
ロック造

124.16 ― ―

195-2 15-102棟 ― 昭和42 53
補強コンクリートブ
ロック造

124.16 ― ―

195-3 15-103棟 ― 昭和42 53
補強コンクリートブ
ロック造

124.16 ― ―

195-4 15-104棟 ― 昭和42 53
補強コンクリートブ
ロック造

124.16 ― ―

195-5 15-105棟 ― 昭和42 53
補強コンクリートブ
ロック造

124.16 ― ―

195-6 15-106棟 ― 昭和42 53
補強コンクリートブ
ロック造

93.12 ― ―
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195-7 15-107棟 ― 昭和42 53
補強コンクリートブ
ロック造

148.14 ― ―

195-8 15-108棟 ― 昭和42 53
補強コンクリートブ
ロック造

148.13 ― ―

195-9 15-109棟 ― 昭和42 53
補強コンクリートブ
ロック造

148.13 ― ―

196 東玉垣第２団地 東玉垣町 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

904.62 玉垣小学校 住宅政策課

196-1 16-101棟 ― 昭和59 36
プレキャストコンク
リート造

131.44 ― ―

196-2 16-102棟 ― 昭和59 36
プレキャストコンク
リート造

131.44 ― ―

196-3 16-103棟 ― 昭和60 35
プレキャストコンク
リート造

131.44 ― ―

196-4 16-104棟 ― 平成4 28
プレキャストコンク
リート造

137.97 ― ―

196-5 16-105棟 ― 平成6 26
プレキャストコンク
リート造

137.97 ― ―

196-6 16-106棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

102.32 ― ―

196-7 16-107棟 ― 昭和53 42
プレキャストコンク
リート造

102.32 ― ―

197 桜島団地 桜島町五丁目 昭和57 38
プレキャストコンク
リート造

11789.29 桜島小学校 住宅政策課

197-1 Ａ棟 ― 昭和57 38
プレキャストコンク
リート造

1481.2 ― ―

197-2 Ｂ棟 ― 昭和58 37
プレキャストコンク
リート造

1481.2 ― ―

197-3 Ｃ棟 ― 昭和60 35
プレキャストコンク
リート造

1481.2 ― ―

197-4 Ｄ棟 ― 昭和60 35
プレキャストコンク
リート造

987.77 ― ―

197-5 Ｅ棟 ― 昭和62 33
プレキャストコンク
リート造

987.77 ― ―

197-6 Ｆ棟 ― 昭和62 33
プレキャストコンク
リート造

1542.76 ― ―

197-7 ＧＨ棟 ― 昭和63 32
プレキャストコンク
リート造

2016.57 ― ―

197-8 Ｉ棟 ― 昭和63 32
プレキャストコンク
リート造

1028.8 ― ―

197-9 集会所 ― 昭和59 36 鉄骨造 99.21 ― ―

198 潮風の街磯山 東磯山二丁目 平成13 19 鉄筋コンクリート造 12322.13 鼓ヶ浦小学校 住宅政策課

198-1 Ａ棟 ― 平成13 19 鉄筋コンクリート造 1362.79 ― ―

198-2 Ｂ棟 ― 平成14 18 鉄筋コンクリート造 1294.35 ― ―

198-3 Ｃ棟 ― 平成16 16 鉄筋コンクリート造 1086.35 ― ―

198-4 Ｄ棟 ― 平成17 15 鉄筋コンクリート造 986.06 ― ―

198-5 Ｅ棟 ― 平成17 15 鉄筋コンクリート造 799.76 ― ―

198-6 Ｆ棟 ― 平成18 14 鉄筋コンクリート造 973.31 ― ―

198-7 Ｇ棟 ― 平成19 13 鉄筋コンクリート造 1292.18 ― ―

198-8 Ｈ棟 ― 平成19 13 鉄筋コンクリート造 967.33 ― ―

198-9 Ｉ棟 ― 平成20 12 鉄筋コンクリート造 1327.21 ― ―

198-10 Ｊ棟 ― 平成20 12 鉄筋コンクリート造 1950.43 ― ―

198-11 集会所 ― 平成20 12 鉄筋コンクリート造 140.62 ― ―

◆供給処理施設／供給処理施設
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

199 清掃センター 御薗町3688番地 昭和60 35 鉄筋コンクリート造 11487.93 天名小学校 清掃センター

200 不燃物リサイクルセンター 国分町1700番地 平成21 11 鉄骨造 16688.78 河曲小学校 開発整備課

201 クリーンセンター 上野町630番地 昭和63 32 鉄筋コンクリート造 13170.15 石薬師小学校 クリーンセンター

202 深谷処理場浸出水処理施設 八野町15番地 平成6 26 鉄骨造 373.27 国府小学校 廃棄物対策課

◆その他／自転車駐車場
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

203 白子駅東・白子駅東第２自転車駐車場
白子本町13番33号
白子本町5337番地

平成7 25 鉄骨造 426.24 白子小学校 交通防犯課

204 白子駅西自転車駐車場 白子駅前16番16号 平成26 6 鉄骨造 544.77 白子小学校 交通防犯課

◆その他／斎苑
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

205 斎苑 地子町750番地 昭和59 36 鉄筋コンクリート造 1781.27 飯野小学校 環境政策課
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◆その他／倉庫
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

206 一ノ宮倉庫 一ノ宮町739番地の7外 昭和54 41 鉄骨造 119.07 一ノ宮小学校 人権政策課

207 教育関係倉庫 三宅町1883-1 不明 不明 鉄筋コンクリート造 376.68 合川小学校 文化財課

◆その他／その他
施設
NO

施設名 所在地
建築年度
（代表）

築年数
（2020年）

構造
総延床
面積（㎡）

小学校区 担当課

208 旧白子出張所 白子一丁目4番20号 昭和40 55 鉄筋コンクリート造 222.64 白子小学校 地域協働課

209 旧鈴鹿亀山地区伝染病隔離病舎 安塚町1275番地の184 平成5 27 鉄筋コンクリート造 338.16 玉垣小学校 環境政策課

210 環境センター 神戸九丁目811番地の1 昭和52 43 鉄筋コンクリート造 394.2 神戸小学校 廃棄物対策課

211 旧高岡山土地区画整理組合浄化センター 高岡台五丁目42 平成4 28 鉄筋コンクリート造 922.93 一ノ宮小学校 市街地整備課

212 （旧）西条保育所 西条二丁目5番1号 昭和53 42 鉄筋コンクリート造 933.14 神戸小学校 子ども政策課
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２ 施設類型ごとの施設の対策内容と実施時期 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

1 国府公民館･国府地区市民センター 長寿命化改修

2 住吉公民館 長寿命化改修

3 庄野公民館･庄野地区市民センター 長寿命化改修

4
加佐登公民館･加佐登地区市民セン

ター
長寿命化改修

5
（新）牧田公民館･牧田地区市民セン

ター

6 牧田公民館･牧田地区市民センター 譲渡（有償）

7 清和公民館

8
石薬師公民館･石薬師地区市民セン

ター
長寿命化改修

9 白子公民館 長寿命化改修

10 旭が丘公民館 長寿命化改修

11 愛宕公民館 長寿命化改修

12 鼓ヶ浦公民館 長寿命化改修

13 稲生公民館･稲生地区市民センター 大規模改修

14 飯野公民館･飯野地区市民センター

15 河曲公民館・河曲地区市民センター 長寿命化改修

16 一ノ宮公民館

17 長太公民館 長寿命化改修

18 箕田公民館･箕田地区市民センター

19 玉垣公民館･玉垣地区市民センター 長寿命化改修

20 若松公民館･若松地区市民センター 大規模改修

21 神戸公民館

22 栄公民館･栄地区市民センター

23 郡山公民館

24 天名公民館･天名地区市民センター 複合化（改築）

25 合川公民館・合川地区市民センター 長寿命化改修

26
井田川公民館･井田川地区市民セン

ター
長寿命化改修

（トイレ改修）

27
久間田公民館･久間田地区市民セン

ター
長寿命化改修

（トイレ改修）
長寿命化改修

28 椿公民館･椿地区市民センター 長寿命化改修
（トイレ改修）

長寿命化改修

29
深伊沢公民館･深伊沢地区市民セン

ター
長寿命化改修

30 鈴峰公民館･鈴峰地区市民センター

31 庄内公民館･庄内地区市民センター 長寿命化改修

32 ふれあいセンター 長寿命化改修

33 牧田コミュニティセンター

34 白子コミュニティセンター 長寿命化改修

35 神戸コミュニティセンター 長寿命化改修

36 合川コミュニティセンター 長寿命化改修

37 一ノ宮市民館 長寿命化改修

38 一ノ宮団地隣保館･児童センター 長寿命化改修

39 一ノ宮団地集会所

40 玉垣会館 長寿命化改修

41 地子町会議所 改築

42 八野集会所 長寿命化改修

43 長法寺集会所 長寿命化改修

44 イスのサンケイホール鈴鹿

45 文化会館 長寿命化改修

施設名
推進期間（１２年間）

施設ＮＯ

① 市民文化系施設
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

46 図書館 長寿命化改修

47 図書館江島分館 長寿命化改修

48 考古博物館 長寿命化改修

49 庄野宿資料館

50 佐佐木信綱記念館 長寿命化改修

51 伊勢型紙資料館

52 稲生民俗資料館

53 大黒屋光太夫記念館 大規模改修

54 伝統産業会館 長寿命化改修

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

55 ＡＧＦ鈴鹿体育館

56 武道館 長寿命化改修

57 鼓ヶ浦サン・スポーツランド 長寿命化改修

58 ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場

59 石垣池公園市民プール 除却

60 石垣池公園野球場

61 西部体育館

62 小岐須渓谷山の家

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

63 鈴鹿地域職業訓練センター

64 労働福祉会館 長寿命化改修

65 農村環境改善センター

66 一ノ宮共同作業場

67 一ノ宮共同倉庫

68 東玉垣地区農業用倉庫

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

69 国府小学校
長寿命化改修

（校舎棟番号12-1，12-2，12-3）

70 庄野小学校
長寿命化改修

（校舎棟番号1-1，1-2）

複合化（長寿命化）
（校舎棟番号2-1）

改築
（屋内運動場）

71 加佐登小学校 長寿命化改修（校舎棟番号9-1，9-2）

72 牧田小学校

改築
（屋内運動場）

長寿命化改修
（校舎棟番号6-1,6-2,6-3）

複合化（長寿命化）
（校舎棟番号6-4棟）

73 清和小学校 長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

74 明生小学校 長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

75 石薬師小学校 改築（屋内運動場）
複合化（長寿命化）
（校舎棟番号10-1，10-2）

長寿命化改修（校舎棟番号20）

76 白子小学校 長寿命化改修
（校舎棟番号13-1，13-2）

長寿命化改修
（校舎棟番号13-3）

複合化（長寿命化）
（校舎棟番号30）

77 旭が丘小学校

78 愛宕小学校

長寿命化改修
（校舎棟番号12-1，12-2，12-3）

複合化（長寿命化）
（校舎棟番号16）

79 鼓ヶ浦小学校
長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

80 稲生小学校 長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

81 飯野小学校 長寿命化改修
（校舎棟番号13-1，13-2，15-1）

施設名
推進期間（１２年間）

⑤ 学校教育系施設　※学校教育系施設（小学校・中学校）における，長寿命化（トイレ改修）は，令和元年度1月第2回行政経営会議にて決定されたものです。

施設ＮＯ 施設名
推進期間（１２年間）

施設ＮＯ 施設名
推進期間（１２年間）

② 社会教育系施設

施設名

③ スポーツ・レクリエーション系施設

施設ＮＯ

推進期間（１２年間）

④ 産業系施設

施設ＮＯ

維持管理

維持管理
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82 河曲小学校

長寿命化改修
（校舎棟番号8-1,8-2,8-3）

改築
（屋内運動場）

83 一ノ宮小学校
長寿命化改修

（校舎棟番号1-1，1-2，別館）

84 長太小学校
長寿命化改修

（校舎棟番号1-1,1-2,

1-3，1-4）

長寿命化改修（校舎棟番号1-5）

85 箕田小学校
長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

86 玉垣小学校
長寿命化改修

（校舎棟番号13-1，13-2，24）

87 桜島小学校
長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

88 若松小学校 長寿命化改修（屋内運動場）

複合化（長寿命化）
（校舎棟番号11-1,11-2）

長寿命化改修
（校舎棟番号11-3）

89 神戸小学校 長寿命化改修※

（トイレ改修）

90 栄小学校
長寿命化改修※

（トイレ改修）

91 郡山小学校
長寿命化改修※

（トイレ改修）

92 天名小学校 長寿命化改修
（校舎棟番号1，屋内運動場）

93 合川小学校 長寿命化改修（校舎棟番号1，1-1）

94 井田川小学校 長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

95 椿小学校 長寿命化改修（校舎棟番号10）

96 鈴西小学校
長寿命化改修※

（トイレ改修）

97 深伊沢小学校 長寿命化改修
（校舎棟番号1-1，1-2）

98 庄内小学校 複合化（長寿命化）（校舎棟番号1） 長寿命化改修（屋内運動場）

99 平田野中学校

100 白鳥中学校
長寿命化改修

（校舎棟番号1-1,1-2）

長寿命化改修
（校舎棟番号2，3）

101 白子中学校
長寿命化改修
（校舎棟番号 1-1，

1-2，1-3）

長寿命化改修
（校舎棟番号 3-1，3-2）

長寿命化改修
（校舎棟番号2-1，2-2）

102 鼓ヶ浦中学校
長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

103 創徳中学校 長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

104 神戸中学校

105 大木中学校 改築（全棟）

106 千代崎中学校
長寿命化改修
（校舎棟番号1-1,

1-3,1-4,1-5）

107 天栄中学校 長寿命化改修
（校舎棟番号1-1，1-2）

108 鈴峰中学校
長寿命化改修※

（トイレ改修）
長寿命化改修（屋内運動場）

109 さつき教室 大規模改修

110 学校給食センター 大規模改修

111 第二学校給食センター

112 人権教育センター 長寿命化改修

113 一ノ宮教育集会所 長寿命化改修

114 玉垣教育集会所 長寿命化改修

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

115 国府幼稚園

116 加佐登幼稚園

117 白子幼稚園

118 旭が丘幼稚園 大規模改修

119 稲生幼稚園

120 飯野幼稚園 長寿命化改修

121 箕田幼稚園

122 玉垣幼稚園 集約化（改築）

123 神戸幼稚園 長寿命化改修

124 栄幼稚園

125 椿幼稚園

126 牧田保育所 大規模改修

127 算所保育所

128 白子保育所

129 西条保育所

130
河曲保育所・子育て支援センター

ハーモニー
大規模改修

施設名
推進期間（１２年間）

⑥ 子育て支援施設

施設ＮＯ
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131 一ノ宮保育所 長寿命化改修

132 玉垣保育所 集約化（改築）

133 神戸保育所

134 合川保育所 長寿命化改修

135 深伊沢保育所 長寿命化改修

136 玉垣児童センター 長寿命化改修

137 子育て応援館

138 子育て支援センターりんりん 複合化（改築）

139 放課後児童クラブ（国府）

140 放課後児童クラブ（明生） 長寿命化改修

141 放課後児童クラブ（庄野） 複合化（長寿命化）

142 放課後児童クラブ（牧田） 複合化（長寿命化）

143 放課後児童クラブ（石薬師） 複合化（長寿命化）

144 放課後児童クラブ（白子） 複合化（長寿命化）

145 放課後児童クラブ（旭が丘） 長寿命化改修

146 放課後児童クラブ（愛宕） 複合化（長寿命化）

147 放課後児童クラブ（飯野） 長寿命化改修

148 放課後児童クラブ（河曲）

149 放課後児童クラブ（箕田）

150 放課後児童クラブ（桜島） 長寿命化改修

151 放課後児童クラブ（若松） 複合化（長寿命化）

152 放課後児童クラブ（神戸）

153 放課後児童クラブ（栄）

154 放課後児童クラブ（郡山）

155 放課後児童クラブ（天名） 長寿命化改修

156 放課後児童クラブ（井田川） 長寿命化改修

157 放課後児童クラブ（庄内） 複合化（長寿命化）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

158 ベルホーム 長寿命化改修

159 第1療育センター

160 第２療育センター

161 ステップワ－クすずのね 譲渡（有償）

162 保健センター

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

163 応急診療所 大規模改修

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

164 本庁舎 大規模改修

165 附属建物(詰所･倉庫･車庫) 長寿命化改修

166 別館第３ 長寿命化改修

167 白子地区市民センター

168 一ノ宮地区市民センター 長寿命化改修

169 消防本部･中央消防署 大規模改修

170 中央消防署西分署 長寿命化改修

171 中央消防署北分署 長寿命化改修

172 中央消防署東分署

173 中央消防署鈴峰分署 大規模改修

⑦ 保健・福祉施設

施設ＮＯ 施設名
推進期間（１２年間）

⑨ 行政系施設

施設ＮＯ 施設名
推進期間（１２年間）

⑧ 医療施設

施設ＮＯ 施設名
推進期間（１２年間）
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174 南消防署 長寿命化改修

175 白子分団車庫 除却・リース 令和10年度までリース

176 飯野分団待機所 大規模改修

177 神戸分団車庫

178 栄分団車庫

179 井田川分団車庫

新築 （仮称）南部地域消防分署 新築

リース 合川分団車庫 リース リース リース

180 河川防災センター 大規模改修

181 男女共同参画センター

182 鼓ヶ浦観光案内所

183 千代崎観光案内所

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

184 岡田団地
長寿命化改修

（Ｄ棟）

長寿命化改修
（Ｅ棟）

長寿命化改修
（Ｆ棟）

長寿命化改修
（Ｇ棟）

長寿命化改修（Ｈ棟，Ｉ棟）

185 ハイツ旭が丘
長寿命化改修

（ひまわり棟，ゆり棟）

長寿命化改修
（さくら棟，すずらん棟，ちゅうりっぷ棟）

（すみれ棟，つばき棟，れんげ棟）

（さつき棟，あさがお棟）

長寿命化改修（あざみ棟，あじさい棟）

186 南旭が丘団地

187 鼓ヶ浦団地

188 安塚団地 長寿命化改修
（Ｄ棟）

長寿命化改修
（Ｅ棟）

長寿命化改修
（Ｆ棟）

長寿命化改修（Ｇ棟，Ｈ棟，Ｉ棟，Ｊ棟）

189 十宮団地 長寿命化改修（Ａ棟，Ｂ棟）

190 一ノ宮団地 長寿命化改修
（Ｄ棟）

長寿命化改修
（Ｅ棟）

長寿命化改修（Ｆ棟）

191 一ノ宮団地 改良住宅

192 一ノ宮地区内団地

193 一ノ宮地区内団地 改良住宅

194 高岡山杜の郷 長寿命化改修
（とけいそう棟）

195 東玉垣団地

196 東玉垣第２団地

197 桜島団地 長寿命化改修
（Ｃ棟，Ｄ棟，Ｅ棟，Ｆ棟）

長寿命化改修
（Ｇ棟，Ｈ棟，Ｉ棟）

長寿命化改修（Ａ棟，Ｂ棟）

198 潮風の街磯山 長寿命化改修
（Ａ棟，Ｂ棟，Ｃ棟，Ｄ棟，Ｅ棟，Ｆ棟，Ｇ棟，Ｈ棟）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

199 清掃センター 改築

200 不燃物リサイクルセンター 長寿命化改修

201 クリーンセンター 改築

202 深谷処理場浸出水処理施設 長寿命化改修

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度～令和9年度 令和10年度～令和13年度

203
白子駅東・白子駅東第２自転車駐車

場

204 白子駅西自転車駐車場 大規模改修

205 斎苑 改築

206 一ノ宮倉庫

207 教育関係倉庫

208 旧白子出張所 除却

209 旧鈴鹿亀山地区伝染病隔離病舎

210 環境センター 譲渡

211
旧高岡山土地区画整理組合浄化セン

ター

212 （旧）西条保育所 譲渡（有償）

⑩ 市営住宅

施設ＮＯ 施設名
推進期間（１２年間）

⑪ 供給処理施設

施設ＮＯ 施設名
推進期間（１２年間）

⑫ その他

施設ＮＯ 施設名
推進期間（１２年間）
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3 これからの公共施設に関する市民アンケート 

１．調査の目的 

 鈴鹿市では，昭和４０～５０年代の経済成長や人口増加を背景に，多くの公共施設を整備し

ましたが，その公共施設（学校，集会施設などの建築物）の多くで老朽化が進み，今後は大規

模な改修などが必要となってきます。しかし，今後これらすべての公共施設を維持したまま，

更新や大規模改修を行っていくには，多額の費用が必要となります。また，少子高齢化に伴う

厳しい財源見通しが予測される中で，これからの３０年程度，どのように対応すべきかが課題

となっています。 

 このような課題の解決に向け，市民の皆様の貴重な意見を伺い，これからの公共施設のあり

方を検討するためにアンケート調査を実施しました。 

２．調査の対象 

（１）調査対象者 市内在住の１８歳以上の方 3,000 人（令和元年６月１０日現在）

（２）抽出方法  住民基本台帳から無作為抽出 

３．調査の方法 

（１）調査方法  郵送による質問紙調査 

（２）調査期間  令和元年７月１０日～７月３１日 

（３）有効回答数 1,097 件（回答率 36.6％）

調査概要 
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・％表示は，小数点以下第２位を四捨五入しているため，合計が 100％にならない場合があり

ます。 

・複数回答が可能な設問の場合は，回答数の合計を回答者数で割った割合となっていますの

で，全ての構成比の合計は 100％を超える場合があります。 

１．回答者属性 

問 1）あなたの性別をお答えください。 

回答数 比率（％） 

1.男性 492 44.8% 

2.女性 593 54.1% 

99.未回答 12 1.1% 

合計 1,097 100.0% 

問２）あなたの年代をお答えください。 

回答数 比率（％） 

1.10 代 16 1.5% 

2.20 代 76 6.9% 

3.30 代 115 10.5% 

4.40 代 170 15.5% 

5.50 代 148 13.5% 

6.60 代 233 21.2% 

7.70 代 232 21.1% 

8.80 代以上 99 9.0% 

99.未回答 8 0.7% 

合計 1,097 100.0% 

問３）あなたの家族構成をお答えください。 

回答数 比率（％） 

1.ひとり暮らし 95 8.7% 

2.夫婦のみ 338 30.8% 

3.親と子（１８歳未満の子どもがいる） 218 19.9% 

4.親と子（１８歳未満の子どもがいない） 282 25.7% 

5.３世代（１８歳未満の子どもがいる） 68 6.2% 

6.３世代（１８歳未満の子どもがいない） 48 4.4% 

7.その他 40 3.6% 

99.未回答 8 0.7% 

合計 1,097 100.0% 

調査結果 

男性

女性

未回答

492 人 

（44.8％） 

593 人 

（54.1％） 

性別 
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250 （人） 
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233 232 

99 

年代 

0 100 200 300

ひとり暮らし

夫婦のみ

親と子

親と子

３世代

３世代

その他

未回答

（人） 

（１８歳未満の子どもがいる） 

（１８歳未満の子どもがいる） 

（１８歳未満の子どもがいない） 

（１８歳未満の子どもがいない） 

家族構成 95 

338 

218 

282 

68 

48 

40 

8 

8 
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問４）あなたの居住地区をお答えください。 

  回答数 比率（％） 

1.国府地区 64 5.8% 

2.庄野地区 28 2.6% 

3.加佐登地区 34 3.1% 

4.牧田地区 62 5.7% 

5.石薬師地区 30 2.7% 

6.白子地区 174 15.9% 

7.稲生地区 62 5.7% 

8.飯野地区 59 5.4% 

9.河曲地区 53 4.8% 

10.一ノ宮地区 68 6.2% 

11.箕田地区 39 3.6% 

12.玉垣地区 133 12.1% 

13.若松地区 47 4.3% 

14.神戸地区 37 3.4% 

15.栄地区 79 7.2% 

16.天名地区 14 1.3% 

17.合川地区 17 1.5% 

18.井田川地区 8 0.7% 

19.久間田地区 12 1.1% 

20.椿地区 5 0.5% 

21.深伊沢地区 20 1.8% 

22.鈴峰地区 17 1.5% 

23.庄内地区 24 2.2% 

99.未回答 11 1.0% 

合計 1,097 100.0% 

 

問５）あなたは鈴鹿市に通算してどれくらい住んでいますか。 

  回答数 比率（％） 

1.１年未満 12 1.1% 

2.１～５年未満 40 3.6% 

3.５～１０年未満 48 4.4% 

4.１０年以上 971 88.5% 

99.未回答 26 2.4% 

合計 1,097 100.0% 
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未回答
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62 

30 
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１年未満

１～５年未満

５～１０年未満

１０年以上

未回答

971 人 

（88.5％） 

居住年数 
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２．施設の利用状況等 

問６）鈴鹿市内に１年以上お住まいの方にお尋ねします。 

問６－１  過去１年間で，次の施設についてどのくらい利用しましたか。 

 

 

※問６・問７の施設分類（中分類）では，学校・消防施設・清掃処理施設等のように，利用者

の意思にかかわらず必要とされる施設は除いています。 

 

 

 

 

 

  

    1.ほぼ毎日 2.週に数回 3.月に数回 4.年に数回 5.利用して 

いない 

未回答 合計 

集会施設 
回答数 3 23 115 374 498 72 1,085 

比率 0.3% 2.1% 10.6% 34.5% 45.9% 6.6% 100% 

文化施設 
回答数 2 2 17 353 619 92 1,085 

比率 0.2% 0.2% 1.6% 32.5% 57.1% 8.5% 100% 

図書館等 
回答数 2 16 96 226 656 89 1,085 

比率 0.2% 1.5% 8.8% 20.8% 60.5% 8.2% 100% 

博物館等 
回答数 1 0 1 76 914 93 1,085 

比率 0.1% 0.0% 0.1% 7.0% 84.2% 8.6% 100% 

スポーツ施設 
回答数 2 17 49 132 792 93 1,085 

比率 0.2% 1.6% 4.5% 12.2% 73.0% 8.6% 100% 

産業系施設 
回答数 1 2 6 89 893 94 1,085 

比率 0.1% 0.2% 0.6% 8.2% 82.3% 8.7% 100% 

幼稚園・保育所 
回答数 65 3 8 18 890 101 1,085 

比率 6.0% 0.3% 0.7% 1.7% 82.0% 9.3% 100% 

幼児・児童施設 
回答数 16 11 11 16 930 101 1,085 

比率 1.5% 1.0% 1.0% 1.5% 85.7% 9.3% 100% 

障害福祉施設 
回答数 4 7 5 20 953 96 1,085 

比率 0.4% 0.6% 0.5% 1.8% 87.8% 8.8% 100% 

保健施設 
回答数 1 1 10 183 794 96 1,085 

比率 0.1% 0.1% 0.9% 16.9% 73.2% 8.8% 100% 

医療施設 
回答数 3 2 22 227 738 93 1,085 

比率 0.3% 0.2% 2.0% 20.9% 68.0% 8.6% 100% 

庁舎等 
回答数 3 5 35 512 446 84 1,085 

比率 0.3% 0.5% 3.2% 47.2% 41.1% 7.7% 100% 
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ほぼ毎日 週に数回 月に数回 年に数回 利用していない 未回答

施設の利用状況 

10.6 34.5 45.9 

32.5 57.1 

8.8 20.8 

7.0 

60.5 

84.2 

12.2 73.0 

8.2 82.3 

6.0 82.0 

85.7 

87.8 

16.9 73.2 

20.9 68.0 

47.2 41.1 
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問６－２  問６－１で「年に数回」，「利用していない」に○を付けた方にお聞きします。 

     「利用しない」または「利用しにくい」理由はなんですか。（あてはまるものすべてに○） 

 

    

1.施設が

あることを

知らない 

2.利用す

る必要が

ない 

3. サービ

スに不満

がある 

4.施設の

ある場所

が不便 

5.自分の

希望する

時間に利

用できな

い 

6.他市町・

県の同じ

よ うな施

設を利用

している 

7.民間の

同じような

施設を利

用してい

る 

未回答 

合計 

集会施設 
回答数 13 704 12 17 40 9 14 86 895 

比率 1.5% 80.7% 1.4% 1.9% 4.6% 1.0% 1.6% 9.9% 102.6% 

文化施設 
回答数 8 754 10 51 30 38 12 103 1,006 

比率 0.8% 77.6% 1.0% 5.2% 3.1% 3.9% 1.2% 10.6% 103.5% 

図書館等 
回答数 14 598 26 113 60 21 10 74 916 

比率 1.6% 67.8% 2.9% 12.8% 6.8% 2.4% 1.1% 8.4% 103.9% 

博物館等 
回答数 94 729 17 108 22 18 1 52 1,041 

比率 9.5% 73.6% 1.7% 10.9% 2.2% 1.8% 0.1% 5.3% 105.2% 

スポーツ 

施設 

回答数 20 693 13 69 52 25 39 54 965 

比率 2.2% 75.0% 1.4% 7.5% 5.6% 2.7% 4.2% 5.8% 104.4% 

産業系 

施設 

回答数 98 797 2 25 20 9 4 50 1,005 

比率 10.0% 81.2% 0.2% 2.5% 2.0% 0.9% 0.4% 5.1% 102.3% 

幼稚園・ 

保育所 

回答数 8 858 2 3 6 1 2 34 914 

比率 0.9% 94.5% 0.2% 0.3% 0.7% 0.1% 0.2% 3.7% 100.7% 

幼児・児童

施設 

回答数 22 871 8 8 8 1 3 36 957 

比率 2.3% 92.1% 0.8% 0.8% 0.8% 0.1% 0.3% 3.8% 101.2% 

障害福祉 

施設 

回答数 66 860 1 14 6 2 3 41 993 

比率 6.8% 88.4% 0.1% 1.4% 0.6% 0.2% 0.3% 4.2% 102.1% 

保健施設 
回答数 27 794 6 53 22 8 18 72 1,000 

比率 2.8% 81.3% 0.6% 5.4% 2.3% 0.8% 1.8% 7.4% 102.4% 

医療施設 
回答数 53 709 14 52 29 13 54 82 1,006 

比率 5.5% 73.5% 1.5% 5.4% 3.0% 1.3% 5.6% 8.5% 104.2% 

庁舎等 
回答数 9 694 13 48 49 6 5 152 976 

比率 0.9% 72.4% 1.4% 5.0% 5.1% 0.6% 0.5% 15.9% 101.9% 

※複数回答のため，比率は各質問の回答者数に占める回答数の割合を算出しています。 

このため比率の合計は 100％を超えています。 
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庁舎等

医療施設

保健施設

障害福祉施設

幼児・児童施設

幼稚園・保育所

産業系施設

スポーツ施設

博物館等

図書館等

文化施設

集会施設

施設があることを知らない 利用する必要がない

サービスに不満がある 施設のある場所が不便

自分の希望する時間に利用できない 他市町・県の同じような施設を利用している

民間の同じような施設を利用している 未回答

施設を利用していない理由 

（人） 
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問７）鈴鹿市の公共施設に関して，提供されているサービス及び施設の数についてお尋ねします。 

問７－１  公共施設における，サービスへの満足度についてお答えください。  
1. 満 足

し て い

る 

2. や や

満 足 し

ている 

3.普通 4. や や

不 満 で

ある 

5. 不 満

である 

6. わ か

らない 

未回答 合計 

集会施設 79 119 379 33 28 382 77 1,097 

文化施設 53 93 387 46 30 393 95 1,097 

図書館等 67 96 356 54 41 382 101 1,097 

博物館等 28 35 230 35 22 633 114 1,097 

スポーツ施設 37 65 310 56 31 490 108 1,097 

産業系施設 19 21 227 26 11 682 111 1,097 

幼稚園・保育所 57 40 227 28 17 613 115 1,097 

幼児・児童施設 34 27 180 31 22 688 115 1,097 

障害福祉施設 22 14 172 11 16 745 117 1,097 

保健施設 40 53 315 30 23 521 115 1,097 

医療施設 35 64 283 71 44 487 113 1,097 

庁舎等 53 95 427 44 22 346 110 1,097 
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幼児・児童施設
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保健施設

医療施設

庁舎等

1.満足している 2.やや満足している 3.普通 4.やや不満である

5.不満である 6.わからない 99.未回答
（人） 
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問７－２  現在ある公共施設数の充実度についてお答えください。 

1.多すぎ

る 

2. や や

多い 

3. 適 切

である 

4. や や

不 足 し

ている 

5. 不 足

し て い

る 

6. わ か

らない 

未回答 合計 

集会施設 16 35 560 32 9 354 91 1,097 

文化施設 8 21 574 52 14 312 116 1,097 

図書館等 3 8 516 123 40 296 111 1,097 

博物館等 19 29 396 24 17 491 121 1,097 

スポーツ施設 4 16 421 118 53 372 113 1,097 

産業系施設 9 18 358 29 6 558 119 1,097 

幼稚園・保育

所 2 13 303 101 50 509 119 1,097 

幼児・児童施

設 2 8 240 95 69 563 120 1,097 

障害福祉施設 1 6 236 55 39 639 121 1,097 

保健施設 3 1 433 74 26 436 124 1,097 

医療施設 0 2 345 143 104 389 114 1,097 

庁舎等 9 28 573 20 6 346 115 1,097 
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104

354
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幼稚園・保育所

幼児・児童施設

障害福祉施設

保健施設

医療施設

庁舎等

1.多すぎる 2.やや多い 3.適切である 4.やや不足している 5.不足している 6.わからない 99.未回答

（人） 
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３．公共施設のあり方について 

問８）全国的に，公共施設の修繕や更新に必要な財源が不足してくることが予測されており，社

会的な問題となっています。この公共施設の老朽化に関する問題をご存知でしたか。 

回答数 比率（％） 

1.問題内容を詳しく知っていた 89 8.1% 

2.聞いたことはあるが，詳しくは知らない 685 62.4% 

3.全く知らなかった 292 26.6% 

99.未回答 31 2.8% 

合計 1,097 100.0% 

問９）公共施設のあり方を検討し，老朽化問題に取り組むことについて必要だと思いますか。 

回答数 比率（％） 

1.必要 489 44.6% 

2.どちらかというと必要 374 34.1% 

3.どちらともいえない 159 14.5% 

4.あまり必要でない 27 2.5% 

5.必要ない 21 1.9% 

99.未回答 27 2.5% 

合計 1,097 100.0% 

 

89人

（8.1％）

685人

（62.4％）

292人

（26.6％）

31人

（2.8％）

問題内容を詳しく知っていた

聞いたことはあるが，詳しくは知らない

全く知らなかった

未回答

489人

（44.6%）

374人

（34.1%）

159人

（14.5%）

27人

（2.5%）

21人

（1.9%）

27人

（2.5%）

必要

どちらかというと必要

どちらともいえない

あまり必要でない

必要ない

未回答
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問 10）今後の公共施設の整備について，どう進めていくべきだと思いますか。あなたの考えに 

１番近いものを選択してください。 

回答数 比率（％） 

1.現状，施設が不足しているため，地域ニーズに応え，積極的に新設・

建替えを行う。 
66 6.0% 

2.公共施設への財源を確保するため，他のサービスを削減しても，段

階的に新設・建替えを行う。 
29 2.6% 

3. 現在ある施設を現状のまま維持するための延命や，同規模での建

替えを行う。 
157 14.3% 

4.子や孫の世代に負担が増えないよう，施設の優先度・市民ニーズを

考慮し，施設を複合化するなどしつつ，段階的に規模や数を減らす。 
535 48.8% 

5.子や孫の世代の負担が減らせるよう，優先度を考慮しつつ，積極的

に数を減らす。 
118 10.8% 

6.わからない 114 10.4% 

7.その他 15 1.4% 

99.未回答 63 5.7% 

合計 1097 100.0% 

 

66人

（6.0%）

29人

（2.6%）

157人

（14.3%）

535人

（48.8%）

118人

（10.8%）

１１4人

（10.4%）

15人

（1.4%）

63人

（5.7%）

現状，施設が不足しているため，地域ニーズに

応え，積極的に新設・建替えを行う。

公共施設への財源を確保するため，他のサービ

スを削減しても，段階的に新設・建替えを行う。

現在ある施設を現状のまま維持するための延

命や，同規模での建替えを行う。

子や孫の世代に負担が増えないよう，施設の優

先度・市民ニーズを考慮し，施設を複合化する

などしつつ，段階的に規模や数を減らす。

子や孫の世代の負担が減らせるよう，優先度を

考慮しつつ，積極的に数を減らす。

わからない

その他

99.未回答
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問 11）問 10 の質問で１番～３番と答えた方にお尋ねします。どのような施設の整備を進めるべ

きだと思いますか。別紙の施設一覧を参考にお答え下さい。（あてはまる番号２つまでに○） 

  回答数 比率（％）※ 

1.集会施設 61 24.2% 

2.文化施設 31 12.3% 

3.図書館等 38 15.1% 

4.博物館等 8 3.2% 

5.スポーツ施設 37 14.7% 

6.産業系施設 5 2.0% 

7.幼稚園・保育所 60 23.8% 

8.幼児・児童施設 45 17.9% 

9.障害福祉施設 31 12.3% 

10.保健施設 15 6.0% 

11.医療施設 93 36.9% 

12.庁舎等 11 4.4% 

99.未回答 10 4.0% 

合計 445 176.6% 

※比率は回答者数 252 人に占める割合を算出 
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集会施設 文化施設 図書館等 博物館等 スポーツ施設

産業系施設 幼稚園・保育所 幼児・児童施設 障害福祉施設 保健施設

医療施設 庁舎等 未回答

（人） 
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問 12）問 10 の質問で４番，５番と答えた方にお尋ねします。どのような施設から減らしていく

べきだと思いますか。（あてはまる番号２つまでに○） 

  回答数 比率（％）※ 

1.稼働率や利用率が低い施

設 
370 56.7% 

2.一部の個人・団体にしか使

われていない施設 
312 47.8% 

3.同じような施設（民間・他自

治体を問わず）が，歩いてい

ける範囲に重複している施設 

194 29.7% 

4.維持管理費用が掛かり過ぎ

ている施設 
171 26.2% 

5.建物や設備が古くなってい

る施設 
122 18.7% 

6.その他 9 1.4% 

99.未回答 11 1.7% 

合計 1,189 182.1% 

※比率は回答者数 653 人に占める割合を算出 

 

  

370人

（56.7％）

312人

（47.8％）

194人

（29.7％）

171人

（26.2％）

122人

（18.7％）

9人

（1.4％）

11人

（1.7％）

稼働率や利用率が低い施設

一部の個人・団体にしか使われていない施設

同じような施設（民間・他自治体を問わず）が，歩いてい

ける範囲に重複している施設

維持管理費用が掛かり過ぎている施設

建物や設備が古くなっている施設

その他

未回答
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問 13）今後の人口減少を考えると，今あるそれぞれの施設の稼働率や，利用率の低下も考えて

おかなければなりません。また，施設を維持する上では，費用が掛かります。別紙の裏面に

もあるように，市税全体として歳入の伸びは期待できない状況の中で，歳出については，義

務的経費が引き続き高い水準で推移することが見込まれます。その上で，施設を見直す，削

減することについてどのように思いますか。 

 

  回答数 比率（％） 

1.賛成 366 33.4% 

2.どちらかといえば賛成 456 41.6% 

3.どちらかといえば反対 80 7.3% 

4.反対 14 1.3% 

5.わからない 159 14.5% 

99.未回答 22 2.0% 

合計 1,097 100.0% 

 

 

 

 

 

 

問 14）市内には，様々な用途の施設が点在していますが，維持管理等を考え，その機能を１つ

の施設に集約化したり，機能を複合化することについてどのように思いますか。 

（集約化：同種又は類似の公共施設を統合し，1つの施設にまとめること。） 

（複合化：異なる種類の公共施設を 1つの施設にまとめ，複合施設とすること。） 

  回答数 比率（％） 

1.積極的に推進してほ

しい 
335 30.5% 

2.検討してほしい 536 48.9% 

3.現在のままでよい 63 5.7% 

4.どちらかといえば反対 13 1.2% 

5.反対 7 0.6% 

6.わからない 114 10.4% 

99.未回答 29 2.6% 

合計 1,097 100.0% 

 

  

366人

（33.4％）

456人

（41.6％）

80人

（7.3％）

14人

（1.3％）

159人

（14.5％）

22人

（2.0％）

賛成 どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対 反対

わからない 未回答

335人

（30.5％）

536人

（48.9％）

63人

（5.7％）

13人

（1.2％）

7人

（0.6％）
114人

（10.4％）

29人

（2.6％）

積極的に推進してほしい 検討してほしい

現在のままでよい どちらかといえば反対

反対 わからない

未回答
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問 15）各公共施設を複合化させることになった場合に，どのような場所に集約されると便利だ

と思いますか。 

  回答数 比率（％） 

1.小学校 147 13.4% 

2.中学校 55 5.0% 

3.公民館 461 42.0% 

4.民間施設 256 23.3% 

5.その他 104 9.5% 

99.未回答 74 6.7% 

合計 1,097 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147人

（13.4％）

55人

（5.0％）

461人

（42.0％）

256人

（23.3％）

104人

（9.5％）

74人

（6.7％）

小学校 中学校 公民館 民間施設 その他 未回答
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１．ワークショップについて 

 鈴鹿市の公共施設の現状と課題についての周知・意見交換の場として，特に将来影響のある世

代である子育て世代（２０～４０代）を対象に「パパとママのもっと鈴鹿を知るワークショップ」

を開催しました。 

その中で，公共施設のあり方を検討するためにアンケート調査を実施しました。 

２．開催日及び参加者 

令和２年２月１４日（金） 参加者１１名（男性２名，女性９名） 

２１日（金） 参加者１２名（男性１名，女性１１名） 

３．調査の方法 

（１）調査方法  質問紙調査

（２）回答者数 ２２名 

問 1）今後の人口減少を考えて，施設を見直す，削減することについてどのように思いますか。 

回答数 比率（％） 

1.賛成 11 50.0% 

2.どちらかといえば賛成 10 45.5% 

3.どちらかといえば反対 1 4.5% 

4.反対 0 0.0% 

5.わからない 0 0.0% 

合計 22 100.0% 

子育て世代を対象としたワークショップにおけるアンケート結果 

回答結果 

11人

（50%）10人

（45.5％）

1人

（4.5％）

賛成

どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対

反対

わからない
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問 2）施設の機能を１つの施設に集約化したり，複合化することについてどう思いますか。 

問 3）各公共施設を複合化させることになった場合に，どのような場所に集約されると便利だと

思いますか。 

回答数 比率（％） 

1.小学校 13 59.1% 

2.中学校 0 0.0% 

3.公民館 5 22.7% 

4.民間施設 2 9.1% 

5.その他 1 4.5% 

99.未回答 1 4.5% 

合計 22 100.0% 

回答数 比率（％） 

1.積極的に推進してほしい 7 31.8% 

2.検討してほしい 13 59.1% 

3.現在のままでよい 0 0.00% 

4.どちらかといえば反対 0 0.00% 

5.反対 0 0.00% 

6.わからない 2 9.1% 

合計 22 100.0% 

7人

（31.8％）

13人

（59.1％）

2人

（9.1％）
積極的に推進してほしい

検討してほしい

現在のままでよい

どちらかといえば反対

反対

わからない

13人

（59.1％）

5人

（22.7％）

2人

（9.1％）

1人

（4.5％）

1人

（4.5％）
小学校

中学校

公民館

民間施設

その他

未回答
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４ 参考文献一覧 

本文中に引用または参考とした文献および計画等 

・インフラ長寿命化基本計画

（インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議 平成 25 年 11 月）

・建築物の耐久計画に関する考え方

（一般社団法人 日本建築学会 昭和 63 年 10 月） 

・学校施設の長寿命化計画策定に係る手引 （文部科学省 平成 27 年 4 月）

・学校施設の長寿命化改修の手引 （文部科学省 平成 26 年 1 月）

・「県立学校施設長寿命化計画」策定に関する基本方針 

（愛知県教育委員会 平成 29 年 3 月） 

・平成 31 年度版 建築物のライフサイクルコスト

（一般財団法人 建築保全センター 平成 31 年 3 月） 

・鈴鹿市公共施設等総合管理計画 （鈴鹿市 平成 27 年 12 月）

・鈴鹿市学校規模適正化・適正配置に関する基本方針

（鈴鹿市教育委員会 平成 30 年 3 月） 
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