

令和6年度												令和7年度	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5

学校再編準備委員会
立ち上げ
(4月17日 全体会議)

1 5/13 @ 天名公民館

⇒令和5年度に実施した調査研究結果をもとにアンケート結果や運行シミュレーション結果を説明



2 7/8 @ 天名公民館

⇒鈴鹿市全域を対象とする統一基準である「鈴鹿市スクールバス運行基準」の説明

⇒走行ルート(案)の提示 ※1つの町に1つの乗降場所を設定した(案)

1 【代表者会議】 7/24 @ 郡山公民館

意見交換・現場確認 等

※参考資料4ー2参照



3 9/30 @ 天名公民館 ※参考資料4ー3参照

⇒地元からの要望等を踏まえた走行ルート(案)の提示

採用した提案・要望、採用に至らなかった提案・要望について理由等を説明

地元意見集約(10月中) ⇒ 検討 ⇒ 調整

※参考資料4ー4参照



2 【代表者会議】 11/26 @ 郡山小



4～ ⇒走行ルート、乗降場所(案)の説明 ➡ 確定
⇒安全管理に関わること(見守り体制等)の検討