

第3期鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の策定について

1 スケジュール概要

時 期	内 容
2024年5月	子ども・子育て会議(令和6年度第1回) →計画素案の作成(アンケート結果から算出された量の見込みについて、現行計画の構成について)
2024年7月	子ども・子育て会議(令和6年度第2回) →計画素案の作成(量の見込みと確保方策について、計画骨子案について)
2024年9月	子ども・子育て会議(令和6年度第3回) →計画素案の作成(素案の決定)
2024年10月～11月	庁内協議、議会对応
2024年12月	パブリックコメント実施
2025年1月	子ども・子育て会議(令和6年度第4回) →計画最終案の協議(最終案の決定)
2025年2月～3月	庁内協議、計画公表

(前回会議資料3より抜粋)

2 本日の審議内容

- ・第3期鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画(骨子案)【資料2】
- ・第3期鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画 教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業における量の見込みと確保方策案【資料3】
- ・放課後児童対策パッケージに基づく鈴鹿市行動計画素案【資料4】
- ・第2期鈴鹿市子どもの貧困対策計画素案【資料5】